



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี/แผนงานเตรียมความพร้อมในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

รหัสโครงการ... : 50460000-3422

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตคลองสามวา / ฝ่ายรายได้ / ฝ่ายรายได้

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวเรณิพร บุญจินดาพันธ์ นักวิเคราะห์นโยบาย

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวพนิดา เพชรศรี นักวิเคราะห์

**1.3 หลักการและเหตุผล**

สำนักงานเขตคลองสามวา มีข้อมูลภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้และมีฐานข้อมูลสำหรับการบริหาร จึงได้จัดทำแผนงานเตรียมความพร้อมในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

เพื่อให้การจัดทำฐานภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง ครบถ้วน

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ของกรุงเทพมหานคร

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ร้อยละ 100

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศาฯ ย่อย : ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ

เป้าหมายที่ : ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากล

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 7.1 ความสำเร็จของการจัดเก็บรายได้

1. ร้อยละความสำเร็จของการแจ้งประเมินภาษี

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รอดำเนินการตามกระบวนการบังคับภาษีกับลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี2563 ตั้งแต่ เดือนพ.ศ. 2563 เป็นต้นไป	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 30/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รอดำเนินการตามกระบวนการบังคับภาษีกับลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี2563 ตั้งแต่ เดือนพ.ศ. 2563 เป็นต้นไป	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 6.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 27/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รอดำเนินการตามกระบวนการบังคับภาษีกับลูกหนี้ และเตรียมความพร้อมภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ขณะนี้อยู่ระหว่างการขยายระยะเวลาการชำระเงินไปถึงเดือนสิงหาคม 2563	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 7.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รอดำเนินการตามกระบวนการบังคับภาษีกับลูกหนี้ และเตรียมความพร้อมภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ขณะนี้อยู่ระหว่างการขยายระยะเวลาการชำระเงินไปถึงเดือนสิงหาคม 2563	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รอดำเนินการบังคับใช้กฎหมายภาษีกับลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2563	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 27/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รอดำเนินการผลสรุปผลกฎหมายบังคับลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และเตรียมความพร้อมภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ขณะนี้อยู่ระหว่างการขยายระยะเวลาการชำระเงินไปถึงเดือนสิงหาคม 2563	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 18.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 25/5/2563 : ...อยู่ระหว่างขั้นตอน...รอดำเนินการผลสรุปผลกฎหมายบังคับลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และเตรียมความพร้อมภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ขณะนี้อยู่ระหว่างการขยายระยะเวลาการชำระเงินไปถึงเดือนสิงหาคม 2563 มีลูกหนี้มาชำระตั้งแต่ ต.ค.62- เม.ย. 63 จำนวน 9 ราย เป็นเงิน 609.10 ยอดจัดเก็บทั้ง 3 ประเภท ตั้งแต่ ต.ค.62 - 25 พ.ค. 2563 ภาษีโรงเรือนและที่ดินเป็นเงิน 5,842,910.30 บาท ภาษีบำรุงท้องที่เป็นเงิน 181,344.52 บาท ภาษีป้ายเป็นเงิน 12,818,651.02 บาท	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 25/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ขณะนี้อยู่ระหว่างการขยายระยะเวลาการชำระเงินไปถึงเดือนสิงหาคม 2563 มีลูกหนี้มาชำระตั้งแต่ ต.ค.62- พ.ค. 63 จำนวน 9 ราย เป็นเงิน 609.10บาท			





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

ยอดจัดเก็บทั้ง 3 ประเภท ตั้งแต่ ต.ค.62 - 23 มิ.ย. 2563 ภาษีโรงเรือนและที่ดินเป็นเงิน 6,072,397.80 บาท ภาษีบำรุงท้องที่เป็นเงิน 190,162.43 บาท

ภาษีป้ายเป็นเงิน 7,486,016 บาท รวมภาษีทั้งหมด 13,748,576.48 บาท

แนวทางการดำเนินงาน/ผลการดำเนินงาน

1. ฐานข้อมูลที่ดิน (รายแปลง ) 108,490ฝ่ายรายได้ดำเนินการสำรวจแปลง/แปลง+หลังHID พร้อมลงฐานข้อมูลระบบ P-Tax คิดเป็นร้อยละ 46.80 (50,773 รายแปลง)

2. ฐานข้อมูลอาคารชุด 6,230 สำรวจและลงข้อมูลครบ พร้อมออกใบแจ้งการประเมินภาษีแก่ผู้เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างทุกราย ตามเป้าหมายร้อยละ 100

3. การดำเนินงานขั้นตอนการบังคับภาษีโดยมีหนังสือแจ้งเตือนผู้เสียภาษีที่ค้างชำระ เดิมภายใน พ.ค.63 เป็นภายใน ก.ย. 63ซึ่งเป็นผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 30 ก.ย. 63

4.สำนักงานเขตดำเนินการจัดเก็บภาษี ปีงบประมาณ 2563 ตั้งแต่ ต.ค. 62-ปัจจุบัน เป็นเงิน 62.600,000บาท

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 25/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ยอดจัดเก็บทั้ง 3 ประเภท ตั้งแต่ ต.ค.62 - 24 ก.ค. 2563 ภาษีโรงเรือนและที่ดินเป็นเงิน

6,367,042.80บาท ภาษีบำรุงท้องที่เป็นเงิน 202,611.95 บาท

ภาษีป้ายเป็นเงิน 7,705,776.79 บาท รวมภาษีทั้งหมด 14,275,431.54 บาท

แนวทางการดำเนินงาน/ผลการดำเนินงาน

1. ฐานข้อมูลที่ดิน (รายแปลง ) 108,490ฝ่ายรายได้ดำเนินการสำรวจแปลง/แปลง+หลังHID พร้อมลงฐานข้อมูลระบบ P-Tax คิดเป็นร้อยละ 46.80 (50,773 รายแปลง)

2. ฐานข้อมูลอาคารชุด 6,230 สำรวจและลงข้อมูลครบ พร้อมออกใบแจ้งการประเมินภาษีแก่ผู้เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างทุกราย ตามเป้าหมายร้อยละ 100

3. การดำเนินงานขั้นตอนการบังคับภาษีโดยมีหนังสือแจ้งเตือนผู้เสียภาษีที่ค้างชำระ เดิมภายใน พ.ค.63 เป็นภายใน ก.ย. 63ซึ่งเป็นผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 30 ก.ย. 63

4.สำนักงานเขตดำเนินการจัดเก็บภาษี ปีงบประมาณ 2563 ตั้งแต่ ต.ค. 62-ปัจจุบัน เป็นเงิน 62.600,000บาท

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 27/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประชาชนสามารถยื่นขอคำคัดค้าน(ภคส.10)&#8203;และชำระเงินได้ภายใน31ส.ค63

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 30/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

