



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการสายตรวจตู้เขียว

รหัสโครงการ... : 50460000-3432

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตคลองสามวา / ฝ่ายเทศกิจ / ฝ่ายเทศกิจ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายสมศักดิ์ กากาสก เจ้าหน้าที่งานเทศกิจ

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวพนิดา เพชรศรี นักวิเคราะห์นโยบายและ

1.3 หลักการและเหตุผล

ด้วยปัจจุบันมีปัญหาอาชญากรรมเป็นปัญหาสำคัญประการหนึ่งซึ่งส่งผลกระทบต่อการรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคม ซึ่งสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากปัจจัยสภาพแวดล้อมที่เป็นจุดล่อแหลม จุดเสี่ยง ทำให้ผู้กระทำผิดสามารถลงมือก่ออาชญากรรมได้โดยง่าย เช่น ตึกร้าง พื้นที่รกร้าง เป็นต้น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้บุคลากรที่ดำเนินการด้านการจัดซื้อจัดจ้างได้มีความรู้ความเข้าใจในระบบกฎหมาย ระเบียบ มติ ครม. ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ รวมทั้งแนวทางในการปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อเสริมสร้างทักษะและจิตสำนึกให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องด้านการจัดซื้อ-จัดจ้างของหน่วยงานได้ดำเนินการตามระบบกฎหมาย ระเบียบ มติ ครม. ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ฯลฯ อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ก้าวหน้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านธุรการ การเงินของทุกส่วนราชการในสังกัดสำนักงานเขตปฏิบัติตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. 2560 ได้อย่างถูกต้อง

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- มีจุดเสี่ยงภัย จำนวน 3 จุด
1. บริเวณซอยสุขุเรทราคลองหนึ่ง 15 (สี่แยกกิบหมู)
 2. บริเวณอาคารร้างหน้าหมู่บ้านเค.ซี.คัสเตอร์ 7
 3. บริเวณใต้ทางด่วน ถนนคูบอน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๗.๑ - กฎหมาย

เป้าหมายที่ : ๗.๑.๑ ระบบกฎหมายที่รองรับความเป็นอิสระและให้อำนาจในการบริหารจัดการและจัดบริการสาธารณะตา

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 3.1 ระดับความสำเร็จในการจัดการเรื่องที่ได้รับแจ้งจากประชาชน/ผู้รับบริการ

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 26/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เดือนตุลาคม 2562 มีการตรวจตราและเผ่าระวังในจุดเสี่ยงจุดล่อแหลม จำนวน 3 จุด ได้แก่ 1.ซอยสุขุเรทราคลองหนึ่ง 15 (สี่แยกกิบหมู) 2.อาคารร้างหน้าหมู่บ้าน เค.ซี.คัสเตอร์ 7 3.ใต้ทางด่วน ถนนคูบอน จัดเจ้าหน้าที่ตรวจตรา 2 ครั้ง/วัน/จุด เดือนตุลาคมเหตุการณ์ทั่วไปปกติ มีการรายงานส่งสำนักเทศกิจไม่เกินภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป เดือนพฤศจิกายน 2562 ระหว่างวันที่ 1 - 25 พฤศจิกายน 2562 เหตุการณ์ทั่วไปปกติ	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 23/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...มีการตรวจตราและเผ่าระวังในจุดเสี่ยงจุดล่อแหลม จำนวน 3 จุด ได้แก่ 1.ซอยสุขุเรทราคลองหนึ่ง 15 (สี่แยกกิบหมู) 2.อาคารร้างหน้าหมู่บ้าน เค.ซี.คัสเตอร์ 7 3.ใต้ทางด่วน ถนนคูบอน จัดเจ้าหน้าที่ตรวจตรา 2 ครั้ง/วัน/จุด เดือนตุลาคมเหตุการณ์ทั่วไปปกติ มีการรายงานส่งสำนักเทศกิจไม่เกินภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป เดือนธันวาคม 2562 ระหว่างวันที่ 1 - 23 พฤศจิกายน 2562 เหตุการณ์ทั่วไปปกติ	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 24/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...มีการตรวจตราและเผ่าระวังในจุดเสี่ยงจุดล่อแหลม จำนวน 3 จุด ได้แก่ 1.ซอยสุขุเรทราคลองหนึ่ง 15 (สี่แยกกิบหมู) 2.อาคารร้างหน้าหมู่บ้าน เค.ซี.คัสเตอร์ 7 3.ใต้ทางด่วน ถนนคูบอน จัดเจ้าหน้าที่ตรวจตรา 2 ครั้ง/วัน/จุด เดือนมกราคมเหตุการณ์ทั่วไปปกติ มีการรายงานส่งสำนักเทศกิจไม่เกินภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...มีการตรวจตราและเผ่าระวังในจุดเสี่ยงจุดล่อแหลม จำนวน 3 จุด ได้แก่ 1.ซอยสุขุเรทราคลองหนึ่ง 15 (สี่แยกกิบหมู) 2.อาคารร้างหน้าหมู่บ้าน เค.ซี.คัสเตอร์ 7 3.ใต้ทางด่วน ถนนคูบอน จัดเจ้าหน้าที่ตรวจตรา 2 ครั้ง/วัน/จุด เดือนมกราคมเหตุการณ์ทั่วไปปกติ มีการรายงานส่งสำนักเทศกิจไม่เกินภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 24/3/2563 : มีการตรวจตราและเผ่าระวังในจุดเสี่ยงจุดล่อแหลม จำนวน 3 จุด ได้แก่ 1.ซอยสุขุเรทราคลองหนึ่ง 15 (สี่แยกกิบหมู) 2.อาคารร้างหน้าหมู่บ้าน เค.ซี.คัสเตอร์ 7 3.ใต้ทางด่วน ถนนคูบอน จัดเจ้าหน้าที่ตรวจตรา 2 ครั้ง/วัน/จุด เดือนมีนาคมเหตุการณ์ทั่วไปปกติ มีการรายงานส่งสำนักเทศกิจไม่เกินภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมายอย่างเคร่งครัด			





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่6	:: 24/4/2563 : มีการตรวจตราและเผ่าระวังในจุดเสี่ยงจุดล่อแหลม จำนวน 3 จุด ได้แก่ 1.ชอยสุเหร่าคลองหนึ่ง 15 (สี่แยกกีบหมู) 2.อาคารรั้งหน้าหมู่บ้าน เค.ซี.คัสเตอร์ 7 3.ใต้ทางด่วน ถนนคูบอน จัดเจ้าหน้าที่ตรวจตรา 2 ครั้ง/วัน/จุด เดือนมีนาคมเหตุการณ์ทั่วไปปกติ มีการรายงานส่งสำนักเทศกิจไม่เกินภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมายอย่างเคร่งครัด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 23/5/2563 : มีการตรวจตราและเผ่าระวังในจุดเสี่ยงจุดล่อแหลม จำนวน 3 จุด ได้แก่ 1.ชอยสุเหร่าคลองหนึ่ง 15 (สี่แยกกีบหมู) 2.อาคารรั้งหน้าหมู่บ้าน เค.ซี.คัสเตอร์ 7 3.ใต้ทางด่วน ถนนคูบอน จัดเจ้าหน้าที่ตรวจตรา 2 ครั้ง/วัน/จุด เดือนพฤษภาคม เหตุการณ์ทั่วไปปกติ มีการรายงานส่งสำนักเทศกิจไม่เกินภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมายอย่างเคร่งครัด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 22/6/2563 : มีการตรวจตราและเผ่าระวังในจุดเสี่ยงจุดล่อแหลม จำนวน 3 จุด ได้แก่ 1.ชอยสุเหร่าคลองหนึ่ง 15 (สี่แยกกีบหมู) 2.อาคารรั้งหน้าหมู่บ้าน เค.ซี.คัสเตอร์ 7 3.ใต้ทางด่วน ถนนคูบอน จัดเจ้าหน้าที่ตรวจตรา 2 ครั้ง/วัน/จุด เดือนมิถุนายน เหตุการณ์ทั่วไปปกติ มีการรายงานส่งสำนักเทศกิจไม่เกินภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมายอย่างเคร่งครัด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 22/7/2563 : มีการตรวจตราและเผ่าระวังในจุดเสี่ยงจุดล่อแหลม จำนวน 3 จุด ได้แก่ 1.ชอยสุเหร่าคลองหนึ่ง 15 (สี่แยกกีบหมู) 2.อาคารรั้งหน้าหมู่บ้าน เค.ซี.คัสเตอร์ 7 3.ใต้ทางด่วน ถนนคูบอน จัดเจ้าหน้าที่ตรวจตรา 2 ครั้ง/วัน/จุด เดือนกรกฎาคม เหตุการณ์ทั่วไปปกติ มีการรายงานส่งสำนักเทศกิจไม่เกินภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมายอย่างเคร่งครัด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 26/8/2563 : มีการตรวจตราและเผ่าระวังในจุดเสี่ยงจุดล่อแหลม จำนวน 3 จุด ได้แก่ 1.ชอยสุเหร่าคลองหนึ่ง 15 (สี่แยกกีบหมู) 2.อาคารรั้งหน้าหมู่บ้าน เค.ซี.คัสเตอร์ 7 3.ใต้ทางด่วน ถนนคูบอน จัดเจ้าหน้าที่ตรวจตรา 2 ครั้ง/วัน/จุด เดือนกรกฎาคม เหตุการณ์ทั่วไปปกติ มีการรายงานส่งสำนักเทศกิจไม่เกินภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมายอย่างเคร่งครัด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 28/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

