



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการกวดขันการติดตั้งป้ายโฆษณาผิดกฎหมาย

รหัสโครงการ... : 50460000-3433

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตคลองสามวา / ฝ่ายเทศกิจ / ฝ่ายเทศกิจ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายสมศักดิ์ กากาสก เจ้าพนักงานเทศกิจ

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวพนิดา เพชรสร นักวิเคราะห์นโยบายและ

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครเป็นหน่วยงานของรัฐ มีอำนาจหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายกับประชาชนตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร และในการดำเนินกิจกรรมในเขตกรุงเทพมหานคร ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร ซึ่งเจ้าหน้าที่เทศกิจเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ของกรุงเทพมหานครมีอำนาจหน้าที่บังคับใช้กฎหมายให้ประชาชนปฏิบัติตามกฎหมาย เพื่อให้กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศมีความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม เป็นที่ยกย่อง เชิดชูแก่ทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศ และสร้างจิตสำนึกให้ประชาชน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อให้พื้นที่เขตคลองสามวา โดยเฉพาะ ทางเท้า ริมทาง คูคลองต่างๆมีความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย

2.2 เพื่อปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนและผู้ประกอบการ ช่วยรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย

2.3 เพื่อส่งเสริมให้ภาครัฐและภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการจัดระเบียบเมือง โดยการร่วมกันพัฒนากรุงเทพมหานครให้เป็นเมืองน่าอยู่

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

การกวดขัน ควบคุม การติดตั้งป้ายผิดกฎหมาย และการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามกฎหมาย เพื่อให้สอดคล้องกับโครงการ โดยมีเป้าหมายหลักคือ

1.ถนนสายหลัก ได้แก่ ถนนนิมิตใหม่ ถนนเลียบคลองสอง ถนนคูบอน ถนนหทัยราษฎร์ ถนนพระยาสุเรนทร์

2.ถนนสายรอง ได้แก่ ถนนโมตรีจิต ถนนประชาร่วมใจ และถนนหทัยมิตร

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๑.๒ - ปลอดภัยอาชญากรรมและยาเสพติด

เป้าหมายที่ : ๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 3.1 พื้นที่เสี่ยงภัยได้รับการลดเงื่อนไขความล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรม

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 26/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เดือนตุลาคม 2562 มีการกวดขัน ควบคุม การติดตั้งป้ายโฆษณาที่ผิดกฎหมายในที่สาธารณะ ถนนที่รับผิดชอบ ประกอบด้วยถนนสายหลักและถนนสายรอง ดังนี้ ถนนสายหลัก ได้แก่ ถนนนิมิตใหม่ ถนนเลียบคลองสอง ถนนคูบอน ถนนหทัยราษฎร์ และถนนพระยาสุเรนทร์ ถนนสายรอง ได้แก่ ถนนโมตรีจิต ถนนประชาร่วมใจ และถนนหทัยมิตร จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบทุกวัน จำนวน 2 -3 นาย พบป้ายที่กระทำผิด จำนวน 68 ป้าย และมีการรายงานให้สำนักเทศกิจทราบทุกวันผ่านทาง Line โดยรายงานผ่านกลุ่ม ทก.กท.เหนือ+ตะวันออก เดือนพฤศจิกายน 2562 ระหว่างวันที่ 1 -25 พฤศจิกายน 2562 พบป้ายที่กระทำผิด จำนวน 72 ป้าย	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 23/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...มีการกวดขัน ควบคุม การติดตั้งป้ายโฆษณาที่ผิดกฎหมายในที่สาธารณะ ถนนที่รับผิดชอบ ประกอบด้วยถนนสายหลักและถนนสายรอง ดังนี้ ถนนสายหลัก ได้แก่ ถนนนิมิตใหม่ ถนนเลียบคลองสอง ถนนคูบอน ถนนหทัยราษฎร์ และถนนพระยาสุเรนทร์ ถนนสายรอง ได้แก่ ถนนโมตรีจิต ถนนประชาร่วมใจ และถนนหทัยมิตร จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบทุกวัน จำนวน 2 -3 นาย พบป้ายที่กระทำผิด จำนวน 68 ป้าย และมีการรายงานให้สำนักเทศกิจทราบทุกวันผ่านทาง Line โดยรายงานผ่านกลุ่ม ทก.กท.เหนือ+ตะวันออกและในเดือนธันวาคม 2562 พบป้ายที่กระทำผิด จำนวน 64 ป้าย	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 24/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...มีการกวดขัน ควบคุม การติดตั้งป้ายโฆษณาที่ผิดกฎหมายในที่สาธารณะ ถนนที่รับผิดชอบ ประกอบด้วยถนนสายหลักและถนนสายรอง ดังนี้ ถนนสายหลัก ได้แก่ ถนนนิมิตใหม่ ถนนเลียบคลองสอง ถนนคูบอน ถนนหทัยราษฎร์ และถนนพระยาสุเรนทร์ ถนนสายรอง ได้แก่ ถนนโมตรีจิต ถนนประชาร่วมใจ และถนนหทัยมิตร จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบทุกวัน จำนวน 2 -3 นาย พบป้ายที่กระทำผิด จำนวน 35 ป้าย และมีการรายงานให้สำนักเทศกิจทราบทุกวันผ่านทาง Line โดยรายงานผ่านกลุ่ม ทก.กท.เหนือ+ตะวันออกและในเดือนมกราคม 2563 พบป้ายที่กระทำผิด จำนวน 35 ป้าย	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 28/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนด	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 5





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่ 12 :: 28/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว : เป็นไปตามเป้าหมาย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % ประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

