



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมปลูกต้นไม้ในวันสำคัญ

รหัสโครงการ... : 50460000-3455

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตคลองสามวา / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวณัฐภัทร์ ภารพงษ์ โทร. 5124

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวพินดา เพชรศรี โทร.1549

1.3 หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันพื้นที่เขตคลองสามวา มีการขยายตัวของชุมชนมีการก่อสร้างอาคาร สถานประกอบการและที่พักอาศัยเพิ่มขึ้นจำนวนมาก ส่งผลกระทบให้พื้นที่สีเขียวลดลง สำนักงานเขตคลองสามวาจึงได้จัดทำโครงการปลูกต้นไม้ในวันสำคัญขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อลดปัญหามลพิษและปรับภูมิทัศน์พื้นที่เขตคลองสามวาให้ร่มรื่นสวยงาม สร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนและขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาของกรุงเทพมหานครให้เป็นมหานครสีเขียวตามนโยบายผู้บริหารกรุงเทพมหานครต่อไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดปัญหามลพิษและปรับภูมิทัศน์พื้นที่ให้ร่มรื่น สวยงาม
2. เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูและรักษาพื้นที่สีเขียว เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมที่ดีของกรุงเทพมหานคร
3. เพื่อผลักดันให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมอนุรักษ์ ฟื้นฟูและรักษาพื้นที่สีเขียว

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

-จัดกิจกรรมการปลูกต้นไม้ ไม่น้อยกว่า 12 แห่ง/ปี

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๒.๒ - มีพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่

เป้าหมายที่ : ๒.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่ร่มรื่นด้วยพรรณไม้ มีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนเพียงพอ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 26/10/2563 : ดำเนินการจัดเตรียมข้อมูลโครงการ/แผนการปฏิบัติงาน และเสนอขออนุมัติผู้บริหาร		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 21/11/2563 : โครงการได้รับอนุมัติจากผู้บริหาร ดำเนินการจัดทำแผนการปฏิบัติงาน กำหนดจุดการจัดกิจกรรมและประสานเจ้าของพื้นที่		
	ดำเนินการจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ (ต้นรวงผึ้ง)ภายในอาคารสำนักงานเขตคลองสามวา จำนวน 1 ต้น (ปลัดกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปลูก)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 28/12/2563 : ดำเนินการจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้บริเวณคอสพะวานลำรางใต้เจริญ ถนนประชาร่วมใจ ปลูกต้นทองอุไร จำนวน 10 ต้น		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 24/01/2564 : -ดำเนินการจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้บริเวณไหล่ทางถนนประชานร่วมใจ ปลูกต้นทองอุไร 10 ต้น		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 23/02/2564 : ดำเนินการปลูกไม้ประดับบริเวณริมคลองแสนแสบ ประมาณ 1,300 ต้น		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 24/03/2564 : -ดำเนินการจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ จำนวน 3 แห่ง ดังนี้ (1) ถนนเลียบริมทางด่วนกาญจนาภิเษก ปลูกต้นทองอุไร จำนวน 20 ต้น		
	(2) มัสยิดดารุลอิสลาม (สามวา) ปลูกต้นทองอุไร จำนวน 70 ต้น (3) โรงพยาบาลคลองสามวา ปลูกต้นทองอุไร จำนวน 7 ต้น		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 28/04/2564 : -ดำเนินการจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ ณ วัดบ้านทองโสภาราม ปลูกต้นทองอุไร จำนวน 25 ต้น		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 28/05/2564 : ดำเนินการจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ ต้นทองอุไร จำนวน 19 ต้น บริเวณระหว่างถนนหทัยราษฎร์ 16-18		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 25/06/2564 : ดำเนินการจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ (ต้นทองอุไร) จำนวน 19 ต้น ระหว่างซอยหทัยราษฎร์ 4-6		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 30/07/2564 : ดำเนินการปลูกต้นไม้ (ต้นกล้วย) หลายสายพันธ์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์เรียนรู้เรื่องกล้วย (เรื่องกล้วยๆที่คลองสามวา)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 27/08/2564 : ดำเนินการปลูกต้นไม้ยืนต้น บริเวณถนนเลียบริมคลองสอง ได้แก่ ต้นแคนา จำนวน 5 ต้น		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: ดำเนินการจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ ต้นทองอุไร จำนวน 10 ต้น บริเวณระหว่างถนนหทัยราษฎร์ 15-16 แขวงสามวาตะวันตก		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่ 13 :: 28/09/2564 : ดำเนินการจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวในวันสำคัญ,สถานที่สำคัญ เป็นประจำทุกเดือน จำนวน 12 แห่ง : เป็นไปตามเป้าหมาย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

