



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมนำเข้าข้อมูลพื้นที่สีเขียวโปรแกรมฐานข้อมูลและระบบติดตามประเมินผลการเพิ่มพื้นที่สีเขียวของกรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 50460000-3456

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตคลองสามวา / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวสมนึก บุญเจือ โทร. 5124

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวพินิตา เพชรศรี โทร.1549

1.3 หลักการและเหตุผล

ตามที่กรุงเทพมหานครได้จัดทำแผนแม่บทพื้นที่สีเขียวของกรุงเทพมหานคร ด้านมหานครสีเขียว สะดวกสบาย มิติที่ 2.2 พื้นที่สวนสาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่ กรุงเทพมหานครเป็นมหานครมีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจเพียงพอสำนักงานเขตคลองสามวาเป็นหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ที่ต้องปฏิบัติงานตามนโยบายผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ในการสำรวจพื้นที่ที่เป็นสวนสาธารณะทั้งของหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ เอกชน เพื่อนำข้อมูลเข้าระบบฐานข้อมูลและระบบติดตามประเมินผลการเพิ่มพื้นที่สีเขียวของกรุงเทพมหานคร

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 1.พัฒนาพื้นที่สีเขียวเพื่อพักผ่อนหย่อนใจและปรับปรุงภูมิทัศน์ให้ร่มรื่นสวยงามเหมาะสมกับเมืองและชุมชนที่เพิ่มขึ้น
- 2.ผลักดันให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ พื้นที่และรักษาพื้นที่สีเขียว

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

-ผลการดำเนินการ ร้อยละ 100 ตามที่ตกลงกับสำนักสิ่งแวดล้อม

1.6 สันนิษฐานแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๒.๒ - มีพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่

เป้าหมายที่ : ๒.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่ร่มรื่นด้วยพรรณไม้ มีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนเพียงพอ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 26/10/2563 : ดำเนินการจัดเตรียมข้อมูลโครงการ/แผนการปฏิบัติงาน และขออนุมัติผู้บริหาร :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 21/11/2563 : ได้รับอนุมัติโครงการจากผู้บริหาร และดำเนินการสำรวจพื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น (สวนหย่อมสวนสาธารณะ,พื้นที่สีเขียวเพื่อสภาพแวดล้อมที่ดี)พร้อมจัดทำรายงานเดือนตุลาคม-เดือนพฤศจิกายน 2563 ,รวบรวมข้อมูลที่ได้นำลงในระบบโปรแกรมพื้นที่สีเขียวของสยป.ให้เป็นปัจจุบัน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 24/12/2563 : -ดำเนินการสำรวจพื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น และจัดทำรายงานประจำเดือนธันวาคม 2563 -นำข้อมูลพื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้นเข้าสู่ระบบโปรแกรมพื้นที่สีเขียวให้เป็นปัจจุบัน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 24/01/2564 : -ออกสำรวจพื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้นในพื้นที่ ทั้งสวนสาธารณะ และพื้นที่สีเขียวเพื่อสภาพแวดล้อมที่ดี -จัดทำรายงานการเพิ่มพื้นที่สีเขียวประจำเดือนมกราคม 2564 และรวบรวมข้อมูลลงในระบบโปรแกรมพื้นที่สีเขียวให้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 23/02/2564 : ดำเนินการออกสำรวจพื้นที่สีเขียวในพื้นที่ที่เพิ่มขึ้น แล้วจัดทำรายงานการเพิ่มพื้นที่สีเขียวเดือนกุมภาพันธ์ 2564 และนำข้อมูลเข้าสู่ระบบโปรแกรมพื้นที่สีเขียวให้เป็นปัจจุบัน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 24/03/2564 : -ดำเนินการสำรวจพื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น (สวนหย่อม/สวนสาธารณะ , พื้นที่สีเขียวเพื่อสภาพแวดล้อมที่ดีในพื้นที่กรุงเทพมหานคร) ในพื้นที่เขตฯ พร้อมจัดทำรายงานการเพิ่มพื้นที่สีเขียวประจำเดือนมีนาคม 2564 รายงานผู้บังคับบัญชา และดำเนินการนำข้อมูลเข้าสู่ระบบโปรแกรมพื้นที่สีเขียวของกรุงเทพมหานครให้เป็นปัจจุบัน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 24/03/2564 : - ดำเนินการสำรวจพื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น (สวนหย่อม/สวนสาธารณะ , พื้นที่สีเขียวเพื่อสภาพแวดล้อมที่ดีในพื้นที่กรุงเทพมหานคร) ในพื้นที่เขตฯ พร้อมจัดทำรายงานการเพิ่มพื้นที่สีเขียวประจำเดือนเมษายน 2564 รายงานผู้บังคับบัญชา และดำเนินการนำข้อมูลเข้าสู่ระบบโปรแกรมพื้นที่สีเขียวของกรุงเทพมหานครให้เป็นปัจจุบัน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 8





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่9	<p>:: 28/05/2564 : ดำเนินการสำรวจพื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น และรายงานผลผู้บังคับบัญชา เดือนพฤษภาคม 2564</p> <p>-นำข้อมูลพื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้นลงในระบบโปรแกรมพื้นที่สีเขียวให้เป็นปัจจุบัน</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่10	<p>:: 25/06/2564 : ดำเนินการจัดทำรายงานการเพิ่มพื้นที่สีเขียวเดือนมิถุนายน 2564 และนำข้อมูลเข้าในระบบโปรแกรมพื้นที่สีเขียวให้เป็นปัจจุบัน</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 30/07/2564 : -ดำเนินการนำข้อมูลสวนหย่อมและสวนสาธารณะ (สวน7ประเภท) จำนวน 5 แห่ง (1) สวนหย่อมหมู่บ้านเซ็นโทรฯ พื้นที่ 2 ไร่ (2) สวนหย่อมหมู่บ้านราชพฤกษ์ พื้นที่ 5 ไร่ 1 งาน (3) สวนหย่อมหมู่บ้านพลิน พื้นที่ 3 ไร่ 1 งาน (4) สวนหย่อมหมู่บ้านวงศกร พื้นที่ 3 ไร่ (5) สวนหย่อมหมู่บ้านเพอเฟคเพลส(สวน1) พื้นที่ 3 ไร่ (6) สวนหย่อมหมู่บ้านเพอเฟคเพลส (สวน2)พื้นที่ 1 ไร่</p> <p>-ดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อสภาพแวดล้อมที่ดี (สวน9ประเภท) จำนวน 3 แห่ง (1) พื้นที่เกษตรกรรมนาข้าวหมู่บ้านวงศกร พื้นที่ 27 ไร่ 64.82 ตารางวา (2)พื้นที่เกษตรกรรมนาข้าวหมู่บ้านเซ็นโทร พื้นที่ 99ไร่ 86.83 ตารางวา (3) สนามกีฬาสนามฟุตบอลธนเพชร พื้นที่ 3 ไร่ 3 งาน 20.10 ตารางวา</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่11	<p>:: 27/08/2564 : -ดำเนินการสำรวจพื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้นในพื้นที่และจัดทำรายงานการเพิ่มพื้นที่สีเขียว ประจำเดือนสิงหาคม 2564 และนำข้อมูลเข้าสู่ระบบโปรแกรมพื้นที่สีเขียวให้เป็นปัจจุบัน</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่12	<p>:: ดำเนินการสำรวจพื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้นในพื้นที่และจัดทำรายงานการเพิ่มพื้นที่สีเขียว ประจำเดือนกันยายน 2564 และนำข้อมูลเข้าสู่ระบบโปรแกรมพื้นที่สีเขียวให้เป็นปัจจุบัน</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่13	<p>:: 28/09/2564 : ดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียวตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563-เดือนกันยายน 2564 แล้วนำข้อมูลเข้าสู่ระบบโปรแกรมพื้นที่สีเขียวให้เป็นปัจจุบัน ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. พื้นที่สีเขียวประเภทสวนสาธารณะ/สวนหย่อม (สวน 7 ประเภท) จำนวน 8 แห่ง พื้นที่ 19 ไร่ 54 ตารางวา 2. พื้นที่สีเขียวที่ไม่ใช่สวนสาธารณะ/สวนหย่อม (สวน 9 ประเภท) จำนวน 18 แห่ง พื้นที่ 623 ไร่ 1 งาน 26.05 ตารางวา <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

