



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานครมีพัฒนาการสมวัย

รหัสโครงการ... : 50460000-3460

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 336,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 336,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตคลองสามวา / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายพัฒน ทอณาอารักษ์

ผู้ประสานงาน สยป : นายสมประสงค์ ทามณีวรรณ นักวิเคราะห์นโยบาย

1.3 หลักการและเหตุผล

จากนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร

ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนเป็นอย่างมากจะเห็นได้จากการมียุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิตในเชิงรุกด้วยการจัดให้มีศูนย์เด็กปฐมวัยในชุมชนที่สามารถให้บริการได้อย่างเพียงพอต่อความต้องการ

พร้อมทั้งได้นำเกณฑ์มาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร และมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ มาใช้ในการประเมิน

ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานครสู่ศูนย์ต้นแบบตามเกณฑ์มาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ

สำนักงานเขตคลองสามวา มีศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในพื้นที่เขตคลองสามวา จำนวน 6 ศูนย์ เป็นศูนย์ที่จัดตั้งในชุมชน บริหารงานโดยชุมชน

ดำเนินการรับเลี้ยงเด็กก่อนวัยเรียนในชุมชนในพื้นที่ เขตคลองสามวา เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองที่ต้องทำงาน

ซึ่งมีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ สำหรับเด็ก เป็นการเตรียมความพร้อมให้กับเด็กในด้านต่าง ๆ ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา

ให้เหมาะสมตามวัยก่อนเข้าสู่ระบบโรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนจึงนับเป็นสถานที่ที่ทำหน้าที่เลี้ยงดูเด็กแห่งที่สองรองจากครอบครัว

ดังนั้นศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนจึงจำเป็นต้องมีคุณภาพ ได้มาตรฐานทั้งด้านโครงสร้าง อาคารสถานที่ ด้านบุคลากรผู้ดูแลเด็ก และด้านการให้บริการ

เพื่อให้เด็กได้รับการดูแลที่ดี

เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในพื้นที่เขตคลองสามวา เป็นศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนที่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกรุงเทพมหานครที่สูงขึ้น

และเป็นไปตามมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ จึงได้จัดทำโครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อให้เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนมีการพัฒนาสมวัยตามเกณฑ์ประเมินการพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร

2.2 เพื่อให้เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้าได้รับการประสานส่งต่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจากหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. เพื่อให้เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน ได้รับการประเมินพัฒนาการและการกระตุ้นพัฒนาการที่ถูกต้องสมวัย

2. เพื่อให้เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนที่มีการพัฒนาการล่าช้าได้รับการกระตุ้น พบปัญหาแล้วได้รับการส่งต่อรักษา

3. เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เลี้ยงเด็ก อาสาสมัคร ให้มีความรู้ความสามารถประเมินพัฒนาการเด็กได้

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๓.๑ - ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างครบวงจร

เป้าหมายที่ : ๓.๑.๒ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 3 3.2 พัฒนาการของเด็กในศูนย์พัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร

- ร้อยละของเด็กก่อนวัยเรียนที่มีพัฒนาการสมวัย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 10/26/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การจัดเตรียมเอกสาร		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 30/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ได้ดำเนินการจัดเตรียมเอกสารข้อมูลต่าง ๆ เพื่อเข้าสู่ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน จำนวน 4 ศูนย์ ให้ได้รับทราบข้อปฏิบัติให้ทุกศูนย์ดำเนินการให้ตรงกัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมอยู่ระหว่างดำเนินการจัดประเมินพัฒนาการเด็ก		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 25/01/2564 : เนื่องจากเกิดโรคระบาดไวรัสโคโรนา โควิด-19 จึงให้ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนปิดศูนย์ฯ ตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2563-31 มกราคม 2564 และให้อาสาสมัครผู้ดูแลเด็กมาปฏิบัติงานทำความสะอาดศูนย์ฯ ทำสื่อการเรียนการสอน และทำอาหารให้เด็กก่อนวัยเรียนไปทานที่บ้าน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 27/02/2564 : ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ ดำเนินการประสานให้ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนดำเนินการให้เด็กฝึกปฏิบัติทำทางต่าง ๆ ในแต่ละช่วงอายุ ตามแบบประเมิน DSPM		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 6





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่ 7	<p>:: 29/03/2564 : ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ อยู่ระหว่างประเมินพัฒนาการของเด็กในศูนย์ตามแบบประเมิน DSPM และรายงานการประเมินครึ่งปีแรกแล้ว</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่ 8	<p>:: 23/04/2564 : ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ ดำเนินการประเมินพัฒนาการของเด็กในศูนย์ ตามแบบประเมิน DSPM และรายงานการประเมินครึ่งปีแรกแล้ว</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่ 9	<p>:: 28/05/2564 : ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมอยู่ระหว่างดำเนินการจัดประเมินพัฒนาการเด็ก จัดซื้อวัสดุและเบิกจ่ายเงินให้ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน จำนวน ๖ ศูนย์ เป็นเงิน 336,000.-บาท</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 336,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่ 10	<p>:: 28/06/2564 : เนื่องจากเกิดโรคระบาดติดเชื้อไวรัสโคโรนา โควิด-19 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนยังไม่สามารถเปิดทำการได้ ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ สำนักงานเขตคลองสามวา จึงดำเนินการให้อาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก ทำคลิปสื่อออนไลน์ให้เด็กในศูนย์ ฝึกปฏิบัติทำทางต่าง ๆ ในแต่ละช่วงอายุ ตามแบบประเมิน DSPM ต่อจากแบบประเมินครึ่งปีแรก</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่ 11	<p>:: 29/07/2564 : เนื่องจากเกิดโรคระบาดติดเชื้อไวรัสโคโรนา โควิด-19 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนยังไม่สามารถเปิดทำการได้ ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ สำนักงานเขตคลองสามวา จึงดำเนินการให้อาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก ทำคลิปสื่อออนไลน์ให้เด็กในศูนย์ ฝึกปฏิบัติทำทางต่าง ๆ ในแต่ละช่วงอายุ ตามแบบประเมิน DSPM ต่อจากแบบประเมินครึ่งปีแรก</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่ 12	<p>:: 28/08/2564 : ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ ดำเนินการประสานอาสาสมัครผู้ดูแลเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานครส่งแบบประเมินตัวชี้วัดที่ ๓ เด็กมีพัฒนาการสมวัย</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 22/09/2564 : สำนักงานเขตคลองสามวาดำเนินการประเมินเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน ดังนี้</p> <p>ครั้งที่ 1 ดำเนินการประเมินเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานครในพื้นที่เขตคลองสามวา จำนวน 6 ศูนย์ มีพัฒนาการสมวัย ตามตัวชี้วัดร้อยละของเด็กก่อนวัยเรียนที่มีพัฒนาการสมวัย ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 85 และร้อยละของเด็กก่อนวัยเรียนที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้าได้เข้าสู่กระบวนการพัฒนา ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 100</p> <ol style="list-style-type: none"> ศูนย์ฯ ชุมชนกมลอิสลาม จำนวนเด็กทั้งหมด 366 คน <ul style="list-style-type: none"> - เด็กพัฒนาการสมวัย 362 คน คิดเป็นร้อยละ 98.91 - เด็กพัฒนาการสงสัยล่าช้าได้เข้าสู่กระบวนการพัฒนา 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1.01 ศูนย์ฯ ชุมชนพร้อมใจพัฒนา (สุขใจ) จำนวนเด็กทั้งหมด 25 คน <ul style="list-style-type: none"> - เด็กพัฒนาการสมวัย 25 คน คิดเป็นร้อยละ 100 - เด็กพัฒนาการสงสัยล่าช้าได้เข้าสู่กระบวนการพัฒนา 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0 ศูนย์ฯ ชุมชนราษฎร์นimitสัมพันธ์ (ชาธิระหฤทิศ) จำนวนเด็กทั้งหมด 45 คน <ul style="list-style-type: none"> - เด็กพัฒนาการสมวัย 45 คน คิดเป็นร้อยละ 100 - เด็กพัฒนาการสงสัยล่าช้าได้เข้าสู่กระบวนการพัฒนา 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0 ศูนย์ฯ ชุมชนเจริญพัฒนา (คูคต) จำนวนเด็กทั้งหมด 85 คน <ul style="list-style-type: none"> - เด็กพัฒนาการสมวัย 82 คน คิดเป็นร้อยละ 96 - เด็กพัฒนาการสงสัยล่าช้าได้เข้าสู่กระบวนการพัฒนา 3 คน คิดเป็นร้อยละ 4 ศูนย์ฯ ชุมชนพระยาสุเรนทร์ จำนวนเด็กทั้งหมด 71 คน <ul style="list-style-type: none"> - เด็กพัฒนาการสมวัย 66 คน คิดเป็นร้อยละ 92.96 - เด็กพัฒนาการสงสัยล่าช้าได้เข้าสู่กระบวนการพัฒนา 5 คน คิดเป็นร้อยละ 7.04 ศูนย์ฯ ชุมชนมินทองพัฒนา จำนวนเด็กทั้งหมด 76 คน <ul style="list-style-type: none"> - เด็กพัฒนาการสมวัย 76 คน คิดเป็นร้อยละ 100 - เด็กพัฒนาการสงสัยล่าช้าได้เข้าสู่กระบวนการพัฒนา 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0 <p>ครั้งที่ 2</p> <p>เด็กในศูนย์พัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานครในพื้นที่เขตคลองสามวาทั้งหมด 668 คน พบว่ามีเด็กก่อนวัยเรียนที่มีพัฒนาการสมวัย 656 คน คิดเป็นร้อยละ 98.20 และเด็กที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้า 12 คน คิดเป็นร้อยละ 1.80</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานครมีพัฒนาการสมวัย

รหัสโครงการ... : 50460000-3460

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 336,000 บาท





สิ้นสุดโครงการ





: 2021-09-30 00:00:00





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

งบประมาณที่ใช้ไป : 336,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตคลองสามวา / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายพัฒน์ ทองนาคอารักษ์

ผู้ประสานงาน สยป : นายสมประสงค์ ทามณีวรรณ นักวิเคราะห์นโยบาย

1.3 หลักการและเหตุผล

จากนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร

ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนเป็นอย่างมากจะเห็นได้จากการมียุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิตในเชิงรุกด้วยการจัดให้มี

ศูนย์เด็กปฐมวัยในชุมชนที่สามารถให้บริการได้อย่างเพียงพอต่อความต้องการ

พร้อมทั้งได้นำเกณฑ์มาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร และมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ มาใช้ในการประเมิน

ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานครสู่ศูนย์ต้นแบบตามเกณฑ์มาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ

สำนักงานเขตคลองสามวา มีศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในพื้นที่เขตคลองสามวา จำนวน 6 ศูนย์ เป็นศูนย์ที่จัดตั้งในชุมชน บริหารงานโดยชุมชน

ดำเนินการรับเลี้ยงเด็กก่อนวัยเรียนในชุมชนในพื้นที่ เขตคลองสามวา เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองที่ต้องทำงาน

ซึ่งมีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ สำหรับเด็ก เป็นการเตรียมความพร้อมให้กับเด็กในด้านต่าง ๆ ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา

ให้เหมาะสมตามวัยก่อนเข้าสู่ระบบโรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนจึงนับเป็นสถานที่ที่ทำหน้าที่เลี้ยงดูเด็กแห่งที่สองรองจากครอบครัว

ดังนั้นศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนจึงจำเป็นต้องมีคุณภาพ ได้มาตรฐานทั้งด้านโครงสร้าง อาคารสถานที่ ด้านบุคลากรผู้ดูแลเด็ก และด้านการให้บริการ

เพื่อให้เด็กได้รับการดูแลที่ดี

เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในพื้นที่เขตคลองสามวา เป็นศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนที่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกรุงเทพมหานครที่สูงขึ้น

และเป็นไปตามมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ จึงได้จัดทำโครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อให้เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนมีการพัฒนาสมวัยตามเกณฑ์ประเมินการพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร

2.2 เพื่อให้เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้าได้รับการประสานส่งต่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจากหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. เพื่อให้เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน ได้รับการประเมินพัฒนาการและการกระตุ้นพัฒนาการที่ถูกต้องสมวัย

2. เพื่อให้เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนที่มีการพัฒนาการล่าช้าได้รับการกระตุ้น พบปัญหาแล้วได้รับการส่งต่อรักษา

3. เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เลี้ยงเด็ก อาสาสมัคร ให้มีความรู้ความสามารถประเมินพัฒนาการเด็กได้

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๓.๑ - ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างครบวงจร

เป้าหมายที่ : ๓.๑.๑ มีระบบฐานข้อมูลเพื่อการดูแลผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสอย่างครบวงจร

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 3 3.2 พัฒนาการของเด็กในศูนย์พัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร

- ร้อยละของเด็กก่อนวัยเรียนที่มีพัฒนาการสมวัย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 10/26/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การจัดเตรียมเอกสาร

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 30/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ได้ดำเนินการจัดเตรียมเอกสารข้อมูลต่าง ๆ

เพื่อเข้าศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน จำนวน 4 ศูนย์ ให้ได้รับทราบข้อปฏิบัติให้ทุกศูนย์ดำเนินการให้ตรงกัน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมอยู่ระหว่างดำเนินการจัดประเมินพัฒนาการเด็ก

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 25/01/2564 : เนื่องจากเกิดโรคระบาดไวรัสโคโรนา โควิด-19 จึงให้ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนปิดศูนย์ฯ ตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2563-31

มกราคม 2564 และให้อาสาสมัครผู้ดูแลเด็กมาปฏิบัติงานทำความสะอาดศูนย์ฯ ทำสื่อการเรียนการสอน

และทำอาหารให้เด็กก่อนวัยเรียนไปทานที่บ้าน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 27/02/2564 : ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ ดำเนินการประสานให้ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนดำเนินการให้เด็กฝึกปฏิบัติทางต่าง ๆ ในแต่ละช่วงอายุ

ตามแบบประเมิน DSPM

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 29/03/2564 : ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ อยู่ระหว่างประเมินพัฒนาการของเด็กในศูนย์ตามแบบประเมิน DSPM

และรายงานการประเมินครึ่งปีแรกแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 23/04/2564 : ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ ดำเนินการประเมินพัฒนาการของเด็กในศูนย์ฯ ตามแบบประเมิน DSPM

และรายงานการประเมินครึ่งปีแรกแล้ว





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่8	:: 28/05/2564 : ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมอยู่ระหว่างดำเนินการจัดประเมินพัฒนาการเด็ก จัดซื้อวัสดุและเบิกจ่ายเงินให้ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน จำนวน ๖ ศูนย์ เป็นเงิน 336,000.-บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 336,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 28/06/2564 : เนื่องจากเกิดโรคระบาดติดเชื้อไวรัสโคโรนา โควิด-19 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนยังไม่สามารถเปิดทำการได้ ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ สำนักงานเขตคลองสามวา จึงดำเนินการให้อาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก ทำคลิปสื่อออนไลน์ให้เด็กในศูนย์ ฝึกปฏิบัติทำทางต่าง ๆ ในแต่ละช่วงอายุ ตามแบบประเมิน DSPM ต่อจากแบบประเมินครึ่งปีแรก :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 29/07/2564 : เนื่องจากเกิดโรคระบาดติดเชื้อไวรัสโคโรนา โควิด-19 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนยังไม่สามารถเปิดทำการได้ ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ สำนักงานเขตคลองสามวา จึงดำเนินการให้อาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก ทำคลิปสื่อออนไลน์ให้เด็กในศูนย์ ฝึกปฏิบัติทำทางต่าง ๆ ในแต่ละช่วงอายุ ตามแบบประเมิน DSPM ต่อจากแบบประเมินครึ่งปีแรก :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 28/08/2564 : ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯดำเนินการประสานอาสาสมัครผู้ดูแลเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานครส่งแบบประเมินตัวชี้วัดที่ ๓ เด็กมีพัฒนาการสมวัย :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 22/09/2564 : สำนักงานเขตคลองสามวาดำเนินการประเมินเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน กรุงเทพมหานครในพื้นที่เขตคลองสามวา จำนวน 6 ศูนย์ มีพัฒนาการสมวัย ครั้งที่ 1 ดำเนินการประเมินเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานครในพื้นที่เขตคลองสามวา จำนวน 6 ศูนย์ มีพัฒนาการสมวัย ตามตัวชี้วัดร้อยละของเด็กก่อนวัยเรียนที่มีพัฒนาการสมวัย ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 85 และร้อยละของเด็กก่อนวัยเรียนที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้าได้เข้าสู่กระบวนการพัฒนา ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 100 1. ศูนย์ฯ ชุมชนกมลอุบลสถิต จำนวนเด็กทั้งหมด 366 คน - เด็กพัฒนาการสมวัย 362 คน คิดเป็นร้อยละ 98.91 - เด็กพัฒนาการสงสัยล่าช้าได้เข้าสู่กระบวนการพัฒนา 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1.01 2. ศูนย์ฯ ชุมชนพร้อมใจพัฒนา (สุขใจ) จำนวนเด็กทั้งหมด 25 คน - เด็กพัฒนาการสมวัย 25 คน คิดเป็นร้อยละ 100 - เด็กพัฒนาการสงสัยล่าช้าได้เข้าสู่กระบวนการพัฒนา 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0 3. ศูนย์ฯ ชุมชนราษฎร์นิมิตสัมพันธ์ (ชาริยะห์อุทิศ) จำนวนเด็กทั้งหมด 45 คน - เด็กพัฒนาการสมวัย 45 คน คิดเป็นร้อยละ 100 - เด็กพัฒนาการสงสัยล่าช้าได้เข้าสู่กระบวนการพัฒนา 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0 4. ศูนย์ฯ ชุมชนเจริญพัฒนา (คูคต) จำนวนเด็กทั้งหมด 85 คน - เด็กพัฒนาการสมวัย 82 คน คิดเป็นร้อยละ 96 - เด็กพัฒนาการสงสัยล่าช้าได้เข้าสู่กระบวนการพัฒนา 3 คน คิดเป็นร้อยละ 4 5. ศูนย์ฯ ชุมชนพระยาสุเรนทร์ จำนวนเด็กทั้งหมด 71 คน - เด็กพัฒนาการสมวัย 66 คน คิดเป็นร้อยละ 92.96 - เด็กพัฒนาการสงสัยล่าช้าได้เข้าสู่กระบวนการพัฒนา 5 คน คิดเป็นร้อยละ 7.04 6. ศูนย์ฯ ชุมชนมินทองพัฒนา จำนวนเด็กทั้งหมด 76 คน - เด็กพัฒนาการสมวัย 76 คน คิดเป็นร้อยละ 100 - เด็กพัฒนาการสงสัยล่าช้าได้เข้าสู่กระบวนการพัฒนา 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0 ครั้งที่ 2 เด็กในศูนย์พัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานครในพื้นที่เขตคลองสามวาทั้งหมด 668 คน พบว่ามีเด็กก่อนวัยเรียนที่มีพัฒนาการสมวัย 656 คน คิดเป็นร้อยละ 98.20 และเด็กที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้า 12 คน คิดเป็นร้อยละ 1.80 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

