



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการค่าใช้จ่ายในการเตรียมงานรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงานแมลิกกลางแห่งประเทศไทย

รหัสโครงการ... : 50460000-3515

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 230,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตคลองสามวา / ฝ่ายปกครอง / ฝ่ายปกครอง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสุชฌณา ทูมฉิมพาลี นักจัดการงานทั่วไป

ผู้ประสานงาน สยป : นายสมประสงค์ ทามฉวีวรรณ นักวิเคราะห์

1.3 หลักการและเหตุผล

ด้วยพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
จะเสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานเปิดงานแมลิกกลางแห่งประเทศไทย ณ ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ ถนนคลองแก้ว
แขวงคลองสิบ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร โดยเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งผ่านเส้นทางถนนนิมิตใหม่ - ถนนโมตรีจิต
และประทับพักผ่อนพระอิริยาบถ ณ โรงเรียนวัดศรีสุก (แย้มเยื้องอุบลมรก) แขวงสามวาตะวันออก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร เป็นประจำทุกปี
โดยมีข้าราชการในพระองค์ฯ ผู้บริหารเขตคลองสามวา ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร
และข้าราชการจากหน่วยงานต่าง ๆ เฝ้ารับเสด็จฯ

ในกรณีนี้ สำนักงานเขตคลองสามวา

ได้จัดทำโครงการค่าใช้จ่ายในการเตรียมงานรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงานแมลิกกลางแห่งประเทศไทย เพื่อจัดซื้อต้นไม้ และวัสดุอุปกรณ์ มาประดับตกแต่ง
ปรับปรุงภูมิทัศน์เส้นทางและสถานที่รับเสด็จฯ ให้สะอาด เรียบร้อย ร่มรื่น สวยงาม และสมพระเกียรติ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์เส้นทางและสถานที่รับเสด็จฯ ให้สะอาด เรียบร้อย ร่มรื่น สวยงาม และสมพระเกียรติ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. ตั้งระดับพระบรมฉายาลักษณ์ทางเข้าถนนโมตรีจิต
2. ประดับธงชาติ สลับกับธงประจำพระองค์ ตลอดเส้นทางเสด็จ
3. ปรับภูมิทัศน์ ประดับตกแต่งเส้นทางเสด็จฯ บริเวณพลับพลาที่ประทับ และรถห้องทรงให้ร่มรื่นสวยงาม

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๒ - ปลอดภัยอาชญากรรมและยาเสพติด

เป้าหมายที่ : ๑.๒.๒ เด็กและเยาวชนไม่เสพยาเสพติด ผู้เสพยาทุกคนเข้าสู่ระบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูที่มีมา

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 3 1. ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงานในภาพรวมของสำนักงานเขตคลองสามวา

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและค่าใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 30/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายปกครองได้ประสานฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ในการจัดทำรายละเอียดค่าไม้ดอกไม้ประดับฯ เพื่อเสนอขออนุมัติเงินงวดที่ 2 ต่อไป		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: ฝ่ายปกครองได้จัดทำรายละเอียดประสานฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ในการดำเนินงานโครงการฯ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 0.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: ฝ่ายปกครองได้ประสานฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ กรณีการจัดซื้อต้นไม้เพื่อประดับตกแต่งสถานที่ โดยขณะนี้รอการแจ้งจากสำนักพระราชวัง แจ้งกำหนดวันเสด็จฯ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 29/03/2564 : ฝ่ายปกครองได้จัดทำหนังสือส่งฝ่ายการคลังขอเงินประจำงวดที่ 1 เพื่อนำมาดำเนินการต่อไป		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 29/04/2564 : ฝ่ายปกครองได้ส่งเอกสารการจัดงานให้ฝ่ายการคลังเพื่อขออนุมัติงบประมาณจากสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 02/06/2564 : ฝ่ายปกครองได้จัดทำหนังสือถึงสำนักพระราชวังในการขอทราบผลรายละเอียดการดำเนินการ เพราะช่วงเวลาดังกล่าวติดสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้ไม่สามารถดำเนินการจัดพระราชพิธีดังกล่าวได้		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 30/07/2564 : ไม่สามารถดำเนินการจัดงานพระราชพิธีได้ เนื่องจากเกิดสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโรนา 2019		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการค่าใช้จ่ายในการเตรียมงานรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงานเมอลิตกลางแห่งประเทศไทย

รหัสโครงการ... : 50460000-3515

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 230,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตคลองสามวา / ฝ่ายปกครอง / ฝ่ายปกครอง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสุชฌณา ทูมฉิมพาลี นักจัดการงานทั่วไป

ผู้ประสานงาน สยป : นายสมประสงค์ ทามณีวรรณ นักวิเคราะห์

1.3 หลักการและเหตุผล

ด้วยพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

จะเสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานเปิดงานเมอลิตกลางแห่งประเทศไทย ณ ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ ถนนคลองแก้ว
แขวงคลองสิบ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร โดยเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งผ่านเส้นทางถนนนิมิตใหม่ - ถนนไมตรีจิต

และประทับพักผ่อนพระอิริยาบถ ณ โรงเรียนวัดศรีสุก (แย้มเยื้อนอุบลรัตน์) แขวงสามวาตะวันออก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร เป็นประจำทุกปี

โดยมีข้าราชการในพระองค์ฯ ผู้บริหารเขตคลองสามวา ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร

และข้าราชการจากหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมเสด็จฯ

ในการนี้ สำนักงานเขตคลองสามวา

ได้จัดทำโครงการค่าใช้จ่ายในการเตรียมงานรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงานเมอลิตกลางแห่งประเทศไทย เพื่อจัดซื้อต้นไม้ และวัสดุอุปกรณ์ มาประดับตกแต่ง

ปรับปรุงภูมิทัศน์เส้นทางและสถานที่รับเสด็จฯ ให้สะอาด เรียบร้อย รมรื่น สวยงาม และสมพระเกียรติ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์เส้นทางและสถานที่รับเสด็จฯ ให้สะอาด เรียบร้อย รมรื่น สวยงาม และสมพระเกียรติ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. ตั้งประดับพระบรมฉายาลักษณ์ทางเข้าถนนไมตรีจิต

2. ประดับธงชาติ สลับกับธงประจำพระองค์ ตลอดเส้นทางเสด็จ

3. ปรับภูมิทัศน์ ประดับตกแต่งเส้นทางเสด็จฯ บริเวณพลับพลาที่ประทับ และรถห้องสงฆ์ให้รมรื่นสวยงาม

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๒ - ปลอดภัยอาชญากรรมและยาเสพติด

เป้าหมายที่ : ๑.๒.๑ ระบบขนส่งมวลชนปลอดภัยอุบัติเหตุ (ราง รถ เรือ BRT รถเมล์)

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 3 1. ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงานในภาพรวมของสำนักงานเขตคลองสามวา

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 30/11/2563 : อยู่ระหว่างขึ้นต้นถนน...ฝ่ายปกครองได้ประสานฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ในการจัดทำรายละเอียดค่าไม้ดอกไม้ประดับฯ เพื่อเสนอขออนุมัติเงินงวดที่ 2 ต่อไป

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: ฝ่ายปกครองได้จัดทำรายละเอียดประสานฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ในการดำเนินงานโครงการฯ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 0.00 9 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: ฝ่ายปกครองได้ประสานฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ กรณีการจัดซื้อต้นไม้เพื่อประดับตกแต่งสถานที่

โดยขณะนี้รอการแจ้งจากสำนักพระราชวัง แจ้งกำหนดวันเสด็จฯ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 29/03/2564 : ฝ่ายปกครองได้จัดทำหนังสือส่งฝ่ายการคลังขอเงินประจำงวดที่ 1 เพื่อนำมาดำเนินการต่อไป

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 29/04/2564 : ฝ่ายปกครองได้ส่งเอกสารการจัดงานให้ฝ่ายการคลังเพื่อขออนุมัติงบประมาณจากสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 02/06/2564 : ฝ่ายปกครองได้จัดทำหนังสือถึงสำนักพระราชวังในการขอทราบผลรายละเอียดการดำเนินการ

เพราะช่วงเวลาดังกล่าวติดสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้ไม่สามารถดำเนินการจัดพระราชพิธีดังกล่าวได้

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 30/07/2564 : ไม่สามารถดำเนินการจัดงานพระราชพิธีได้ เนื่องจากเกิดสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโรนา 2019

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

