





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่ 6	:: 18/3/2563 : อยู่ระหว่างจัดทำโครงการและแผนงานของโรงเรียนเสนอผู้อำนวยการเขตบางนาพิจารณาอนุมัติ ได้รับอนุมัติเงินงวดที่ 2 แล้ว และกำหนดดำเนินการเดือนในพ.ศ. 2563		: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 7	:: 20/4/2563 : อยู่ระหว่างจัดทำรายละเอียดโครงการและแผนงานของโรงเรียนเสนอผู้อำนวยการเขตบางนาพิจารณาอนุมัติ ได้รับอนุมัติเงินงวดที่ 2 แล้ว และกำหนดดำเนินการเดือนในพ.ศ. 2563	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 8	:: 23/5/2563 : อยู่ระหว่างจัดทำรายละเอียดโครงการและแผนงานของโรงเรียนเสนอผู้อำนวยการเขตบางนาพิจารณาอนุมัติ ได้รับอนุมัติเงินงวดที่ 2 แล้ว เดิมกำหนดดำเนินการในเดือนพ.ศ. 2563 แต่เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) โรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์ผู้รับผิดชอบโครงการขอชะลอการดำเนินโครงการออกไปก่อน	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 9	:: 24/6/2563 : อยู่ระหว่างจัดทำรายละเอียดโครงการและแผนงานของโรงเรียนเสนอผู้อำนวยการเขตบางนาพิจารณาอนุมัติ ได้รับอนุมัติเงินงวดที่ 2 แล้ว เดิมกำหนดดำเนินการในเดือนพ.ศ. 2563 แต่เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) โรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์ผู้รับผิดชอบโครงการขอชะลอการดำเนินโครงการออกไปก่อน คาดว่าจะดำเนินการในภาคเรียนที่ 1/2563	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 10	:: 25/7/2563 : อยู่ระหว่างจัดประชุมผู้เกี่ยวข้องเดิมกำหนดดำเนินการในเดือนพ.ศ. 2563 แต่เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) โรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์ผู้รับผิดชอบโครงการขอชะลอการดำเนินโครงการออกไปก่อน คาดว่าจะดำเนินการในภาคเรียนที่ 1/2563 (กรกฎาคม - พฤศจิกายน 2563)	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 11	:: 20/8/2563 : อยู่ระหว่างจัดประชุมผู้เกี่ยวข้องเดิมกำหนดดำเนินการในเดือนพ.ศ. 2563 แต่เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) โรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์ผู้รับผิดชอบโครงการขอชะลอการดำเนินโครงการออกไปก่อน จึงกำหนดจะดำเนินการในภาคเรียนที่ 1/2563 เดือนกันยายน 2563	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 12	:: 23/09/2563 : โรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์ผู้รับผิดชอบโครงการได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนาศูนย์วิชาการเขตตามโครงการเสร็จสิ้นแล้ว เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2563 ณ โรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 27,400 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต

รหัสโครงการ... : 50470000-3184

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 27,400 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 27,400 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตบางนา / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวกุลกัลยา เสาวคนธ์/นายกำพล ชาวกันหา ฝ่ายการศึกษา / ผู้ประสานงาน สยป : คุณสมพร ทองทวี โทร 02 224 2994 หรือโทร 1519

**1.3 หลักการและเหตุผล**

กรุงเทพมหานคร กำหนดให้มีการจัดตั้งศูนย์วิชาการเขตในแผนการศึกษากรุงเทพมหานคร โดยมุ่งหวังที่จะให้ศูนย์วิชาการเขตเป็นองค์กรในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานทัดเทียมกัน

ปัจจุบันสำนักงานเขตบางนาได้ดำเนินงานศูนย์วิชาการเขตในรูปแบบของคณะกรรมการ ด้วยหลักการระดมพลังและศักยภาพของบุคคลที่เกี่ยวข้องทางการศึกษาในสำนักงานเขต โดยฝ่ายการศึกษาเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบและอำนวยความสะดวกให้ศูนย์วิชาการเขตได้กำหนดบทบาท แนวทาง และทิศทางการพัฒนาตนเองได้

เพื่อให้การดำเนินงานศูนย์วิชาการเขตเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และบรรลุเป้าหมายเชิงคุณภาพการดำเนินงานของศูนย์วิชาการเขต สำนักงานเขตบางนาเห็นควรที่จะพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานของศูนย์วิชาการเขต เพื่อให้มีมาตรฐานที่ใกล้เคียงกัน

โดยจะต้องมีการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานด้วยการใช้ยุทธศาสตร์

และการร่วมจัดทำแผนปฏิบัติงานของศูนย์วิชาการเขตในด้านการพัฒนาการเรียนการสอน ด้านการวิจัย และประเมินผลการเรียนการสอน

และด้านการจัดกิจกรรมสถานศึกษา จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้น

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อให้การดำเนินงานของศูนย์วิชาการเขต เป็นไปตามแนวทางการจัดการศึกษาและนโยบายของกรุงเทพมหานคร
2. เพื่อยกระดับมาตรฐานของศูนย์วิชาการเขตให้ได้รับการพัฒนาในระดับที่สูงขึ้น





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

- 3. เพื่อการพัฒนาการจัดการศึกษาของศูนย์วิชาการเขตดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้การพัฒนาการศึกษาของกรุงเทพมหานครดีขึ้น
- 4. เพื่อพัฒนาบุคลากรหลักของศูนย์วิชาการเขตใหม่ทักษะและเทคนิคในการทำงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านการพัฒนาการเรียนการสอน

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

**1. ด้านปริมาณ**

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ จำนวน 82 คน

**2. ด้านคุณภาพ**

ข้าราชการครูเป็นบุคลากรหลักของศูนย์วิชาการเขตบางนา

และบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องร่วมจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปีของศูนย์วิชาการเขต

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน

เป้าหมายที่ : ๓.๓.๑ เด็กที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครทุกคนจะต้องได้รับการศึกษาตามความต้องการ

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาตินั้นพื้นฐานของโรงเรียนมีคะแนนเฉลี่ยตามเกณฑ์ที่กำหนด (ผลลัพธ์)

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนโรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์ จัดทำโครงการของโรงเรียนเสนอผู้อำนวยการเขตบางนาพิจารณาอนุมัติ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำโครงการของโรงเรียนเสนอผู้อำนวยการเขตบางนาพิจารณาอนุมัติ ขออนุมัติเงินงวดที่ 2 กำหนดดำเนินการเดือน พ.ค. 2563 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 24/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำโครงการของโรงเรียนเสนอผู้อำนวยการเขตบางนาพิจารณาอนุมัติ กำหนดขออนุมัติเงินงวดที่ 2 และกำหนดดำเนินการเดือน พ.ค. 2563 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 20/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำโครงการของโรงเรียนเสนอผู้อำนวยการเขตบางนาพิจารณาอนุมัติ กำหนดขออนุมัติเงินงวดที่ 2 และกำหนดดำเนินการเดือน พ.ค. 2563 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 19/2/2563 : อยู่ระหว่างจัดทำโครงการและแผนงานของโรงเรียนเสนอผู้อำนวยการเขตบางนาพิจารณาอนุมัติ กำหนดขออนุมัติเงินงวดที่ 2 และกำหนดดำเนินการเดือน พ.ค. 2563 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 18/3/2563 : อยู่ระหว่างจัดทำโครงการและแผนงานของโรงเรียนเสนอผู้อำนวยการเขตบางนาพิจารณาอนุมัติ ได้รับอนุมัติเงินงวดที่ 2 แล้ว และกำหนดดำเนินการเดือนในพ.ค. 2563 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 20/4/2563 : อยู่ระหว่างจัดทำรายละเอียดโครงการและแผนงานของโรงเรียนเสนอผู้อำนวยการเขตบางนาพิจารณาอนุมัติ ได้รับอนุมัติเงินงวดที่ 2 แล้ว และกำหนดดำเนินการเดือนในพ.ค. 2563 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 23/5/2563 : อยู่ระหว่างจัดทำรายละเอียดโครงการและแผนงานของโรงเรียนเสนอผู้อำนวยการเขตบางนาพิจารณาอนุมัติ ได้รับอนุมัติเงินงวดที่ 2 แล้ว เพิ่มกำหนดดำเนินการในเดือนพ.ค. 2563 แต่เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) โรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์ผู้รับผิดชอบโครงการขอชะลอการดำเนินโครงการออกไปก่อน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 24/6/2563 : อยู่ระหว่างจัดทำรายละเอียดโครงการและแผนงานของโรงเรียนเสนอผู้อำนวยการเขตบางนาพิจารณาอนุมัติ ได้รับอนุมัติเงินงวดที่ 2 แล้ว เพิ่มกำหนดดำเนินการในเดือนพ.ค. 2563 แต่เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) โรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์ผู้รับผิดชอบโครงการขอชะลอการดำเนินโครงการออกไปก่อน คาดว่าจะดำเนินการในภาคเรียนที่ 1/2563 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 25/7/2563 : อยู่ระหว่างจัดประชุมผู้เกี่ยวข้องเดิมกำหนดดำเนินการในเดือนพ.ค. 2563 แต่เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) โรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์ผู้รับผิดชอบโครงการขอชะลอการดำเนินโครงการออกไปก่อน คาดว่าจะดำเนินการในภาคเรียนที่ 1/2563 (กรกฎาคม - พฤศจิกายน 2563) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 20/8/2563 : อยู่ระหว่างจัดประชุมผู้เกี่ยวข้องเดิมกำหนดดำเนินการในเดือนพ.ค. 2563 แต่เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) โรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์ผู้รับผิดชอบโครงการขอชะลอการดำเนินโครงการออกไปก่อน จึงกำหนดจะดำเนินการในภาคเรียนที่ 1/2563





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

เดือนกันยายน 2563

รายงานครั้งที่12 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
:: 23/09/2563 : โรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์ผู้รับผิดชอบโครงการได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนาศูนย์วิชาการเขตตามโครงการเสร็จสิ้นแล้ว เมื่อวันที่  
17 กันยายน 2563 ณ โรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 27,400 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....

