



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต

รหัสโครงการ... : 50470000-3185

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 5,064,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 5,064,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางนา / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวกุลกัลยา เสาวคนธ์/นายกำพล ชาวกันหา ฝ่ายการศึกษา โทร ๒๕๖๓-๒๕๖๓-๒๕๖๓ โทร ๐๒ ๒๒๔ ๒๙๙๔ หรือโทร ๑๕๑๙

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานคร

มีนโยบายในการสร้างชื่อเสียงด้านการศึกษาของกรุงเทพมหานครให้มีคุณภาพมาตรฐานวิชาการอย่างเท่าเทียมกันในทุกระดับและเทียบเท่าระดับสากล

มุ่งหวังพัฒนานักเรียนให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและมีทักษะ สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล

โดยเฉพาะอย่างยิ่งความสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษของนักเรียนซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการแสวงหาความรู้ การประกอบอาชีพในประชาคมโลกในปัจจุบัน

จึงได้มอบนโยบายเขียน อย่างมั่นใจ ได้ตามมาตรฐาน โดยจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบทักษะสัมพันธ์ (ENGLISH INTEGRATED SKILLS)

บูรณาการกับสาระการเรียนรู้อื่น เช่น สุขศึกษา ศิลปะศึกษา และการงานพื้นฐานอาชีพ

จัดหลักสูตรเนื้อหาสาระสู่กระบวนการฝึกทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน นักเรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมทางวิชาการที่สนุกสนาน PLEARN

(Play+Learn) การมีส่วนร่วม (Critical thinking) นักเรียนจะสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษอย่างมีความสุข มั่นใจ

นำความรู้ความสามารถไปใช้พัฒนาตนเองให้ดีขึ้น แสวงหาความรู้ มีเป้าหมายการเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้น มีเป้าหมายในการประกอบอาชีพ

สอดคล้องและรองรับในการพัฒนานตนเองให้ดีขึ้น แสวงหาความรู้ มีเป้าหมายการเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้น มีเป้าหมายในการประกอบอาชีพ

สอดคล้องและรองรับในการพัฒนานักเรียนไทยให้ก้าวสู่ยุค Thailand 4.0

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเพิ่มศักยภาพทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษให้แก่ นักเรียนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

2. เพื่อสร้างความมั่นใจและสร้างเจตคติที่ดีในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของนักเรียน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. ด้านปริมาณ

1.1 นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่ชั้นปฐมวัย ขึ้นไปยกเว้นห้องเรียนสองภาษา

1.2 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร

2. ด้านคุณภาพ

2.1 นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่ชั้นปฐมวัยขึ้นไปยกเว้นห้องเรียนสองภาษา สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างมั่นใจ

ถูกต้องตามมาตรฐานสากล

2.2 นักเรียนมีผลการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสูงขึ้น

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน

เป้าหมายที่ : ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาตินั้นพื้นฐานของโรงเรียนมีคะแนนเฉลี่ยตามเกณฑ์ที่กำหนด

(ผลลัพธ์)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่ 1 :: 30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตบางนา 7 โรงเรียน

จัดทำโครงการของโรงเรียนเสนอผู้อำนวยการเขตบางนาพิจารณาอนุมัติ โดยฝ่ายการศึกษา

ได้รับการอนุมัติบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการด้านการสอนภาษาต่างประเทศจากผู้อำนวยการเขตบางนาลแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 2 :: 25/11/2562 : โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตบางนา 7 โรงเรียน

ได้รับอนุมัติโครงการจากผู้อำนวยการเขตบางนาเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตามโครงการ เดือนพ.ย. 2562

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 3 :: 24/12/2562 : โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตบางนา 7 โรงเรียน

ได้รับอนุมัติโครงการจากผู้อำนวยการเขตบางนาเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตามโครงการ เดือนธ.ค. 2562

และเบิกจ่ายค่าตอบแทนครูสอนภาษาอังกฤษเดือน พ.ย. 2562

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 4 :: 20/1/2563 : โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตบางนา 7 โรงเรียน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่5	ได้รับอนุมัติโครงการจากผู้อำนวยการเขตบางนาเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตามโครงการ เดือนม.ค. 2563 และเบิกจ่ายค่าตอบแทนครูสอนภาษาอังกฤษเดือน ธ.ค. 2562 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 19/2/2563 : โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตบางนา 7 โรงเรียน
รายงานครั้งที่6	ได้รับอนุมัติโครงการจากผู้อำนวยการเขตบางนาเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตามโครงการ เดือนก.พ. 2563 และเบิกจ่ายค่าตอบแทนครูสอนภาษาอังกฤษเดือน ม.ค. 2563 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 18/3/2563 : โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตบางนา 7 โรงเรียน อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายค่าตอบแทนครูสอนภาษาอังกฤษเดือน ก.พ. 2563
รายงานครั้งที่7	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 20/4/2563 : โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตบางนา อยู่ระหว่างจัดทำฎีกาเบิกจ่ายค่าตอบแทนครูสอนภาษาอังกฤษเดือน มี.ค. 2563 (วันที่ 2,3,4 มีนาคม 2563)
รายงานครั้งที่8	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 23/5/2563 : โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตบางนา ได้เบิกจ่ายค่าตอบแทนครูสอนภาษาอังกฤษเดือนมี.ค. 2563 เสร็จสิ้นแล้ว แต่เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตบางนา 7 โรงเรียน ขอชะลอการดำเนินการโครงการดังกล่าวออกไปจนกว่าจะเปิดเทอม 1/2563
รายงานครั้งที่9	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 24/6/2563 : เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตบางนา 7 โรงเรียน ขอชะลอการดำเนินการโครงการดังกล่าวออกไปก่อน ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดทำสื่อการเรียนการสอนและทดลองใช้สื่อ 4On คาดว่าจะดำเนินการในเทอม 1/2563
รายงานครั้งที่10	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 25/7/2563 : โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตบางนา 7 โรงเรียน อยู่ระหว่างการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ภาคเรียนที่ 1/2563 ประจำเดือน ก.ค. 2563
รายงานครั้งที่11	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 20/8/2563 : โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตบางนา 7 โรงเรียน อยู่ระหว่างการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ภาคเรียนที่ 1/2563 เดือน ส.ค. 63 และตั้งฎีกาเบิกจ่ายค่าตอบแทนครูภาษาต่างประเทศ ประจำเดือน ก.ค. 2563
รายงานครั้งที่12	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 23/09/2563 : โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตบางนา 7 โรงเรียน อยู่ระหว่างการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ภาคเรียนที่ 1/2563 เดือน ก.ย.63 และเตรียมเอกสารตั้งฎีกาเบิกจ่ายค่าตอบแทนครูภาษาต่างประเทศ ประจำเดือน ก.ย. 2563 ดำเนินโครงการเสร็จสิ้นตามแผนที่กำหนด
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 5,064,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต

รหัสโครงการ... : 50470000-3185

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 5,064,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 5,064,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางนา / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวกุลกัลยา เสาวคนธ์/นายกำพล ชาวกันหา ฝ่ายการศึกษา | ผู้ประสานงาน สยป : คุณสมพร ทองทวี โทร 02 224 2994 หรือโทร 1519

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานคร

มีนโยบายในการสร้างชื่อเสียงด้านการศึกษาของกรุงเทพมหานครให้มีคุณภาพมาตรฐานวิชาการอย่างเท่าเทียมกันในทุกระดับและเทียบเท่าระดับสากล

มุ่งหวังพัฒนานักเรียนให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและมีทักษะ สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล

โดยเฉพาะอย่างยิ่งความสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษของนักเรียนซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการแสวงหาความรู้ การประกอบอาชีพในประชาคมโลกในปัจจุบัน

จึงได้มอบนโยบายเขียน อย่างมั่นใจ ได้ตามมาตรฐาน โดยจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบทักษะสัมพันธ์ (ENGLISH INTEGRATEDSKILLS)

บูรณาการกับสาระการเรียนรู้อื่น เช่น สุขศึกษา ศิลปศึกษา และการงานพื้นฐานอาชีพ

จัดหลักสูตรเนื้อหาสาระสู่กระบวนการฝึกทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน นักเรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมทางวิชาการที่สนุกสนาน PLEARN

(Play+Learn) การมีส่วนร่วม (Criticalthinking) นักเรียนจะสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษอย่างมีความสุข มั่นใจ

นำความรู้ความสามารถไปใช้พัฒนาตนเองให้ดีขึ้น แสวงหาความรู้ มีเป้าหมายการเรียนในระดับที่สูงขึ้น มีเป้าหมายในการประกอบอาชีพ

สอดคล้องและรองรับในการพัฒนาด้านตนเองให้ดีขึ้น แสวงหาความรู้ มีเป้าหมายการเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น มีเป้าหมายในการประกอบอาชีพ





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

สอดคล้องและรองรับในการพัฒนานักเรียนไทยให้ก้าวสู่ยุค Thailand 4.0

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเพิ่มศักยภาพทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษให้แก่ นักเรียนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
2. เพื่อสร้างความมั่นใจและสร้างเจตคติที่ดีในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของนักเรียน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. ด้านปริมาณ

- 1.1 นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่ชั้นปฐมวัย ขึ้นไปยกเว้นห้องเรียนสองภาษา
- 1.2 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร

2. ด้านคุณภาพ

- 2.1 นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่ชั้นปฐมวัยขึ้นไปยกเว้นห้องเรียนสองภาษา สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างมั่นใจ

ถูกต้องตามมาตรฐานสากล

- 2.2 นักเรียนมีผลการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสูงขึ้น

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน

เป้าหมายที่ : ๓.๓.๑ เด็กที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครทุกคนจะต้องได้รับการศึกษาตามความต้องการ

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาตินิยมขั้นพื้นฐานของโรงเรียนมีคะแนนเฉลี่ยตามเกณฑ์ที่กำหนด (ผลลัพธ์)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตบางนา 7 โรงเรียน จัดทำโครงการของโรงเรียนเสนอผู้อำนวยการเขตบางนาพิจารณาอนุมัติ โดยฝ่ายการศึกษา ได้รับการอนุมัติบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการด้านการสอนภาษาต่างประเทศจากผู้อำนวยการเขตบางนาแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 25/11/2562 : โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตบางนา 7 โรงเรียน ได้รับอนุมัติโครงการจากผู้อำนวยการเขตบางนาเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตามโครงการ เดือนพ.ย. 2562 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 24/12/2562 : โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตบางนา 7 โรงเรียน ได้รับอนุมัติโครงการจากผู้อำนวยการเขตบางนาเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตามโครงการ เดือนธ.ค. 2562 และเบิกจ่ายค่าตอบแทนครูสอนภาษาอังกฤษเดือน พ.ย. 2562 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 20/1/2563 : โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตบางนา 7 โรงเรียน ได้รับอนุมัติโครงการจากผู้อำนวยการเขตบางนาเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตามโครงการ เดือนม.ค. 2563 และเบิกจ่ายค่าตอบแทนครูสอนภาษาอังกฤษเดือน ธ.ค. 2562 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 19/2/2563 : โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตบางนา 7 โรงเรียน ได้รับอนุมัติโครงการจากผู้อำนวยการเขตบางนาเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตามโครงการ เดือนก.พ. 2563 และเบิกจ่ายค่าตอบแทนครูสอนภาษาอังกฤษเดือน ม.ค. 2563 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 18/3/2563 : โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตบางนา 7 โรงเรียน อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายค่าตอบแทนครูสอนภาษาอังกฤษเดือน ก.พ. 2563 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 20/4/2563 : โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตบางนา อยู่ระหว่างจัดทำฎีกาเบิกจ่ายค่าตอบแทนครูสอนภาษาอังกฤษเดือน มี.ค. 2563 (วันที่ 2,3,4 มีนาคม 2563) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 23/5/2563 : โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตบางนา ได้เบิกจ่ายค่าตอบแทนครูสอนภาษาเดือนมี.ค. 2563 เสร็จสิ้นแล้ว แต่เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตบางนา 7 โรงเรียน ขอชะลอการดำเนินการโครงการดังกล่าวออกไปจนกว่าจะเปิดเทอม 1/2563 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 24/6/2563 : เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตบางนา 7 โรงเรียน ขอชะลอการดำเนินการโครงการดังกล่าวออกไปก่อน ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดทำสื่อการเรียนการสอนและทดลองใช้สื่อ 4On คาดว่าจะดำเนินการในเทอม 1/2563





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่10 :: 25/7/2563 : โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตบางนา 7 โรงเรียน อยู่ระหว่างการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ภาคเรียนที่ 1/2563 ประจำปี ค.ศ. 2563 : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 20/8/2563 : โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตบางนา 7 โรงเรียน อยู่ระหว่างการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ภาคเรียนที่ 1/2563 เดือน ส.ค. 63 และตั้งภูมิกิจจ่ายค่าตอบแทนครูภาษาต่างประเทศ ประจำปี ค.ศ. 2563 : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 23/09/2563 : โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตบางนา 7 โรงเรียน อยู่ระหว่างการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ภาคเรียนที่ 1/2563 เดือน ก.ย.63 และเตรียมเอกสารตั้งภูมิกิจจ่ายค่าตอบแทนครูภาษาต่างประเทศ ประจำปี ค.ย. 2563 : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ดำเนินโครงการเสร็จสิ้นตามแผนที่กำหนด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 5,064,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
 ตำแหน่ง

