





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่6	:: 18/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดจัดทำโครงการและแผนงานของโรงเรียนเสนอผู้อำนวยการเขตบางนาพิจารณาอนุมัติ ได้รับอนุมัติเงินงวดที่ 2 แล้ว และกำหนดดำเนินการเดือน พ.ศ. 2563			: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 20/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำรายละเอียดโครงการและแผนงานของโรงเรียนเสนอผู้อำนวยการเขตบางนาพิจารณาอนุมัติ ได้รับอนุมัติเงินงวดที่ 2 แล้ว และกำหนดดำเนินการเดือน พ.ศ. 2563			: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 23/5/2563 : อยู่ระหว่างจัดทำรายละเอียดโครงการและแผนงานของโรงเรียนเสนอผู้อำนวยการเขตบางนาพิจารณาอนุมัติ ได้รับอนุมัติเงินงวดที่ 2 แล้ว เดิมกำหนดดำเนินการในเดือนพ.ศ. 2563 แต่เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) โรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์ผู้รับผิดชอบโครงการขอชะลอการดำเนินโครงการออกไปก่อน			: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 24/6/2563 : อยู่ระหว่างจัดทำรายละเอียดโครงการและแผนงานของโรงเรียนเสนอผู้อำนวยการเขตบางนาพิจารณาอนุมัติ ได้รับอนุมัติเงินงวดที่ 2 แล้ว เดิมกำหนดดำเนินการในเดือนพ.ศ. 2563 แต่เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) โรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์ผู้รับผิดชอบโครงการขอชะลอการดำเนินโครงการออกไปก่อน คาดว่าจะดำเนินการในเทอม 1/2563			: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 25/7/2563 : อยู่ระหว่างจัดประชุมผู้เกี่ยวข้องเดิมกำหนดดำเนินการในเดือนพ.ศ. 2563 แต่เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) โรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์ผู้รับผิดชอบโครงการขอชะลอการดำเนินโครงการออกไปก่อน คาดว่าจะดำเนินการในภาคเรียนที่ 1/2563 (กรกฎาคม - พฤศจิกายน 2563)			: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 20/8/2563 : อยู่ระหว่างจัดประชุมผู้เกี่ยวข้องเดิมกำหนดดำเนินการในเดือนพ.ศ. 2563 แต่เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) โรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์ผู้รับผิดชอบโครงการขอชะลอการดำเนินโครงการออกไปก่อน จึงกำหนดจะดำเนินการในภาคเรียนที่ 1/2563 เดือนกันยายน 2563			: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 18/09/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจากต้องปฏิบัติตามหนังสือสำนักงานการศึกษา ที่ กท 1805/3449 ลงวันที่ 7 เมษายน 2563 กำหนดแนวทางการดำเนินการงบประมาณรายจ่ายกรุงเทพมหานครประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หมวดรายจ่ายอื่น รายการที่ตั้งงบประมาณให้สำนักงานเขตเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ?ข้อ 4. โครงการที่มีลักษณะการดำเนินการในรูปแบบการจัดงาน การจัดกิจกรรม การอบรมการประชุม และการจัดการเรียนการสอน ซึ่งหากดำเนินการจะส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID - 19) ขอให้พิจารณาชะลอหรือเลื่อน และ/หรือยกเลิกการดำเนินการไปก่อนจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร และค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร?			: ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

