



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร

รหัสโครงการ... : 50470000-3221

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางนา / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายธนกร สุขเกิด โทร.6057

ผู้ประสานงาน สยป : คุณสมพร ทองทวี โทร. 02 0224 02994 โทร. 1519

1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักผังเมืองต้องการปรับปรุงแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินให้เป็นปัจจุบันตามที่มีการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อให้สำนักผังเมืองนำไปดำเนินการปรับปรุงแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จในการปรับปรุงแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินให้เป็นปัจจุบันตามข้อมูลการรายงานการออกเลขที่บ้าน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ร้อยละ 100 ของข้อมูลการออกเลขรหัสประจำบ้านของสำนักงานเขต

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย (ผลลัพธ์)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 24/10/2562 : เดือนตุลาคม 2562 มีผู้มาขออนุญาตก่อสร้างอาคาร จำนวน 10 ราย มีการลงจุดแสดงตำแหน่งที่มีการขออนุญาตก่อสร้าง จำนวน 10 จุด	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 11/27/2019 : เดือน พฤศจิกายน 2562 มีผู้มาขออนุญาตก่อสร้างอาคาร จำนวน 13 ราย มีการลงจุดแสดงตำแหน่งที่มีการขออนุญาตก่อสร้าง จำนวน 13 จุด	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 26/12/2562 : ประจำเดือน ธันวาคม 2562 มีผู้มาขออนุญาตก่อสร้างอาคาร จำนวน 12 ราย มีการลงจุดแสดงตำแหน่งที่มีการขออนุญาตก่อสร้าง จำนวน 12 จุด	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 30/1/2563 :ประจำเดือน มกราคม 2563 มีผู้มาขออนุญาตก่อสร้างอาคาร จำนวน 12 ราย มีการลงจุดแสดงตำแหน่งที่มีการขออนุญาตก่อสร้าง จำนวน 12 จุด	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 28/2/2563 : ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 มีผู้มาขออนุญาตก่อสร้างอาคาร จำนวน 13 ราย มีการลงจุดแสดงตำแหน่งที่มีการขออนุญาตก่อสร้าง จำนวน 13 จุด	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 30/3/2563 : ประจำเดือน มีนาคม 2563 มีผู้มาขออนุญาตก่อสร้างอาคาร จำนวน 20 ราย มีการลงจุดแสดงตำแหน่งที่มีการขออนุญาตก่อสร้าง จำนวน 20 จุด	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 29/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประจำเดือน เมษายน 2563 มีผู้มาขออนุญาตก่อสร้างอาคาร จำนวน 16 ราย มีการลงจุดแสดงตำแหน่งที่มีการขออนุญาตก่อสร้าง จำนวน 16 จุด	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 28/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนประจำเดือน พฤษภาคม 2563 มีผู้มาขออนุญาตก่อสร้างอาคาร จำนวน 11 ราย มีการลงจุดแสดงตำแหน่งที่มีการขออนุญาตก่อสร้าง จำนวน 11 จุด	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 29/6/2563 : เดือน พฤษภาคม 2563 มีผู้มาขออนุญาตก่อสร้างอาคาร จำนวน 21 ราย มีการลงจุดแสดงตำแหน่งที่มีการขออนุญาตก่อสร้าง จำนวน 21 จุด	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 31/7/2563 : เดือน กรกฎาคม 2563 มีผู้มาขออนุญาตก่อสร้างอาคาร จำนวน 19 ราย มีการลงจุดแสดงตำแหน่งที่มีการขออนุญาตก่อสร้าง จำนวน 19 จุด			





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 93.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่ 11 :: 31/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเดือน สิงหาคม 2563 มีผู้มาขออนุญาตก่อสร้างอาคาร จำนวน 21 ราย
 มีการลงจุดแสดงตำแหน่งที่มีการขออนุญาตก่อสร้าง จำนวน 21 จุด
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 12 :: 9/30/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินงาน ประจำเดือน กันยายน 2563 มีผู้มาขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร
 หรือรื้อถอนอาคาร จำนวน 25 ราย มีการลงจุดแสดงตำแหน่งที่มีการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร จำนวน 25 จุด
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
 ตำแหน่ง

