



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : Big Cleaning Day

รหัสโครงการ... : 50470000-3239

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางนา / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางกรจิรภัฏ ณะสารโยธิน , น.ส.อลิสสา บุญเลิศ โทร.6072 ผู้ประสานงาน สยป : คุณสมพร ทองทวี โทร.1519

1.3 หลักการและเหตุผล

โครงการ Big Cleaning Day เป็นหนึ่งในภารกิจ "ผลักดันหัวใจ แก่ใจทันที" เพื่อพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั่วกรุงเทพมหานครให้เป็นเมืองสะอาดสวยงาม มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย เพื่อคุณภาพที่ดีของชีวิต

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อสนับสนุนนโยบายของกรุงเทพมหานคร ในการพัฒนากรุงเทพมหานครให้เป็นเมืองน่าอยู่
2. เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
3. เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ประชาชน ช่วยกันรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองและรักสิ่งแวดล้อม
4. เพื่อให้ประชาชนเห็นความสำคัญและตระหนักในการมีส่วนร่วมในการรักษาสภาพแวดล้อมที่ดี

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. ดำเนินการเดือนละ 1 ครั้ง ปีละ 12 ครั้ง
2. เพื่อร่วมกันพัฒนาทำความสะอาด คูคลอง ถนนทางเท้า สะพานลอย สาธารณประโยชน์ ย่านชุมชน ย่านการค้า
3. เพื่อส่งเสริมการทำงานร่วมกันระหว่างประชาชนและเจ้าหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร เพื่อปรับปรุงให้สภาพแวดล้อมโดยรวมของเขตบางนาสวยงามเป็นที่ประทับใจต่อผู้พบเห็น

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศาฯ ย่อย : ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย (ผลลัพธ์)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 30/10/2562 : ดำเนินการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ประจำเดือน ตุลาคม 2562 จำนวน 4 ครั้ง ดังนี้

- 1.วันที่ 10 ตุลาคม 2562 ล้างทำความสะอาดสะพานลอย บริเวณดังนี้
 - สะพานลอยหน้าอาคารเดอะเนชั่น ถนนเทพรัตน
 - สะพานลอยหน้าแฟลตการเคหะบางนา ถนนเทพรัตน
 - สะพานลอยหน้าห้างเซ็นทรัลบางนา ถนนเทพรัตน
 - สะพานลอยหน้าโรงเรียนประถมณตรี ถนนเทพรัตน
 - สะพานลอยหน้าโรงเรียนนานาชาติเบิร์คสีย์ ถนนเทพรัตน
 - สะพานลอยสี่แยกบางนา ถนนเทพรัตน
 - สะพานลอยหน้าโรงเรียนพยาบาลสัตว์เทพารักษ์ ถนนสุขุมวิท
- 2.วันที่ 17 ตุลาคม 2562 ล้างทำความสะอาดสะพานลอย บริเวณดังนี้
 - สะพานลอยหน้าโรงเรียนบางกอกพัฒนา ถนนลาซาล
 - สะพานลอยหน้าโรงเรียนลาซาล ถนนลาซาล
 - สะพานลอยซอยอุดมสุข 18 ถนนอุดมสุข
 - สะพานลอยซอยอุดมสุข 26 ถนนอุดมสุข
 - สะพานลอยซอยอุดมสุข 30 ถนนอุดมสุข
 - สะพานลอยหน้าโรงเรียนอรรณวิทย์ ถนนสรรรพาวุธ
 - สะพานลอยหน้าตลาดสี่แยกบางนาใกล้ทางเข้าวัดบางนาใน ถนนสรรรพาวุธ
- 3.วันที่ 25 ตุลาคม 2562 บริเวณถนนสรรรพาวุธ ตั้งแต่สี่แยกบางนา ถึงหน้าวัดบางนาอก
- 4.วันที่ 31 ตุลาคม 2562 ล้างทำความสะอาดสะพานลอย บริเวณดังนี้
 - สะพานลอยกรมอุตุนิยมิวิทยา ถนนสุขุมวิท
 - สะพานลอยทางลงทางด่วนบางนา ถนนสุขุมวิท
 - สะพานลอยข้างปั๊มน้ำมันบางนา ถนนสุขุมวิท
 - สะพานลอยสวนประติมากรรม ถนนสุขุมวิท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่2	-สะพานลอยหน้าชอยโรงพยาบาลกล้วยน้ำไท ถนนสุขุมวิท -สะพานลอยทางวนข้างสวนประติมากรรม ถนนสุขุมวิท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 28/11/2562 : ดำเนินการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 จำนวน 2 ครั้ง ดังนี้ 1.วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 ล้างทำความสะอาดโรงเรียนสรรพาวุธ 2.วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 บริเวณถนนสรรพาวุธ ผังขาออก ตั้งแต่สี่แยกบางนา ถึงท่าหน้าวัดบางนาออก
รายงานครั้งที่3	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 24/12/2562 : ดำเนินการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ประจำเดือน ธันวาคม 2562 วันที่ 1 ธันวาคม 2562 ถนนสุขุมวิท ผังขาออก ตั้งแต่ปากซอยสุขุมวิท 101/1 ถึงสี่แยกบางนา
รายงานครั้งที่4	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 28/1/2563 : ดำเนินการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ประจำเดือน มกราคม 2563 วันที่ 5 มกราคม 2563 ถนนสุขุมวิท ผังขาออก ตั้งแต่สี่แยกบางนา ถึงปากซอยสุขุมวิท 107
รายงานครั้งที่5	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 25/2/2563 : ดำเนินการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 ถนนสุขุมวิท ตั้งแต่ตรงข้ามปากซอยสุขุมวิท 107 ถึงสี่แยกบางนา
รายงานครั้งที่6	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 28/3/2563 : ดำเนินการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ประจำเดือน มีนาคม 2563 วันที่ 15 มีนาคม 2563 ถนนสุขุมวิท ตั้งแต่สี่แยกบางนา ถึงปากซอยสุขุมวิท 101/1
รายงานครั้งที่7	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 29/4/2563 : ดำเนินการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ประจำเดือน เมษายน 2563 วันที่ 7 เมษายน 2563 บริเวณที่จอดรถตู้โดยสารประจำทางสี่แยกบางนา
รายงานครั้งที่8	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 22/5/2563 : ดำเนินการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 บริเวณถนนสุขุมวิท 105 ผังขาออก หน้าตลาดดวงพลอยถึงสามแยกลาซาลตัดใหม่
รายงานครั้งที่9	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 26/6/2563 : ดำเนินการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ประจำเดือน มิถุนายน 2563 วันที่ 13 มิถุนายน 2563 บริเวณถนนสุขุมวิท 105 ตั้งแต่ท้ายซอยลาซาลเชื่อมต่อกถนนศรีนครินทร์ ถึงซอยลาซาล 56
รายงานครั้งที่10	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 30/7/2563 : ดำเนินการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 วันที่ 4 กรกฎาคม 2563 บริเวณตั้งแต่สี่แยกบางนา ถึงท่าหน้าวัดบางนาออก
รายงานครั้งที่11	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 24/8/2563 : ดำเนินการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ประจำเดือน สิงหาคม 2563 วันที่ 8 สิงหาคม 2563 บริเวณถนนสรรพาวุธ ตั้งแต่ท่าหน้าวัดบางนาออก ถึงสี่แยกบางนา
รายงานครั้งที่12	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 28/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว โดยดำเนินการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ประจำเดือน กันยายน 2563 วันที่ 29 กันยายน 2563 บริเวณถนนสุขุมวิท 105 ตั้งแต่ท้ายซอยลาซาลเชื่อมต่อกถนนศรีนครินทร์ ถึงสามแยกลาซาลตัดใหม่ทั้งสองฝั่ง
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

