



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่5	และหัวข้อการประชุม :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 25/02/2564 : ได้รับอนุมัติโครงการแล้ว ได้รับเงินประจำงวดที่ 2 (เดือน ก.พ.2564 - พ.ค.2564) แล้ว กำหนดดำเนินการในเดือนพฤษภาคม 2564 ณ โรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร อยู่ระหว่างกำหนดวัน เวลา สถานที่ดำเนินการ และหัวข้อการประชุม และประสานวิทยากร
รายงานครั้งที่6	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 25/03/2564 : ได้รับอนุมัติโครงการแล้ว ได้รับเงินประจำงวดที่ 2 (เดือน ก.พ.2564 - พ.ค.2564) แล้ว กำหนดดำเนินการในเดือนพฤษภาคม 2564 ณ โรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร อยู่ระหว่างกำหนดวัน เวลา สถานที่ดำเนินการ และหัวข้อการประชุม และประสานวิทยากร และประเมินสถานการณ์โควิด 19
รายงานครั้งที่7	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 26/04/2564 : กำหนดดำเนินการในเดือนพฤษภาคม 2564 ณ โรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร อยู่ระหว่างกำหนดวัน เวลา สถานที่ดำเนินการ และหัวข้อการประชุม และประสานวิทยากร และอยู่ระหว่างประเมินสถานการณ์โควิด 19 ระลอกที่ 3
รายงานครั้งที่8	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 27/05/2564 : กำหนดดำเนินการในเดือนพฤษภาคม 2564 ณ โรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร อยู่ระหว่างกำหนดวัน เวลา สถานที่ดำเนินการ และหัวข้อการประชุม และประสานวิทยากร และอยู่ระหว่างประเมินสถานการณ์โควิด 19 ระลอกที่ 3
รายงานครั้งที่9	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 24/06/2564 : กำหนดดำเนินการในเดือนพฤษภาคม 2564 ณ โรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร อยู่ระหว่างกำหนดวัน เวลา สถานที่ดำเนินการ และหัวข้อการประชุม และประสานวิทยากร และอยู่ระหว่างประเมินสถานการณ์โควิด 19
รายงานครั้งที่10	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 30/07/2564 : ได้รับการอนุมัติยกเลิกโครงการแล้วเนื่องจากสถานการณ์โรคโควิด19 รุนแรง ไม่สามารถดำเนินโครงการได้ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

