



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต

รหัสโครงการ... : 50470000-3258

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 27,400 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางนา / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวกุลกัลยา เสาวคนธ์/นายกำพล ชาวกันหา ฝ่ายการศึกษา โทร ๐๒ ๒๒๖ ๕๒๖๖ โทร ๐๒ ๒๒๖ ๕๒๖๖ หรือโทร 1519

**1.3 หลักการและเหตุผล**

กรุงเทพมหานคร กำหนดให้มีการจัดตั้งศูนย์วิชาการเขตในแผนการศึกษากรุงเทพมหานคร โดยมุ่งหวังที่จะให้ศูนย์วิชาการเขตเป็นองค์กรในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานทัดเทียมกัน ปัจจุบันสำนักงานเขตบางนาได้ดำเนินงานศูนย์วิชาการเขตในรูปแบบของคณะกรรมการ ด้วยหลักการระดมพลังและศักยภาพของบุคคลที่เกี่ยวข้องทางการศึกษาในสำนักงานเขต โดยฝ่ายการศึกษาเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบและอำนวยความสะดวกให้ศูนย์วิชาการเขตได้กำหนดบทบาท แนวทาง และทิศทางในการพัฒนาตนเองได้

เพื่อให้การดำเนินงานศูนย์วิชาการเขตเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และบรรลุเป้าหมายเชิงคุณภาพการดำเนินงานของศูนย์วิชาการเขต สำนักงานเขตบางนาเห็นควรที่จะพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานของศูนย์วิชาการเขต เพื่อให้มีมาตรฐานที่ใกล้เคียงกัน

โดยจะต้องมีการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานด้วยการใช้ยุทธศาสตร์

และการร่วมจัดทำแผนปฏิบัติงานของศูนย์วิชาการเขตในด้านการพัฒนาการเรียนการสอน ด้านการวิจัย และประเมินผลการเรียนการสอน และด้านการจัดกิจกรรมสถานศึกษา จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้น

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- 1 เพื่อให้การดำเนินงานของศูนย์วิชาการเขต เป็นไปตามแนวทางการจัดการศึกษาและนโยบายของกรุงเทพมหานคร
- 2 เพื่อยกระดับมาตรฐานของศูนย์วิชาการเขตให้ได้รับการพัฒนาในระดับที่สูงขึ้น
- 3 เพื่อการพัฒนาการจัดการศึกษาของศูนย์วิชาการเขตดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้การพัฒนาการศึกษาของกรุงเทพมหานครดีขึ้น
- 4 เพื่อการพัฒนาบุคลากรหลักของศูนย์วิชาการเขตให้มีทักษะและเทคนิคในการทำงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านการพัฒนาการเรียนการสอน

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

- 1 ด้านปริมาณ  
  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ จำนวน 82 คน
- 2 ด้านคุณภาพ   
 ข้าราชการครูเป็นบุคลากรหลักของศูนย์วิชาการเขตบางนา และบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องร่วมจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปีของศูนย์วิชาการเขต

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy  
ประเด็นยุทธศาฯ ย่อย : ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล  
เป้าหมายที่ : ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ  
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย (ผลลัพธ์)

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 30/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติ กำหนดการขออนุมัติเงินประจำงวดที่ 2 (เดือน ก.พ.2564 - พ.ค.2564) แผนดำเนินการในเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2564 ณ โรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 28/11/2563 : ได้รับอนุมัติโครงการแล้ว กำหนดการขออนุมัติเงินประจำงวดที่ 2 (เดือน ก.พ.2564 - พ.ค.2564) แผนดำเนินการในเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2564 ณ โรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 29/12/2563 : ได้รับอนุมัติโครงการแล้ว กำหนดการขออนุมัติเงินประจำงวดที่ 2 (เดือน ก.พ.2564 - พ.ค.2564) แผนดำเนินการในเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2564 ณ โรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร อยู่ระหว่างประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางจัดทำโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 29/01/2564 : ได้รับอนุมัติโครงการแล้ว อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวดที่ 2 (เดือน ก.พ.2564 - พ.ค.2564) แผนดำเนินการในเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2564 ณ โรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร อยู่ระหว่างประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางจัดทำโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 5





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่6	<p>:: 25/02/2564 : ได้รับอนุมัติโครงการแล้ว ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดที่ 2 (เดือน ก.พ.2564 - พ.ค.2564) แล้ว แผนดำเนินการในเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2564 ณ โรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร อยู่ระหว่างประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อหาแนวทางจัดทำโครงการ</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่7	<p>:: 25/03/2564 : ได้รับอนุมัติโครงการแล้ว ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดที่ 2 (เดือน ก.พ.2564 - พ.ค.2564) แล้ว แผนดำเนินการในเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2564 ณ โรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร อยู่ระหว่างประชุมเครือข่ายโรงเรียนและคณะกรรมการฯ เพื่อหาแนวทางจัดทำโครงการและประเมินสถานการณ์โควิด</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่8	<p>:: 26/04/2564 : แผนดำเนินการในเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2564 ณ โรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร อยู่ระหว่างประชุมเครือข่ายโรงเรียนและคณะกรรมการฯ เพื่อหาแนวทางจัดทำโครงการ อยู่ระหว่างการประเมินสถานการณ์โควิด 19 ว่าจะสามารถจัดโครงการได้หรือไม่</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่9	<p>:: 27/05/2564 : แผนดำเนินการในเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2564 ณ โรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร อยู่ระหว่างประชุมเครือข่ายโรงเรียนและคณะกรรมการฯ เพื่อหาแนวทางจัดทำโครงการ อยู่ระหว่างการประเมินสถานการณ์โควิด 19 ว่าจะสามารถจัดโครงการได้หรือไม่</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่10	<p>:: 24/06/2564 : แผนดำเนินการในเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2564 ณ โรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร อยู่ระหว่างประชุมเครือข่ายโรงเรียนและคณะกรรมการฯ เพื่อหาแนวทางจัดทำโครงการ อยู่ระหว่างการประเมินสถานการณ์โควิด 19 ว่าจะสามารถจัดโครงการได้หรือไม่</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 30/07/2564 : ได้รับการอนุมัติยกเลิกโครงการแล้วเนื่องจากสถานการณ์โรคโควิด19 รุนแรง ไม่สามารถดำเนินโครงการได้</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....

