



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนฟรี เรียนดีอย่างมีคุณภาพโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 50470000-3264

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 4,005,600 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 3,655,227 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางนา / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวกุลกัลยา เสาวคนธ์/นายกำพล ชาวกันหา ฝ่ายการศึกษา โทร ๐๒ ๒๒๖ ๕๒๖๘ โทร ๐๒ ๒๒๖ ๕๒๖๘ หรือโทร 1519

1.3 หลักการและเหตุผล

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ได้กำหนดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอภาคกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไม่น้อยกว่าสิบสองปี ที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ซึ่งกรุงเทพมหานครได้รับงบประมาณเป็นเงินอุดหนุนรัฐบาลเป็นค่าใช้จ่ายรายหัวนักเรียนจำนวนหนึ่ง และจัดสรรงบประมาณรายจ่ายของกรุงเทพมหานครส่วนหนึ่ง เพื่อให้โรงเรียนจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักการที่กฎหมายกำหนด กล่าวคือ จัดอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ทั้งนี้โรงเรียนจะต้องนำงบประมาณที่ได้รับไปบริหารจัดการทุก ๆ ด้าน ทั้ง ค่าวัสดุ ครุภัณฑ์ อาคารสถานที่ ค่าสาธารณูปโภค และในด้านการจัดการเรียนการสอน แต่ในสภาพปัจจุบันงบประมาณที่ได้รับไม่เพียงพอต่อการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยที่ความคาดหวังของผู้ปกครองในการรับบริการของโรงเรียน ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐาน โรงเรียนจึงต้องระดมทรัพยากรจากภายนอกเข้ามาสนับสนุนเพิ่มเติมตามศักยภาพของแต่ละโรงเรียนอันเป็นเหตุให้คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเหลื่อมล้ำกัน และโรงเรียนได้รับการร้องเรียนเสมอมา

ดังนั้น เพื่อให้งบประมาณที่จัดสรรให้โรงเรียนเพียงพอต่อการดำเนินการ จึงสมควรจัดสรรค่าใช้จ่ายรายหัวเด็กเพิ่มให้กับโรงเรียนจากที่ได้รับอยู่เดิม

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 1 เพื่อให้โรงเรียนได้รับงบประมาณที่เพียงพอต่อการให้บริการทางการศึกษาแก่นักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และเหมาะสมกับความต้องการของประชาชน
- 2 เพื่อให้คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนได้มาตรฐานทัดเทียมกัน โดยไม่มีข้อจำกัดในเรื่องงบประมาณที่ต้องระดมทรัพยากรจากภายนอกเข้ามาสนับสนุน
- 3 เพื่อเป็นตัวอย่างของประเทศในการจัดการศึกษาของท้องถิ่นที่ต้องจัดสรรงบประมาณสมทบกับที่ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลอย่างเพียงพอ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- 1 ด้านปริมาณ
 จำนวนนักเรียน 6,676 คน จัดสรรค่าใช้จ่ายตามจำนวนเด็กนักเรียน โดยใช้สถิตินักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562
- 2 ด้านคุณภาพ
 โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครทุกโรงเรียนมีคุณภาพได้มาตรฐาน สามารถประกันคุณภาพได้

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย (ผลลัพธ์)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 30/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติ กำหนดการขออนุมัติเงินประจำงวดที่ 2 (เดือน ก.พ.2564 - พ.ค.2564)		
	แผนดำเนินการในเดือนเมษายน - พฤษภาคม 2564		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 28/11/2563 : ได้รับอนุมัติโครงการแล้ว กำหนดการขออนุมัติเงินประจำงวดที่ 2 (เดือน ก.พ.2564 - พ.ค.2564)		
	แผนดำเนินการในเดือนเมษายน - พฤษภาคม 2564		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 29/12/2563 : ได้รับอนุมัติโครงการแล้ว กำหนดการขออนุมัติเงินประจำงวดที่ 2 (เดือน ก.พ.2564 - พ.ค.2564)		
	แผนดำเนินการในเดือนเมษายน - พฤษภาคม 2564 อยู่ระหว่างจัดประชุมกำหนดแนวดำเนินงาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 29/01/2564 : ได้รับอนุมัติโครงการแล้ว อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวดที่ 2 (เดือน ก.พ.2564 - พ.ค.2564)		
	แผนดำเนินการในเดือนเมษายน - พฤษภาคม 2564 อยู่ระหว่างจัดประชุมกำหนดแนวดำเนินงานร่วมกับโรงเรียน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/02/2564 : ได้รับอนุมัติโครงการแล้ว ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดที่ 2 (เดือน ก.พ.2564 - พ.ค.2564) แล้ว แผนดำเนินการในเดือนเมษายน - พฤษภาคม 2564		
	อยู่ระหว่างจัดประชุมกำหนดแนวดำเนินงานร่วมกับโรงเรียน และสำรวจจำนวนนักเรียน		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่6	:: 25/03/2564 : ได้รับอนุมัติโครงการแล้ว ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดที่ 2 (เดือน ก.พ.2564 - พ.ค.2564) แล้ว แผนดำเนินการในเดือนเมษายน - พฤษภาคม 2564 อยู่ระหว่างจัดประชุมกำหนดแนวดำเนินงานร่วมกับโรงเรียน และสำรวจจำนวนนักเรียนเพื่อจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการ	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 26/04/2564 : แผนดำเนินการในเดือนเมษายน - พฤษภาคม 2564 อยู่ระหว่างสำรวจจำนวนนักเรียนเข้าใหม่เพื่อจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการ	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 27/05/2564 : แผนดำเนินการในเดือนเมษายน - พฤษภาคม 2564 รายงานผลการสรรหาบริษัทประกันอุบัติเหตุให้นักเรียนแล้ว อยู่ระหว่างรวบรวมบัญชีรายชื่อนักเรียน และจัดทำเอกสารเบิกจ่าย	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 24/06/2564 : แผนดำเนินการในเดือนเมษายน - พฤษภาคม 2564 รายงานผลการสรรหาบริษัทประกันอุบัติเหตุให้นักเรียนแล้ว อยู่ระหว่างรวบรวมบัญชีรายชื่อนักเรียน และรวบรวมเอกสารเพื่อเบิกจ่าย	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 30/07/2564 : อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเบิกจ่ายค่าประกันอุบัติเหตุให้นักเรียน และอยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างชุดพละ	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 30/08/2564 : อยู่ระหว่างแก้ไขฎีกาค่าประกันอุบัติเหตุให้นักเรียน และอยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายค่าจัดซื้อจัดจ้างชุดพละ	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 23/09/2564 : ดำเนินการเบิกจ่ายฎีกาค่าประกันอุบัติเหตุให้นักเรียน และฎีกาเบิกจ่ายค่าจัดซื้อจัดจ้างชุดพละ เรียบร้อยแล้ว	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 3,655,227 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

