



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการค่าใช้จ่ายโครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย

รหัสโครงการ... : 50470000-3265

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 566,200 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางนา / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวกุลกัลยา เสาวคนธ์/นายกำพล ชาวกันหา ฝ่ายการศึกษา โทร ๐๒ ๒๒๖ ๕๒๖๘ โทร ๐๒ ๒๒๖ ๕๒๖๙ โทร ๐๒ ๒๒๖ ๕๒๖๗ โทร ๐๒ ๒๒๖ ๕๒๖๘ หรือโทร ๑๕๑๙

**1.3 หลักการและเหตุผล**

กรุงเทพมหานครได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของประชาชนในการสัญจรทั้งทางบกและทางน้ำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางน้ำ ซึ่งสถิติพบว่าในแต่ละปีเด็กจมน้ำตายเป็นอันดับหนึ่งจากอุบัติเหตุและการบาดเจ็บต่าง ๆ จึงมีนโยบายให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ที่สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาต้องว่ายน้ำเป็น

ด้วยเหตุนี้ สำนักงานเขตบางนาจึงจัดทำโครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตบางนามีทักษะว่ายน้ำพื้นฐานและมีทักษะการเอาชีวิตรอดจากการจมน้ำ

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- 1 เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตบางนามีทักษะว่ายน้ำพื้นฐานและมีทักษะการเอาชีวิตรอด
- 2 เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตบางนามีสุขภาพอนามัยแข็งแรง สมบูรณ์
- 3 เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตบางนาสนใจการเล่นกีฬา ห่างไกลจากยาเสพติด
- 4 เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตบางนา

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

เพื่อให้นักเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในปีการศึกษา 2564 ทุกคนได้เรียนว่ายน้ำและมีทักษะการเอาชีวิตรอด

จำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 871 คน (ใช้ข้อมูลนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)

1 ด้านปริมาณ

นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตบางนา ทั้ง 7 โรงเรียน จำนวน 871 คน (ใช้ข้อมูลนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)

2 ด้านคุณภาพ

นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ทุกคนมีทักษะว่ายน้ำพื้นฐานและมีทักษะการเอาชีวิตรอด

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย (ผลลัพธ์)

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 30/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติ กำหนดการขออนุมัติเงินประจำงวดที่ 2 (เดือน ก.พ.2564 - พ.ค.2564)

แผนดำเนินการในเดือนก.พ.2564 - พ.ค.2564

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 28/11/2563 : ได้รับอนุมัติโครงการแล้ว กำหนดการขออนุมัติเงินประจำงวดที่ 2 (เดือน ก.พ.2564 - พ.ค.2564)

แผนดำเนินการในเดือนก.พ.2564 - พ.ค.2564

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 29/12/2563 ได้รับอนุมัติโครงการแล้ว กำหนดการขออนุมัติเงินประจำงวดที่ 2 (เดือน ก.พ.2564 - พ.ค.2564)

แผนดำเนินการในเดือนก.พ.2564 - พ.ค.2564 อยู่ระหว่างวางแผนดำเนินงาน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 29/01/2564 : ได้รับอนุมัติโครงการแล้ว อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวดที่ 2 (เดือน ก.พ.2564 - พ.ค.2564)

แผนดำเนินการในเดือนก.พ.2564 - พ.ค.2564 อยู่ระหว่างวางแผนดำเนินงานและประชุมร่วมกับโรงเรียน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 25/02/2564 : ได้รับอนุมัติโครงการแล้ว ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดที่ 2 (เดือน ก.พ.2564 - พ.ค.2564) แล้ว แผนดำเนินการในเดือนก.พ.2564

- พ.ค.2564 อยู่ระหว่างวางแผนดำเนินงานและประชุมร่วมกับโรงเรียน และสำรวจจำนวนนักเรียน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 25/03/2564 : ได้รับอนุมัติโครงการแล้ว ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดที่ 2 (เดือน ก.พ.2564 - พ.ค.2564) แล้ว แผนดำเนินการในเดือนก.พ.2564

- พ.ค.2564 อยู่ระหว่างวางแผนดำเนินงานและประชุมร่วมกับโรงเรียน และสำรวจจำนวนนักเรียนเพื่อดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

	อยู่ระหว่างประเมินสถานการณ์โควิด 19		
รายงานครั้งที่7	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 26/04/2564 : แผนดำเนินการในเดือนก.พ.2564 - พ.ค.2564 อยู่ระหว่างสำรวจจำนวนนักเรียนเพื่อดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และอยู่ระหว่างประเมินสถานการณ์โควิด 19 ระลอก 3		
รายงานครั้งที่8	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 27/05/2564 : แผนดำเนินการในเดือนก.พ.2564 - พ.ค.2564 อยู่ระหว่างสำรวจจำนวนนักเรียนเพื่อดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และอยู่ระหว่างประเมินสถานการณ์โควิด 19 ระลอก 3		
รายงานครั้งที่9	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 24/06/2564 : แผนดำเนินการในเดือนก.พ.2564 - พ.ค.2564 อยู่ระหว่างสำรวจจำนวนนักเรียน และอยู่ระหว่างประเมินสถานการณ์โควิด 19		
รายงานครั้งที่10	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 30/07/2564 : ได้รับการอนุมัติยกเลิกโครงการแล้วเนื่องจากสถานการณ์โรคโควิด19 รุนแรง ไม่สามารถดำเนินโครงการได้		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: ไม่เป็นไปตามแผน	: ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

