



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือกรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 50470000-3269

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 50,700 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางนา / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวกุลกัลยา เสาวคนธ์/นายกำพล ชาวกันหา ฝ่ายการศึกษา โทร ๐๒ ๒๒๖ ๕๒๖๘ โทร ๐๒ ๒๒๖ ๕๒๖๘ หรือโทร 1519

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานคร มีนโยบายชัดเจนจะจัดการศึกษาให้เป็นที่ยังพอใจแก่ประชาชน ชุมชนและความต้องการของเยาวชนเอง โดยจัดให้มีวิสัยทัศน์การศึกษาเป็นเป้าหมาย และแนวทางในการปฏิบัติงาน ซึ่งระบุตัวชี้วัด และประเมินมาตรฐานไว้ รวมทั้งใช้เกณฑ์ประเมินมาตรฐานตามเกณฑ์ประเมินของชาติ โดยกลุ่มงานพัฒนาผู้นำลูกเสือและยุวกาชาด นำกิจกรรมลูกเสือและยุวกาชาด ขึ้นมาเป็นแกนนำในการพัฒนานักเรียนผู้เป็นลูกเสือ ยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร เป็นผู้นำในการปฏิรูปการเรียนรู้เพราะกิจกรรมนี้ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สำคัญในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 รวมทั้งเป็นกิจกรรมที่สามารถผลิตให้เยาวชน เป็นพลเมืองดีของชาติ มีระเบียบวินัย มีการเสียสละเพื่อส่วนรวม ซึ่งตัวชี้วัดต่าง ๆ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกิจกรรม

ดังนั้น เพื่อให้การพัฒนากิจกรรมลูกเสือนำไปสู่การพัฒนาผู้เรียน มีประโยชน์ในการสร้างวินัย และการบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม ตลอดจนการมุ่งไปสู่การศึกษาที่ดี สำนักงานเขตบางนาจึงจัดลูกเสือ เนตรนารีเข้าร่วมกิจกรรมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ รวมทั้งยังมีกิจกรรมอื่น ๆ ประกอบการเดินทางสวนสนาม นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ บริเวณโรงเรียนและบริเวณชุมชนใกล้เคียง เช่น การทำความดี การรักษาความสะอาด การปลูกต้นไม้ การรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดการรักษาสิ่งแวดล้อม พร้อมกันทุกโรงเรียนด้วย

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 1 เพื่อให้ลูกเสือ เนตรนารี รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย และแสดงความจงรักภักดีแก่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์พระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ
- 2 เพื่อรำลึกถึงความสำคัญของวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 1 กรกฎาคมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจการลูกเสือ เนตรนารีของกรุงเทพมหานคร ออกสู่สายตาประชาชนอย่างกว้างขวาง
- 3 เพื่อส่งเสริม และเน้นความสำคัญของกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ให้เป็นแกนนำในการปฏิรูปการเรียนรู้ สร้างระเบียบวินัยและการส่งเสริมการทำ ความดี ปฏิบัติกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ร่วมกันทั้งในบริเวณโรงเรียน ชุมชน และสถานที่สาธารณะใกล้เคียง

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1 ด้านปริมาณ

ลูกเสือ เนตรนารี และผู้บังคับบัญชา เข้าร่วมสวนสนาม (ตัวแทนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตบางนา) จำนวน 80 คน

ร่วมกิจกรรมประกอบพิธีถวายราชสดุดีและพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม

2 ด้านคุณภาพ

ลูกเสือ เนตรนารี ผู้บำเพ็ญประโยชน์ และผู้บังคับบัญชา ได้ร่วมบำเพ็ญประโยชน์พร้อมกันทุกโรงเรียน ตามอุดมการณ์และวัตถุประสงค์ของกิจกรรม

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศาฯ ย่อย : ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย (ผลลัพธ์)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 30/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติ กำหนดการขออนุมัติเงินประจำงวดที่ 3 (เดือน มิ.ย. 2564 - ก.ย. 2564) แผนดำเนินการในเดือน มิ.ย. 2564 - ก.ย. 2564		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 28/11/2563 : ได้รับอนุมัติโครงการแล้ว กำหนดการขออนุมัติเงินประจำงวดที่ 3 (เดือน มิ.ย. 2564 - ก.ย. 2564) แผนดำเนินการในเดือน มิ.ย. 2564 - ก.ย. 2564		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 29/12/2563 : ได้รับอนุมัติโครงการแล้ว กำหนดการขออนุมัติเงินประจำงวดที่ 3 (เดือน มิ.ย. 2564 - ก.ย. 2564) แผนดำเนินการในเดือน มิ.ย. 2564 - ก.ย. 2564 ขณะนี้อยู่ระหว่างการประชุมวางแผนงาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 29/01/2564 : ได้รับอนุมัติโครงการแล้ว กำหนดการขออนุมัติเงินประจำงวดที่ 3 (เดือน มิ.ย. 2564 - ก.ย. 2564) แผนดำเนินการในเดือน มิ.ย. 2564 - ก.ย. 2564 ขณะนี้อยู่ระหว่างการประชุมวางแผนงานและกำหนดผู้รับผิดชอบ		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่5	:: 25/02/2564 : ได้รับอนุมัติโครงการแล้ว กำหนดการขออนุมัติเงินประจำงวดที่ 3 (เดือน มิ.ย. 2564 - ก.ย. 2564) แผนดำเนินการในเดือน มิ.ย. 2564 - ก.ย. 2564 ขณะนี้อยู่ระหว่างการประชุมวางแผนงานและกำหนดผู้รับผิดชอบโครงการ และประชุมผู้นำกิจกรรม	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 25/03/2564 : ได้รับอนุมัติโครงการแล้ว กำหนดการขออนุมัติเงินประจำงวดที่ 3 (เดือน มิ.ย. 2564 - ก.ย. 2564) แผนดำเนินการในเดือน มิ.ย. 2564 - ก.ย. 2564 ขณะนี้อยู่ระหว่างการประชุมวางแผนงานและกำหนดผู้รับผิดชอบโครงการ และประชุมผู้นำกิจกรรม และส่งผู้นำไปอบรมโครงการ สนศ.	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 26/04/2564 : กำหนดการขออนุมัติเงินประจำงวดที่ 3 (เดือน มิ.ย. 2564 - ก.ย. 2564) แผนดำเนินการในเดือน มิ.ย. 2564 - ก.ย. 2564 ขณะนี้อยู่ระหว่างการประชุมวางแผนงานและกำหนดผู้รับผิดชอบโครงการ และประชุมผู้นำกิจกรรม และส่งผู้นำไปอบรมโครงการ สนศ.	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 27/05/2564 : กำหนดการขออนุมัติเงินประจำงวดที่ 3 (เดือน มิ.ย. 2564 - ก.ย. 2564) แผนดำเนินการในเดือน มิ.ย. 2564 - ก.ย. 2564 ขณะนี้อยู่ระหว่างการประชุมวางแผนงานและกำหนดผู้รับผิดชอบโครงการ และประชุมผู้นำกิจกรรม และส่งผู้นำไปอบรมโครงการ สนศ. รออนุมัติเงินประจำงวดที่ 3	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 24/06/2564 : กำหนดการขออนุมัติเงินประจำงวดที่ 3 (เดือน มิ.ย. 2564 - ก.ย. 2564) แผนดำเนินการในเดือน มิ.ย. 2564 - ก.ย. 2564 ขณะนี้อยู่ระหว่างการประชุมวางแผนงานและกำหนดผู้รับผิดชอบโครงการ และประชุมผู้นำกิจกรรม และส่งผู้นำไปอบรมโครงการ สนศ. ได้รับเงินประจำงวดที่ 3 เรียบร้อยแล้ว	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 30/07/2564 : ได้รับการอนุมัติยกเลิกโครงการแล้วเนื่องจากสถานการณ์โรคโควิด19 รุนแรง ไม่สามารถดำเนินโครงการได้	: ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

