



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 50470000-3282

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 286,600 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 107,920 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางนา / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวพรเพ็ญ พุทธิธรรม (0 2173 5268)

ผู้ประสานงาน สยป : สมพร ทองทวี

**1.3 หลักการและเหตุผล**

พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นนับเป็นแหล่งความรู้ที่มีความสำคัญ เป็นองค์กรหลักในการอนุรักษ์โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ อันเป็นมรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติ เพื่อการเรียนรู้ในสังคม นอกจากนี้จะช่วยปลูกฝังให้ประชาชน โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนได้เห็นความสำคัญในมรดกของชาติ จนเกิดความรัก ความภาคภูมิใจในเอกลักษณ์วัฒนธรรมไทยอันทรงคุณค่ายิ่งแล้ว พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นยังเป็นสถาบันการศึกษานอกระบบสำหรับการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิต ที่เพิ่มพูนและพัฒนาภูมิปัญญาให้แก่ประชาชนในสังคมทุกระดับ สำนักงานเขตบางนาได้รับโอนพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานครเขตบางนา จากสำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมและเรียนรู้มรดกทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของคนในแต่ละพื้นที่ และสามารถนำเรื่องราวและบทเรียนในอดีตมาปรับปรุงเพื่ออนาคตที่ดีของตนและสังคมโดยรวม จึงจัดทำโครงการเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ข้อมูลทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญในท้องถิ่นให้คงอยู่ต่อไป

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อเป็นแหล่งเก็บรวบรวมข้อมูล และแสดงประวัติศาสตร์ความเป็นมา วัฒนธรรมวิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่น
2. เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และยั่งยืนต่อไป
3. เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ข้อมูลทางประวัติศาสตร์และท้องถิ่นที่สำคัญในชุมชน
4. เพื่อสืบทอดและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นไปสู่คนรุ่นหลัง

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

1. จ้างอาสาสมัครพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานครเขตบางนา จำนวน 2 คน เพื่อปฏิบัติหน้าที่ให้ความรู้ แนะนำ อธิบายความสำคัญ ความเป็นมาของเขตบางนา รวมทั้งชุดอุปกรณ์ที่นำมาจัดนิทรรศการแก่ผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ และการบำรุงรักษา ดูแลสถานที่แสดงนิทรรศการ
2. ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ ที่จำเป็นในพิพิธภัณฑ์
3. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาด
4. จัดกิจกรรมพิเศษของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย (ผลลัพธ์)

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 28/10/2563 : จัดทำแผนงานและรายละเอียดโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 27/11/2563 : จัดทำแผนงานและรายละเอียดโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 29/12/2563 :1. ประชาสัมพันธ์การดำเนินการกิจกรรม		
	2. เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครพิพิธภัณฑ์ เดือนพฤศจิกายน 2563 เป็นเงิน 6,840 บาท เรียบร้อยแล้ว		
	3. อยู่ระหว่างเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครพิพิธภัณฑ์ เดือนธันวาคม 2563		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 14,040 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 28/01/2564 : 1. ดำเนินกิจกรรมตามแผนงานแต่เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (COVID19) ทำให้การดำเนินงานอาจเกิดความล่าช้า		
	2. เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น เดือน ธ.ค. 63 เป็นเงิน 7,200 บาท เรียบร้อยแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 7,200 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 24/02/2564 : 1. เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นฯ เดือน ม.ค. 64 เป็นเงิน 7,200 บาท		
	2. ดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาด เป็นเงิน 10,000 บาท เรียบร้อยแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 17,200 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 6





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่7	<p>:: 25/03/2564 : 1.เนื่องจากอยู่ในสถานการณ์แพร่เชื้อไวรัสโคโรนา ทำการต้องเลื่อนการจัดกิจกรรมออกไปก่อน</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 32.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 29/04/2564 : เนื่องจากอยู่ในสถานการณ์แพร่เชื้อไวรัสโคโรนา ทำการต้องเลื่อนการจัดกิจกรรมออกไปก่อน และประกาศ กทม. ให้ปิดการให้บริการตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน - 9 พฤษภาคม 2564</p>
รายงานครั้งที่8	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 32.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 14,760 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 27/05/2564 : ดำเนินการค่าตอบแทนอาสาสมัครพิพิธภัณฑ์เดือน เมษายน 64 เป็นเงิน 6,720 บาท</p> <p>อยู่ระหว่างเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครพิพิธภัณฑ์เดือน พฤษภาคม 64</p>
รายงานครั้งที่9	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 6,720 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 24/06/2564 : ดำเนินการค่าตอบแทนอาสาสมัครพิพิธภัณฑ์เดือน พฤษภาคม 64 เป็นเงิน 8,640 บาท</p> <p>อยู่ระหว่างเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครพิพิธภัณฑ์เดือน มิถุนายน 64</p>
รายงานครั้งที่10	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 8,640 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 29/07/2564 : 1. เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น เดือน มิ.ย. 64 เป็นเงิน 10,080 บาท</p> <p>2. ยกเลิกกิจกรรมพิเศษ ยอดเงิน 50,000 บาท</p>
รายงานครั้งที่11	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 10,080 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 30/08/2564 : เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครพิพิธภัณฑ์ เดือน ก.ค. 64 เป็นเงิน 9,120 บาท</p> <p>- อยู่ระหว่างเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครพิพิธภัณฑ์ เดือน ส.ค. 64</p>
รายงานครั้งที่12	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 9,120 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 27/09/2564 : ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครพิพิธภัณฑ์ เดือน ส.ค. 64 เป็นเงิน 9,808 บาท</p> <p>ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครพิพิธภัณฑ์ เดือน ก.ย. 64 เป็นเงิน 10,080 บาท</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 20,160 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

