



## \*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\*

### 1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

#### 1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 50470000-3295

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 260,600 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 74,000 บาท

#### 1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางนา / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายเฉลา ชายยศ 6066

ผู้ประสานงาน สยป : คุณสมพร ทองทวี โทร. 1519

#### 1.3 หลักการและเหตุผล

ไข้เลือดออกเป็นโรคประจำถิ่นของกรุงเทพมหานคร ที่เป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญ ซึ่งระบาดมากในช่วงฤดูฝน การระบาดของโรคไข้เลือดออกมักขึ้นอยู่กับสภาพดิน ฟ้า อากาศ และความพร้อมในการเตรียมการรับสถานการณ์ของโรค ซึ่งในปัจจุบันไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่า แนวโน้มการระบาดของโรคจะเกิดขึ้นในปีใด

กรุงเทพมหานคร

ถือเป็นนโยบายที่สำคัญอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดที่จะต้องลดปัญหาการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกเพื่อไม่ให้ปัญหาสาธารณสุขของกรุงเทพมหานครอีกต่อไป มุ่งเน้นความพร้อมในการป้องกันไม่ให้เกิดการระบาดของโรค โดยกำหนดกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการเชิงรุกอย่างบูรณาการ รวมทั้งการปฏิบัติงานระดับพื้นที่ เพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก และการพัฒนาระบบ GIS เพื่อประโยชน์สูงสุดในการควบคุมโรค และดำเนินการเร่งรัดระดับเหตุรำคาญจากความชุกชุมของยุงในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง โดยดำเนินการฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุง

ดังนั้นสำนักงานเขตบางนา จึงได้จัดทำโครงการกรุงเทพฯ เขตปลอดภัยยิ่งขึ้น เพื่อเตรียมการดำเนินงานในระดับพื้นที่ พร้อมนำเทคโนโลยีการป้องกันควบคุมโรค และวัสดุอุปกรณ์สื่อทุกประเภท กระจายสู่ประชาชนให้ได้รับความรู้มากที่สุด เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงอันตรายของโรค อีกทั้งให้ความร่วมมือในการเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ และการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ในการป้องกันควบคุมโรค ซึ่งจะส่งผลต่อการลดปัญหาการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกต่อไป

#### 1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อพัฒนาศักยภาพพร้อมการสร้างและประสานเครือข่ายระดับพื้นที่ในการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นที่เขตบางนาแบบบูรณาการ
2. เพื่อพัฒนาความพร้อมระบบการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกของพื้นที่เขตบางนาให้สามารถควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออกได้
3. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่เขตบางนามีความรู้ความเข้าใจเรื่องการป้องกันโรคไข้เลือดออกและตระหนักในการป้องกันควบคุมโรค
4. เพื่อลดปัญหาเหตุรำคาญจากความชุกชุมของยุง

#### 1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. มีเครือข่ายประสานการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกทั้งในระดับพื้นที่ และหน่วยงานส่วนกลางที่มีความพร้อมและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
2. มีระบบและกลไก การจัดการแบบบูรณาการในพื้นที่เขตบางนาในการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก ทั้งภาวะปกติและเมื่อเกิดการระบาดของโรค
3. ประชาชนทุกคนและหน่วยงานทุกแห่งในกรุงเทพมหานคร ให้ความร่วมมือในการดำเนินการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก
4. สำนักงานเขตบางนา สามารถปฏิบัติงานควบคุมและกำจัดยุงในชุมชนต่างๆ ได้ครอบคลุมพื้นที่

#### 1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๑.๖ - ปลอดภัยคนเมือง อาหารปลอดภัย

เป้าหมายที่ : ๑.๖.๒ โรคติดต่อที่สำคัญในเมืองได้รับการเฝ้าระวังและควบคุมไม่ให้เป็นอันตรายไปในวงกว้าง

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 อัตราการป่วยโรคไข้เลือดออก

### 2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 28/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำโครงการและขออนุมัติงบประมาณประจำงวด			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 7.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 30/12/2563 : ได้จัดทำแผนออกปฏิบัติงานเรียบร้อยแล้ว			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 29/01/2564 : อยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมดำเนินโครงการ หลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคคลี่คลาย			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 16.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 26/02/2564 : 1. อยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมดำเนินโครงการ หลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคคลี่คลาย			
	2. อยู่ระหว่างประสานประสานชุมชนในการนัดวัน เวลา ดำเนินกิจกรรม			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 17.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 25 /03/2564 ประสานชุมชนเรียบร้อย เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2564 ที่ชุมชนหมู่บ้านรุ่งเรืองวิลล่า			





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน







**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

1. มีเครือข่ายประสานการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกทั้งในระดับพื้นที่ และหน่วยงานส่วนกลางที่มีความพร้อมและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
2. มีระบบและกลไก การจัดการแบบบูรณาการในพื้นที่เขตบางนาในการแก้ไขปัญหาระบาดของโรคไข้เลือดออก ทั้งภาวะปกติและเมื่อเกิดการระบาดของโรค
3. ประชาชนทุกคนและหน่วยงานทุกแห่งในกรุงเทพมหานคร ให้ความร่วมมือในการดำเนินการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก
4. สำนักงานเขตบางนา สามารถปฏิบัติงานควบคุมและกำจัดยุงในชุมชนต่างๆ ได้ครอบคลุมพื้นที่

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๑.๖ - ปลอดภัยคนเมือง อาหารปลอดภัย

เป้าหมายที่ : ๑.๕.๑๑ ประชาชนบริโภคอาหารที่มีความปลอดภัยจากเชื้อโรคและสารปนเปื้อนที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 อัตราการป่วยโรคไข้เลือดออก

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 28/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำโครงการและขออนุมัติงบประมาณประจำปีงวด			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 %	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำปีงวด			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 7.00 %	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 30/12/2563 : ได้จัดทำแผนออกปฏิบัติงานเรียบร้อยแล้ว			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 29/01/2564 : อยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมดำเนินโครงการ หลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคคลัสเตอร์			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 16.00	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 26/02/2564 : 1. อยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมดำเนินโครงการ หลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคคลัสเตอร์			
	2. อยู่ระหว่างประสานประสานชุมชนในการนัดวัน เวลา ดำเนินกิจกรรม			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 17.00	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 25 /03/2564 ประสานชุมชนเรียบร้อย เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2564 ที่ชุมชนหมู่บ้านรุ่งเรืองวิลล่า			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 28/04/2564 : ดำเนินการจัดเตรียมชุมชนเพื่อดำเนินการกิจกรรมในชุมชนเป้าหมายแล้ว 15 แห่ง			
	ปัจจุบันอยู่ระหว่างชะลอการจัดกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid-19			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: ไม่เป็นไปตามแผน	: ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 28/05/2564 : ดำเนินการจัดเตรียมชุมชนเพื่อดำเนินการกิจกรรมในชุมชนเป้าหมายแล้ว 18 แห่ง			
	ปัจจุบันอยู่ระหว่างชะลอการจัดกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid-19			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: ไม่เป็นไปตามแผน	: ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 30/06/2564 : ดำเนินการจัดเจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติงานนอกเวลาราชการเพื่อควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชน			
	ชุมชนโดยงดเว้นการรวมกลุ่มทำกิจกรรม ตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 30,000 บาท	: ไม่เป็นไปตามแผน	: ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 29/07/2564 : ต้องดำเนินโครงการภายใต้มาตรการควบคุมโรคโควิด-19 ทำให้บางกิจกรรมดำเนินการไม่ได้			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 52.00	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: ไม่เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 30/07/2564 : เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019			
	จึงงดการจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มคนไปก่อนจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 52.00	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: ไม่เป็นไปตามแผน	: ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 30/08/2564 : ประชาสัมพันธ์เรื่องการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในชุมชน			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: ไม่เป็นไปตามแผน	: ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่13	:: 28/09/2564 :			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท	: ไม่เป็นไปตามแผน	: ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่14	::			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 94.00	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 14) = 0 บาท	: ไม่เป็นไปตามแผน	: ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่15	:: 30/09/2564 : ดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนในชุมชนนอกเวลาราชการ ในการป้องกันโรคไข้เลือดออก และโรคโควิด-19			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 94.00	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 15) = 44,000 บาท	: ไม่เป็นไปตามแผน	: ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

