



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะมูลฝอยจากแหล่งกำเนิดนำกลับมาใช้ประโยชน์และกำจัดอย่างถูกวิธี

รหัสโครงการ... : 50470000-3303

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางนา / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : น.ส.จินตนา อารามเมือง, นางกรจิรฉวี ธนะสารโยธิน, นายคงพล ตั้งนี้ศุภรชานเขตโดยยึดหลักคตินิยม 7R 1519

1.3 หลักการและเหตุผล

การมีส่วนร่วมของประชาชน หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ในการคัดแยกขยะมูลฝอย และนำกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้การลดปริมาณขยะมูลฝอยเป็นไปตามนโยบายของกรุงเทพมหานครในเรื่องการคัดแยกขยะให้ถูกวิธีและลดปัญหาสิ่งแวดล้อม
2. ช่วยปลูกจิตสำนึก ให้ประชาชน หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ตระหนักและเห็นความสำคัญในเรื่องการลดปริมาณมูลฝอย
3. การคัดแยกขยะมูลฝอยเป็นการลดงบประมาณในการกำจัดมูลฝอย

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปี 2560 ร้อยละ 30 หรือเป้าหมายตามที่สำคัญสิ่งแวดล้อมกำหนด

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๑ - ปลอดภัยในชีวิต

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจากยาเสพติดและการก่อการร้าย1

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดและนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี ๒๕๖๐ (๒,๔๑๙.๙๗ ตันต่อวัน)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 29/10/2563 : - เสนอขออนุมัติโครงการ

- ดำเนินการคัดแยกขยะมูลฝอยจากแหล่งกำเนิดในพื้นที่เขตบางนาและนำกลับมาใช้ประโยชน์ ประจำเดือน ตุลาคม 2563

ได้ปริมาณขยะรีไซเคิล 2,133.112 ตัน และได้ปริมาณขยะอินทรีย์ 535.475 ตัน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 27/11/2563 ดำเนินการคัดแยกขยะมูลฝอยจากแหล่งกำเนิดในพื้นที่เขตบางนาและนำกลับมาใช้ประโยชน์ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563

ได้ปริมาณขยะรีไซเคิล 2,612.490 ตัน และปริมาณขยะอินทรีย์ 557.350 ตัน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 28/12/2563 : ดำเนินการคัดแยกขยะมูลฝอยจากแหล่งกำเนิดในพื้นที่เขตบางนาและนำกลับมาใช้ประโยชน์ ประจำเดือน ธันวาคม 2563

ได้ปริมาณขยะรีไซเคิล 1,636.117 ตัน และปริมาณขยะอินทรีย์ 543.400 ตัน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 27/01/2564 : ดำเนินการคัดแยกขยะมูลฝอยจากแหล่งกำเนิดในพื้นที่เขตบางนาและนำกลับมาใช้ประโยชน์ ประจำเดือน มกราคม 2564

ได้ปริมาณขยะรีไซเคิล 1,592.072 ตัน และได้ปริมาณขยะอินทรีย์ 545.520 ตัน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 25/02/2564 : ดำเนินการคัดแยกขยะมูลฝอยจากแหล่งกำเนิดในพื้นที่เขตบางนาและนำกลับมาใช้ประโยชน์

ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ได้ปริมาณขยะรีไซเคิล 1453.484 ตัน และปริมาณขยะอินทรีย์ 565.500 ตัน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 18/03/2564 : ดำเนินการคัดแยกขยะมูลฝอยจากแหล่งกำเนิดในพื้นที่เขตบางนาและนำกลับมาใช้ประโยชน์ ประจำเดือน มีนาคม 2564

ได้ปริมาณมูลฝอยรีไซเคิล 1,797.900 ตัน ได้ปริมาณมูลฝอยอินทรีย์ 580.600 ตัน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 29/04/2564 : ดำเนินการคัดแยกขยะมูลฝอยจากแหล่งกำเนิดในพื้นที่เขตบางนาและนำกลับมาใช้ประโยชน์ ประจำเดือน เมษายน 2563

ได้ปริมาณขยะรีไซเคิล 1,630.510 ตัน และปริมาณขยะอินทรีย์ 572.760 ตัน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 28/05/2564 : ดำเนินการคัดแยกขยะมูลฝอยจากแหล่งกำเนิดในพื้นที่เขตบางนาและนำกลับมาใช้ประโยชน์ ประจำเดือน พฤษภาคม 2564

ได้ปริมาณขยะรีไซเคิล 1,567.510 ตัน และปริมาณขยะอินทรีย์ 555.340 ตัน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 27/06/2564 : ดำเนินการคัดแยกขยะมูลฝอยจากแหล่งกำเนิดในพื้นที่เขตบางนาและนำกลับมาใช้ประโยชน์ ประจำเดือน พฤษภาคม 2564

ได้ปริมาณขยะรีไซเคิล 1,978.898 ตัน และปริมาณขยะอินทรีย์ 562.170 ตัน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่10





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่11 :: 25/07/2564 : ดำเนินการคัดแยกมูลฝอยจากแหล่งกำเนิดในพื้นที่เขตบางนาและนำกลับมาใช้ประโยชน์ ประจำเดือน กรกฎาคม 2564
ได้ปริมาณขยะรีไซเคิล 1,765.545 ตัน และปริมาณขยะอินทรีย์ 580.100 ตัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 28/08/2564 : ดำเนินการคัดแยกมูลฝอยจากแหล่งกำเนิดในพื้นที่เขตบางนาและนำกลับมาใช้ประโยชน์ ประจำเดือน สิงหาคม 2564
ได้ปริมาณขยะรีไซเคิล 1,611.493 ตัน และปริมาณขยะอินทรีย์ 420.330 ตัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 28/09/2564 : ดำเนินการคัดแยกมูลฝอยจากแหล่งกำเนิดในพื้นที่เขตบางนาและนำกลับมาใช้ประโยชน์ ประจำเดือน กันยายน 2564
ได้ปริมาณขยะรีไซเคิล 1,135.550 ตัน และปริมาณขยะอินทรีย์ 563.100 ตัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะมูลฝอยจากแหล่งกำเนิดนำกลับมาใช้ประโยชน์และกำจัดอย่างถูกวิธี
รหัสโครงการ... : 50470000-3303 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564
เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตบางนา / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ
ชื่อผู้รับผิดชอบ... : น.ส.จินตนา อารามเมือง, นางกรจิรัฐ ธนะสารโยธิน, นายคงพล ตั้ง ผู้ประสานงาน สยป : คุณสมพร ทองทวี โทร.1519

1.3 หลักการและเหตุผล

การมีส่วนร่วมของประชาชน หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ในการคัดแยกขยะมูลฝอย และนำกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้การลดปริมาณขยะมูลฝอยเป็นไปตามนโยบายของกรุงเทพมหานครในเรื่องการคัดแยกขยะให้ถูกวิธีและลดปัญหาสิ่งแวดล้อม
2. ช่วยปลูกจิตสำนึก ให้ประชาชน หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ตระหนักและเห็นความสำคัญในเรื่องการลดปริมาณมูลฝอย
3. การคัดแยกขยะมูลฝอยเป็นการลดงบประมาณในการกำจัดมูลฝอย

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปี 2560 ร้อยละ 30 หรือเป้าหมายตามที่สำคัญสิ่งแวดล้อมกำหนด

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๑ - ปลอดภัยพิช
เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจากยาเสพติดและการก่อการร้าย
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดและนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี ๒๕๖๐ (๒,๔๑๙.๙๗ ตันต่อวัน)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 29/10/2563 : - เสนอขออนุมัติโครงการ
- ดำเนินการคัดแยกขยะมูลฝอยจากแหล่งกำเนิดในพื้นที่เขตบางนาและนำกลับมาใช้ประโยชน์ ประจำเดือน ตุลาคม 2563
ได้ปริมาณขยะรีไซเคิล 2,133.112 ตัน และได้ปริมาณขยะอินทรีย์ 535.475 ตัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 27/11/2563 ดำเนินการคัดแยกขยะมูลฝอยจากแหล่งกำเนิดในพื้นที่เขตบางนาและนำกลับมาใช้ประโยชน์ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563
ได้ปริมาณขยะรีไซเคิล 2,612.490 ตัน และปริมาณขยะอินทรีย์ 557.350 ตัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 28/12/2563 : ดำเนินการคัดแยกขยะมูลฝอยจากแหล่งกำเนิดในพื้นที่เขตบางนาและนำกลับมาใช้ประโยชน์ ประจำเดือน ธันวาคม 2563
ได้ปริมาณขยะรีไซเคิล 1,636.117 ตัน และปริมาณขยะอินทรีย์ 543.400 ตัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 27/01/2564 : ดำเนินการคัดแยกขยะมูลฝอยจากแหล่งกำเนิดในพื้นที่เขตบางนาและนำกลับมาใช้ประโยชน์ ประจำเดือน มกราคม 2564
ได้ปริมาณขยะรีไซเคิล 1,592.072 ตัน และได้ปริมาณขยะอินทรีย์ 545.520 ตัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 25/02/2564 :ดำเนินการคัดแยกมูลฝอยจากแหล่งกำเนิดในพื้นที่เขตบางนาและนำกลับมาใช้ประโยชน์
ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ได้ปริมาณขยะรีไซเคิล 1453.484 ตัน และปริมาณขยะอินทรีย์ 565.500 ตัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 18/03/2564 : ดำเนินการคัดแยกมูลฝอยจากแหล่งกำเนิดในพื้นที่เขตบางนาและนำกลับมาใช้ประโยชน์ ประจำเดือน มีนาคม 2564
ได้ปริมาณมูลฝอยรีไซเคิล 1,797.900 ตัน ได้ปริมาณมูลฝอยอินทรีย์ 580.600 ตัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 7





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่ 8	<p>:: 29/04/2564 : ดำเนินการคัดแยกมูลฝอยจากแหล่งกำเนิดในพื้นที่เขตบางนาและนำกลับมาใช้ประโยชน์ ประจำเดือน เมษายน 2563 ได้ปริมาณขยะรีไซเคิล 1,630.510 ตัน และปริมาณขยะอินทรีย์ 572.760 ตัน</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่ 9	<p>:: 28/05/2564 : ดำเนินการคัดแยกมูลฝอยจากแหล่งกำเนิดในพื้นที่เขตบางนาและนำกลับมาใช้ประโยชน์ ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 ได้ปริมาณขยะรีไซเคิล 1,567.510 ตัน และปริมาณขยะอินทรีย์ 555.340 ตัน</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่ 10	<p>:: 27/06/2564 : ดำเนินการคัดแยกมูลฝอยจากแหล่งกำเนิดในพื้นที่เขตบางนาและนำกลับมาใช้ประโยชน์ ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 ได้ปริมาณขยะรีไซเคิล 1,978.898 ตัน และปริมาณขยะอินทรีย์ 562.170 ตัน</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่ 11	<p>:: 25/07/2564 : ดำเนินการคัดแยกมูลฝอยจากแหล่งกำเนิดในพื้นที่เขตบางนาและนำกลับมาใช้ประโยชน์ ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 ได้ปริมาณขยะรีไซเคิล 1,765.545 ตัน และปริมาณขยะอินทรีย์ 580.100 ตัน</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่ 12	<p>:: 28/08/2564 : ดำเนินการคัดแยกมูลฝอยจากแหล่งกำเนิดในพื้นที่เขตบางนาและนำกลับมาใช้ประโยชน์ ประจำเดือน สิงหาคม 2564 ได้ปริมาณขยะรีไซเคิล 1,611.493 ตัน และปริมาณขยะอินทรีย์ 420.330 ตัน</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
	<p>:: 28/09/2564 : ดำเนินการคัดแยกมูลฝอยจากแหล่งกำเนิดในพื้นที่เขตบางนาและนำกลับมาใช้ประโยชน์ ประจำเดือน กันยายน 2564 ได้ปริมาณขยะรีไซเคิล 1,135.550 ตัน และปริมาณขยะอินทรีย์ 563.100 ตัน</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

