



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการแจ้งประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

รหัสโครงการ... : 50480000-3358

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตทวีวัฒนา / ฝ่ายรายได้ / ฝ่ายรายได้

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางกานดา อินชุกฤทธิ์ โทร. 5523

ผู้ประสานงาน สยป : นายปฏิพัทธ์ เหล็งขวัญยืน โทร. 1517

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ ทันกรอบเวลาที่กฎหมายกำหนด

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
2. เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

1. ผู้มีหน้าที่เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างได้รับแจ้งการประเมินภาษีครบทุกราย

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ

เป้าหมายที่ : ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 10.1 ร้อยละความสำเร็จของการแจ้งประเมินภาษี

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 22/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินงาน ดังนี้

วันที่ 1-10 ต.ค.62 จัดทำคำสั่งมอบหมายงาน

วันที่ 2 ต.ค.62 ออกประชาสัมพันธ์และสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ก.ทวีวัฒนา-กาญจนานภิเษก

วันที่ 3 ต.ค.62 ออกประชาสัมพันธ์และสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ก.บรมราชชนนี

วันที่ 4 ต.ค.62 ออกประชาสัมพันธ์และสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ก.พุทธมณฑลสาย 2 และสาย 3

วันที่ 7 ต.ค.62 ออกประชาสัมพันธ์และสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ม.ร่วมแก้ว และก.บรมราชชนนีขาเข้า

วันที่ 8 ต.ค.62 ออกประชาสัมพันธ์และสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ก.เสียบคลองเนินทราย

วันที่ 9 ต.ค.62 ออกประชาสัมพันธ์และสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตลาดเว็ดมาร์เก็ต

วันที่ 11 ต.ค.62 ออกประชาสัมพันธ์และสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ก.พุทธมณฑลสาย 3 ,ขนส่งสาย 2 และสาย 3

วันที่ 15 ต.ค.62 ออกประชาสัมพันธ์และสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ก.เสียบคลองทวีวัฒนา

วันที่ 16 ต.ค.62 ออกประชาสัมพันธ์และสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ม.ร่วมแก้ว

วันที่ 18 ต.ค.62 ออกประชาสัมพันธ์และสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ก.ทวีวัฒนา-กาญจนานภิเษก ซ.33

วันที่ 21 ต.ค.62 ออกประชาสัมพันธ์และสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ก.อุทยาน

วันที่ 22 ต.ค.62 ออกประชาสัมพันธ์และสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ม.ศรีมณฑล ก.ทวีวัฒนา-กาญจนาน 24

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 22/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินงาน ดังนี้

วันที่ 1 พ.ย.62 ออกประชาสัมพันธ์และสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ก.บรมราชชนนี

วันที่ 6 พ.ย.62 ออกประชาสัมพันธ์และสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ก.ทวีวัฒนา และ ก.พุทธมณฑลสาย 3

วันที่ 8 พ.ย.62 ออกประชาสัมพันธ์และสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ก.บรมราชชนนี

วันที่ 12 พ.ย.62 ออกประชาสัมพันธ์และสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ก.ทวีวัฒนา ซ.9 และม.สินพัฒนาธานี

วันที่ 14 พ.ย.62 ออกประชาสัมพันธ์และสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ก.บรมราชชนนี

วันที่ 18 พ.ย.62 ออกประชาสัมพันธ์และสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ก.พุทธมณฑลสาย 3

วันที่ 20 พ.ย.62 ออกประชาสัมพันธ์และสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตลาดเว็ดมาร์เก็ต

ระหว่างวันที่ 28 ต.ค.62 ? 30 พ.ย.62 จัดทำบัญชีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 24/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินงาน ดังนี้

วันที่ 2 ธ.ค.62 ออกประชาสัมพันธ์และสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตลาดกรีนวิลล์ ก.พุทธมณฑลสาย 2

วันที่ 6 ธ.ค.62 ออกประชาสัมพันธ์และสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ก.ทวีวัฒนา-กาญจนาน 24

วันที่ 11 ธ.ค.62 ออกประชาสัมพันธ์และสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ม.ร่วมแก้ว ก.ทวีวัฒนา





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่4	<p>วันที่ 13 ธ.ค.62 ออกประชาสัมพันธ์และสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ห้างเดอะพาสซิโอ ถ.บรมราชชนนี</p> <p>วันที่ 17 ธ.ค.62 ออกประชาสัมพันธ์และสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง บริเวณ ถ.พุทธมณฑลสาย 3 ซ.22</p> <p>วันที่ 20 ธ.ค.62 ออกประชาสัมพันธ์และสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง บริเวณ ถ.พุทธมณฑลสาย 2</p> <p>วันที่ 23 ธ.ค.62 ออกประชาสัมพันธ์และสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง บริเวณ ถ.เลียบคลองที่วัฒนา</p> <p>จัดทำบัญชีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อประกาศ พร้อมจัดส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้ผู้เสียภาษีแต่ละรายทราบ</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 24/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...</p>
รายงานครั้งที่5	<p>วันที่ 2 ม.ค.63 ออกประชาสัมพันธ์และสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบริเวณ ถ.พุทธมณฑลสาย 3</p> <p>วันที่ 6 ม.ค.63 ออกประชาสัมพันธ์และสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบริเวณ ขนส่งสาย 3</p> <p>วันที่ 8 ม.ค.63 ออกประชาสัมพันธ์และสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบริเวณ ถ.พุทธมณฑลสาย 3</p> <p>วันที่ 13 ม.ค.63 ออกประชาสัมพันธ์และสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบริเวณ ถ.ศาลาธรรมสพน์</p> <p>วันที่ 16 ม.ค.63 ออกประชาสัมพันธ์และสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบริเวณ ถ.พุทธมณฑลสาย 3</p> <p>วันที่ 20 ม.ค. 63 ออกประชาสัมพันธ์และสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบริเวณ ถ.กาญจนาภิเษก</p> <p>วันที่ 23 ม.ค.63 ออกประชาสัมพันธ์และสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบริเวณ ขนส่ง LSR ถ.พุทธมณฑลสาย 2</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 24/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...วันที่ 3 ก.พ.63 ออกประชาสัมพันธ์และสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบริเวณ ถ.กาญจนาภิเษก</p>
รายงานครั้งที่6	<p>วันที่ 5 ก.พ.63 ออกประชาสัมพันธ์และสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบริเวณ ถ.กาญจนาภิเษก</p> <p>วันที่ 14 ก.พ.63 ออกประชาสัมพันธ์และสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบริเวณ ถ.บรมฯ 105</p> <p>วันที่ 20 ก.พ.63 ออกประชาสัมพันธ์และสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบริเวณ ถ.ทวิวัฒนา-กาญจนา</p> <p>วันที่ 21 ก.พ.63 ออกประชาสัมพันธ์และสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบริเวณ ถ.พุทธมณฑลสาย 3</p> <p>วันที่ 24 ก.พ.63 ออกประชาสัมพันธ์และสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ร.ร.เพลินพัฒนา ถ.พุทธมณฑลสาย 2</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 25/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...</p>
รายงานครั้งที่7	<p>วันที่ 10 มี.ค.63 ออกประชาสัมพันธ์และสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย แขวงศาลาธรรมสพน์</p> <p>วันที่ 13 มี.ค.63 ออกประชาสัมพันธ์และสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ร.ร.สาทิตกรุงเทพธนบุรี ถ.เลียบคลองที่วัฒนา</p> <p>วันที่ 20 มี.ค.63 ออกประชาสัมพันธ์และสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สวนอาหารบ้านน้ำเคียงดิน</p> <p>วันที่ 23 มี.ค.63 ออกประชาสัมพันธ์และสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง บริเวณ ถ.บรมราชชนนี (ขาออก)</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 21/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ช่วงระหว่างเดือนเมษายน 2563 เจ้าหน้าที่ฝ่ายรายได้ ออกประชาสัมพันธ์และสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง</p>
รายงานครั้งที่8	<p>ในพื้นที่เขตทวีวัฒนา พร้อมนำข้อมูลมาลงในระบบ Properties Tax (PTax)</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: ช่วงระหว่างเดือนพฤษภาคม 2563 เจ้าหน้าที่ฝ่ายรายได้ ออกประชาสัมพันธ์และสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พร้อมนำข้อมูลมาลงในระบบ Properties Tax (PTax) และจัดทำประกาศรายการบัญชีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (แบบ ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ.ศ.2563</p> <p>เพื่อแจ้งให้แก่ผู้เสียภาษีได้ตรวจสอบที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง หากเห็นว่าบัญชีดังกล่าวไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง ให้ผู้เสียภาษียื่นคำร้องขอแก้ไขภายใน 15 วัน</p>
รายงานครั้งที่9	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: ช่วงระหว่างเดือนมิถุนายน 2563 1. ส่งแบบแจ้งข้อมูลรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ให้ผู้เสียภาษีรับทราบ 2. เจ้าหน้าที่ฝ่ายรายได้รับประชาชนที่มายื่นคำร้องขอแก้ไขข้อมูลรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และออกสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามที่ประชาชนมาขอแก้ไข พร้อมนำข้อมูลมาลงในระบบ Properties Tax (PTax)</p>
รายงานครั้งที่10	<p>3. ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษีที่จัดเก็บ และรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษี</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 31/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...วันที่ 30-31 กรกฎาคม 2563 ส่งหนังสือแจ้งการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2563 (ภ.ด.ส.6 , ภ.ด.ส.7 , ภ.ด.ส.8) ให้แก่ผู้ที่ต้องเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 9,261 ราย</p>
รายงานครั้งที่11	<p>หมายเหตุ จำนวนผู้ที่ต้องเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง มีทั้งหมด 9,261 ราย</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: จำนวนรายของผู้ที่ต้องเสียภาษีได้รับแจ้งประเมินภาษีครบถ้วน</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

