



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ

รหัสโครงการ... : 50480000-3371

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตทวีวัฒนา / ฝ่ายการคลัง / ฝ่ายการคลัง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายหัตสนัย กุรุจินดา โทร. 5531

ผู้ประสานงาน สยป : นายปฏิพัทธ์ เหล็งขวัญยืน โทร. 1517

**1.3 หลักการและเหตุผล**

1. เพื่อติดตามให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายมีการเบิกจ่ายเงินตามงบประมาณได้ทันตามกำหนดเวลา
2. เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้ติดตามและตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินตามงบประมาณได้ครบถ้วนและทันเวลา

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อให้มีการเบิกจ่ายเงินทุกหมวดตามงบประมาณได้ทันตามกำหนดเวลา
2. เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้ติดตามการเบิกจ่ายเงินทุกหมวดตามงบประมาณครบถ้วนและทันเวลาที่กำหนด

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

1. เพื่อให้มีการเบิกจ่ายเงินทุกหมวดตามงบประมาณได้ครบถ้วนทุกรายการ
2. เพื่อให้มีการเบิกจ่ายเงินทุกหมวดตามงบประมาณได้ทันตามกำหนดเวลา

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ

เป้าหมายที่ : ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากล

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 2 มิติที่ 2.1 ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 25/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการประชุมชี้แจงแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณในหมวดค่าตอบแทน หมวดเงินอุดหนุน หมวดรายจ่ายอื่น		
	งบประมาณหลังปรับโอนจำนวน 364,454,300.00 บาท เบิกจ่ายได้ทั้งสิ้นจำนวน 20,297,250.89 บาท ยอดการเบิกจ่ายเงินในภาพรวมได้ 5.57%		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.57 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 27/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ เดือนธันวาคม 2562		
	สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ดังนี้		
	- งบประมาณหลังปรับโอน เป็นเงิน 364,504,300.00 บาท		
	- เบิกจ่ายแล้ว เป็นเงิน 55,065,798.19 บาท		
	คิดเป็นร้อยละ 15.11		
	รายละเอียดหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
	1. ค่าครุภัณฑ์ ได้รับอนุมัติงบประมาณ จำนวน 19 รายการ		
	- เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 1 รายการ		
	- อยู่ระหว่างเบิกจ่าย จำนวน 16 รายการ		
	- รอส่งของ จำนวน 1 รายการ		
	- อยู่ระหว่างกำหนด Spec จำนวน 1 รายการ		
	2. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ		
	- ลงนามในสัญญาแล้ว จำนวน 6 รายการ		
	- อยู่ระหว่างเปิดซอง จำนวน 3 รายการ		
	- อยู่ระหว่างพิจารณา จำนวน 2 รายการ		
	- รอเงินงวด จำนวน 1 รายการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.11 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 30/1/2563 : จัดการประชุมเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ แจ้งยอดการเบิกจ่ายไตรมาสที่ 1 กำชับทุกฝ่ายเร่งรัดการเบิกจ่าย ณ ปัจจุบัน		
	ยอดการเบิกจ่ายงบประมาณ อยู่ที่ 22.28%		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 22.28 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 28/2/2563 : มีการจัดประชุมคณะทำงานเพื่อเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณในไตรมาสที่ 2		





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 28.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่6	:: 31/3/2563 : มีการประชุมเร่งรัดให้ทุกฝ่ายดำเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ทุกหมวดรายจ่าย สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณเดือนมีนาคม 2563 งบประมาณหลังปรับโอน เป็นเงิน 355,935,450.00 บาท เบิกจ่ายแล้ว เป็นเงิน 129,848,046.04 บาท คิดเป็นร้อยละ 36.48	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 30/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนประชุมเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ทุกหมวดรายจ่าย ให้เป็นไปตามเป้าหมาย ยอดการเบิกจ่ายในภาพรวม อยู่ที่ 43.86 %	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 27/5/2563 : ประชุมเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ทุกหมวดรายจ่าย ให้เป็นไปตามเป้าหมาย ยอดการเบิกจ่ายในภาพรวม อยู่ที่ 51.22%	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 30/06/2563 : มีการประชุมเร่งรัดให้ทุกฝ่ายดำเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ทุกหมวดรายจ่าย สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณเดือนมิถุนายน 2563 งบประมาณหลังปรับโอน เป็นเงิน 338,354,701.00 บาท เบิกจ่ายแล้ว เป็นเงิน 202,676,194.80 บาท คิดเป็นร้อยละ 59.90	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 31/07/2563 : มีการประชุมเร่งรัดให้ทุกฝ่ายดำเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ทุกหมวดรายจ่าย สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณเดือนกรกฎาคม 2563 งบประมาณหลังปรับโอน เป็นเงิน 338,354,701.00 บาท เบิกจ่ายแล้ว เป็นเงิน 210,644,617.38 บาท คิดเป็นร้อยละ 62.26	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 31/08/2563 : มีการประชุมเร่งรัดให้ทุกฝ่ายดำเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ทุกหมวดรายจ่าย สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณเดือนสิงหาคม 2563 งบประมาณหลังปรับโอน เป็นเงิน 337,139,321.00 บาท เบิกจ่ายแล้ว เป็นเงิน 252,953,952.26 บาท คิดเป็นร้อยละ 76.34	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 30/09/2563 : สำนักงานเขตทวีวัฒนา มีการประชุมเพื่อเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณเป็นประจำทุกเดือนสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ดังนี้ -งบประมาณหลังปรับโอน 323,481,284.00 บาท -เบิกจ่ายแล้ว 292,761,591.44 บาท คิดเป็นร้อยละ 90.50	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....

