



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการรายงานพื้นที่สีเขียวให้กับสำนักสิ่งแวดล้อม

รหัสโครงการ... : 50480000-3406

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตทวีวัฒนา / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายอภิชา ล้อจงเสง โทร. 5524

ผู้ประสานงาน สยป : นายปฏิพัทธ์ เหล็งขวัญยืน โทร. 1517

1.3 หลักการและเหตุผล

พื้นที่เขตทวีวัฒนา

จำเป็นต้องเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อความสวยงามร่มรื่นและจัดปัญหาด้านสภาวะแวดล้อมซึ่งเป็นมลพิษทางอากาศของสำนักงานเขตทวีวัฒนา นอกจากนี้ยังเป็นการลดสภาวะโลกร้อน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อรายงานตามแบบ สสล.01-1 ที่สำนักสิ่งแวดล้อมกำหนด

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ดำเนินการ 1 เดือน/ครั้ง รวม 12 ครั้ง

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๒ -มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๒.๒ - มีพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่

เป้าหมายที่ : ๒.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่ร่มรื่นด้วยพรรณไม้ มีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนเพียงพอ

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 7. พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

| | |
|-----------------|---|
| รายงานครั้งที่1 | :: 25/10/2562 : ตุลาคม 2562 อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำแผนและสำรวจพื้นที่สีเขียวในพื้นที่เขต รายงานครั้งที่ 1 เดือนตุลาคม 2562 จำนวน 1 แห่ง - ที่ว่างตรงข้ามพุทธมณฑลสาย 3 ซอย 19 แยก 24 จำนวนพื้นที่ 5-0-49.57 ไร่ รหัสข้อมูล 17175 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่2 | :: 25/11/2562 : พฤศจิกายน 2562 อยู่ระหว่างขั้นตอนการรายงานครั้งที่ 2 เดือนพฤศจิกายน 2562 - ที่ว่างติดคลองบางตาลถนนพุทธมณฑลสาย 2 จำนวนพื้นที่ 5-0-67.06 ไร่ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 18.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่3 | :: 27/12/2562 : ธันวาคม 2562 อยู่ระหว่างขั้นตอนการรายงานครั้งที่ 3 เดือนธันวาคม 2562 - ที่ว่างติดสะพานข้ามคลองบางพรหมฝั่งตรงข้ามวัดโกมุท จำนวนพื้นที่ 8-1-92.53 ไร่ - สวนหย่อมหน้าหมู่บ้านศุภลัย สาย 3 จำนวนพื้นที่ 4-2-0 ไร่ - สวนหย่อมในวัดโกมุท จำนวนพื้นที่ 0-1-0 ไร่ - สวนหย่อมในร้านแสงตะวันฟาร์ม เมล่อน สาย 4 จำนวนพื้นที่ 1-1-0 ไร่ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่4 | :: 24/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รายงานครั้งที่ 4 เดือนมกราคม 2563 - ที่ว่างตรงข้ามถนนทวีวัฒนา-กาญจนาภิเษก 14/1 จำนวนพื้นที่ 28-0-20.23 ไร่ และอยู่ระหว่างสำรวจพื้นที่สีเขียว ครั้งที่ 5 เดือนกุมภาพันธ์ 2563 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่5 | :: 24/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รายงานครั้งที่ 5 เดือนกุมภาพันธ์ 2563 - ที่ว่างถนนพุทธมณฑลสาย 2 ซอย 31 จำนวนพื้นที่ 8-3-7.79 ไร่ และอยู่ระหว่างสำรวจพื้นที่สีเขียว ครั้งที่ 6 เดือนมีนาคม 2563 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่6 | :: 31/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รายงานครั้งที่ 6 เดือนมีนาคม 2563 - ที่ว่างริมคลองซุด ข้าง ๆ หมู่บ้านลัดดาวลัย ซอยบรมราชชนนี จำนวนพื้นที่ 1-2-35.20 ไร่ - สวนหย่อมกูร์เมต์มาร์เก็ต สาขาดีไซท์ วิลล่าพุทธมณฑล ถนนบรมราชชนนี จำนวนพื้นที่ 0-1-32.18 ไร่ - สวนหย่อมวิลลี่เพลส ถนนพุทธมณฑล สาย 2 จำนวนพื้นที่ 0-0-58.78 ไร่ - สวนหย่อมเรือนแม่หลุย ถนนสวนผักพุทธมณฑล สาย 2 จำนวนพื้นที่ 0-2-14.18 ไร่ และอยู่ระหว่างสำรวจพื้นที่สีเขียว ครั้งที่ 7 เดือนเมษายน 2563 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย |





รายงานครั้งที่ 7





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

| | |
|------------------|--|
| รายงานครั้งที่8 | <p>:: 24/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เดือนเมษายน 2563 รายงานครั้งที่ 7 เดือนเมษายน 2563 ? ที่ว่างฝั่งตรงข้ามแยกไฟแดง ถนนอุทยานพุทธมณฑลสาย 3 จำนวน 15-0-98.22 ไร่ และอยู่ระหว่างสำรวจพื้นที่สีเขียว ครั้งที่ 8 เดือนพฤษภาคม 2563</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> |
| รายงานครั้งที่9 | <p>:: 26/05/2563 : เดือนพฤษภาคม 2563 รายงานครั้งที่ 8 เดือนพฤษภาคม 2563 - ที่ว่าง ฝั่งตรงข้าม อุทยาน ขอย 1 จำนวนพื้นที่ 4-2-25.41 ไร่</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> |
| รายงานครั้งที่10 | <p>:: 26/06/2563 : เดือน มิถุนายน 2563 รายงานครั้งที่ 9</p> <p>1. ที่ว่างข้างบรมราชชนนี ขอยบรม 119 จำนวนพื้นที่ 4-3-45.24 ไร่ 2. สวนหย่อมร้านค้ากาแฟ วิลลิเพส พุทธมณฑล สาย 2 จำนวนพื้นที่ 0-0-40.26 ไร่ 3. สวนหย่อมร้านวราภรณ์ ซาลาเปา จำนวนพื้นที่ 0-1-33.70 ไร่ 4. สวนหย่อมหมู่บ้าน The Palazzo ปิ่นเกล้า จำนวนพื้นที่ 0-0-61.05 ไร่</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> |
| รายงานครั้งที่11 | <p>:: 27/07/2563 : เดือน กรกฎาคม 2563 รายงานครั้งที่ 10</p> <p>- ที่ว่างถนนพุทธมณฑลสาย 3 ขอย 17 ติดกับหมู่บ้านลดาวัลย์ ขอย 11 จำนวนพื้นที่ 2-1-68.67ไร่</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> |
| รายงานครั้งที่12 | <p>:: 24/08/2563 : เดือน สิงหาคม 2563 รายงานครั้งที่ 11</p> <p>- ที่ว่างฝั่งตรงข้ามหมู่บ้านเขมรรัฐ พื้นที่ จำนวน 7-3-29.30 ไร่</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> |
| รายงานครั้งที่12 | <p>:: 11/09/2563 : เดือนกันยายน 2563 รายงานครั้งที่ 12</p> <p>1. ที่ว่างข้างศูนย์รวมรถยนต์ศรีชาภัณฑ์ จำนวนพื้นที่ 6-0-75.24 ไร่ 2. สวนหย่อมถนนอุทยาน จำนวนพื้นที่ 60-0-17.00 ไร่ 3. สวนหย่อมถนนพุทธมณฑล สาย 3 ตั้งแต่ถนนอุทยานถึงคลองบางเชือกหนัง จำนวนพื้นที่ 11-0-81.00 ไร่ 4. สวนหย่อมเดอะกรีนเรสซิเดนซ์ ดิเดคคลองทวีวัฒนาถนนบรมราชชนนี จำนวนพื้นที่ 1-3-45.25 ไร่</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> |

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

