



## \*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\*

### 1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

#### 1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการรักษาคคลอง (The Icon @ บางพรหม)

รหัสโครงการ... : 50480000-3435

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

#### 1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตทวีวัฒนา / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : น.ส.เสาวลักษณ์ ลาตนาเสา โทร. 5520

ผู้ประสานงาน สยป : นายปฏิพัทธ์ เหล็งขวัญยืน โทร. 1517

#### 1.3 หลักการและเหตุผล

คลองบางพรหมซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขตทวีวัฒนา กว้าง ๖-๑๒ เมตร ยาว ๖.๖๔๐ กิโลเมตร

เป็นคลองที่เชื่อมกับคลองสำคัญหลายสายในฝั่งธนบุรี ได้แก่ คลองบางขุนศรี คลองทวีวัฒนาคลองลัดมะยม บริเวณสองฝั่งคลองเป็นที่ตั้งของชุมชน

ซึ่งลักษณะชุมชนจะมีวิถีชีวิตผูกพันอยู่กับคลองตั้งแต่อดีต ที่ใช้เป็นเส้นทางสัญจร ใช้น้ำในการอุปโภคบริโภค และการเกษตรกรรม

ปัจจุบันชาวบ้านริมคลองยังคงใช้ คลองบางพรหมในการเกษตรและใช้ในการสัญจรไปมา ดังนั้นคนในชุมชนจึงมีความต้องการให้น้ำในคลอง

ใสสะอาดและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ แต่ปัจจุบันพบปัญหาหวัชพืชปกคลุมผิวน้ำ ต้นไม้รูก้าแนวคลอง ประชาชนทิ้งขยะลงคลอง

ปัญหาสภาพภูมิทัศน์คลองและริมคลองเสื่อมโทรม ไม่สวยงาม รวมทั้งประชาชนไม่เห็นความสำคัญของการดูแลรักษาคลองบางพรหม

□สำนักงานเขตทวีวัฒนาเล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าวจึงได้จัดทำโครงการรักษาคคลอง (The Icon @ บางพรหม) ขึ้น

โดยทีมงานได้หารือเปิดเวทีประชาคมในชุมชนร่วมกันคิดและออกแบบกิจกรรมในการพัฒนาและอนุรักษ์รักษาคคลองบางพรหม

ซึ่งมีเป้าหมายที่ต้องการให้คลองบางพรหมเป็นคลองสวย น้ำใส มีวิถีชุมชนดั้งเดิม จึงดำเนินการในคลองบางพรหม ระยะความยาว 1 กิโลเมตร

จากสะพานทางเดินข้ามคลองข้างโรงเรียนคลองบางพรหม ไปทางทิศตะวันตก 500 เมตร และไปทางทิศตะวันออก 500 เมตร

เพื่อส่งเสริมให้เกิดกลไกการมีส่วนร่วมเชิงบูรณาการระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ในการพัฒนาและอนุรักษ์รักษาคคลองบางพรหม

ให้น้ำในคลองใสสะอาด ปราศจากขยะ มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม ร่วมปลูกจิตสำนึกที่ดีในการรักษาแม่น้ำลำคลอง ควบคู่ไปกับการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เป็น

Co-Shopping Space เป็นแหล่งจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดสารพิษ และร้านจำหน่ายอาหารไทยโบราณ ซึ่งบ่งบอก อัตลักษณ์ของชุมชน เป็นจุด

Check-in ของนักท่องเที่ยวและประชาชน ที่สัญจรผ่านไปมา ส่งเสริมให้ประชาชนมีภาวะเศรษฐกิจที่ดีขึ้น

#### 1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

3.1.1 เพื่อแก้ไขปัญหาวัชพืชปกคลุมผิวน้ำ ต้นไม้รูก้าแนวคลอง และการทิ้งขยะบริเวณคลองบางพรหมโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญห

3.1.2 เพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมริมคลองบางพรหมให้สะอาด ปลอดภัย เป็นระเบียบเรียบร้อย ภูมิทัศน์สวยงาม

เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนริมคลองบางพรหม ให้ชุมชนมีความน่าอยู่อาศัย

3.1.3 เพื่อออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ให้ประชาชน ชุมชนโรงเรียนและสถานประกอบการมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม สร้าง Co-Shopping Space

ให้ประชาชนได้มีพื้นที่พบปะสังสรรค์ จำหน่ายสินค้า เกษตรปลอดสารพิษ จำหน่ายอาหารไทยโบราณ แก่ประชาชนที่สัญจรผ่านไปมาและนักท่องเที่ยว

เป็นการปลูกฝังจิตสำนึกการมีส่วนร่วมดูแลรักษาพัฒนาคลองบางพรหมอย่างยั่งยืน

#### 1.5 เป้าหมายของโครงการ..

3.2.1 ปัญหาวัชพืชปกคลุมผิวน้ำ ต้นไม้รูก้าแนวคลอง และการทิ้งขยะ บริเวณคลองบางพรหม ได้รับการแก้ไขโดยความร่วมมือจากหน่วยงานรัฐ ภาคเอกชน และประชาชน

3.2.2 ชุมชนบริเวณริมคลองบางพรหม ได้รับการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ให้สะอาด ปลอดภัย เป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม

โดยความร่วมมือจากหน่วยงานรัฐ ภาคเอกชน และประชาชน

3.2.3 ประชาชน ชุมชน โรงเรียน และสถานประกอบการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาคคลอง ดำเนินกิจกรรม เกิด Co-Shopping Space

แหล่งจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดสารพิษ อาหารไทยโบราณ พร้อมจุด Check-in ให้กับประชาชนในพื้นที่ ประชาชนที่สัญจรผ่านไปมาและนักท่องเที่ยว

จำนวน 1 แห่ง แล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน 2563

#### 1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๕ - มหานครประชาธิปไตย : Bangkok as a Democratic City

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๕.๕ - พลเมืองกรุงเทพฯ ขับเคลื่อนวิสัยทัศน์

เป้าหมายที่ : ๕.๕.๑ ประชาชนจะร่วมกันติดตาม ตรวจสอบ และผลักดันให้นำวิสัยทัศน์กรุงเทพฯ พ.ศ. ๒๕๓๕ ไปปฏิบัติ

ตัวชี้วัด... : มิติที่3 มิติที่ 3.2 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service)

#### 2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 30/10/2562 :

อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำโครงการและแก้ไขตามข้อเสนอของคณะกรรมการพัฒนาระบบการให้บริการที่ดีที่สุดของกรุงเทพมหานคร

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

1.ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างเครือข่ายทุกภาคส่วน

2. จัดประชุมคณะทำงานและหน่วยงานทุกภาคส่วน



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่3	<p>:: 24/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดกิจกรรม Bic Cleaning Day คลองบางพรหมเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562 โดยความร่วมมือจากชุมชน โรงเรียน ภาคเอกชน ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. กิจกรรมทำความสะอาดคลองบางพรหมและพื้นที่รอบบ้านพักอาศัยริมคลองฯ ระยะความยาวโครงการ 1 กม.</li> <li>2. กิจกรรมตัดแต่งกิ่งไม้บริเวณริมคลองบางพรหม</li> </ol>			: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	<p>:: 24/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เดือนมกราคม 2563 ดำเนินกิจกรรมตามที่กำหนดตามโครงการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน บริษัทเอกชน และโรงเรียนคลองบางพรหม ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. กิจกรรมทำความสะอาดคลองบางพรหม โดยเก็บขยะวัชพืชและผักตบชวา และทำความสะอาดพื้นที่รอบบ้านพักอาศัยริมคลองฯ</li> <li>2. กิจกรรมตัดแต่งกิ่งไม้ริมคลองบางพรหม</li> <li>3. กิจกรรมล้างทำความสะอาดทางเดินริมคลอง</li> <li>4. กิจกรรมปลูกจิตสำนึกในการรักษาคลองให้กับนักเรียนในโรงเรียนคลองบางพรหม ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2563</li> </ol>	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	<p>:: 25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เดือนกุมภาพันธ์ 2563</p> <p>ดำเนินกิจกรรมตามที่กำหนดตามโครงการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนบางพรหมร่วมใจ บริษัทเอกชนใกล้เคียงคลองบางพรหม และโรงเรียนคลองบางพรหม ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. กิจกรรมทำความสะอาดคลองบางพรหม ความยาว 250 เมตร บริเวณข้างโรงเรียนคลองบางพรหม โดยเก็บขยะวัชพืชและผักตบชวา และทำความสะอาดพื้นที่รอบบ้านพักอาศัยริมคลองบางพรหม</li> <li>2. กิจกรรมตัดแต่งกิ่งไม้ริมคลองบางพรหม ความยาว 250 เมตร บริเวณข้างโรงเรียนคลองบางพรหม</li> <li>3. กิจกรรมล้างทำความสะอาดทางเดินริมคลองบางพรหม ทั้ง 2 ฟาก ความยาว 150 เมตร</li> <li>4. กิจกรรมซ่อมแซมราวกันตก/พื้นทางเดินที่ชำรุด บริเวณคลองบางพรหม</li> <li>5. กิจกรรมทาสีราวกันตกบริเวณริมคลองบางพรหม ระยะ 500 เมตร ตั้งแต่สะพานข้ามคลองข้างโรงเรียนไปจนถึงถนนจุดตัดถนนพุทธมณฑลสาย 3</li> <li>6. กิจกรรมปรับปรุงแปลงผักเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ ปรับปรุงถึงน้ำหมักชีวภาพเพื่อปรับสภาพน้ำและปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบ</li> <li>7. กิจกรรมปลูกจิตสำนึกในการรักษาคลองให้กับนักเรียนในโรงเรียนคลองบางพรหม ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563</li> </ol>	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	<p>:: 24/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เดือนมีนาคม 2563 ดำเนินกิจกรรมตามที่กำหนดตามโครงการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนบางพรหมร่วมใจ บริษัทเอกชนที่อยู่ริมคลองบางพรหม และโรงเรียนคลองบางพรหม ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. กิจกรรมทำความสะอาดคลองบางพรหม ความยาว 250 เมตร บริเวณข้างวัดโสมนัสธรรมาราม โดยเก็บขยะวัชพืชและผักตบชวา และทำความสะอาดพื้นที่รอบบ้านพักอาศัยริมคลองบางพรหม</li> <li>2. กิจกรรมตัดแต่งกิ่งไม้ริมคลองบางพรหม ความยาว 250 เมตร บริเวณข้างวัดโสมนัสธรรมาราม</li> <li>3. กิจกรรมล้างทำความสะอาดทางเดินริมคลองบางพรหม ฝั่งชุมชนบางพรหมร่วมใจ ความยาว 350 เมตร</li> <li>4. กิจกรรมทาสีราวกันตกบริเวณริมคลองบางพรหม ระยะ 500 เมตร วัดจากสะพานข้ามคลองข้างโรงเรียนไป 500 เมตร</li> <li>5. จัดกิจกรรมพัฒนาริมคลองบางพรหม บริเวณข้างโรงเรียนคลองบางพรหม เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2563</li> </ol>	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	<p>:: 29/4/2563 : ...เดือนเมษายน 2563 ดำเนินกิจกรรมตามที่กำหนดตามโครงการโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนชุมชนบางพรหมร่วมใจ และบริษัทเอกชนที่อยู่ริมคลองบางพรหม ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. กิจกรรมทำความสะอาดคลองบางพรหม ความยาว 250 เมตร บริเวณข้างชุมชนบางพรหมร่วมใจ โดยเก็บขยะวัชพืชและผักตบชวา และทำความสะอาดพื้นที่รอบบ้านพักอาศัยริมคลองบางพรหม</li> <li>2. กิจกรรมตัดแต่งกิ่งไม้ริมคลองบางพรหม ความยาว 250 เมตร บริเวณข้างชุมชนบางพรหมร่วมใจ</li> <li>3. กิจกรรมล้างทำความสะอาดทางเดินริมคลองบางพรหม ข้างชุมชนบางพรหมร่วมใจ ความยาว 350 เมตร</li> <li>4. กิจกรรมปลูกไม้ดอกไม้ประดับในกระถางบริเวณข้างโรงเรียนคลองบางพรหม</li> <li>5. กิจกรรมปลูกพืชผักสวนครัว</li> <li>6. กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลอง</li> <li>7. กิจกรรมปรับปรุงร้านจำหน่ายอาหารที่ตั้งอยู่ริมคลองบางพรหม</li> </ol>	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	<p>:: 27/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เดือนพฤษภาคม 2563</p> <p>ดำเนินกิจกรรมตามที่กำหนดตามโครงการโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนชุมชนบางพรหมร่วมใจ และบริษัทเอกชนที่อยู่ริมคลองบางพรหม ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. กิจกรรมทำความสะอาดคลองบางพรหม ความยาว 250 เมตร บริเวณข้างชุมชนบางพรหมร่วมใจ โดยเก็บขยะวัชพืชและผักตบชวา และทำความสะอาดพื้นที่รอบบ้านพักอาศัยริมคลองบางพรหม</li> <li>2. กิจกรรมตัดแต่งกิ่งไม้ริมคลองบางพรหม ความยาว 250 เมตร บริเวณข้างชุมชนบางพรหมร่วมใจ</li> <li>3. กิจกรรมล้างทำความสะอาดทางเดินริมคลองบางพรหม ข้างชุมชนบางพรหมร่วมใจ ความยาว 150 เมตร</li> </ol>	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

4. กิจกรรมคัดแยกขยะในชุมชน
5. กิจกรรมประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ประชาชนริมคลองเรื่องการคัดแยกขยะ การแปรรูปขยะนำมาใช้ประโยชน์  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่9 :: 25/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เดือนมิถุนายน 2563  
 ดำเนินกิจกรรมตามที่กำหนดตามโครงการโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนชุมชนบางพรหมร่วมใจ และบริษัทเอกชนที่อยู่ริมคลองบางพรหม ดังนี้
1. กิจกรรมทำความสะอาดคลองบางพรหม ความยาว 250 เมตร บริเวณข้างชุมชนบางพรหมร่วมใจ โดยเก็บขยะวัชพืชและผักตบชวา และทำความสะอาดพื้นที่รอบบ้านพักอาศัยริมคลองบางพรหม
  2. กิจกรรมตัดแต่งกิ่งไม้ริมคลองบางพรหม ความยาว 250 เมตร บริเวณข้างชุมชนบางพรหมร่วมใจ
  3. กิจกรรมล้างทำความสะอาดทางเดินริมคลองบางพรหม ข้างชุมชนบางพรหมร่วมใจ ความยาว 150 เมตร
  4. กิจกรรมคัดแยกขยะในชุมชน
  5. กิจกรรมประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ประชาชนริมคลองเรื่องการคัดแยกขยะ การแปรรูปขยะนำมาใช้ประโยชน์  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่10 :: 30/07/2563 : ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ ดังนี้
1. กิจกรรมคัดแยกขยะอินทรีย์
  2. กิจกรรมวาดภาพบนพื้นทางเดิน (Street Art)
  3. จัดประชุมเพื่อเตรียมดำเนินกิจกรรม Co Shopping Space
  4. ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์คลอง
- :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่11 :: 28/08/2563 : ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ ดังนี้
1. กิจกรรม Co-Shopping Space (จำหน่ายสินค้า/ผลิตภัณฑ์ชุมชน นักเรียน ณ ริมคลองบางพรหม (ศูนย์บริการสาธารณสุข 67 สาขา พล.ต.บุษย์-ประดับ โกมุท) เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2563 พร้อมจัดทำจุด Check-in
  2. จัดทำกิจกรรมปั่นเติมอากาศ จำนวน 5 คัน ได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี และวิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิควิศวกรรม :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่12 :: 23/09/2563 : ผลสำเร็จของการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามตัวชี้วัดโครงการ ดังนี้
1. พัฒนาพื้นที่ริมคลองบางพรหมให้มี Co-Shopping Space พร้อมจุด Check-in จำนวน 1 แห่ง
  2. ผลสำรวจสภาพคลองบางพรหมไม่มีวัชพืชปกคลุมผิวน้ำและต้นไม้อายุเกิน 1 เมตร
  3. ผลการสำรวจสภาพคลองบางพรหม ไม่มีขยะในคลองตลอดระยะโครงการ 1 กม.
  4. ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำในคลองบางพรหม โดยวัดค่าออกซิเจนละลายน้ำ (DO) และค่าปริมาณของออกซิเจนที่ถูกใช้ไปโดยจุลินทรีย์ใน การย่อยสลายสารอินทรีย์ที่อยู่ในน้ำ (BOD) อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำผิวดินประเภทที่ 4 ค่า DO ไม่น้อยกว่า 2 มิลลิกรัมต่อลิตร และค่า BOD ไม่เกิน 4 มิลลิกรัมต่อลิตร
  5. คະແນວຄວາມພິ່ງພອໃຈຕໍ່ຜົນການດຳເນີນໂຄງການຂອງປະຊາກຸນໃນພື້ນທີ່ຜູ້ສຳຊຸມແລະນັກທ່ອງເທິງ ມີຄະແນນຮ້ອຍລະ 86.20
  6. ດຳເນີນກິດຈະກຳທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ກຸ່ມກັນອອກແບບແລະດຳເນີນການຮ່ວມກັນໃນການດູແລ້ງຄຸນສົມບູນປູດູດແລະຮີມຄອງໃຫ້ສະອາດ ສວຍງາມ ຈຳນວນ 14 ກິດຈະກຳ
  7. จัดทำคู่มือถอดบทเรียนความสำเร็จจากการดำเนินโครงการโดยการมีส่วนร่วม จำนวน 1 ฉบับ  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....

