



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี

รหัสโครงการ... : 50480000-3455

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 500,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-08-31 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตทวีวัฒนา / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวณัฐญา หิรัยรัตน์ โทร. 5537

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวรพลา สุขหรั่ง โทร. 1517

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานคร เป็นมหานครที่มีความหลากหลาย มีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่น ดังคำขวัญของกรุงเทพมหานครที่ว่า ?กรุงเทพฯ ดุจเทพสร้าง เมืองศูนย์กลางการปกครอง วัด วัง งามเรืองรอง เมืองหลวงของประเทศไทย? เป็นเมืองที่มีสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ยืนยาวและยาวนานเป็นที่เคารพสักการะของปวงชนชาวไทยทุกคน เป็นเมืองที่มีความเจริญด้านการปกครอง เมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของโลกอันดับต้นๆ มีวัฒนธรรมท้องถิ่นที่หลากหลาย มีประเพณีที่สำคัญๆ ของไทย มีความเจริญด้านเศรษฐกิจ การคมนาคม การสื่อสาร มีย่านการค้าที่สำคัญ อีกทั้งมีสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นมีชื่อเสียงไปทั่วโลก ในฐานะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ กรุงเทพมหานครมีหน้าที่ในการบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น รวมถึงการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ รวมถึงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาพื้นที่ด้านต่าง ๆ ทุกด้าน การดูแลและรักษาวัฒนธรรมประเพณีไทย ในเทศกาลต่าง ๆ เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตสถาบันครอบครัว สร้างความตระหนักของประชาชนในการอนุรักษ์ประเพณีสำคัญๆ ของไทยไว้ เช่น ประเพณีสงกรานต์ ที่ต้องการให้สถาบันครอบครัวให้ความสำคัญกับผู้สูงอายุในสังคม มีความรักความเอื้ออาทรต่อกัน ลูกหลานได้แสดงความกตัญญูต่อบุพการี ญาติผู้ใหญ่ รวมถึงวัฒนธรรมท้องถิ่นที่งดงามที่เกี่ยวข้องกับสภาพพื้นที่ โดยเฉพาะพื้นที่เกษตรที่สำคัญในเขตทวีวัฒนา มีวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องมากมายสมควรได้รับการฟื้นฟูและถ่ายทอดสู่ชนรุ่นหลัง เช่น การดำนา การขวัญข้าว การเกี่ยวข้าว การมัดข้าว ฯลฯ รวมถึงวัฒนธรรมท้องถิ่นที่งดงามอื่นๆ อีกด้วย

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 3.1.1 เพื่อเผยแพร่กิจกรรมที่แสดงถึงภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้ได้รับการถ่ายทอดสืบไป
- 3.1.2 เพื่อเป็นการร่วมกันอนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยในเทศกาลต่างๆ ให้คงอยู่ตลอดไป
- 3.1.3 เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน กลุ่ม องค์กร ต่างๆ ในพื้นที่
- 3.1.4 เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
- 3.1.5 เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- จัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย จำนวน 4 กิจกรรม ดังนี้
- 1. กิจกรรมการจัดงานย้อนวัฒนธรรมท้องถิ่น เขตทวีวัฒนา จำนวน 1 วัน ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ 2564 - มีนาคม 2564 ณ โรงเรียนในพื้นที่เขตทวีวัฒนา
 - 2. กิจกรรมการจัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ ในวันที่ 10 เมษายน 2564 จำนวน 1 วัน ณ สำนักงานเขตทวีวัฒนา
 - 3. กิจกรรมการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 ณ สำนักงานเขตทวีวัฒนา
 - 4. กิจกรรมการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในวันที่ 11 สิงหาคม 2564 จำนวน 1 วัน ณ สำนักงานเขตทวีวัฒนา

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 ตัวชี้วัด... : มิติที่3 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 26/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการปรับรายละเอียดแผนการดำเนินงาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: อยู่ระหว่างขั้นตอนการปรับรายละเอียดแผนการดำเนินงาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: อยู่ระหว่างขั้นตอนการปรับรายละเอียดแผนการดำเนินงาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: อยู่ระหว่างขั้นตอนการขออนุมัติเงินประจำงวด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 5





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่6	:: 23/02/2564 : ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดแล้ว อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดซื้อวัสดุ และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 26/03/2564 : อยู่ระหว่างเตรียมการจัดกิจกรรม และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: จดการจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ เพื่อเป็นการลดการรวมคนจำนวนมาก เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ที่มีความรุนแรงมากขึ้น :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: ไม่เป็นไปตามแผน	: ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 21/05/2564 : เตรียมการจัดกิจกรรม และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: ไม่เป็นไปตามแผน	: ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: จดการจัดกิจกรรม เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: ไม่เป็นไปตามแผน	: ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: จดการจัดกิจกรรม เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: ไม่เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: ไม่สามารถดำเนินการจัดกิจกรรมต่างๆ ได้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: ไม่เป็นไปตามแผน	: ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี

รหัสโครงการ... : 50480000-3455

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 500,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-08-31 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับขอ. : สำนักงานเขตทวีวัฒนา / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวณัฐธา ทิรัญรัตน์ โทร. 5537

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวรพภกา สุขหรั่ง โทร. 1517

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานคร เป็นมหานครที่มีความหลากหลาย มีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่น ดังคำขวัญของกรุงเทพมหานครที่ว่า ?กรุงเทพฯ ดุจเทพสร้าง เมืองศูนย์กลางการปกครอง วัด วัง งามเรืองรอง เมืองหลวงของประเทศไทย?

เป็นเมืองที่มีสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ยืนยาวและยาวนานเป็นที่เคารพสักการะของปวงชนชาวไทยทุกคน เป็นเมืองที่มีความเจริญด้านการปกครอง เมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของโลกอันดับต้นๆ มีวัฒนธรรมท้องถิ่นที่หลากหลาย มีประเพณีที่สำคัญๆ ของไทย มีความเจริญด้านเศรษฐกิจ การคมนาคม การสื่อสาร มีย่านการค้าที่สำคัญ อีกทั้งมีสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นมีชื่อเสียงไปทั่วโลก ในฐานะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ กรุงเทพมหานครมีหน้าที่ในการบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น รวมถึงการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ รวมไปถึงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาพื้นที่ด้านต่าง ๆ ทุกด้าน การดูแลและรักษาวัฒนธรรมประเพณีไทย ในเทศกาลต่าง ๆ เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตสถาบันครอบครัว

สร้างความตระหนักของประชาชนในการอนุรักษ์ประเพณีสำคัญๆ ของไทยไว้ เช่น ประเพณีสงกรานต์ ที่ต้องการให้สถาบันครอบครัวให้ความสำคัญกับผู้สูงอายุในสังคม มีความรักความเอื้ออาทรต่อกัน ลูกหลานได้แสดงความกตัญญูต่อบุพการี ญาติผู้ใหญ่ รวมถึงวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวที่เกี่ยวกับสภาพพื้นที่ โดยเฉพาะพื้นที่เกษตรที่สำคัญในเขตทวีวัฒนา

มีวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องมากมายสมควรได้รับการฟื้นฟูและถ่ายทอดสู่รุ่นหลัง เช่น การดำน การขวัญข้าว การเกี่ยวข้าว การมัดข้าว ฯลฯ รวมถึงวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ดึงดูดนักท่องเที่ยว อีกด้วย

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 3.1.1 เพื่อเผยแพร่กิจกรรมที่แสดงถึงภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้ได้รับการถ่ายทอดสืบไป
- 3.1.2 เพื่อเป็นการร่วมกันอนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยในเทศกาลต่างๆ ให้คงอยู่ตลอดไป
- 3.1.3 เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน กลุ่ม องค์กร ต่างๆ ในพื้นที่
- 3.1.4 เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
- 3.1.5 เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- จัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย จำนวน 4 กิจกรรม ดังนี้
- 1. กิจกรรมการจัดงานย้อนวัฒนธรรมท้องถิ่น เขตทวีวัฒนา จำนวน 1 วัน ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ 2564 - มีนาคม 2564 ณ โรงเรียนในพื้นที่เขตทวีวัฒนา
 - 2. กิจกรรมการจัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ ในวันที่ 10 เมษายน 2564 จำนวน 1 วัน ณ สำนักงานเขตทวีวัฒนา
 - 3. กิจกรรมการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 ณ สำนักงานเขตทวีวัฒนา
 - 4. กิจกรรมการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในวันที่ 11 สิงหาคม 2564





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

จำนวน 1 วัน ณ สำนักงานเขตทวีวัฒนา

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่3 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 26/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการปรับรายละเอียดแผนการดำเนินงาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: อยู่ระหว่างขั้นตอนการปรับรายละเอียดแผนการดำเนินงาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: อยู่ระหว่างขั้นตอนการปรับรายละเอียดแผนการดำเนินงาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: อยู่ระหว่างขั้นตอนการขออนุมัติเงินประจำงวด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 23/02/2564 : ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดแล้ว อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดซื้อวัสดุ และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 26/03/2564 : อยู่ระหว่างเตรียมการจัดกิจกรรม และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: จัดการจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ เพื่อเป็นการลดการรวมคนจำนวนมาก		
	เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ที่มีความรุนแรงมากขึ้น		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: ไม่เป็นไปตามแผน	: ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 21/05/2564 : เตรียมการจัดกิจกรรม และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: ไม่เป็นไปตามแผน	: ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: จัดการจัดกิจกรรม เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: ไม่เป็นไปตามแผน	: ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: จัดการจัดกิจกรรม เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: ไม่เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: ไม่สามารถดำเนินการจัดกิจกรรมต่างๆ ได้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: ไม่เป็นไปตามแผน	: ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี

รหัสโครงการ... : 50480000-3455

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 500,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-08-31 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับขอ. : สำนักงานเขตทวีวัฒนา / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวณัฏฐา หิรัญรัตน์ โทร. 5537

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวรพภกา สุขหรั่ง โทร. 1517

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานคร เป็นมหานครที่มีความหลากหลาย มีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่น ดังคำขวัญของกรุงเทพมหานครที่ว่า ?กรุงเทพฯ ดุจเทพสร้าง เมืองศูนย์กลางการปกครอง วัด วัง งามเรืองรอง เมืองหลวงของประเทศไทย?

เป็นเมืองที่มีสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ยืนยาวและยาวนานเป็นที่เคารพสักการะของปวงชนชาวไทยทุกคน เป็นเมืองที่มีความเจริญด้านการปกครอง เมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของโลกอันดับต้นๆ มีวัฒนธรรมท้องถิ่นที่หลากหลาย มีประเพณีที่สำคัญๆ ของไทย มีความเจริญด้านเศรษฐกิจ การคมนาคม การสื่อสาร มียานการค้ำที่สำคัญ อีกทั้งมีสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นมีชื่อเสียงไปทั่วโลก ในฐานะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ กรุงเทพมหานครมีหน้าที่ในการบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น รวมถึงการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ รวมไปถึงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาพื้นที่ด้านต่าง ๆ ทุกด้าน การดูแลและรักษาวัฒนธรรมประเพณีไทย ในเทศกาลต่าง ๆ เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตสถาบันครอบครัว

สร้างความตระหนักของประชาชนในการอนุรักษ์ประเพณีสำคัญๆ ของไทยไว้ เช่น ประเพณีสงกรานต์ ที่ต้องการให้สถาบันครอบครัวให้ความสำคัญกับผู้สูงอายุในสังคม มีความรักความเอื้ออาทรต่อกัน ลูกหลานได้แสดงความกตัญญูต่อบุพการี ญาติผู้ใหญ่ รวมถึงวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ดั้งเดิมที่เกี่ยวข้องกับสภาพพื้นที่ โดยเฉพาะพื้นที่เกษตรที่สำคัญในเขตทวีวัฒนา





** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

มีวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องมากมายสมควรได้รับการฟื้นฟูและถ่ายทอดสู่ชนรุ่นหลัง เช่น การดำนาก การขวัญข้าว การเกี่ยวข้าว การพัดข้าว ฯลฯ รวมถึงวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ต่างถิ่นๆ อีกด้วย

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 3.1.1 เพื่อเผยแพร่กิจกรรมที่แสดงถึงภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้ได้รับการถ่ายทอดสืบไป
- 3.1.2 เพื่อเป็นการร่วมกันอนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยในเทศกาลต่างๆ ให้คงอยู่ตลอดไป
- 3.1.3 เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน กลุ่ม องค์กร ต่างๆ ในพื้นที่
- 3.1.4 เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
- 3.1.5 เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

จัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย จำนวน 4 กิจกรรม ดังนี้

1. กิจกรรมการจัดงานย้อนวัฒนธรรมท้องถิ่น เขตทวีวัฒนา จำนวน 1 วัน ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ 2564 - มีนาคม 2564 ณ โรงเรียนในพื้นที่เขตทวีวัฒนา
2. กิจกรรมการจัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ ในวันที่ 10 เมษายน 2564 จำนวน 1 วัน ณ สำนักงานเขตทวีวัฒนา
3. กิจกรรมการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 ณ สำนักงานเขตทวีวัฒนา
4. กิจกรรมการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในวันที่ 11 สิงหาคม 2564 จำนวน 1 วัน ณ สำนักงานเขตทวีวัฒนา

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่3 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 26/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการปรับรายละเอียดแผนการดำเนินงาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: อยู่ระหว่างขั้นตอนการปรับรายละเอียดแผนการดำเนินงาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: อยู่ระหว่างขั้นตอนการปรับรายละเอียดแผนการดำเนินงาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: อยู่ระหว่างขั้นตอนการขออนุมัติเงินประจำงวด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 23/02/2564 : ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดแล้ว อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดซื้อวัสดุ และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 26/03/2564 : อยู่ระหว่างเตรียมการจัดกิจกรรม และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: จัดการจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ เพื่อเป็นการลดการรวมคนจำนวนมาก		
	เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ที่มีความรุนแรงมากขึ้น		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: ไม่เป็นไปตามแผน	: ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 21/05/2564 : เตรียมการจัดกิจกรรม และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: ไม่เป็นไปตามแผน	: ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: จัดการจัดกิจกรรม เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: ไม่เป็นไปตามแผน	: ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: จัดการจัดกิจกรรม เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: ไม่เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: ไม่สามารถดำเนินการจัดกิจกรรมต่างๆ ได้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: ไม่เป็นไปตามแผน	: ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี

รหัสโครงการ... : 50480000-3455

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 500,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-08-31 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท





** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานเขตทวีวัฒนา / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวณัฐธา หิรัญรัตน์ โทร. 5537

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวรพลา สุขห่อง โทร. 1517

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานคร เป็นมหานครที่มีความหลากหลาย มีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่น ดังคำขวัญของกรุงเทพมหานครที่ว่า "กรุงเทพฯ ดุจเทพสร้าง เมืองศูนย์กลางการปกครอง วัด วัง งามเรืองรอง เมืองหลวงของประเทศไทย"

เป็นเมืองที่มีสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ยืนยาวและยาวนานเป็นที่เคารพสักการะของปวงชนชาวไทยทุกคน เป็นเมืองที่มีความเจริญด้านการปกครอง เมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของโลกอันดับต้นๆ มีวัฒนธรรมท้องถิ่นที่หลากหลาย มีประเพณีที่สำคัญ ของไทย มีความเจริญด้านเศรษฐกิจ การคมนาคม การสื่อสาร มียานพาหนะที่สำคัญ อีกทั้งมีสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นมีชื่อเสียงไปทั่วโลก ในฐานะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ กรุงเทพมหานครมีหน้าที่ในการบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น รวมถึงการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ รวมถึงส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาพื้นที่ด้านต่าง ๆ ทุกด้าน การดูแลและรักษาวัฒนธรรมประเพณีไทย ในเทศกาลต่าง ๆ เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตสถาบันครอบครัว สร้างความตระหนักของประชาชนในการอนุรักษ์ประเพณีสำคัญ ของไทยไว้ เช่น ประเพณีสงกรานต์ ที่ต้องการให้สถาบันครอบครัวให้ความสำคัญกับผู้สูงอายุในสังคม มีความรักความเอื้ออาทรต่อกัน ลูกหลานได้แสดงความรักความกตัญญูต่อบุพการี ญาติผู้ใหญ่ รวมถึงวัฒนธรรมท้องถิ่นที่งดงามที่เกี่ยวข้องกับสภาพพื้นที่ โดยเฉพาะพื้นที่เกษตรที่สำคัญในเขตทวีวัฒนา มีวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องมากมายสมควรได้รับการฟื้นฟูและถ่ายทอดสู่ชนรุ่นหลัง เช่น การดำนา การขวัญข้าว การเกี่ยวข้าว การมัดข้าว ฯลฯ รวมถึงวัฒนธรรมท้องถิ่นที่งดงามอื่นๆ อีกด้วย

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 3.1.1 เพื่อเผยแพร่กิจกรรมที่แสดงถึงภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้ได้รับการถ่ายทอดสืบไป
- 3.1.2 เพื่อเป็นการร่วมกันอนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยในเทศกาลต่างๆ ให้คงอยู่ตลอดไป
- 3.1.3 เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน กลุ่ม องค์กร ต่างๆ ในพื้นที่
- 3.1.4 เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
- 3.1.5 เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- จัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย จำนวน 4 กิจกรรม ดังนี้
1. กิจกรรมการจัดงานย้อนวัฒนธรรมท้องถิ่น เขตทวีวัฒนา จำนวน 1 วัน ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ 2564 - มีนาคม 2564 ณ โรงเรียนในพื้นที่เขตทวีวัฒนา
 2. กิจกรรมการจัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ ในวันที่ 10 เมษายน 2564 จำนวน 1 วัน ณ สำนักงานเขตทวีวัฒนา
 3. กิจกรรมการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 ณ สำนักงานเขตทวีวัฒนา
 4. กิจกรรมการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในวันที่ 11 สิงหาคม 2564 จำนวน 1 วัน ณ สำนักงานเขตทวีวัฒนา

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่3 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 26/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการปรับรายละเอียดแผนการดำเนินงาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: อยู่ระหว่างขั้นตอนการปรับรายละเอียดแผนการดำเนินงาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: อยู่ระหว่างขั้นตอนการปรับรายละเอียดแผนการดำเนินงาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: อยู่ระหว่างขั้นตอนการขออนุมัติเงินประจำงวด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 23/02/2564 : ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดแล้ว อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดซื้อวัสดุ และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 26/03/2564 : อยู่ระหว่างเตรียมการจัดกิจกรรม และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: จัดการจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ เพื่อเป็นการลดการรวมคนจำนวนมาก เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ที่มีความรุนแรงมากขึ้น		



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: ไม่เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่8	:: 21/05/2564 : เตรียมการจัดกิจกรรม และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง			: ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท		: ไม่เป็นไปตามแผน	: ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: งดการจัดกิจกรรม เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท		: ไม่เป็นไปตามแผน	: ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: งดการจัดกิจกรรม เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท		: ไม่เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: ไม่สามารถดำเนินการจัดกิจกรรมต่างๆ ได้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท		: ไม่เป็นไปตามแผน	: ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

