



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ

รหัสโครงการ... : 50480000-3491

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตทวีวัฒนา / ฝ่ายการคลัง / ฝ่ายการคลัง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายหัตสนัย กุระจินดา โทร. 5531

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวรพลา สุขห่อง โทร. 1517

**1.3 หลักการและเหตุผล**

1. เพื่อติดตามให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายมีการเบิกจ่ายเงินตามงบประมาณได้ทันตามกำหนดเวลา
2. เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้ติดตามและตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินตามงบประมาณได้ครบถ้วนและทันเวลา

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อให้มีการเบิกจ่ายเงินทุกหมวดตามงบประมาณได้ทันตามกำหนดเวลา
2. เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้ติดตามการเบิกจ่ายเงินทุกหมวดตามงบประมาณครบถ้วนและทันเวลาที่กำหนด

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

1. เพื่อให้มีการเบิกจ่ายเงินทุกหมวดตามงบประมาณได้ครบถ้วนทุกรายการ
2. เพื่อให้มีการเบิกจ่ายเงินทุกหมวดตามงบประมาณได้ทันตามกำหนดเวลา

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่5 ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 28/10/2563 : มีการจัดประชุมและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ หมวดค่าครุภัณฑ์ ยอดการเบิกจ่าย 2 %		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 30/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ เดือนพฤศจิกายน 2563		
	สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ดังนี้		
	- งบประมาณหลังปรับโอน เป็นเงิน 356,073,780.- บาท		
	- เบิกจ่ายแล้ว เป็นเงิน 33,465,262.06 บาท		
	คิดเป็นร้อยละ 9.40		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 9.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 30/12/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ เดือนธันวาคม 2563		
	สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ดังนี้		
	- งบประมาณหลังปรับโอน เป็นเงิน 356,073,780.- บาท		
	- เบิกจ่ายแล้ว เป็นเงิน 54,534,241.14 บาท		
	คิดเป็นร้อยละ 15.32		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 29/01/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ เดือนมกราคม 2564		
	สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ดังนี้		
	- งบประมาณหลังปรับโอน เป็นเงิน 356,073,780.- บาท		
	- เบิกจ่ายแล้ว เป็นเงิน 78,669,626.88 บาท		
	คิดเป็นร้อยละ 22.10		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 22.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/02/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ เดือนกุมภาพันธ์ 2564		
	สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ดังนี้		
	- งบประมาณหลังปรับโอน เป็นเงิน 356,073,780.- บาท		
	- เบิกจ่ายแล้ว เป็นเงิน 101,378,313.16 บาท		
	คิดเป็นร้อยละ 28.48		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 28.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 30/03/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ เดือนมีนาคม 2564		





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่7	<p>สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- งบประมาณหลังปรับโอน เป็นเงิน 304,242,318.- บาท</li> <li>- เบิกจ่ายแล้ว เป็นเงิน 126,227,532.96 บาท</li> </ul> <p>คิดเป็นร้อยละ 41.49</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 41.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 27/04/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ เดือนเมษายน 2564</p>
รายงานครั้งที่8	<p>สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- งบประมาณหลังปรับโอน เป็นเงิน 356,073,780.- บาท</li> <li>- เบิกจ่ายแล้ว เป็นเงิน 135,826,287.51 บาท</li> </ul> <p>คิดเป็นร้อยละ 38.15</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 38.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 31/05/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ เดือนพฤษภาคม 2564</p>
รายงานครั้งที่9	<p>สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- งบประมาณหลังปรับโอน เป็นเงิน 356,073,780.- บาท</li> <li>- เบิกจ่ายแล้ว เป็นเงิน 177,194,144.77 บาท</li> </ul> <p>คิดเป็นร้อยละ 49.94</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 49.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 28/06/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ เดือนมิถุนายน 2564</p>
รายงานครั้งที่10	<p>สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- งบประมาณหลังปรับโอน เป็นเงิน 356,073,780.- บาท</li> <li>- เบิกจ่ายแล้ว เป็นเงิน 202,877,705.68 บาท</li> </ul> <p>คิดเป็นร้อยละ 56.98</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 56.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 30/07/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ เดือนกรกฎาคม 2564</p>
รายงานครั้งที่11	<p>สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- งบประมาณหลังปรับโอน เป็นเงิน 348,808,891.- บาท</li> <li>- เบิกจ่ายแล้ว เป็นเงิน 229,555,417.16 บาท</li> </ul> <p>คิดเป็นร้อยละ 65.81</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 31/08/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ เดือนสิงหาคม 2564</p>
รายงานครั้งที่12	<p>สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- งบประมาณหลังปรับโอน เป็นเงิน 348,808,779.- บาท</li> <li>- เบิกจ่ายแล้ว เป็นเงิน 257,599,691.71 บาท</li> </ul> <p>คิดเป็นร้อยละ 73.85</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 73.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 20/09/2564 : มีการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณเป็นประจำทุกเดือน</p> <p>สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 20 กันยายน 2564</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- งบประมาณหลังปรับโอน เป็นเงิน 348,860,979.- บาท</li> <li>- เบิกจ่ายแล้ว เป็นเงิน 292,834,621.12 บาท</li> </ul> <p>คิดเป็นร้อยละ 83.94</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ

รหัสโครงการ... : 50480000-3491

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตทวีวัฒนา / ฝ่ายการคลัง / ฝ่ายการคลัง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายหส์นัย กุรจินดา โทร. 5531

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวรพลา สุขห่อง โทร. 1517

**1.3 หลักการและเหตุผล**





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

1. เพื่อติดตามให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายมีการเบิกจ่ายเงินตามงบประมาณได้ทันตามกำหนดเวลา
2. เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้ติดตามและตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินตามงบประมาณได้ครบถ้วนและทันเวลา

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อให้มีการเบิกจ่ายเงินทุกหมวดตามงบประมาณได้ทันตามกำหนดเวลา
2. เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้ติดตามการเบิกจ่ายเงินทุกหมวดตามงบประมาณครบถ้วนและทันเวลาที่กำหนด

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

1. เพื่อให้มีการเบิกจ่ายเงินทุกหมวดตามงบประมาณได้ครบถ้วนทุกรายการ
2. เพื่อให้มีการเบิกจ่ายเงินทุกหมวดตามงบประมาณได้ทันตามกำหนดเวลา

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
 ประเด็นยุทธศาฯ ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
 เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
 ตัวชี้วัด... : มิติที่5 ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 28/10/2563 : มีการจัดประชุมและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ หมวดค่าครุภัณฑ์ ยอดการเบิกจ่าย 2 % :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 30/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ เดือนพฤศจิกายน 2563 สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ดังนี้ - งบประมาณหลังปรับโอน เป็นเงิน 356,073,780.- บาท - เบิกจ่ายแล้ว เป็นเงิน 33,465,262.06 บาท คิดเป็นร้อยละ 9.40 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 9.00 9 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 30/12/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ เดือนธันวาคม 2563 สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ดังนี้ - งบประมาณหลังปรับโอน เป็นเงิน 356,073,780.- บาท - เบิกจ่ายแล้ว เป็นเงิน 54,534,241.14 บาท คิดเป็นร้อยละ 15.32 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 29/01/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ เดือนมกราคม 2564 สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ดังนี้ - งบประมาณหลังปรับโอน เป็นเงิน 356,073,780.- บาท - เบิกจ่ายแล้ว เป็นเงิน 78,669,626.88 บาท คิดเป็นร้อยละ 22.10 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 22.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/02/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ เดือนกุมภาพันธ์ 2564 สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ดังนี้ - งบประมาณหลังปรับโอน เป็นเงิน 356,073,780.- บาท - เบิกจ่ายแล้ว เป็นเงิน 101,378,313.16 บาท คิดเป็นร้อยละ 28.48 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 28.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 30/03/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ เดือนมีนาคม 2564 สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ดังนี้ - งบประมาณหลังปรับโอน เป็นเงิน 304,242,318.- บาท - เบิกจ่ายแล้ว เป็นเงิน 126,227,532.96 บาท คิดเป็นร้อยละ 41.49 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 41.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 27/04/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ เดือนเมษายน 2564 สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ดังนี้ - งบประมาณหลังปรับโอน เป็นเงิน 356,073,780.- บาท - เบิกจ่ายแล้ว เป็นเงิน 135,826,287.51 บาท คิดเป็นร้อยละ 38.15





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 38.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน







ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
ตัวชี้วัด... : มิติที่5 ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 28/10/2563 : มีการจัดประชุมและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ หมวดค่าครุภัณฑ์ ยอดการเบิกจ่าย 2 % :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 30/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ เดือนพฤศจิกายน 2563 สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ดังนี้ - งบประมาณหลังปรับโอน เป็นเงิน 356,073,780.- บาท - เบิกจ่ายแล้ว เป็นเงิน 33,465,262.06 บาท คิดเป็นร้อยละ 9.40 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 9.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 30/12/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ เดือนธันวาคม 2563 สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ดังนี้ - งบประมาณหลังปรับโอน เป็นเงิน 356,073,780.- บาท - เบิกจ่ายแล้ว เป็นเงิน 54,534,241.14 บาท คิดเป็นร้อยละ 15.32 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 29/01/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ เดือนมกราคม 2564 สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ดังนี้ - งบประมาณหลังปรับโอน เป็นเงิน 356,073,780.- บาท - เบิกจ่ายแล้ว เป็นเงิน 78,669,626.88 บาท คิดเป็นร้อยละ 22.10 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 22.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/02/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ เดือนกุมภาพันธ์ 2564 สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ดังนี้ - งบประมาณหลังปรับโอน เป็นเงิน 356,073,780.- บาท - เบิกจ่ายแล้ว เป็นเงิน 101,378,313.16 บาท คิดเป็นร้อยละ 28.48 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 28.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 30/03/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ เดือนมีนาคม 2564 สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ดังนี้ - งบประมาณหลังปรับโอน เป็นเงิน 304,242,318.- บาท - เบิกจ่ายแล้ว เป็นเงิน 126,227,532.96 บาท คิดเป็นร้อยละ 41.49 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 41.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 27/04/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ เดือนเมษายน 2564 สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ดังนี้ - งบประมาณหลังปรับโอน เป็นเงิน 356,073,780.- บาท - เบิกจ่ายแล้ว เป็นเงิน 135,826,287.51 บาท คิดเป็นร้อยละ 38.15 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 38.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 31/05/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ เดือนพฤษภาคม 2564 สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ดังนี้ - งบประมาณหลังปรับโอน เป็นเงิน 356,073,780.- บาท - เบิกจ่ายแล้ว เป็นเงิน 177,194,144.77 บาท คิดเป็นร้อยละ 49.94 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 49.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 28/06/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ เดือนมิถุนายน 2564 สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ดังนี้ - งบประมาณหลังปรับโอน เป็นเงิน 356,073,780.- บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่10	- เบิกจ่ายแล้ว เป็นเงิน 202,877,705.68 บาท คิดเป็นร้อยละ 56.98 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 56.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย 30/07/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ เดือนกรกฎาคม 2564 สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ดังนี้ - งบประมาณหลังปรับโอน เป็นเงิน 348,808,891.- บาท - เบิกจ่ายแล้ว เป็นเงิน 229,555,417.16 บาท คิดเป็นร้อยละ 65.81 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย 31/08/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ เดือนสิงหาคม 2564 สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ดังนี้ - งบประมาณหลังปรับโอน เป็นเงิน 348,808,779.- บาท - เบิกจ่ายแล้ว เป็นเงิน 257,599,691.71 บาท คิดเป็นร้อยละ 73.85 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 73.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย 20/09/2564 : มีการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณเป็นประจำทุกเดือน สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 20 กันยายน 2564 - งบประมาณหลังปรับโอน เป็นเงิน 348,860,979.- บาท - เบิกจ่ายแล้ว เป็นเงิน 292,834,621.12 บาท คิดเป็นร้อยละ 83.94 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
------------------	--

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ	
รหัสโครงการ... : 50480000-3491	ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564
เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00	งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00	งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับขอ. : สำนักงานเขตทวีวัฒนา / ฝ่ายการคลัง / ฝ่ายการคลัง	
ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายหัตสนัย กุรินดา โทร. 5531	ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวรพกา สุขหรั่ง โทร. 1517

**1.3 หลักการและเหตุผล**

1. เพื่อติดตามให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายมีการเบิกจ่ายเงินตามงบประมาณได้ทันตามกำหนดเวลา
2. เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้ติดตามและตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินตามงบประมาณได้ครบถ้วนและทันเวลา

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อให้มีการเบิกจ่ายเงินทุกหมวดตามงบประมาณได้ทันตามกำหนดเวลา
2. เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้ติดตามการเบิกจ่ายเงินทุกหมวดตามงบประมาณครบถ้วนและทันเวลาที่กำหนด

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

1. เพื่อให้มีการเบิกจ่ายเงินทุกหมวดตามงบประมาณได้ครบถ้วนทุกรายการ
2. เพื่อให้มีการเบิกจ่ายเงินทุกหมวดตามงบประมาณได้ทันตามกำหนดเวลา

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่5 ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 28/10/2563 : มีการจัดประชุมและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ หมวดค่าครุภัณฑ์ ยอดการเบิกจ่าย 2 % :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 30/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ เดือนพฤศจิกายน 2563 สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ดังนี้ - งบประมาณหลังปรับโอน เป็นเงิน 356,073,780.- บาท - เบิกจ่ายแล้ว เป็นเงิน 33,465,262.06 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่3	คิดเป็นร้อยละ 9.40 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 9.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 30/12/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ เดือนธันวาคม 2563 สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ดังนี้ - งบประมาณหลังปรับโอน เป็นเงิน 356,073,780.- บาท - เบิกจ่ายแล้ว เป็นเงิน 54,534,241.14 บาท
รายงานครั้งที่4	คิดเป็นร้อยละ 15.32 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 29/01/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ เดือนมกราคม 2564 สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ดังนี้ - งบประมาณหลังปรับโอน เป็นเงิน 356,073,780.- บาท - เบิกจ่ายแล้ว เป็นเงิน 78,669,626.88 บาท
รายงานครั้งที่5	คิดเป็นร้อยละ 22.10 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 22.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 25/02/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ เดือนกุมภาพันธ์ 2564 สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ดังนี้ - งบประมาณหลังปรับโอน เป็นเงิน 356,073,780.- บาท - เบิกจ่ายแล้ว เป็นเงิน 101,378,313.16 บาท
รายงานครั้งที่6	คิดเป็นร้อยละ 28.48 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 28.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 30/03/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ เดือนมีนาคม 2564 สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ดังนี้ - งบประมาณหลังปรับโอน เป็นเงิน 304,242,318.- บาท - เบิกจ่ายแล้ว เป็นเงิน 126,227,532.96 บาท
รายงานครั้งที่7	คิดเป็นร้อยละ 41.49 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 41.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 27/04/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ เดือนเมษายน 2564 สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ดังนี้ - งบประมาณหลังปรับโอน เป็นเงิน 356,073,780.- บาท - เบิกจ่ายแล้ว เป็นเงิน 135,826,287.51 บาท
รายงานครั้งที่8	คิดเป็นร้อยละ 38.15 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 38.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 31/05/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ เดือนพฤษภาคม 2564 สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ดังนี้ - งบประมาณหลังปรับโอน เป็นเงิน 356,073,780.- บาท - เบิกจ่ายแล้ว เป็นเงิน 177,194,144.77 บาท
รายงานครั้งที่9	คิดเป็นร้อยละ 49.94 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 49.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 28/06/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ เดือนมิถุนายน 2564 สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ดังนี้ - งบประมาณหลังปรับโอน เป็นเงิน 356,073,780.- บาท - เบิกจ่ายแล้ว เป็นเงิน 202,877,705.68 บาท
รายงานครั้งที่10	คิดเป็นร้อยละ 56.98 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 56.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 30/07/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ เดือนกรกฎาคม 2564 สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ดังนี้ - งบประมาณหลังปรับโอน เป็นเงิน 348,808,891.- บาท - เบิกจ่ายแล้ว เป็นเงิน 229,555,417.16 บาท
รายงานครั้งที่11	คิดเป็นร้อยละ 65.81 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 31/08/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ เดือนสิงหาคม 2564



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ดังนี้

- งบประมาณหลังปรับโอน เป็นเงิน 348,808,779.- บาท

- เบิกจ่ายแล้ว เป็นเงิน 257,599,691.71 บาท

คิดเป็นร้อยละ 73.85

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 73.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 12 :: 20/09/2564 : มีการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณเป็นประจำทุกเดือน

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 20 กันยายน 2564

- งบประมาณหลังปรับโอน เป็นเงิน 348,860,979.- บาท

- เบิกจ่ายแล้ว เป็นเงิน 292,834,621.12 บาท

คิดเป็นร้อยละ 83.94

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

