



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ (สำนักงานเขตทวีวัฒนา)

รหัสโครงการ... : 50480000-7074

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตทวีวัฒนา / ฝ่ายการคลัง / ฝ่ายการคลัง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางคันธสรณ์ ปานคง โทร. 5531

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวปาริฉัตร เตชะธีรปัญญา โทร.1517

1.3 หลักการและเหตุผล

การเบิกจ่ายงบประมาณของสำนักงานเขตในแต่ละปี จะต้องดำเนินการด้วยความถูกต้องตามระเบียบที่กำหนดไว้ การเบิกจ่ายเงินต้องทันตามกำหนดเวลาไม่เกิดความล่าช้าหรือข้อผิดพลาด ดังนั้นจะต้องมีการติดตามและตรวจสอบให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายมีการเบิกจ่ายเงินงบประมาณได้ครบถ้วนและทันเวลา

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อติดตามให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายมีการเบิกจ่ายเงินตามงบประมาณได้ทันตามกำหนดเวลา
2. เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้ติดตามและตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินตามงบประมาณได้ครบถ้วนและทันเวลา

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. เพื่อให้มีการเบิกจ่ายเงินงบประมาณทุกหมวดรายจ่ายได้ครบถ้วนทุกรายการ
2. เพื่อให้มีการเบิกจ่ายเงินงบประมาณทุกหมวดรายจ่ายได้ทันตามกำหนดเวลาและไม่เกิดข้อผิดพลาด

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ? การสร้างความเป็นมืออาชีพในการบริหารจัดการมหานคร

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ

เป้าหมายที่ : ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถรักษาวินัยทางการเงินการคลังทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

ตัวชี้วัด... : มิติที่5 ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 31/01/2566 : งบประมาณที่ได้รับทั้งหมด 388,751,700.00 บาท งบประมาณหลังปรับโอน 378,093,900.00 บาท ยอดเบิกจ่าย 87,774,303.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 23.21 % :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 23.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 28/02/2566 : งบประมาณที่ได้รับทั้งหมด 388,751,700.00 บาท งบประมาณหลังปรับโอน 381,493,900.00 บาท ยอดเบิกจ่าย 113,118,630.91 บาท คิดเป็นร้อยละ 29.65 % :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 29.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 27/03/2566 : งบประมาณที่ได้รับทั้งหมด 388,751,700.00 บาท งบประมาณหลังปรับโอน 381,493,900.00 บาท ยอดเบิกจ่าย 137,327,308.01 บาท คิดเป็นร้อยละ 36.00 % :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 36.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 25/04/2566 : งบประมาณที่ได้รับทั้งหมด 388,751,700.00 บาท งบประมาณหลังปรับโอน 381,493,900.00 บาท ยอดเบิกจ่าย 160,400,091.12 บาท คิดเป็นร้อยละ 42.05 % :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 42.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/05/2566 : งบประมาณที่ได้รับทั้งหมด 388,751,700.00 บาท งบประมาณหลังปรับโอน 381,493,900.00 บาท ยอดเบิกจ่าย 184,125,377.71 บาท คิดเป็นร้อยละ 48.26 % :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 48.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 26/06/2566 : งบประมาณที่ได้รับทั้งหมด 388,751,700.00 บาท		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่7	งบประมาณหลังปรับโอน 381,493,900.00 บาท ยอดเบิกจ่าย 244,864,892.40 บาท คิดเป็นร้อยละ 64.19 % :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 64.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท :: 25/07/2566 : งบประมาณที่ได้รับทั้งหมด 388,751,700.00 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	งบประมาณหลังปรับโอน 383,311,900.00 บาท ยอดเบิกจ่าย 270,878,249.99 บาท คิดเป็นร้อยละ 70.67 % :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท :: 25/08/2566 : งบประมาณที่ได้รับทั้งหมด 388,751,700.00 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	งบประมาณหลังปรับโอน 383,311,900.00 บาท ยอดเบิกจ่าย 301,654,472.60 บาท คิดเป็นร้อยละ 78.70 % :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 78.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท :: 20/09/2566 : งบประมาณที่ได้รับทั้งหมด 388,751,700.00 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	งบประมาณหลังปรับโอน 378,432,280.00 บาท ยอดเบิกจ่าย 333,381,197.99 บาท คิดเป็นร้อยละ 88.10 % :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 89.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท :: 27/09/2566 : งบประมาณที่ได้รับทั้งหมด 388,751,700.00 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	งบประมาณหลังปรับโอน 378,432,280.00 บาท ยอดเบิกจ่าย 340,098,953.81 บาท คิดเป็นร้อยละ 89.87 % :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท :: 27/09/2566 : งบประมาณที่ได้รับทั้งหมด 388,751,700.00 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	งบประมาณหลังปรับโอน 378,432,280.00 บาท ยอดเบิกจ่าย 340,098,953.81 บาท คิดเป็นร้อยละ 89.87 % :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

