



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ร้อยละของความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

รหัสโครงการ... : 50490000-3340

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตทุ่งครุ / ฝ่ายการคลัง / ฝ่ายการคลัง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวพรพรรณ อินศรี โทร 5583

ผู้ประสานงาน สยป : น.ส.พรทิพย์ ทุมพันธ์ โทร 1544

1.3 หลักการและเหตุผล

1. ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม หมายถึง หน่วยงานสามารถดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รวม 5 หมวดรายจ่าย ได้แก่ หมวดค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ หมวดค่าสาธารณูปโภค หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุน และหมวดรายจ่ายอื่น รวมทั้งงบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ สิ้นเดือน กันยายน 2563

(ไม่รวมงบประมาณรายจ่ายประจำปี หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ หมวดค่าจ้างชั่วคราว งบกลางรายการ เงินช่วยเหลือ ข้าราชการและลูกจ้าง งบกลางรายการบำเหน็จลูกจ้าง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และเงินกันไว้เบิกเหลือในปี

2. จำนวนเงินงบประมาณประจำปีที่ได้รับจัดสรรจริง สสม ณ สิ้นเดือนกันยายน 2563 หมายถึงผลรวมของการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รวม 5 หมวดรายจ่าย ได้แก่ หมวดค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ หมวดค่าสาธารณูปโภค หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุน และหมวดรายจ่ายอื่น รวมทั้งงบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ สิ้นเดือน กันยายน 2563

(ไม่รวมงบประมาณรายจ่ายประจำปี หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ หมวดค่าจ้างชั่วคราว งบกลางรายการ เงินช่วยเหลือ ข้าราชการและลูกจ้าง งบกลางรายการบำเหน็จลูกจ้าง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และเงินกันไว้เบิกเหลือในปี

3. งบประมาณปีหลังปรับโอน ณ สิ้นเดือนกันยายน 2563 หมายถึง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รวม 5 หมวดรายจ่าย ได้แก่ หมวดค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ หมวดค่าสาธารณูปโภค หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุน และหมวดรายจ่ายอื่น รวมทั้งงบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ สิ้นเดือน กันยายน 2563 (ไม่รวมงบประมาณรายจ่ายประจำปี หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ หมวดค่าจ้างชั่วคราว งบกลางรายการ เงินช่วยเหลือ ข้าราชการและลูกจ้าง งบกลางรายการบำเหน็จลูกจ้าง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และเงินกันไว้เบิกเหลือในปี

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

หน่วยงานเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี และงบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ รวมถึงบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศของกรุงเทพมหานครให้เป็นปัจจุบันเสมอ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายปี 2562 รวม 5 หมวดรายจ่าย ณ สิ้นไตรมาส ที่ 1,2,3 และ 4 ที่ได้กำหนดไว้ตามแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563

1.6 สันนิษฐานแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ

เป้าหมายที่ : ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากล

ตัวชี้วัด... : มิติที่2 ร้อยละของความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน

การเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

งบประมาณอนุมัติ 393,224,000.- บาท งบประมาณหลังปรับโอน 389,962,700.- บาท

อนุมัติเงินงวดหลังปรับโอน 219,800,380.- บาท

เบิกจ่ายตั้งแต่ 01/10/62 ถึง 29/10/62 เป็นเงิน 12,414,855.28 คิดเป็น 3.18%

- ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ

งบประมาณอนุมัติ 68,547,000.- บาท งบประมาณหลังปรับโอน 51,639,300.- บาท

อนุมัติเงินงวดหลังปรับโอน 22,926,570.- บาท

เบิกจ่ายตั้งแต่ 01/10/62 ถึง 29/10/62 เป็นเงิน 18,600.- คิดเป็น 0.04 %

- ค่าสาธารณูปโภค

งบประมาณอนุมัติ 7,183,000.- บาท งบประมาณหลังปรับโอน 18,176,400.- บาท

อนุมัติเงินงวดหลังปรับโอน 7,183,000.- บาท

เบิกจ่ายตั้งแต่ 01/10/62 ถึง 29/10/62 เป็นเงิน 323,078.19 คิดเป็น 1.78 %

- ค่าครุภัณฑ์





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

<p>รายงานครั้งที่2</p>	<p>งบประมาณอนุมัติ 3,778,700.- บาท งบประมาณหลังปรับโอน 3,778,700.- บาท อนุมัติเงินงวดหลังปรับโอน - บาท เบิกจ่ายตั้งแต่ 01/10/62 ถึง 29/10/62 เป็นเงิน - คิดเป็น 0 % - ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง งบประมาณอนุมัติ 86,612,300.- บาท งบประมาณหลังปรับโอน 89,265,300.- บาท อนุมัติเงินงวดหลังปรับโอน - บาท เบิกจ่ายตั้งแต่ 01/10/62 ถึง 29/10/62 เป็นเงิน - คิดเป็น 0 % - รายจ่ายอื่น งบประมาณอนุมัติ 33,212,600.- บาท งบประมาณหลังปรับโอน 33,212,600.- บาท อนุมัติเงินงวดหลังปรับโอน 12,634,010.- บาท เบิกจ่ายตั้งแต่ 01/10/62 ถึง 29/10/62 เป็นเงิน - คิดเป็น 0 % :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 3.18 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท :: 28/11/2562 : การเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม <input type="checkbox"/></p>	<p>: เป็นไปตามแผน</p>	<p>: เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
<p>รายงานครั้งที่3</p>	<p>งบประมาณอนุมัติ 393,224,000.- บาท งบประมาณหลังปรับโอน 390,231,900.- บาท อนุมัติเงินงวดหลังปรับโอน 234,637,480.- บาท เบิกจ่ายตั้งแต่ 01/10/62 ถึง 27/11/62 เป็นเงิน 17,056,573.42 คิดเป็น 4.37 % - ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ งบประมาณอนุมัติ 68,547,000.- บาท งบประมาณหลังปรับโอน 51,639,300.- บาท อนุมัติเงินงวดหลังปรับโอน 22,926,570.- บาท เบิกจ่ายตั้งแต่ 01/10/62 ถึง 27/11/62 เป็นเงิน 2,625,437.46 คิดเป็น 5.08 % - ค่าสาธารณูปโภค งบประมาณอนุมัติ 7,183,000.- บาท งบประมาณหลังปรับโอน 18,176,400.- บาท อนุมัติเงินงวดหลังปรับโอน 18,176,400.- บาท เบิกจ่ายตั้งแต่ 01/10/62 ถึง 27/11/62 เป็นเงิน 2,002,907.72 คิดเป็น 11.02 % - ค่าครุภัณฑ์ งบประมาณอนุมัติ 3,778,700.- บาท งบประมาณหลังปรับโอน 3,778,700.- บาท อนุมัติเงินงวดหลังปรับโอน 3,778,700.- บาท เบิกจ่ายตั้งแต่ 01/10/62 ถึง 27/11/62 เป็นเงิน - คิดเป็น 0 % - ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง งบประมาณอนุมัติ 86,612,300.- บาท งบประมาณหลังปรับโอน 89,265,300.- บาท อนุมัติเงินงวดหลังปรับโอน - บาท เบิกจ่ายตั้งแต่ 01/10/62 ถึง 27/11/62 เป็นเงิน - คิดเป็น 0 % - รายจ่ายอื่น งบประมาณอนุมัติ 33,212,600.- บาท งบประมาณหลังปรับโอน 33,481,800.- บาท อนุมัติเงินงวดหลังปรับโอน 12,699,010.- บาท เบิกจ่ายตั้งแต่ 01/10/62 ถึง 27/11/62 เป็นเงิน 269,681.- บาท คิดเป็น 0.81 % :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 4.37 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท :: 26/12/2562 : การเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม <input type="checkbox"/></p>	<p>: เป็นไปตามแผน</p>	<p>: เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
	<p>งบประมาณอนุมัติ 393,224,000.- บาท งบประมาณหลังปรับโอน 390,281,900.- บาท อนุมัติเงินงวดหลังปรับโอน 248,342,680.- บาท เบิกจ่ายตั้งแต่ 01/10/62 ถึง 24/12/62 เป็นเงิน 37,191,360.84 คิดเป็น 9.53 % - ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ งบประมาณอนุมัติ 68,547,000.- บาท งบประมาณหลังปรับโอน 51,639,300.- บาท อนุมัติเงินงวดหลังปรับโอน 22,926,570.- บาท เบิกจ่ายตั้งแต่ 01/10/62 ถึง 24/12/62 เป็นเงิน 5,395,133.61 คิดเป็น 10.45 % - ค่าสาธารณูปโภค งบประมาณอนุมัติ 7,183,000.- บาท งบประมาณหลังปรับโอน 18,176,400.- บาท อนุมัติเงินงวดหลังปรับโอน 18,176,400.- บาท เบิกจ่ายตั้งแต่ 01/10/62 ถึง 24/12/62 เป็นเงิน 3,373,581.88 คิดเป็น 18.56 % - ค่าครุภัณฑ์ งบประมาณอนุมัติ 3,778,700.- บาท งบประมาณหลังปรับโอน 3,778,700.- บาท</p>		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่4	<p>อนุมัติเงินงวดหลังปรับโอน 3,778,700.- บาท เบิกจ่ายตั้งแต่ 01/10/62 ถึง 24/12/62 เป็นเงิน 211,480.- คิดเป็น 5.60 % - ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง งบประมาณอนุมัติ 86,612,300.- บาท งบประมาณหลังปรับโอน 89,265,300.- บาท อนุมัติเงินงวดหลังปรับโอน 13,501,000.- บาท เบิกจ่ายตั้งแต่ 01/10/62 ถึง 24/12/62 เป็นเงิน - คิดเป็น 0.00 % - รายจ่ายอื่น งบประมาณอนุมัติ 33,212,600.- บาท งบประมาณหลังปรับโอน 33,531,800.- บาท อนุมัติเงินงวดหลังปรับโอน 12,903,210.- บาท เบิกจ่ายตั้งแต่ 01/10/62 ถึง 24/12/62 เป็นเงิน 1,516,001.- บาท คิดเป็น 4.52 % :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 9.53 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>	
รายงานครั้งที่5	<p>:: 29/1/2563 : งบประมาณอนุมัติ 393,224,000.- บาท งบประมาณหลังปรับโอน 390,281,900.- บาท อนุมัติเงินงวดหลังปรับโอน 316,956,480.- บาท เบิกจ่ายตั้งแต่ 01/10/62 ถึง 29/01/63 เป็นเงิน 58,671,244.78 คิดเป็น 15.03 % - ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ งบประมาณอนุมัติ 68,547,000.- บาท งบประมาณหลังปรับโอน 51,639,300.- บาท อนุมัติเงินงวดหลังปรับโอน 22,926,570.- บาท เบิกจ่ายตั้งแต่ 01/10/62 ถึง 29/01/63 เป็นเงิน 9,772,231.44 คิดเป็น 18.92 % - ค่าสาธารณูปโภค งบประมาณอนุมัติ 7,183,000.- บาท งบประมาณหลังปรับโอน 18,176,400.- บาท อนุมัติเงินงวดหลังปรับโอน 18,176,400.- บาท เบิกจ่ายตั้งแต่ 01/10/62 ถึง 29/01/63 เป็นเงิน 3,949,092.99 คิดเป็น 21.73 % - ค่าครุภัณฑ์ งบประมาณอนุมัติ 3,778,700.- บาท งบประมาณหลังปรับโอน 3,778,700.- บาท อนุมัติเงินงวดหลังปรับโอน 3,778,700.- บาท เบิกจ่ายตั้งแต่ 01/10/62 ถึง 29/01/63 เป็นเงิน 890,294.- คิดเป็น 23.56 % - ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง งบประมาณอนุมัติ 86,612,300.- บาท งบประมาณหลังปรับโอน 89,265,300.- บาท อนุมัติเงินงวดหลังปรับโอน 81,928,000.- บาท เบิกจ่ายตั้งแต่ 01/10/62 ถึง 29/01/63 เป็นเงิน - คิดเป็น 0 % - รายจ่ายอื่น งบประมาณอนุมัติ 33,212,600.- บาท งบประมาณหลังปรับโอน 33,531,800.- บาท อนุมัติเงินงวดหลังปรับโอน 13,090,010.- บาท เบิกจ่ายตั้งแต่ 01/10/62 ถึง 29/01/63 เป็นเงิน 3,222,358.- บาท คิดเป็น 9.61 % :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.03 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>	
	<p>:: 26/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... การเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม <input type="checkbox"/> งบประมาณอนุมัติ 393,224,000.- บาท งบประมาณหลังปรับโอน 388,431,214.- บาท อนุมัติเงินงวดหลังปรับโอน 315,105,794.- บาท เบิกจ่ายตั้งแต่ 01/10/62 ถึง 25/02/63 เป็นเงิน 78,651,013.38 คิดเป็น 20.25 % - ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ งบประมาณอนุมัติ 68,547,000.- บาท งบประมาณหลังปรับโอน 51,639,300.- บาท อนุมัติเงินงวดหลังปรับโอน 22,926,570.- บาท เบิกจ่ายตั้งแต่ 01/10/62 ถึง 25/02/63 เป็นเงิน 12,716,617.83 คิดเป็น 24.63 % - ค่าสาธารณูปโภค งบประมาณอนุมัติ 7,183,000.- บาท งบประมาณหลังปรับโอน 18,176,400.- บาท อนุมัติเงินงวดหลังปรับโอน 18,176,400.- บาท เบิกจ่ายตั้งแต่ 01/10/62 ถึง 25/02/63 เป็นเงิน 4,731,885.73 คิดเป็น 26.03 % - ค่าครุภัณฑ์ งบประมาณอนุมัติ 3,778,700.- บาท งบประมาณหลังปรับโอน 3,770,694.- บาท อนุมัติเงินงวดหลังปรับโอน 3,770,694.- บาท</p>	





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่6

เบิกจ่ายตั้งแต่ 01/10/62 ถึง 25/02/63 เป็นเงิน 890,294.- คิดเป็น 23.61 %
 - ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 งบประมาณอนุมัติ 86,612,300.- บาท งบประมาณหลังปรับโอน 87,376,800.- บาท
 อนุมัติเงินงวดหลังปรับโอน 80,039,500.- บาท
 เบิกจ่ายตั้งแต่ 01/10/62 ถึง 25/02/63 เป็นเงิน - คิดเป็น 0 %
 - รายจ่ายอื่น
 งบประมาณอนุมัติ 33,212,600.- บาท งบประมาณหลังปรับโอน 33,577,620.- บาท
 อนุมัติเงินงวดหลังปรับโอน 13,135,830.- บาท
 เบิกจ่ายตั้งแต่ 01/10/62 ถึง 25/02/63 เป็นเงิน 4,948,252.- บาท คิดเป็น 14.74 %
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.25 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท
 :: 30/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...
 การเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม
 งบประมาณอนุมัติ 393,224,000.- บาท งบประมาณหลังปรับโอน 388,431,214.- บาท
 อนุมัติเงินงวดหลังปรับโอน 352,839,544.- บาท
 เบิกจ่ายตั้งแต่ 01/10/62 ถึง 26/03/63 เป็นเงิน 99,850,904.62 คิดเป็น 25.71 %
 - ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
 งบประมาณอนุมัติ 68,547,000.- บาท งบประมาณหลังปรับโอน 51,639,300.- บาท
 อนุมัติเงินงวดหลังปรับโอน 39,454,850.- บาท
 เบิกจ่ายตั้งแต่ 01/10/62 ถึง 26/03/63 เป็นเงิน 15,793,270.42 คิดเป็น 30.58 %
 - ค่าสาธารณูปโภค
 งบประมาณอนุมัติ 7,183,000.- บาท งบประมาณหลังปรับโอน 18,176,400.- บาท
 อนุมัติเงินงวดหลังปรับโอน 18,176,400.- บาท
 เบิกจ่ายตั้งแต่ 01/10/62 ถึง 26/03/63 เป็นเงิน 5,736,481.87 คิดเป็น 31.56 %
 - ค่าครุภัณฑ์
 งบประมาณอนุมัติ 3,778,700.- บาท งบประมาณหลังปรับโอน 3,770,694.- บาท
 อนุมัติเงินงวดหลังปรับโอน 3,770,694.- บาท
 เบิกจ่ายตั้งแต่ 01/10/62 ถึง 26/03/63 เป็นเงิน 890,294.- คิดเป็น 23.61 %
 - ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 งบประมาณอนุมัติ 86,612,300.- บาท งบประมาณหลังปรับโอน 87,376,800.- บาท
 อนุมัติเงินงวดหลังปรับโอน 80,039,500.- บาท
 เบิกจ่ายตั้งแต่ 01/10/62 ถึง 26/03/63 เป็นเงิน 1,260,000.- คิดเป็น 1.44 %
 - รายจ่ายอื่น
 งบประมาณอนุมัติ 33,212,600.- บาท งบประมาณหลังปรับโอน 33,577,620.- บาท
 อนุมัติเงินงวดหลังปรับโอน 27,126,900.- บาท
 เบิกจ่ายตั้งแต่ 01/10/62 ถึง 26/03/63 เป็นเงิน 6,721,100.- บาท คิดเป็น 20.02 %
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.71 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท
 :: 27/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...
 การเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม
 งบประมาณอนุมัติ 393,224,000.- บาท งบประมาณหลังปรับโอน 371,946,024.- บาท
 อนุมัติเงินงวดหลังปรับโอน 337,064,202.- บาท
 เบิกจ่ายตั้งแต่ 01/10/62 ถึง 24/04/63 เป็นเงิน 124,845,742.71 คิดเป็น 33.57 %
 - ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
 งบประมาณอนุมัติ 68,547,000.- บาท งบประมาณหลังปรับโอน 51,409,751.- บาท
 อนุมัติเงินงวดหลังปรับโอน 39,445,301.- บาท
 เบิกจ่ายตั้งแต่ 01/10/62 ถึง 24/04/63 เป็นเงิน 19,574,839.69 คิดเป็น 38.08 %
 - ค่าสาธารณูปโภค
 งบประมาณอนุมัติ 7,183,000.- บาท งบประมาณหลังปรับโอน 18,176,400.- บาท
 อนุมัติเงินงวดหลังปรับโอน 18,176,400.- บาท
 เบิกจ่ายตั้งแต่ 01/10/62 ถึง 24/04/63 เป็นเงิน 6,085,910.12 คิดเป็น 33.48 %
 - ค่าครุภัณฑ์
 งบประมาณอนุมัติ 3,778,700.- บาท งบประมาณหลังปรับโอน 3,770,294.- บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

	<p>อนุมัติเงินงวดหลังปรับโอน 3,770,294.- บาท เบิกจ่ายตั้งแต่ 01/10/62 ถึง 24/04/63 เป็นเงิน 1,790,294.- คิดเป็น 52.52 % - ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง งบประมาณอนุมัติ 86,612,300.- บาท งบประมาณหลังปรับโอน 72,174,207.- บาท อนุมัติเงินงวดหลังปรับโอน 64,836,907.- บาท เบิกจ่ายตั้งแต่ 01/10/62 ถึง 24/04/63 เป็นเงิน 1,260,000.- คิดเป็น 1.75 % - รายจ่ายอื่น งบประมาณอนุมัติ 33,212,600.- บาท งบประมาณหลังปรับโอน 32,524,972.- บาท อนุมัติเงินงวดหลังปรับโอน 26,564,100.- บาท เบิกจ่ายตั้งแต่ 01/10/62 ถึง 24/04/63 เป็นเงิน 7,194,958.80 บาท คิดเป็น 22.12 % :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 33.57 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท</p>		
รายงานครั้งที่ 8	<p>:: 25/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... การเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม <input type="checkbox"/></p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	<p>งบประมาณอนุมัติ 393,224,000.- บาท งบประมาณหลังปรับโอน 370,441,571.- บาท อนุมัติเงินงวดหลังปรับโอน 335,559,749.- บาท เบิกจ่ายตั้งแต่ 01/10/62 ถึง 24/05/63 เป็นเงิน 151,837,411.68 คิดเป็น 40.99 % - ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ <input type="checkbox"/> งบประมาณอนุมัติ 68,547,000.- บาท งบประมาณหลังปรับโอน 52,856,073.- บาท อนุมัติเงินงวดหลังปรับโอน 39,445,301.- บาท เบิกจ่ายตั้งแต่ 01/10/62 ถึง 24/05/63 เป็นเงิน 23,752,588.40 คิดเป็น 44.94 % - ค่าสาธารณูปโภค <input type="checkbox"/> งบประมาณอนุมัติ 7,183,000.- บาท งบประมาณหลังปรับโอน 18,176,400.- บาท อนุมัติเงินงวดหลังปรับโอน 18,176,400.- บาท เบิกจ่ายตั้งแต่ 01/10/62 ถึง 24/05/63 เป็นเงิน 6,100,491.74 คิดเป็น 33.56 % - ค่าครุภัณฑ์ งบประมาณอนุมัติ 3,778,700.- บาท งบประมาณหลังปรับโอน 3,770,294.- บาท อนุมัติเงินงวดหลังปรับโอน 3,770,294.- บาท เบิกจ่ายตั้งแต่ 01/10/62 ถึง 24/05/63 เป็นเงิน 1,790,294.- คิดเป็น 47.48 % - ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง งบประมาณอนุมัติ 86,612,300.- บาท งบประมาณหลังปรับโอน 72,174,207.- บาท อนุมัติเงินงวดหลังปรับโอน 64,836,907.- บาท เบิกจ่ายตั้งแต่ 01/10/62 ถึง 24/05/63 เป็นเงิน 5,138,692.28 คิดเป็น 7.12 % - รายจ่ายอื่น งบประมาณอนุมัติ 33,212,600.- บาท งบประมาณหลังปรับโอน 32,524,972.- บาท อนุมัติเงินงวดหลังปรับโอน 26,564,100.- บาท เบิกจ่ายตั้งแต่ 01/10/62 ถึง 24/05/63 เป็นเงิน 7,713,471.80 บาท คิดเป็น 23.72 %</p>		
รายงานครั้งที่ 9	<p>:: 2020-6-24 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.99 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 10	<p>:: 25/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 48.23 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 11	<p>:: 23/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม <input type="checkbox"/></p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	<p>งบประมาณอนุมัติ 393,224,000.- บาท งบประมาณหลังปรับโอน 369,913,879.- บาท อนุมัติเงินงวดหลังปรับโอน 337,994,694.- บาท เบิกจ่ายตั้งแต่ 01/10/62 ถึง 22/07/63 เป็นเงิน 188,123,302.81 คิดเป็น 50.86 % - ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ งบประมาณอนุมัติ 68,547,000.- บาท งบประมาณหลังปรับโอน 52,856,073.- บาท อนุมัติเงินงวดหลังปรับโอน 43,167,433.- บาท เบิกจ่ายตั้งแต่ 01/10/62 ถึง 22/07/63 เป็นเงิน 31,286,767.41 คิดเป็น 59.19% - ค่าสาธารณูปโภค งบประมาณอนุมัติ 7,183,000.- บาท งบประมาณหลังปรับโอน 18,176,400.- บาท</p>		



	<p>อนุมัติเงินงวดหลังปรับโอน 18,176,400.- บาท เบิกจ่ายตั้งแต่ 01/10/62 ถึง 22/07/63 เป็นเงิน 6,861,822.27 คิดเป็น 37.75 % - ค่าครุภัณฑ์</p> <p>งบประมาณอนุมัติ 3,778,700.- บาท งบประมาณหลังปรับโอน 3,770,294.- บาท อนุมัติเงินงวดหลังปรับโอน 3,770,294.- บาท เบิกจ่ายตั้งแต่ 01/10/62 ถึง 22/07/63 เป็นเงิน 1,790,294.- คิดเป็น 47.48 % - ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง</p> <p>งบประมาณอนุมัติ 86,612,300.- บาท งบประมาณหลังปรับโอน 72,174,207.- บาท อนุมัติเงินงวดหลังปรับโอน 64,836,907.- บาท เบิกจ่ายตั้งแต่ 01/10/62 ถึง 22/07/63 เป็นเงิน 13,183,289.68 คิดเป็น 18.27 % - รายจ่ายอื่น</p> <p>งบประมาณอนุมัติ 33,212,600.- บาท งบประมาณหลังปรับโอน 31,997,280.- บาท อนุมัติเงินงวดหลังปรับโอน 26,723,235.- บาท เบิกจ่ายตั้งแต่ 01/10/62 ถึง 22/07/63 เป็นเงิน 14,409,057.68 บาท คิดเป็น 45.03%</p>	
รายงานครั้งที่12	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.86 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 24/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม□</p> <p>งบประมาณอนุมัติ 393,224,000.- บาท งบประมาณหลังปรับโอน 369,913,879.- บาท อนุมัติเงินงวดหลังปรับโอน 343,958,504.- บาท เบิกจ่ายตั้งแต่ 01/10/62 ถึง 24/08/63 เป็นเงิน 207,921,670.12 คิดเป็น 56.21 % - ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ</p> <p>งบประมาณอนุมัติ 68,547,000.- บาท งบประมาณหลังปรับโอน 52,856,073.- บาท อนุมัติเงินงวดหลังปรับโอน 45,736,623.- บาท เบิกจ่ายตั้งแต่ 01/10/62 ถึง 24/08/63 เป็นเงิน 35,627,734.19 คิดเป็น 67.41 % - ค่าสาธารณูปโภค</p> <p>งบประมาณอนุมัติ 7,183,000.- บาท งบประมาณหลังปรับโอน 18,176,400.- บาท อนุมัติเงินงวดหลังปรับโอน 18,176,400.- บาท เบิกจ่ายตั้งแต่ 01/10/62 ถึง 24/08/63 เป็นเงิน 7,140,288.14 คิดเป็น 39.28 % - ค่าครุภัณฑ์</p> <p>งบประมาณอนุมัติ 3,778,700.- บาท งบประมาณหลังปรับโอน 3,770,294.- บาท อนุมัติเงินงวดหลังปรับโอน 3,770,294.- บาท เบิกจ่ายตั้งแต่ 01/10/62 ถึง 24/08/63 เป็นเงิน 1,790,294.- คิดเป็น 47.48 % - ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง</p> <p>งบประมาณอนุมัติ 86,612,300.- บาท งบประมาณหลังปรับโอน 72,174,207.- บาท อนุมัติเงินงวดหลังปรับโอน 64,836,907.- บาท เบิกจ่ายตั้งแต่ 01/10/62 ถึง 24/08/63 เป็นเงิน 23,844,662.28 คิดเป็น 33.04 % - รายจ่ายอื่น</p> <p>งบประมาณอนุมัติ 33,212,600.- บาท งบประมาณหลังปรับโอน 31,997,280.- บาท อนุมัติเงินงวดหลังปรับโอน 26,911,455.- บาท เบิกจ่ายตั้งแต่ 01/10/62 ถึง 24/08/63 เป็นเงิน 17,908,608.68- บาท คิดเป็น 55.97 %</p>	
รายงานครั้งที่13	<p>:: 23/9/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...</p> <p>การเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม (ไม่รวมงบประมาณรายจ่ายประจำปี หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ หมวดค่าจ้างชั่วคราว งบกลางรายการเงินช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้าง งบกลางรายการเงินบำเหน็จลูกจ้าง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และเงินกันไว้เบิกเหลือปี</p> <p>งบประมาณอนุมัติ 257,835,091.- บาท งบประมาณหลังปรับโอน 211,456,170.- บาท อนุมัติเงินงวดหลังปรับโอน 209,304,570.- บาท เบิกจ่ายตั้งแต่ 01/10/62 ถึง 23/09/63 เป็นเงิน 153,986,673.02 บาท คิดเป็น 72.82 % - ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ</p> <p>งบประมาณอนุมัติ 68,547,000.- บาท งบประมาณหลังปรับโอน 50,076,073.- บาท อนุมัติเงินงวดหลังปรับโอน 50,225,093.- บาท เบิกจ่ายตั้งแต่ 01/10/62 ถึง 23/09/63 เป็นเงิน 45,546,792.49 บาท คิดเป็น 90.96 %</p>	



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

- ค่าสาธารณูปโภค
 งบประมาณอนุมัติ 7,183,000.- บาท งบประมาณหลังปรับโอน 7,835,939.- บาท
 อนุมัติเงินงวดหลังปรับโอน 8,306,219.- บาท
 เบิกจ่ายตั้งแต่ 01/10/62 ถึง 23/09/63 เป็นเงิน 7,606,356.79 บาท คิดเป็น 97.07 %

- ค่าครุภัณฑ์
 งบประมาณอนุมัติ 3,778,700.- บาท งบประมาณหลังปรับโอน 3,757,294.- บาท
 อนุมัติเงินงวดหลังปรับโอน 3,757,294.- บาท
 เบิกจ่ายตั้งแต่ 01/10/62 ถึง 23/09/63 เป็นเงิน 3,757,294.- บาท คิดเป็น 100 %

- ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 งบประมาณอนุมัติ 86,612,300.- บาท งบประมาณหลังปรับโอน 67,261,421.- บาท
 อนุมัติเงินงวดหลังปรับโอน 64,608,421.- บาท
 เบิกจ่ายตั้งแต่ 01/10/62 ถึง 23/09/63 เป็นเงิน 34,601,488.55 บาท คิดเป็น 51.44 %

- เงินอุดหนุน
 งบประมาณอนุมัติ 24,048,000.- บาท งบประมาณหลังปรับโอน 22,601,678.- บาท
 อนุมัติเงินงวดหลังปรับโอน 22,601,678.- บาท
 เบิกจ่ายตั้งแต่ 01/10/62 ถึง 23/09/63 เป็นเงิน 11,817,112.- บาท คิดเป็น 52.28 %

- ใช้จ่ายอื่น
 งบประมาณอนุมัติ 33,212,600.- บาท งบประมาณหลังปรับโอน 25,470,274.- บาท
 อนุมัติเงินงวดหลังปรับโอน 25,352,374.- บาท
 เบิกจ่ายตั้งแต่ 01/10/62 ถึง 23/09/63 เป็นเงิน 24,428,986.26 บาท คิดเป็น 95.91 %

- งบกลาง
 งบประมาณอนุมัติ 34,453,491.- บาท งบประมาณหลังปรับโอน 34,453,491.- บาท
 อนุมัติเงินงวดหลังปรับโอน 34,453,491.- บาท
 เบิกจ่ายตั้งแต่ 01/10/62 ถึง 23/09/63 เป็นเงิน 31,901,084.21 บาท คิดเป็น 63.57 %

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 72.82 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 14 :: 30/9/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม (ไม่รวมงบประมาณรายจ่ายประจำปี หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ หมวดค่าจ้างชั่วคราว งบกลางรายการเงินช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้าง งบกลางรายการเงินบำเหน็จลูกจ้าง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และเงินกันไว้เบิกเหลือปี

งบประมาณอนุมัติ 257,950,561.- บาท งบประมาณหลังปรับโอน 198,429,399.- บาท
 อนุมัติเงินงวดหลังปรับโอน 196,439,490.- บาท
 เบิกจ่ายตั้งแต่ 01/10/62 ถึง 30/09/63 เป็นเงิน 185,767,169.30 บาท คิดเป็น 93.62 %

- ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
 งบประมาณอนุมัติ 68,547,000.- บาท งบประมาณหลังปรับโอน 45,863,485.- บาท
 อนุมัติเงินงวดหลังปรับโอน 46,056,296.- บาท
 เบิกจ่ายตั้งแต่ 01/10/62 ถึง 30/09/63 เป็นเงิน 45,750,225.49 บาท คิดเป็น 99.75 %

- ค่าสาธารณูปโภค
 งบประมาณอนุมัติ 7,183,000.- บาท งบประมาณหลังปรับโอน 7,138,085.- บาท
 อนุมัติเงินงวดหลังปรับโอน 7,608,365.- บาท
 เบิกจ่ายตั้งแต่ 01/10/62 ถึง 30/09/63 เป็นเงิน 7,606,356.79 บาท คิดเป็น 106.56 %

- ค่าครุภัณฑ์
 งบประมาณอนุมัติ 3,778,700.- บาท งบประมาณหลังปรับโอน 3,757,294.- บาท
 อนุมัติเงินงวดหลังปรับโอน 3,757,294.- บาท
 เบิกจ่ายตั้งแต่ 01/10/62 ถึง 30/09/63 เป็นเงิน 3,757,294.- บาท คิดเป็น 100 %

- ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 งบประมาณอนุมัติ 86,612,300.- บาท งบประมาณหลังปรับโอน 67,113,208.- บาท
 อนุมัติเงินงวดหลังปรับโอน 64,460,208.- บาท
 เบิกจ่ายตั้งแต่ 01/10/62 ถึง 30/09/63 เป็นเงิน 59,027,735.55 บาท คิดเป็น 87.95 %

- เงินอุดหนุน
 งบประมาณอนุมัติ 24,048,000.- บาท งบประมาณหลังปรับโอน 15,021,678.- บาท
 อนุมัติเงินงวดหลังปรับโอน 15,021,678.- บาท
 เบิกจ่ายตั้งแต่ 01/10/62 ถึง 30/09/63 เป็นเงิน 12,959,537.- บาท คิดเป็น 86.27 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

- ใช้จ่ายอื่น
 งบประมาณอนุมัติ 33,212,600.- บาท งบประมาณหลังปรับโอน 24,966,688.- บาท
 อนุมัติเงินงวดหลังปรับโอน 24,966,688.- บาท
 เบิกจ่ายตั้งแต่ 01/10/62 ถึง 30/09/63 เป็นเงิน 24,577,186.26 บาท คิดเป็น 98.44 %
 - งบกลาง
 งบประมาณอนุมัติ 34,568,961.- บาท งบประมาณหลังปรับโอน 34,568,961.- บาท
 อนุมัติเงินงวดหลังปรับโอน 34,568,961.- บาท
 เบิกจ่ายตั้งแต่ 01/10/62 ถึง 30/09/63 เป็นเงิน 32,088,834.21 บาท คิดเป็น 92.83 %
 - ยอดรวมเบิกจ่ายงบประมาณ 93.62 %
 - เบิกเงินเหลือปี 10,802,861.- คิดเป็น 5.11 %
 - เงินงบประมาณที่ไม่ได้รับการตัดออกจากระบบ 2,653,000.- คิดเป็น 1.27%
 ยอดรวมงบประมาณเบิกจ่าย รวมเป็น 100%

-วันที่ 9 ตุลาคม 2563

เบิกเหลือปี ทั้งหมด 10,802,861 บาท เบิกจ่ายแล้วทั้งสิ้น 5 ไก่กัน รายการค่าจ้างเหมารายบุคคล รวมเป็นเงิน 69,100 บาท

รายงานครั้งที่15	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 93.62 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 14) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 5/10/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 15) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

