



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : เปิดบ้าน เปิดคลอง เปิดวิถีบางมด

รหัสโครงการ... : 50490000-3348

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตทุ่งครุ / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายเอกลักษณ์ รุทธะภาณูจน์

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวพรทิพย์ ทุมพันธ์ โทร.1544

1.3 หลักการและเหตุผล

คลองบางมดเป็นคลองหลักที่ประชาชนในพื้นที่เขตทุ่งครุและเขตบางขุนเทียนใช้เป็นเส้นทางสัญจรทางน้ำ พร้อมทั้งเป็นเส้นทางท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ โดยคลองบางมดเป็นคลองที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักการระบายน้ำ และเป็นคลองแบ่งพื้นที่ระหว่างเขตบางขุนเทียนและเขตทุ่งครุ โดยเริ่มต้นจากคลองสนามชัย เขตบางขุนเทียน ผ่านเขตจอมทอง สิ้นสุดที่คลองค่างาว เขตทุ่งครุ มีความกว้างเฉลี่ย 6 - 12 เมตร ความยาวประมาณ 9.75 กิโลเมตร จากการสะท้อนปัญหาของประชาชนผ่านการประชุมคณะกรรมการชุมชน

การลงพื้นที่ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เพื่อรับฟังปัญหาจากประชาชนริมคลองบางมด ประกอบกับการระดมความเห็นจากผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน อาทิ ชุมชนริมคลองบางมด กลุ่มวิสาหกิจชุมชน มัสยิด มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี นักศึกษาอาสาสมัคร องค์กรพัฒนาพื้นที่กลุ่ม 3C Project กลุ่ม Can do team เป็นต้น ได้ข้อสรุปประเด็นปัญหา เช่น แหล่งท่องเที่ยวสุขภาพภูมิทัศน์เสื่อมโทรม มีจุดเปลี่ยวบริเวณใต้สะพานข้ามคลอง ทางจักรยานชำรุด การปล่อยน้ำเสียจากบ้านเรือนประชาชน การลักลอบทิ้งขยะลงคลอง เป็นต้น

สำนักงานเขตทุ่งครุ จึงจัดโครงการเปิดบ้าน เปิดคลอง เปิดวิถีบางมด ขึ้นเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว โดยการปรับปรุงภูมิทัศน์ ปรับปรุงทางจักรยานเลียบบคลอง รณรงค์ให้บ้านเรือนริมคลองติดตั้งถังดักไขมันเพื่อบำบัดน้ำเสียในครัวเรือนก่อนปล่อยลงสู่คลอง จัดให้มีพื้นที่ใช้ประโยชน์ร่วมกันของชุมชนริมคลองพร้อมทั้งจัดกิจกรรมเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน โดยโครงการนี้ มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน และพัฒนาพื้นที่ให้สอดคล้องกับวัฒนธรรม สภาพพื้นที่ และวิถีชีวิตของประชาชน

ซึ่งสอดคล้องกับหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในด้านหลักการมีส่วนร่วม หลักภูมิสังคม ภูมิศาสตร์ สังคมศาสตร์ หลักปลูกป่าในใจคน หลักการพึ่งตนเอง หลักเศรษฐกิจพอเพียง และหลักรัก สามัคคี

โครงการเปิดบ้าน เปิดคลอง เปิดวิถีบางมด เป็นโครงการต่อยอดโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ?โครงการคลองสวย น้ำใส ด้วยน้ำใจชาวทุ่งครุ? ซึ่งโครงการเดิมดำเนินเพียงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำคลองบางมด ทำความสะอาดคูคลอง และ เติมน้ำหมักชีวภาพลงในคลองบางมดเพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 1 คลองบางมด เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน
- 2 เส้นทางจักรยานริมคลองบางมดเป็นเส้นทางสายสุขภาพของประชาชนและนักท่องเที่ยว
- 3 ประชาชนเข้าใจและตระหนักถึงผลเสียของการทิ้งขยะหรือน้ำเสียลงคลอง
- 4 ประชาชนมีพื้นที่ใช้ประโยชน์ร่วมกันจะนำไปสู่การเรียนรู้วัฒนธรรมที่หลากหลาย

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- 1 ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ริมคลองให้สวยงามด้วยภาพวาดบนผนัง กำแพง รั้วของสถานที่และอาคารบ้านเรือนของประชาชน เพื่อถ่ายทอดเรื่องราววิถีชีวิตของชุมชนริมคลองบางมด พร้อมจัดให้มีป้ายบอกจุด Check-in ที่น่าสนใจ ได้แก่ ภาพวาด บึงบัว สวนหย่อมริมคลอง ม่านต้นไม้ ปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่เสียให้เป็นจุด Check-in รวมทั้งจัดกิจกรรมกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน ได้แก่ กิจกรรมท่องเที่ยวคลองบางมดและตลาดนัดชุมชน
- 2 ปรับปรุงพื้นผิวทางจักรยานที่ชำรุดให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย ทำสัญลักษณ์ทางจักรยาน สัญลักษณ์บอกระยะทาง
- 3 ส่งเสริมให้บ้านเรือนริมคลองติดตั้งถังดักไขมันเพื่อบำบัดน้ำเสียในครัวเรือนก่อนปล่อยลงสู่คลอง และจัดกิจกรรมแข่งขันพายเรือเก็บขยะในคลองบางมดเพื่อรณรงค์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาคลอง และเผื่อหวังไม่ให้มีการทิ้งขยะลงคลอง
- 4 จัดให้มีพื้นที่ใช้ประโยชน์ร่วมกันของชุมชน ?ลานวัฒนธรรม? ที่บริเวณลานมัสยิดนูรุลหุดา

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๖ ? มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้ : Bangkok as an Economic and Learning Centre

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๖.๒ - เมืองแห่งนักท่องเที่ยวระดับโลก

เป้าหมายที่ : ๖.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่น่าท่องเที่ยวระดับโลก

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 3 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service) "โครงการ เปิดบ้าน เปิดคลอง เปิดวิถีบางมด"

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมตั้งคณะกรรมการกิจกรรมโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน..

- ตั้งคณะทำงาน ทั้งเจ้าหน้าที่ภายในเขตและบุคลากรภายนอก เช่น ชุมชน กลุ่มนักวิชาการ มหาวิทยาลัยฯ





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

	- เปิดกิจกรรม เปิดบ้าน เปิดคลอง เปิดวิถีบางมด ณ มัสยิดนูรุลหุดา วันที่ 1 ธันวาคม 2562 โดยรวมความเป็นเอกลักษณ์ ? ศาสนาที่อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข ? ความหลากหลายของอาหารฮาลาล สูตรเด็ดของแต่ละมัสยิด ซึ่งงานนี้เราได้รับน้ำใจตอบรับเข้าร่วมงานถึง 11 มัสยิด ส่งตัวแทนสูตรเด็ดของแต่ละมัสยิดมารวมประกวด เพื่อดำรงไว้ซึ่งรสชาติอาหารฮาลาลที่ไม่เหมือนใคร		
รายงานครั้งที่3	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท :: 30/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เปิดกิจกรรม เปิดบ้าน เปิดคลอง เปิดวิถีบางมด ครั้งที่ 2 "พายเรือหารักษ์ พิทักษ์สิ่งแวดล้อม รักษาคลอง ปกป้องวัฒนธรรม" วันที่ 15 ธันวาคม 2562	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท :: 31/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การเตรียมการทำกิจกรรม เปิดบ้าน เปิดคลอง เปิดวิถีบางมด ครั้งที่ 3 "เปิดตำนานขนมไทย ร่วมร้อยใจหัวถนนธรรม" วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563 โดยปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ริมคลองให้สวยงามด้วยภาพวาดบนผนัง กำแพง รั้วของสถานที่และอาคารบ้านเรือนของประชาชน เพื่อถ่ายทอดเรื่องราววิถีชีวิตของชุมชนริมคลองบางมด พร้อมจัดให้มีป้ายบอกจุด Check-in ที่น่าสนใจ ได้แก่ ภาพวาด บึงบัว สวนหย่อมริมคลอง ม่านต้นไม้ ปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่เสี่ยงให้เป็นจุด Check-in รวมทั้งจัดกิจกรรมกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน ได้แก่ กิจกรรมท่องเที่ยวคลองบางมดและตลาดนัดชุมชน	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท :: 27/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สรุปผลของกิจกรรมทั้ง 3 ครั้ง	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท :: 2020-3-30 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รอสรุปกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 98.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท :: 30/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รอสรุปกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท :: 30/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รอสรุปกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 88.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท :: 25/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รอสรุปกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท :: 22/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รอสรุปกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 92.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท :: 31/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รอสรุปกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท :: 29/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

