



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการบังคับบัญชาเขตทุ่งครุ

รหัสโครงการ... : 50490000-3361

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตทุ่งครุ / ฝ่ายรายได้ / ฝ่ายรายได้

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวสุภาวดี วันทานี 5571-5573

ผู้ประสานงาน สยป : สมชาย โทร.1544

1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตทุ่งครุ ได้จัดทำโครงการบังคับบัญชา เพื่อเร่งรัดการจัดเก็บรายได้ อันจะนำไปสู่การจัดเก็บภาษีที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล รวดเร็ว ครบถ้วน และ เกิดความเป็นธรรมแก่ประชาชนมากยิ่งขึ้น และสามารถจัดเก็บภาษีได้ตามเป้าหมายที่กรุงเทพมหานครกำหนด

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีตามเป้าหมายที่กรุงเทพมหานครกำหนด

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

กรุงเทพมหานครสามารถดำเนินตามกระบวนการบังคับบัญชากับลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ครบถ้วน ตามกระบวนการที่กฎหมายได้ร้อยละ 100

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ

เป้าหมายที่ : เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากล

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ร้อยละของการบังคับบัญชา

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่ 1 :: 29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนศึกษาข้อมูลโครงการ สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เสนอขออนุมัติโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 2 :: 25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 8.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 3 :: 31/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามโครงการบังคับบัญชากับลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในปี 2563

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 4 :: 31/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 5 :: 25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 6 :: 23/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนส่งหนังสือเตือนค้างชำระ

ลูกหนี้ ณ วันที่ 1 ต.ค. 2562 จำนวน 260 ราย เป็นเงิน 295,110.25 บาท

ปัจจุบันคงเหลือลูกหนี้ค้างชำระดังนี้

- ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 6 ราย เป็นเงิน 39,597.15 บาท

- ภาษีบำรุงท้องที่ 71 ราย เป็นเงิน 9,640.80 บาท

คงเหลือลูกหนี้ทั้งหมด 77 ราย เป็นเงิน 49,237.95 บาท คิดเป็นร้อยละ 83.32

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 7 :: 27/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเร่งรัดลูกหนี้ค้างชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ ประจำเดือนเมษายน 2563

- ภาษีบำรุงท้องที่มีผู้ชำระภาษีจำนวน 71 ราย เป็นเงินค่าภาษี 9,640.80 บาท

คงเหลือลูกหนี้ค้างชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน จำนวน 5 ราย เป็นเงิน 22,454.29 บาท

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 8 :: 25/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการติดตามลูกหนี้ค้างชำระ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 9 :: 26/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการติดตามลูกหนี้ค้างชำระ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 10 :: 2020-6-24 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 11 :: 24/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนติดตามลูกหนี้ค้างชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน คงเหลือลูกหนี้จำนวน 5 ราย เป็นเงิน 19,754.29 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่ 12 :: 28/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนติดตามลูกหนี้ค้ำชำระภาษีโรงเรียนฯ : เป็นไปตามเป้าหมาย
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 13 :: 10/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้วฝ่ายรายได้ดำเนินการดังนี้

1. จัดเก็บหนี้ค้ำชำระภาษีโรงเรียนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย เป็นเงิน 285,085.96 บาท จากหนี้ค้ำทั้งหมด 295,110.25 บาท คงเหลือหนี้ค้ำชำระ 10,024.29 บาท คิดเป็นร้อยละ 96.60
2. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2563 ซึ่งเป็นโครงการตามตัวชี้วัดที่ 10.2 ร้อยละของการบังคับภาษี กระทรวงมหาดไทย ได้มีหนังสือที่ มท 0808.3/ว7475 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2562 ให้มีการขยายระยะเวลาการชำระภาษีจากเดือน เมษายน 2563 เป็นภายในเดือนสิงหาคม 2563 ต่อมากรุงเทพมหานครได้มีประกาศลงวันที่ 28 สิงหาคม 2563 ให้ขยายระยะเวลาการชำระภาษี จากภายในเดือนสิงหาคม เป็นภายในเดือนตุลาคม 2563 ทำให้การดำเนินการบังคับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างไม่สามารถดำเนินการได้ในปีงบประมาณ 2563

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
 ตำแหน่ง

