



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการจัดกิจกรรมเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนริมคลองบางมด

รหัสโครงการ... : 50490000-3369

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตทุ่งครุ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางปัญญาวรรณ นวมนาม โทร. 5587-5589

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวพรทิพย์ ทุมพันธ์ โทร.1544

1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตทุ่งครุได้เล็งเห็นประโยชน์ของการส่งเสริมการท่องเที่ยวและการกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนริมคลองบางมด

จึงได้ประสานความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กลุ่มนักวิ่งเพื่อสุขภาพ เป็นต้น ร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจขึ้น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนริมคลองบางมด
2. เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวทางจักรยานและทางเรือ
3. เพื่อประชาสัมพันธ์พื้นที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายแก่ประชาชนทั่วไป

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. มีกิจกรรมเดินวิ่งชมวิถีชีวิตริมคลองบางมด
2. มีกิจกรรมเปิดบ้านต้อนรับนักท่องเที่ยว จำหน่ายอาหารพื้นบ้านวิถีชุมชน
3. มีกิจกรรมแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน เช่น การแข่งขันเรือหัวโขนท้ายบอด มวยทะเล เป็นต้น

1.6 สันนิษฐานแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๖ ? มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้ : Bangkok as an Economic and Learning Centre

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๖.๒ - เมืองแห่งนักท่องเที่ยวระดับโลก

เป้าหมายที่ : ๖.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่น่าท่องเที่ยวระดับโลก

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ระดับความสำเร็จในการส่งเสริมการท่องเที่ยวพื้นที่ริมคลองบางมด

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 30/10/2562 : จัดประชุมร่วมกับเครือข่ายในการดำเนินงาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 29/11/2562 : สำรวจเส้นทางริมคลองบางมดร่วมกันเพื่อวางแผนการจัดกิจกรรม และจัดประชุมสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนในชุมชนที่อยู่ริมคลองบางมด และกลุ่มตลาดมดตะนอย และตลาดกัมปโปงในตงปรีอ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 24/12/2562 : จัดกิจกรรมเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพชมวิถีชีวิตริมคลองบางมด "Bangkok Canal Run" ในตอนเช้าของวันที่ 15 ธันวาคม 2562 โดยผู้อำนวยการเขตทุ่งครุเป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมฯ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 500 คน จัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจ จำนวน 100 ชุด ผลการสำรวจระดับความพึงพอใจในระดับมากขึ้นไป ร้อยละ 96		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 24/1/2563 : ประสานงานร่วมมือกับเครือข่ายในการจัดกิจกรรม "เที่ยวคลอง ต้องลองเที่ยว"		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 18/2/2563 : ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมเปิดบ้านต้อนรับนักท่องเที่ยว จำหน่ายอาหารพื้นบ้านวิถีชุมชน วันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2563 ตลอดเส้นทางคลองบางมด ตั้งแต่โรงเรียนบางมด (ตันเปาว์วิทยาคาร) ถึง ตลาดมดตะนอย มีจุดจัดกิจกรรมจำนวน 5 จุด ได้แก่ (1) โรงเรียนบางมด (ตันเปาว์วิทยาคาร) (2) วัดพุทธบูชา (3) บ้านขนมไทย (4) มัสยิดดาริลหะซัน (สอนสมบุญ) (5) ลานวัฒนธรรมมัสยิดนุรุลหุดา มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 3,000 คน จัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจ จำนวน 200 ชุด ผลการสำรวจระดับความพึงพอใจในระดับมากขึ้นไป ร้อยละ 98		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 2020-3-30 : ยกเลิกการจัดกิจกรรมในเดือนมีนาคม2563 เนื่องจากเกิดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แต่กิจกรรมอื่นๆที่กำหนดไว้ในแผนยังไม่ถึงกำหนดดำเนินการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 30/4/2563 : ยกเลิกการจัดกิจกรรมในเดือนเมษายน2563 เนื่องจากเกิดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แต่กิจกรรมอื่นๆที่กำหนดไว้ในแผนยังไม่ถึงกำหนดดำเนินการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 28/5/2563 : ยกเลิกการจัดกิจกรรมในเดือนพฤษภาคม2563 เนื่องจากเกิดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แต่กิจกรรมอื่นๆที่กำหนดไว้ในแผนยังไม่ถึงกำหนดดำเนินการ		



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่9	:: 26/6/2563 :			: เป็นไปตามเป้าหมาย
	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน(ทางน้ำ)โดยการสำรวจเส้นทางและสภาพแวดล้อมริมคลองบางมดก่อนจัดกิจกรรม			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 21/7/2563 :ประสานชุมชนเตรียมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน(ทางน้ำ)			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 31/8/2563 : เตรียมจัดกิจกรรมในวันที่ 25-27 ก.ย.2563 ณ ลานวัฒนธรรมมัสยิดนูรุลหุดา ซอยพุทธบูชา 36 แยก 8			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 30/09/2563 :จัดกิจกรรมตามโครงการเปิดบ้าน เปิดคลอง เปิดวิถีบางมด ตอนที่ 5 ?สายน้ำเชื่อมวิถี สามัคคีเชื่อมพลัง? ในวันที่ 25-27 ก.ย. 2563 เวลา 12.00 - 21.00 น. ณ ลานวัฒนธรรมมัสยิดนูรุลหุดา ซอยพุทธบูชา 36 แยก 8			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
 ตำแหน่ง

