



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี

รหัสโครงการ... : 50490000-3374

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 500,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 100,000 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตทุ่งครุ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวลลนา สายนาคร โทร. 0 2464 4391

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวพรทิพย์ ทุมพันธ์ โทร.1544

**1.3 หลักการและเหตุผล**

กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางของความเจริญด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง ตลอดจนเทคโนโลยีสารสนเทศ จากสภาพความเจริญที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และลักษณะของประชากรที่มาอยู่อาศัยมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ทำให้มีปัญหาลุทธิประเพณีของอารยธรรมดั้งเดิมของนคร ชุมชน และการพัฒนาภูมิทัศน์หรือเครือข่ายเพื่อสนับสนุนในการสร้างสรรค์งานพัฒนาคุณภาพชีวิต และการแก้ไขปัญหาของพื้นที่ ที่เกิดการเปลี่ยนแปลงค่านิยมจนก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างบทบาทหน้าที่ของบุคคลและสถาบันต่าง ๆ ส่งผลให้โครงสร้างและแบบแผนค่านิยมและประเพณีที่ดั้งเดิมของสังคมขาดความเข้มแข็ง และความสมานฉันท์ สังคม ครอบครัวยุคใหม่ขาดความเอื้ออาทรต่อกัน จึงได้จัดกิจกรรมวันสำคัญและอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยขึ้น เพื่อสร้างเสริมความเข้มแข็งของครอบครัว ซึ่งถือเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณี เพื่อสร้างจิตสำนึกของการดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงาม เพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจในเอกลักษณ์ความเป็นไทย และเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่เขต

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อเทิดทูนพระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เถลิงพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพย- วรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
2. เพื่อเสริมสร้างความสามัคคี ร่วมแรงร่วมใจของหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน กลุ่มพลังมวลชน และประชาชนในพื้นที่เขตทุ่งครุ
3. เพื่อสร้างเสริมความเข้มแข็งของครอบครัว สืบสานวัฒนธรรมประเพณี สร้างจิตสำนึกของการดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงาม เพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจในเอกลักษณ์ความเป็นไทย
4. เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่เขตให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

องค์กรต่าง ๆ ของภาครัฐ ภาคเอกชน กลุ่มพลังมวลชน และประชาชนในพื้นที่เขตทุ่งครุร่วมกันจัดกิจกรรมวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา-ภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (วันพ่อแห่งชาติ) กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสสมหมายมงคลเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทร-เทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 กิจกรรมวันสงกรานต์ และกิจกรรมวันเข้าพรรษา

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : มิติที่ ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : เป้าหมายที่ ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและค่าใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่ 1	:: 30/10/2562 : จัดทำโครงการ และขออนุมัติโครงการและรายละเอียดค่าใช้จ่าย		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 2	:: 29/11/2562 : ขออนุมัติเงินประจำงวด ได้รับเงินประจำงวด ดำเนินการตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง และประชาสัมพันธ์โครงการฯ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 3	:: 24/12/2562 : ดำเนินการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบรมชนกภิเษกสมรสมหากษัตริย์ราชวงศ์จักรี บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 100,000 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 4	:: 24/1/2563 : เตรียมวางแผนดำเนินการจัดกิจกรรมวันสงกรานต์		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 5	:: 18/2/2563 : เตรียมการจัดหาวัสดุสำหรับงานวันสงกรานต์ และเตรียมประชาสัมพันธ์งาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 6	:: 2020-3-30 : ยกเลิกการจัดกิจกรรมวันสงกรานต์ เนื่องจากเกิดโรคติดต่อ(โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019)ระบาด แต่กิจกรรมอื่นๆที่กำหนดไว้ในแผนยังไม่ถึงกำหนดดำเนินการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 7	:: 30/4/2563 : ยกเลิกการจัดกิจกรรมวันสงกรานต์ เนื่องจากเกิดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร		





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

แต่กิจกรรมอื่นๆที่ได้กำหนดไว้ในแผนยังไม่ถึงกำหนดดำเนินการ  
 รายงานครั้งที่ 8 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
 :: 28/5/2563 : ไม่มีกิจกรรมในเดือนพฤษภาคม 2563 เนื่องจากเกิดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร  
 แต่กิจกรรมอื่นๆที่ได้กำหนดไว้ในแผนยังไม่ถึงกำหนดดำเนินการ  
 รายงานครั้งที่ 9 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
 :: 26/6/2563 : ยกเลิกกิจกรรม 2 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมวันเข้าพรรษา(1-3ก.ค.63)  
 และกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ  
 มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (23ก.ค.63)  
 เพื่อป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร  
 รายงานครั้งที่ 10 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
 :: 2020-7-21 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก...เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
 จึงไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย  
 รายงานครั้งที่ 11 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
 ตำแหน่ง .....

