



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการศูนย์อำนวยความสะดวกทางถนน

รหัสโครงการ... : 50490000-3593

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2023-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตทุ่งครุ / ฝ่ายเทคนิค / ฝ่ายเทคนิค

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายเทคนิค

ผู้ประสานงาน สยป :

**1.3 หลักการและเหตุผล**

เพื่อปรับปรุงสภาพถนนและจุดเสี่ยงอันตราย

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

เพื่อปรับปรุงสภาพถนนและจุดเสี่ยงอันตราย

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

แก้ไข/ปรับปรุงจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : \*\*\*\* การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 31/01/2566 : ดำเนินการตามมาตรการที่กำหนด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 20/02/2566 : ฝ่ายรักษาความสะอาด ตัดแต่งกิ่งไม้บังตบแสงไฟส่องแสง และป้ายจราจรบริเวณถนนประชาอุทิศ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 22/03/2566 : ฝ่ายโยธาประสานสำนักงานเขตปรับปรุงผิวจราจรบริเวณถนนประชาอุทิศ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 25/04/2566 : ตป.เขตทุ่งครุ ประสานแขวงทางหลวงชนบุรีปรับปรุงผิวการจราจรคอสะพานทรุดหน้าหมู่บ้านเดอะแกรนด์ ถนนเลียบริมทางด่วนกาญจนาฯ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 24/05/2566 : ศูนย์อำนวยความสะดวกทางถนนเขตทุ่งครุ

ประสานสำนักการจราจรและขนส่งติดตั้งเส้นลวดความเร็วโค้งก่อนปากซอยประชาอุทิศ 61

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 21/06/2566 : ศูนย์อำนวยความสะดวกทางถนนเขตทุ่งครุ ประสาน สำนักการจราจรและขนส่ง ติดเส้นลวดความเร็วโค้งปากซอยประชาอุทิศ 84/3

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 21/07/2566 : ศูนย์อำนวยความสะดวกทางถนนเขตทุ่งครุ ประสานสำนักการจราจรและขนส่งติดตั้งเส้นลวดความเร็วโค้งปากซอยประชาอุทิศ 84/3

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 21/08/2566 : สำนักการจราจรและขนส่งติดตั้งเสาถนนจราจรบริเวณปากซอยประชาอุทิศ 90 และทาสีทางข้ามทางม้าลายบริเวณแยกครุใน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 21/09/2566 : สำนักการจราจรและขนส่งได้ดำเนินการติดตั้งหมุดสะท้อนแสงบริเวณเกาะสมมุติกลางถนนประชาอุทิศทั้งเส้น

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการศูนย์อำนวยความสะดวกทางถนน

รหัสโครงการ... : 50490000-3593

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2023-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตทุ่งครุ / ฝ่ายเทคนิค / ฝ่ายเทคนิค





ชื่อผู้รับผิดชอบ...





: ฝ่ายเทศกิจ





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

ผู้ประสานงาน สยป :

**1.3 หลักการและเหตุผล**

เพื่อปรับปรุงสภาพถนนและจุดเสี่ยงอันตราย

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

เพื่อปรับปรุงสภาพถนนและจุดเสี่ยงอันตราย

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

แก้ไข/ปรับปรุงจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 31/01/2566 : ดำเนินการตามมาตรการที่กำหนด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 20/02/2566 : ฝ่ายรักษาความสะอาด ตัดแต่งกิ่งไม้บดบังแสงไฟส่องแสง และป้ายจราจรบริเวณถนนประชาอุทิศ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 22/03/2566 : ฝ่ายโยธาประสานสำนักงานเขตปรับปรุงผิวจราจรบริเวณถนนประชาอุทิศ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 25/04/2566 : ศปถ.เขตทุ่งครุ ประสานแขวงทางหลวงธนบุรีปรับปรุงผิวจราจรจรดสะพานทรุดหน้าหมู่บ้านเดอะแกรนด์

ถนนเลียบบางสวนกาญจนาฯ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 24/05/2566 : ศูนย์อำนวยความสะดวกภัยทางถนนเขตทุ่งครุ

ประสานสำนักการจราจรและขนส่งติดตั้งเส้นลวดความเร็วโค้งก่อนปากซอยประชาอุทิศ 61

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 21/06/2566 : ศูนย์อำนวยความสะดวกภัยทางถนนเขตทุ่งครุ ประสาน สำนักการจราจรและขนส่ง ติดเส้นลวดความเร็วโค้งปากซอยประชาอุทิศ

84/3

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 21/07/2566 : ศูนย์อำนวยความสะดวกภัยทางถนนเขตทุ่งครุ ประสานสำนักการจราจรและขนส่งติดตั้งเส้นลวดความเร็วโค้งปากซอยประชาอุทิศ

84/3

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 21/08/2566 : สำนักการจราจรและขนส่งติดตั้งเสาถนนเลนจราจรบริเวณปากซอยประชาอุทิศ 90 และทาสีทางข้ามทางม้าลายบริเวณแยกครุใน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 21/09/2566 : สำนักการจราจรและขนส่งได้ดำเนินการติดตั้งหมุดสะท้อนแสงบริเวณเกาะสมุดกลางถนนประชาอุทิศทั้งเส้น

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการศูนย์อำนวยความสะดวกภัยทางถนน

รหัสโครงการ... : 50490000-3593

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2023-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตทุ่งครุ / ฝ่ายเทศกิจ / ฝ่ายเทศกิจ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายเทศกิจ

ผู้ประสานงาน สยป :

**1.3 หลักการและเหตุผล**

เพื่อปรับปรุงสภาพถนนและจุดเสี่ยงอันตราย

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

เพื่อปรับปรุงสภาพถนนและจุดเสี่ยงอันตราย

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

แก้ไข/ปรับปรุงจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**





ประเด็นยุทธศาสตร์





รายงานครั้งที่ 2





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่3	:: 20/02/2566 : ฝ่ายรักษาความสะอาด ตัดแต่งกิ่งไม้บดบังแสงไฟส่องแสง และป้ายจราจรบริเวณถนนประชาอุทิศ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 22/03/2566 : ฝ่ายโยธาประสานสำนักงานเขตปรับปรุงผิวจราจรบริเวณถนนประชาอุทิศ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 25/04/2566 : ศปถ.เขตทุ่งครุ ประสานแขวงทางหลวงธนบุรีปรับปรุงผิวจราจรจรจรคอสะพานทรุดหน้าหมู่บ้านเดอะแกรนด์ ถนนเลียบบางสวนกาญจนาฯ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 24/05/2566 : ศูนย์อำนวยความสะดวกภัยทางถนนเขตทุ่งครุ ประสานสำนักการจราจรและขนส่งตีเส้นลดความเร็วโค้งก่อนปากซอยประชาอุทิศ 61 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 21/06/2566 : ศูนย์อำนวยความสะดวกภัยทางถนนเขตทุ่งครุ ประสาน สำนักการจราจรและขนส่ง ตีเส้นลดความเร็วโค้งปากซอยประชาอุทิศ 84/3 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 21/07/2566 : ศูนย์อำนวยความสะดวกภัยทางถนนเขตทุ่งครุ ประสานสำนักการจราจรและขนส่งตีเส้นลดความเร็วโค้งปากซอยประชาอุทิศ 84/3 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 21/08/2566 : สำนักการจราจรและขนส่งติดตั้งเสาถนนจราจรบริเวณปากซอยประชาอุทิศ 90 และทาสีทางข้ามทางม้าลายบริเวณแยกครุใน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 21/09/2566 : สำนักการจราจรและขนส่งได้ดำเนินการติดตั้งหมุดสะท้อนแสงบริเวณเกาะสมมุติกลางถนนประชาอุทิศทั้งเส้น :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
 ตำแหน่ง .....

