



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ส่งเสริมพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 50490000-3702

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 107,500 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 107,500 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตทุ่งครุ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ผู้ประสานงาน สยป :

1.3 หลักการและเหตุผล

ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน เป็นสถานที่สำหรับดูแลเด็กก่อนวัยเรียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมให้เด็กได้รับการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญาที่เหมาะสมกับวัย เพราะในแต่ละวันเด็กต้องอยู่ในความดูแลของศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนวันละ ๖-๘ ชั่วโมง เด็กจึงควรได้รับการดูแลเอาใจใส่ ได้รับสารอาหารตามความต้องการของร่างกายมีพัฒนาการในด้านต่าง ๆ เช่น การส่งเสริมสุขภาพ การเสริมสร้างประสบการณ์เรียนรู้ รวมไปถึงการป้องกันโรค และภัยที่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ดังนั้น ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนจึงจำเป็นต้องได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพ และได้มาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร เพื่อเสริมสร้างพื้นฐานการเรียนรู้และการเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพ

ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ขึ้น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 2.1 เพื่อยกระดับศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร
- 2.2 เพื่อยกระดับพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กให้สมวัยทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา
- 2.3 เพื่อเสริมสร้างพื้นฐานการเรียนรู้และการเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ดำเนินการจัดซื้อวัสดุสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน สังกัดสำนักงานเขตทุ่งครุ จำนวน

10 ศูนย์

- 3.1 ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนคลองเก้าห้อง
- 3.2 ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนอาคารสงเคราะห์ฯ ซอยประชาอุทิศ 90
- 3.3 ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดทุ่งครุ
- 3.4 ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนใต้สะพานโชน 1
- 3.5 ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนประชาอุทิศ 68
- 3.6 สถานรับเลี้ยงเด็กโฮ-เทค แอพพารล
- 3.7 ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนทรัพย์
- 3.8 ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนบลูไลท์
- 3.9 ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนหมี 2 บางมด
- 3.10 ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนหมี 3 บางมด

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ? การสร้างความเป็นมืออาชีพในการบริหารจัดการมหานคร

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : ๗.๒.๒ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 3 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่ 1 :: 31/01/2566 :

กำลังดำเนินการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้กับหน่วยงานและดำเนินการตามแผนนโยบายส่งเสริมพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 2 :: 23/02/2566 : จัดซื้อวัสดุสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน สังกัดสำนักงานเขตทุ่งครุ จำนวน 10 ศูนย์

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 3 :: 21/03/2566 : อยู่ระหว่างการจัดซื้อวัสดุสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในความดูแลของสำนักงานเขตทุ่งครุ จำนวน 10 ศูนย์

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 4 :: 20/04/2566 : ดำเนินการจัดซื้อวัสดุสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในความดูแลของสำนักงานเขตทุ่งครุ จำนวน 10 ศูนย์
ในขั้นตอนรายงานขอซื้อของจ้าง





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่2	:: 23/02/2566 : จัดซื้อวัสดุสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน สังกัดสำนักงานเขตทุ่งครุ จำนวน 10 ศูนย์			: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน		: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 21/03/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อวัสดุสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในความดูแลของสำนักงานเขตทุ่งครุ จำนวน 10 ศูนย์			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน		: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 20/04/2566 : ดำเนินการจัดซื้อวัสดุสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในความดูแลของสำนักงานเขตทุ่งครุ จำนวน 10 ศูนย์ ในขั้นตอนรายงานขอซื้อขออนุญาต			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน		: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 23/05/2566 : อยู่ระหว่างจัดซื้อวัสดุโครงการ			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน		: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 19/06/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุตามโครงการ			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน		: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 24/07/2566 : ดำเนินการตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างเรียบร้อยแล้ว			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 107,500 บาท	: เป็นไปตามแผน		: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

