



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายโครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 50500000-6104

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565

เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 84,400 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางบอน / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

ผู้ประสานงาน สยป : นายวรวิทย์ เทียงธรรม

1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตบางบอน ได้ตระหนักถึงความสำคัญ และความจำเป็นในการแก้ไขปัญหาระบาดของโรคไข้เลือดออกให้ประสบความสำเร็จ จึงได้จัดทำโครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานครขึ้นเพื่อขยายเครือข่ายให้ครอบคลุม และส่งเสริม พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายให้มีการดำเนินการด้านควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกตามมาตรฐานการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ตามนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานครอย่างยั่งยืน ต่อไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมต่อการควบคุมแมลงพาหะนำโรค 2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมแมลงพาหะนำโรค 3.

เพื่อให้ชุมชนในพื้นที่เขตบางบอนเป็นพื้นที่ปลอดลูกน้ำยุงลายตามเกณฑ์ที่กำหนด

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการปรับสภาพสิ่งแวดล้อมและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย 2. ชุมชนมีการสำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายต่อเนื่อง 3. ชุมชนมีความรู้ความเข้าใจในการกำจัดลูกน้ำ ยุงลาย และกำจัดภาชนะขังน้ำได้อย่างเหมาะสม 4.

ชุมชนในพื้นที่เขตบางบอนมีค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดกลุ่มเป้าหมาย : ชุมชนในพื้นที่เขตบางบอน จำนวน 12 ชุมชน ได้แก่ 1.

ชุมชนสถานีรถไฟ 2. ชุมชนวัดบางบอน 3. ชุมชนการเกษตรบ้านนายผล 4. ชุมชนซอยกำนันแมน 13 5. ชุมชนสวนผัก 6.

ชุมชนริมคลองพระยาธาราชมดนตรี 7. ชุมชนคลองบางพราน 8. ชุมชนหมู่บ้านรางไผ่ 9. ชุมชนหมู่บ้านกานดาคลาสสิควิลล์ 10. ชุมชนหนทางใหม่ปิ่นทอง

11. ชุมชนบ้านมั่นคงวิมานทอง 12. ชุมชนมั่นคง 133

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่5 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 28/10/2564 :

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 30/11/2564 : จัดทำแผนรื้อดำเนินการตามโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 28/12/2564 : อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินงวด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 28/01/2565 : ชุดควบคุมโรคดำเนินการสำรวจลูกน้ำยุงลาย และประชาสัมพันธ์ เรื่องโรคไข้เลือดออกในชุมชนวันบางบอน

ชุมชนมั่นคงวิมานทอง 133 ชุมชนสถานีรถไฟ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 25/02/2565 : ชุดควบคุมโรคดำเนินการสำรวจลูกน้ำยุงลายในชุมชน โรงเรียน วัด สถานรับเลี้ยงเด็กชวยเอกชัย 109

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 31/03/2565 : ชุดควบคุมโรคดำเนินการสำรวจลูกน้ำยุงลาย และประชาสัมพันธ์เรื่องโรคไข้เลือดออกในชุมชน บริเวณชุมชนบ้านเกษตรนายผล

ชุมชนบางบอน 5 ชอย 6

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 27/04/2565 : ชุดควบคุมโรคดำเนินการสำรวจลูกน้ำยุงลายและประชาสัมพันธ์ เรื่องโรคไข้เลือดออกในชุมชน วัด ตลาด สถานประกอบการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 30/05/2565 : ชุดควบคุมโรคดำเนินการประชาสัมพันธ์โรคไข้เลือดออกในชุมชนสถานีรถไฟ ชุมชนวัดบางบอน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 27/06/2565 : ชุดควบคุมดำเนินการรณรงค์ประชาสัมพันธ์โรคไข้เลือดออก และสำรวจลูกน้ำยุงลาย ชุมชนหมู่บ้านกานดาคลาสสิควิลล์

ชุมชนมั่นคง 133 ชุมชนการเกษตรบ้านนายผล



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่10 :: 27/07/2565 : สำรองแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ชุมชนริมคลองพระยาราชมนตรี			: เป็นไปตามเป้าหมาย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11 :: 31/08/2565 : ดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานเรียบร้อยแล้ว			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายโครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 50500000-6104

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565

เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 84,400 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางบอน / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

ผู้ประสานงาน สยป : นายวรวิทย์ เทียงธรรม

1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตบางบอน ได้ตระหนักถึงความสำคัญ และความจำเป็นในการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกให้ประสบความสำเร็จ จึงได้จัดทำโครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานครขึ้นเพื่อขยายเครือข่ายให้ครอบคลุม และส่งเสริม พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายให้มีการดำเนินการด้านควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกตามมาตรการอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ตามนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานครอย่างยั่งยืน ต่อไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมต่อการควบคุมแมลงพาหะนำโรค2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมแมลงพาหะนำโรค3. เพื่อให้ชุมชนในพื้นที่เขตบางบอนเป็นพื้นที่ปลอดลูกน้ำยุงลายตามเกณฑ์ที่กำหนด

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการปรับสภาพสิ่งแวดล้อมและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย2. ชุมชนมีการสำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์สม้าเสมอต่อเนื่อง3. ชุมชนมีความรู้ความเข้าใจในการกำจัดลูกน้ำ ยุงลาย และกำจัดภาชนะซึ่งน้ำได้อย่างเหมาะสม4. ชุมชนในพื้นที่เขตบางบอนมีค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดกลุ่มเป้าหมาย : ชุมชนในพื้นที่เขตบางบอน จำนวน 12 ชุมชน ได้แก่ 1. ชุมชนสถานีรถไฟ 2. ชุมชนวัดบางบอน 3. ชุมชนการเกษตรบ้านนายผล 4. ชุมชนชอยกำนันแมน 13 5. ชุมชนสวนผัก 6. ชุมชนริมคลองพระยาราชมนตรี 7. ชุมชนคลองบางพราน 8. ชุมชนหมู่บ้านรางไผ่ 9. ชุมชนหมู่บ้านกานดาคลาสสิควิลด์ 10. ชุมชนหนทางใหม่บึงทอง 11. ชุมชนบ้านมั่นคงวิมานทอง 12. ชุมชนมั่นคง 133

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่5 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและค่าใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 28/10/2564 :			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2 :: 30/11/2564 : จัดทำแผนรื้อดำเนินการตามโครงการ			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3 :: 28/12/2564 : อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินงวด			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4 :: 28/01/2565 : ชุดควบคุมโรคดำเนินการสำรวจลูกน้ำยุงลาย และประชาสัมพันธ์ เรื่องโรคไข้เลือดออกในชุมชนวันบางบอน ชุมชนมั่นคงวิมานทอง 133 ชุมชนสถานีรถไฟ			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5 :: 25/02/2565 : ชุดควบคุมโรคดำเนินการสำรวจลูกน้ำยุงลายในชุมชน โรงเรียน วัด สถานรับเลี้ยงเด็กชอยเอกชัย 109			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6 :: 31/03/2565 : ชุดควบคุมโรคดำเนินการสำรวจลูกน้ำยุงลาย และประชาสัมพันธ์เรื่องโรคไข้เลือดออกในชุมชน บริเวณชุมชนบ้านเกษตรนายผล ชุมชนบางบอน 5 ชอย 6			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7 :: 27/04/2565 : ชุดควบคุมโรคดำเนินการสำรวจลูกน้ำยุงลายและประชาสัมพันธ์ เรื่องโรคไข้เลือดออกในชุมชน วัด ตลาด สถานประกอบการ			





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่4	:: 28/01/2565 : ชุดควบคุมโรคดำเนินการสำรวจลูกน้ำยุงลาย และประชาสัมพันธุ์ เรื่องโรคไข้เลือดออกในชุมชนวันบางบอน ชุมชนมั่นคงวิมานทอง 133 ชุมชนสถานีรางโพธิ์			: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/02/2565 : ชุดควบคุมโรคดำเนินการสำรวจลูกน้ำยุงลายในชุมชน โรงเรียน วัด สถานรับเลี้ยงเด็กชวยเอกชัย 109			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 31/03/2565 : ชุดควบคุมโรคดำเนินการสำรวจลูกน้ำยุงลาย และประชาสัมพันธุ์เรื่องโรคไข้เลือดออกในชุมชน บริเวณชุมชนบ้านเกษตรนายผล ชุมชนบางบอน 5 ซอย 6			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 27/04/2565 : ชุดควบคุมโรคดำเนินการสำรวจลูกน้ำยุงลายและประชาสัมพันธุ์ เรื่องโรคไข้เลือดออกในชุมชน วัด ตลาด สถานประกอบการ			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 30/05/2565 : ชุดควบคุมโรคดำเนินการประชาสัมพันธุ์โรคไข้เลือดออกในชุมชนสถานีรางโพธิ์ ชุมชนวัดบางบอน			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 27/06/2565 : ชุดควบคุมดำเนินการรณรงค์ประชาสัมพันธุ์โรคไข้เลือดออก และสำรวจลูกน้ำยุงลาย ชุมชนหมู่บ้านกานดาคลสิขวิมล ชุมชนมั่นคง 133 ชุมชนการเกษตรบ้านนายผล			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 27/07/2565 : สำรวจแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ชุมชนริมคลองพระยาราชมนตรี			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 31/08/2565 : ดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานเรียบร้อยแล้ว			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

