



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่และสิ่งของเหลือใช้ในพื้นที่เขตพระนคร

รหัสโครงการ... : 50010000-3416

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตพระนคร / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางนิลวรรณ โรจนวัชร (โทร.6573)

ผู้ประสานงาน สยป : นายภาณุพงศ์ ศิริบุญ (โทร.1515)

1.3 หลักการและเหตุผล

เนื่องจากพื้นที่เขตพระนครมีประชากรพักอาศัยเป็นจำนวนมากและเป็นเขตชั้นใน เป็นที่ตั้งของสถานที่สำคัญๆ หลายแห่ง เช่น พระบรมมหาราชวัง วัดพระอารามหลวงและกระทรวง ทบวง กรมต่างๆ ทำให้มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่เขตพระนครในแต่ละวันเป็นจำนวนมาก และเพื่อให้พื้นที่เขตพระนครมีความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ไม่มีขยะและเศษวัสดุสิ่งของเหลือใช้ตกค้างตามถนน ตรอก ซอยและชุมชนในพื้นที่เขตพระนคร ประกอบกับมีชุมชนในพื้นที่หลายชุมชน ที่อยู่ริมแม่น้ำ ทำให้ปัญหาในการนำสิ่งของชิ้นใหญ่มาแอบทิ้งตามจุดต่างๆ และทิ้งลงคลอง ทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมขัง มีขยะตกค้าง จึงได้จัดทำโครงการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่และสิ่งของเหลือใช้ในพื้นที่เขตพระนคร ตามชุมชน วัด สถานที่ราชการ และตามถนน ตรอก ซอย ต่างๆ ฯลฯ ในพื้นที่

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้ชุมชน วัด อาคารบ้านเรือน สถานที่ราชการ โรงเรียนและถนน ตรอก ซอย ในพื้นที่เขตพระนคร มีส่วนร่วมในการทิ้ง และจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ ทำให้ไม่มีขยะชิ้นใหญ่หรือเศษวัสดุตกค้าง ตามนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร
2. เพื่อให้พื้นที่เขตพระนคร มีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย ไม่มีขยะสิ่งของเหลือใช้และขยะชิ้นใหญ่ตกค้างในพื้นที่
3. เพื่อให้เกิดทัศนียภาพที่ดี เป็นที่เจริญตาเจริญใจแก่ผู้พักอาศัยและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศที่สัญจรผ่านไปมา

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. เพื่อเป็นการรณรงค์พัฒนาทำความสะอาดร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงประชาชน ตามชุมชนที่จะนำขยะชิ้นใหญ่ และเศษวัสดุ มาทิ้งได้ตามเวลาที่นัดหมาย ทำให้เกิดความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย ในพื้นที่
2. ให้ประชาชนผู้พักอาศัยตามอาคารบ้านพักอาศัย ที่ไม่มีที่ทิ้งขยะชิ้นใหญ่ๆ เช่น โต๊ะ ที่นอน ชุดรับแขก โทรศัพท์และอื่นๆ ได้มีโอกาสนำสิ่งของเหลือใช้หรือขยะชิ้นใหญ่ที่ไม่ใช่ประโยชน์แล้วนำออกมาทิ้ง เป็นการแก้ปัญหการนำมาตั้งวางทิ้งไว้บนถนน ตรอก ซอย

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธฯ ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำโครงการประจำของสำนักงานเขตพระนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 29/10/2563 : อยู่ระหว่างจัดทำแผนพัฒนาทำความสะอาดเก็บขยะชิ้นใหญ่ สิ่งของเหลือใช้และขยะอันตรายในชุมชน และจัดทำประกาศเพื่อเสนอผู้อำนวยการเขตลงนาม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % :	งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 13/11/2563 : ผู้อำนวยการเขตลงนามประกาศเรียบร้อยแล้ว และในเดือนตุลาคม 2563 ได้จัดเก็บสิ่งของเหลือใช้และขยะชิ้นใหญ่ ดังนี้ ชุมชนเฟื่องทอง ตรอกวิสูตร ชุมชนราชปพิธ ในวันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม 2563 ได้ปริมาณขยะ 0.53 ตัน, ชุมชนท่าวัง ชุมชนท่าเตียน ในวันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2563 ได้ปริมาณขยะ 2.31 ตัน, ชุมชวัดบ้านพานถม ในวันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม 2563 ได้ปริมาณขยะชิ้นใหญ่และเศษวัสดุมูลฝอย 1.58 ตัน และชุมชนวัดนารถ ในวันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม 2563 ได้ปริมาณขยะชิ้นใหญ่และเศษวัสดุมูลฝอย 2.05 ตัน นำข้อมูลรายงานสำนักสิ่งแวดล้อมเรียบร้อยแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % :	งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 14/12/2563 : ในเดือนพฤศจิกายน 2563 ได้จัดเก็บสิ่งของเหลือใช้และขยะชิ้นใหญ่ ดังนี้ ชุมชนวัดอินทรีวิหาร ในวันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2563 ได้ปริมาณขยะ 4.03 ตัน, ชุมชนวัดใหม่อมตรส ในวันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2563 ได้ปริมาณขยะ 1.67 ตัน, ชุมชวัดสามพระยา ในวันเสาร์ที่ 21 ตุลาคม 2563 ได้ปริมาณขยะชิ้นใหญ่และเศษวัสดุมูลฝอย 1.62 ตัน และชุมชนวัดสังเวช ในวันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2563 ได้ปริมาณขยะชิ้นใหญ่และเศษวัสดุมูลฝอย 0.79 ตัน นำข้อมูลรายงานในระบบสำนักสิ่งแวดล้อมเรียบร้อยแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % :	งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 12/01/2564 : ในเดือนธันวาคม 2563 ได้จัดเก็บสิ่งของเหลือใช้และขยะชิ้นใหญ่ ดังนี้ ชุมชนเทียนนิवासน์ ตรอกโก่งแจ้ ชุมชนมัสยิดจักรพงษ์ ในวันเสาร์ที่ 12 ธันวาคม 2563 ได้ปริมาณขยะ 1.70 ตัน, ชุมชนหลังวัดราชนัคดา ชุมชนวัดเทพธิดาราม ในวันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2563 ได้ปริมาณขยะ 1.07 ตัน, ชุมชตรอกศิลป์ ตรอกตึกดิน ในวันเสาร์ที่ 26 ธันวาคม 2563 ได้ปริมาณขยะชิ้นใหญ่และเศษวัสดุมูลฝอย 1.67 ตัน นำข้อมูลรายงานในระบบสำนักสิ่งแวดล้อมเรียบร้อยแล้ว		



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 %



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

รายงานครั้งที่5	:: 10/02/2564 : ในเดือนมกราคม 2564 ได้จัดเก็บสิ่งของเหลือใช้และขยะขึ้นใหญ่ ดังนี้ ชุมชนวังกรมพระสมมติ ชุมชนโบสถ์พราหมณ์ ในวันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2564 ได้ปริมาณขยะ 3.34 ตัน, ชุมชนแพ่งภูธร แพร่งนรา แพร่งสรรพศาสตร์ ในวันเสาร์ที่ 16 มกราคม 2564 ได้ปริมาณขยะ 0.68 ตัน, ชุมชนเฟื่องทองตรอกวิสูตร ชุมชนราชปิตุพัฒน์ ในวันเสาร์ที่ 23 มกราคม 2564 ได้ปริมาณขยะขึ้นใหญ่และเศษวัสดุมูลฝอย 1.39 ตัน และชุมชนท่าวัง ชุมชนท่าเตียน ในวันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 ได้ปริมาณขยะขึ้นใหญ่และเศษวัสดุมูลฝอย 0.47 ตัน นำข้อมูลรายงานในระบบสำนักสิ่งแวดล้อมเรียบร้อยแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 15/03/2564 : ในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ได้จัดเก็บสิ่งของเหลือใช้และขยะขึ้นใหญ่ ดังนี้ ชุมชนบ้านพนาถม ในวันเสาร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564 ได้ปริมาณขยะ 1.41 ตัน, ชุมชนวัดนราถม ในวันเสาร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564 ได้ปริมาณขยะ 1.07 ตัน, ชุมชนวัดอินทริหาร ในวันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 ได้ปริมาณขยะขึ้นใหญ่และเศษวัสดุมูลฝอย 1.44 ตัน และชุมชนวัดใหม่อมตรส ในวันเสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564 ได้ปริมาณขยะขึ้นใหญ่และเศษวัสดุมูลฝอย 2.42 ตัน นำข้อมูลรายงานในระบบสำนักสิ่งแวดล้อมเรียบร้อยแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 10/04/2564 : ในเดือนมีนาคม 2564 ได้จัดเก็บสิ่งของเหลือใช้และขยะขึ้นใหญ่ ดังนี้ ชุมชนวัดสามพระยา ในวันเสาร์ที่ 6 มีนาคม 2564 ได้ปริมาณขยะ 0.85 ตัน, ชุมชนวัดสังเวช ในวันเสาร์ที่ 13 มีนาคม 2564 ได้ปริมาณขยะ 2.95 ตัน, ชุมชนเขื่อนนิวาสน์ ตรอกไก่แจ้ ชุมชนมัยคิจักรพงษ์ ในวันเสาร์ที่ 20 มีนาคม 2564 ได้ปริมาณขยะขึ้นใหญ่และเศษวัสดุมูลฝอย 1.64 ตัน และชุมชนมัยคิบ้านตึกดิน ชุมชนบวรรังษี ในวันเสาร์ที่ 27 มีนาคม 2564 ได้ปริมาณขยะขึ้นใหญ่และเศษวัสดุมูลฝอย 1.59 ตัน นำข้อมูลรายงานในระบบสำนักสิ่งแวดล้อมเรียบร้อยแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 06/05/2564 : ในเดือนเมษายน 2564 ได้จัดเก็บสิ่งของเหลือใช้และขยะขึ้นใหญ่ ดังนี้ ชุมชนวัดราชันดดา ชุมชนวัดเทพธิดา ในวันเสาร์ที่ 3 เมษายน 2564 ได้ปริมาณขยะ 1.10 ตัน, ชุมชนตรอกศิลป์ ตรอกตึกดิน ในวันเสาร์ที่ 10 เมษายน 2564 ได้ปริมาณขยะ 0.47 ตัน, ชุมชนวังกรมพระสมมติ ชุมชนโบสถ์พราหมณ์ ในวันเสาร์ที่ 17 เมษายน 2564 ได้ปริมาณขยะขึ้นใหญ่และเศษวัสดุมูลฝอย 0.85 ตัน และชุมชนแพ่งภูธร แพร่งนรา แพร่งสรรพศาสตร์ ในวันเสาร์ที่ 24 เมษายน 2564 ได้ปริมาณขยะขึ้นใหญ่และเศษวัสดุมูลฝอย 1.64 ตัน นำข้อมูลรายงานในระบบสำนักสิ่งแวดล้อมเรียบร้อยแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 09/06/2564 : เดือนพฤษภาคม 2564 ไม่มีการจัดเก็บขยะขึ้นใหญ่และสิ่งของเหลือใช้ในพื้นที่เขต เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid ? 19) และรายงานในระบบสำนักสิ่งแวดล้อมเรียบร้อยแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 08/07/2564 : เดือนมิถุนายน 2564 ไม่มีการจัดเก็บขยะขึ้นใหญ่และสิ่งของเหลือใช้ในพื้นที่เขต เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid ? 19) และรายงานในระบบสำนักสิ่งแวดล้อมเรียบร้อยแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 11/08/2564 : เดือนกรกฎาคม 2564 ไม่มีการจัดเก็บขยะขึ้นใหญ่และสิ่งของเหลือใช้ในพื้นที่เขต เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid ? 19) และรายงานในระบบสำนักสิ่งแวดล้อมเรียบร้อยแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 07/09/2564 : เดือนสิงหาคม 2564 ไม่มีการจัดเก็บขยะขึ้นใหญ่และสิ่งของเหลือใช้ในพื้นที่เขต เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid ? 19) และรายงานในระบบสำนักสิ่งแวดล้อมเรียบร้อยแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่13	:: 30/09/2564 : ในเดือนกันยายน 2564 ได้จัดเก็บสิ่งของเหลือใช้และขยะขึ้นใหญ่ในพื้นที่เขต ได้ปริมาณ 38.3 ตัน นำข้อมูลรายงานในระบบสำนักสิ่งแวดล้อมเรียบร้อยแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการจัดเก็บขยะขึ้นใหญ่และสิ่งของเหลือใช้ในพื้นที่เขตพระนคร

รหัสโครงการ... : 50010000-3416

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตพระนคร / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางนิลวรรณ โรจนวัชร (โทร.6573)

ผู้ประสานงาน สยป : นายภาณุพงศ์ ศิริบุญ (โทร.1515)

1.3 หลักการและเหตุผล

เนื่องจากพื้นที่เขตพระนครมีประชากรพักอาศัยเป็นจำนวนมากและเป็นเขตชั้นใน เป็นที่ตั้งของสถานที่สำคัญๆ หลายแห่ง เช่น พระบรมมหาราชวัง วัดพระอารามหลวงและกระทรวง ทบวง กรมต่างๆ

ทำให้มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่เขตพระนครในแต่ละวันเป็นจำนวนมาก และเพื่อให้พื้นที่เขตพระนครมีความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ไม่มีขยะและเศษวัสดุสิ่งของเหลือใช้ตกค้างตามถนน ตรอก ซอยและชุมชนในพื้นที่เขตพระนคร ประกอบกับมีชุมชนในพื้นที่หลายชุมชน ที่อยู่ริมแม่น้ำ ทำให้ปัญหาในการนำสิ่งของขึ้นใหญ่มาแอบทิ้งตามจุดต่างๆ และถังขยะล้น ทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมขัง มีขยะตกค้าง จึงได้จัดทำโครงการจัดเก็บขยะขึ้นใหญ่และสิ่งของเหลือใช้ในพื้นที่เขตพระนคร ตามชุมชน วัด สถานที่ราชการ และตามถนน ตรอก ซอย ต่างๆ ฯลฯ ในพื้นที่

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้ชุมชน วัด อาคารบ้านเรือน สถานที่ราชการ โรงเรียนและถนน ตรอก ซอย ในพื้นที่เขตพระนคร มีส่วนร่วมในการทิ้ง และจัดเก็บขยะขึ้นใหญ่ ทำให้ไม่มีขยะขึ้นใหญ่หรือเศษวัสดุตกค้าง ตามนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร
2. เพื่อให้พื้นที่เขตพระนคร มีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย ไม่มีขยะสิ่งของเหลือใช้และขยะขึ้นใหญ่ตกค้างในพื้นที่
3. เพื่อให้เกิดทัศนียภาพที่ดี เป็นที่เจริญตาเจริญใจแก่ผู้พักอาศัยและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศที่สัญจรผ่านไปมา

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. เพื่อเป็นการรณรงค์พัฒนาทำความสะอาดร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงประชาชน ตามชุมชนที่จะนำขยะขึ้นใหญ่ และเศษวัสดุ มาทิ้ง ได้ตามเวลาที่นัดหมาย ทำให้เกิดความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย ในพื้นที่
2. ให้ประชาชนผู้พักอาศัยตามอาคารบ้านพักอาศัย ที่ไม่มีที่ทิ้งขยะขึ้นใหญ่ๆ เช่น โต๊ะ ที่นอน ชุดรับแขก โทรทัศน์และอื่นๆ ได้มีโอกาสนำสิ่งของเหลือใช้หรือขยะขึ้นใหญ่ที่ไม่ใช่ประโยชน์แล้วนำออกมาทิ้ง เป็นการแก้ปัญหการนำมาตั้งวางทิ้งไว้บนถนน ตรอก ซอย

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำโครงการประจำของสำนักงานเขตพระนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 29/10/2563 : อยู่ระหว่างจัดทำแผนพัฒนาทำความสะอาดเก็บขยะขึ้นใหญ่ สิ่งของเหลือใช้และขยะอันตรายในชุมชน และจัดทำประกาศ เพื่อเสนอผู้อำนวยการเขตลงนาม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 %	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 13/11/2563 : ผู้อำนวยการเขตลงนามประกาศเรียบร้อยแล้ว และในเดือนตุลาคม 2563 ได้จัดเก็บสิ่งของเหลือใช้และขยะขึ้นใหญ่ ดังนี้ ชุมชนเพื่องทอง ตรอกวิสูตร ชุมชนราชปัทม์ ในวันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม 2563 ได้ปริมาณขยะ 0.53 ตัน, ชุมชนท่าวัง ชุมชนท่าเตียน ในวันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2563 ได้ปริมาณขยะ 2.31 ตัน, ชุมชวัดบ้านพานถม ในวันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม 2563 ได้ปริมาณขยะขึ้นใหญ่และเศษวัสดุมูลฝอย 1.58 ตัน และชุมชนวัดนารถ ในวันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม 2563 ได้ปริมาณขยะขึ้นใหญ่และเศษวัสดุมูลฝอย 2.05 ตัน นำข้อมูลรายงานสำนักสิ่งแวดล้อมเรียบร้อยแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 %	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 14/12/2563 : ในเดือนพฤศจิกายน 2563 ได้จัดเก็บสิ่งของเหลือใช้และขยะขึ้นใหญ่ ดังนี้ ชุมชนวัดอินทรีวิหาร ในวันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2563 ได้ปริมาณขยะ 4.03 ตัน, ชุมชนวัดใหม่อมตรส ในวันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2563 ได้ปริมาณขยะ 1.67 ตัน, ชุมชวัดสามพระยา ในวันเสาร์ที่ 21 ตุลาคม 2563 ได้ปริมาณขยะขึ้นใหญ่และเศษวัสดุมูลฝอย 1.62 ตัน และชุมชนวัดสังเวช ในวันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2563 ได้ปริมาณขยะขึ้นใหญ่และเศษวัสดุมูลฝอย 0.79 ตัน นำข้อมูลรายงานในระบบสำนักสิ่งแวดล้อมเรียบร้อยแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 %	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 12/01/2564 : ในเดือนธันวาคม 2563 ได้จัดเก็บสิ่งของเหลือใช้และขยะขึ้นใหญ่ ดังนี้ ชุมชนเขื่อนนิวาสน์ ตรอกไก่แจ้ ชุมชนมัสยิดจักรพงษ์ ในวันเสาร์ที่ 12 ธันวาคม 2563 ได้ปริมาณขยะ 1.70 ตัน, ชุมชนหลังวัดราชชนิตดา ชุมชนวัดเทพธิดาราม ในวันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2563 ได้ปริมาณขยะ 1.07 ตัน, ชุมชตรอกศิลป์ ตรอกตึกดิน ในวันเสาร์ที่ 26 ธันวาคม 2563 ได้ปริมาณขยะขึ้นใหญ่และเศษวัสดุมูลฝอย 1.67 ตัน นำข้อมูลรายงานในระบบสำนักสิ่งแวดล้อมเรียบร้อยแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 %	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 10/02/2564 : ในเดือนมกราคม 2564 ได้จัดเก็บสิ่งของเหลือใช้และขยะขึ้นใหญ่ ดังนี้ ชุมชนวังกรมพระสมมติ ชุมชนโบสถ์พราหมณ์ ในวันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2564 ได้ปริมาณขยะ 3.34 ตัน, ชุมชนแพร่งภูธร แพร่งนรา แพร่งสรรพศาสตร์ ในวันเสาร์ที่ 16 มกราคม 2564 ได้ปริมาณขยะ 0.68 ตัน, ชุมชเพื่องทองตรอกวิสูตร ชุมชนราชปัทม์พัฒนา ในวันเสาร์ที่ 23 มกราคม 2564 ได้ปริมาณขยะขึ้นใหญ่และเศษวัสดุมูลฝอย 1.39 ตัน และชุมชนท่าวัง ชุมชนท่าเตียน ในวันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 ได้ปริมาณขยะขึ้นใหญ่และเศษวัสดุมูลฝอย 0.47 ตัน นำข้อมูลรายงานในระบบสำนักสิ่งแวดล้อมเรียบร้อยแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 %	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 15/03/2564 : ในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ได้จัดเก็บสิ่งของเหลือใช้และขยะขึ้นใหญ่ ดังนี้ ชุมชนบ้านพานถม ในวันเสาร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564 ได้ปริมาณขยะ 1.41 ตัน, ชุมชนวัดนารถในวันเสาร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564 ได้ปริมาณขยะ 1.07 ตัน, ชุมชวัดอินทรีวิหาร ในวันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 ได้ปริมาณขยะขึ้นใหญ่และเศษวัสดุมูลฝอย 1.44 ตัน และชุมชนวัดใหม่อมตรส ในวันเสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564 ได้ปริมาณขยะขึ้นใหญ่และเศษวัสดุมูลฝอย 2.42 ตัน นำข้อมูลรายงานในระบบสำนักสิ่งแวดล้อมเรียบร้อยแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 %	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย



รายงานครั้งที่ 7

** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

10/04/2564 : ในเดือนมีนาคม 2564 ได้จัดเก็บสิ่งของเหลือใช้และขยะชิ้นใหญ่ ดังนี้ ชุมชนวัดสามพระยา ในวันเสาร์ที่ 6 มีนาคม 2564 ได้ปริมาณขยะ 0.85 ตัน, ชุมชนวัดสังเวช ในวันเสาร์ที่ 13 มีนาคม 2564 ได้ปริมาณขยะ 2.95 ตัน, ชุมชนเขื่อนนิวาสน์ ตรอกไก่แจ้ ชุมชนมัสยิดจักรพงษ์ ในวันเสาร์ที่ 20 มีนาคม 2564 ได้ปริมาณขยะชิ้นใหญ่และเศษวัสดุมูลฝอย 1.64 ตัน และชุมชนมัสยิดบ้านตึกดิน ชุมชนบวรรังษี ในวันเสาร์ที่ 27 มีนาคม 2564 ได้ปริมาณขยะชิ้นใหญ่และเศษวัสดุมูลฝอย 1.59 ตัน
นำข้อมูลรายงานในระบบสำนักสิ่งแวดล้อมเรียบร้อยแล้ว

ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

06/05/2564 : ในเดือนเมษายน 2564 ได้จัดเก็บสิ่งของเหลือใช้และขยะชิ้นใหญ่ ดังนี้ ชุมชนวัดราชันดดา ชุมชนวัดเทพธิดา ในวันเสาร์ที่ 3 เมษายน 2564 ได้ปริมาณขยะ 1.10 ตัน, ชุมชนตรอกศิลป์ ตรอกตึกดิน ในวันเสาร์ที่ 10 เมษายน 2564 ได้ปริมาณขยะ 0.47 ตัน, ชุมชนวังกรมพระสมมติ ชุมชนโบสถ์พราหมณ์ ในวันเสาร์ที่ 17 เมษายน 2564 ได้ปริมาณขยะชิ้นใหญ่และเศษวัสดุมูลฝอย 0.85 ตัน และชุมชนแพร่ภูธร แพร่งนรา แพร่งสรรพศาสตร์ ในวันเสาร์ที่ 24 เมษายน 2564 ได้ปริมาณขยะชิ้นใหญ่และเศษวัสดุมูลฝอย 1.64 ตัน
นำข้อมูลรายงานในระบบสำนักสิ่งแวดล้อมเรียบร้อยแล้ว

ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

09/06/2564 : เดือนพฤษภาคม 2564 ไม่มีการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่และสิ่งของเหลือใช้ในพื้นที่เขต
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid ? 19) และรายงานในระบบสำนักสิ่งแวดล้อมเรียบร้อยแล้ว

ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

08/07/2564 : เดือนมิถุนายน 2564 ไม่มีการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่และสิ่งของเหลือใช้ในพื้นที่เขต
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid ? 19) และรายงานในระบบสำนักสิ่งแวดล้อมเรียบร้อยแล้ว

ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

11/08/2564 : เดือนกรกฎาคม 2564 ไม่มีการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่และสิ่งของเหลือใช้ในพื้นที่เขต
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid ? 19) และรายงานในระบบสำนักสิ่งแวดล้อมเรียบร้อยแล้ว

ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

07/09/2564 : เดือนสิงหาคม 2564 ไม่มีการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่และสิ่งของเหลือใช้ในพื้นที่เขต
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid ? 19) และรายงานในระบบสำนักสิ่งแวดล้อมเรียบร้อยแล้ว

ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

30/09/2564 : ในเดือนกันยายน 2564 ได้จัดเก็บสิ่งของเหลือใช้และขยะชิ้นใหญ่ในพื้นที่เขต ได้ปริมาณ 38.3 ตัน
นำข้อมูลรายงานในระบบสำนักสิ่งแวดล้อมเรียบร้อยแล้ว

ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่และสิ่งของเหลือใช้ในพื้นที่เขตพระนคร

รหัสโครงการ... : 50010000-3416

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตพระนคร / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางนิลวรรณ โรจนวัชร (โทร.6573)

ผู้ประสานงาน สยป : นายภาณุพงศ์ ศิริบุญ (โทร.1515)

1.3 หลักการและเหตุผล

เนื่องจากพื้นที่เขตพระนครมีประชากรพักอาศัยเป็นจำนวนมากและเป็นเขตชั้นใน เป็นที่ตั้งของสถานที่สำคัญๆ หลายแห่ง เช่น พระบรมมหาราชวัง วัดพระอารามหลวงและกระทรวง ทบวง กรมต่างๆ

ทำให้มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่เขตพระนครในแต่ละวันเป็นจำนวนมาก

และเพื่อให้พื้นที่เขตพระนครมีความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ไม่มีขยะและเศษวัสดุสิ่งของเหลือใช้ตกค้างตามถนน ตรอก

ซอยและชุมชนในพื้นที่เขตพระนคร ประกอบกับมีชุมชนในพื้นที่หลายชุมชน ที่อยู่ริมแม่น้ำ ทำให้ปัญหาในการนำสิ่งของชิ้นใหญ่มาแอบทิ้งตามจุดต่างๆ

และทิ้งลงคลอง ทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมขัง มีขยะตกค้าง จึงได้จัดทำโครงการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่และสิ่งของเหลือใช้ในพื้นที่เขตพระนคร ตามชุมชน วัด

สถานที่ราชการ และตามถนน ตรอก ซอย ต่างๆ ฯลฯ ในพื้นที่

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้ชุมชน วัด อาคารบ้านเรือน สถานที่ราชการ โรงเรียนและถนน ตรอก ซอย ในพื้นที่เขตพระนคร มีส่วนร่วมในการทิ้ง และจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่

ทำให้ไม่มีขยะชิ้นใหญ่หรือเศษวัสดุตกค้าง ตามนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร

2. เพื่อให้พื้นที่เขตพระนคร มีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย ไม่มีขยะสิ่งของเหลือใช้และขยะชิ้นใหญ่ตกค้างในพื้นที่

3. เพื่อให้เกิดทัศนียภาพที่ดี เป็นที่เจริญตาเจริญใจแก่ผู้พักอาศัยและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศที่สัญจรผ่านไปมา

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. เพื่อเป็นการรณรงค์พัฒนาทำความสะอาดร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงประชาชน ตามชุมชนที่จะนำขยะชิ้นใหญ่ และเศษวัสดุ มาทิ้ง



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

ได้ตามเวลาที่นัดหมาย ทำให้เกิดความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย ในพื้นที่

2. ให้ประชาชนผู้พักอาศัยตามอาคารบ้านพักอาศัย ที่ไม่มีที่ทิ้งขยะขึ้นใหญ่ๆ เช่น โต๊ะ ที่นอน ชุดรับแขก โทรศัพท์และอื่นๆ

ได้มีโอกาสนำสิ่งของเหลือใช้หรือขยะขึ้นใหญ่ที่ไม่ใช่ประโยชน์แล้วนำออกมาทิ้ง เป็นการแก้ปัญหานำมาตั้งวางทิ้งไว้บนถนน ตรอก ซอย

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำโครงการประจำของสำนักงานเขตพระนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 29/10/2563 : อยู่ระหว่างจัดทำแผนพัฒนาทำความสะอาดเก็บขยะขึ้นใหญ่ สิ่งของเหลือใช้และขยะอันตรายในชุมชน และจัดทำประกาศเพื่อเสนอผู้อำนวยการเขตลงนาม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 %	งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 13/11/2563 : ผู้อำนวยการเขตลงนามประกาศเรียบร้อยแล้ว และในเดือนตุลาคม 2563 ได้จัดเก็บสิ่งของเหลือใช้และขยะขึ้นใหญ่ ดังนี้ ชุมชนเฟื่องทอง ตรอกวิสูตร ชุมชนราชปิตุ ในวันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม 2563 ได้ปริมาณขยะ 0.53 ตัน, ชุมชนท่าวัง ชุมชนท่าเตียน ในวันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2563 ได้ปริมาณขยะ 2.31 ตัน, ชุมชวัดบ้านพานถม ในวันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม 2563 ได้ปริมาณขยะขึ้นใหญ่และเศษวัสดุมูลฝอย 1.58 ตัน และชุมชนวัดนราด ในวันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม 2563 ได้ปริมาณขยะขึ้นใหญ่และเศษวัสดุมูลฝอย 2.05 ตัน นำข้อมูลรายงานในระบบบ้านกิ่งแวดลอมเรียบร้อยแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 %	งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 14/12/2563 : ในเดือนพฤศจิกายน 2563 ได้จัดเก็บสิ่งของเหลือใช้และขยะขึ้นใหญ่ ดังนี้ ชุมชนวัดอินทริหาร ในวันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2563 ได้ปริมาณขยะ 4.03 ตัน, ชุมชนวัดใหม่อมตรส ในวันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2563 ได้ปริมาณขยะ 1.67 ตัน, ชุมชวัดสามพระยา ในวันเสาร์ที่ 21 ตุลาคม 2563 ได้ปริมาณขยะขึ้นใหญ่และเศษวัสดุมูลฝอย 1.62 ตัน และชุมชนวัดสังเวช ในวันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2563 ได้ปริมาณขยะขึ้นใหญ่และเศษวัสดุมูลฝอย 0.79 ตัน นำข้อมูลรายงานในระบบบ้านกิ่งแวดลอมเรียบร้อยแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 %	งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 12/01/2564 : ในเดือนธันวาคม 2563 ได้จัดเก็บสิ่งของเหลือใช้และขยะขึ้นใหญ่ ดังนี้ ชุมชนเขียนนิวาสน์ ตรอกไก่แจ้ ชุมชนมัสยิดจักรพงษ์ ในวันเสาร์ที่ 12 ธันวาคม 2563 ได้ปริมาณขยะ 1.70 ตัน, ชุมชนหลังวัดราชนัคดา ชุมชนวัดเทพธิดาราม ในวันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2563 ได้ปริมาณขยะ 1.07 ตัน, ชุมชตรอกศิลป์ ตรอกตึกดิน ในวันเสาร์ที่ 26 ธันวาคม 2563 ได้ปริมาณขยะขึ้นใหญ่และเศษวัสดุมูลฝอย 1.67 ตัน นำข้อมูลรายงานในระบบบ้านกิ่งแวดลอมเรียบร้อยแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 %	งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 10/02/2564 : ในเดือนมกราคม 2564 ได้จัดเก็บสิ่งของเหลือใช้และขยะขึ้นใหญ่ ดังนี้ ชุมชนวังกรมพระสมมติ ชุมชนโบสถ์พราหมณ์ ในวันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2564 ได้ปริมาณขยะ 3.34 ตัน, ชุมชนแพร่งภูธร แพร่งนรา แพร่งสรรพศาสตร์ ในวันเสาร์ที่ 16 มกราคม 2564 ได้ปริมาณขยะ 0.68 ตัน, ชุมชเฟื่องทองตรอกวิสูตร ชุมชนราชปิตุพัฒนา ในวันเสาร์ที่ 23 มกราคม 2564 ได้ปริมาณขยะขึ้นใหญ่และเศษวัสดุมูลฝอย 1.39 ตัน และชุมชนท่าวัง ชุมชนท่าเตียน ในวันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 ได้ปริมาณขยะขึ้นใหญ่และเศษวัสดุมูลฝอย 0.47 ตัน นำข้อมูลรายงานในระบบบ้านกิ่งแวดลอมเรียบร้อยแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 %	งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 15/03/2564 : ในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ได้จัดเก็บสิ่งของเหลือใช้และขยะขึ้นใหญ่ ดังนี้ ชุมชนงบ้านพานถม ในวันเสาร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564 ได้ปริมาณขยะ 1.41 ตัน, ชุมชนวัดนราดในวันเสาร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564 ได้ปริมาณขยะ 1.07 ตัน, ชุมชวัดอินทริหาร ในวันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 ได้ปริมาณขยะขึ้นใหญ่และเศษวัสดุมูลฝอย 1.44 ตัน และชุมชนทวัดใหม่อมตรส ในวันเสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564 ได้ปริมาณขยะขึ้นใหญ่และเศษวัสดุมูลฝอย 2.42 ตัน นำข้อมูลรายงานในระบบบ้านกิ่งแวดลอมเรียบร้อยแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 %	งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 10/04/2564 : ในเดือนมีนาคม 2564 ได้จัดเก็บสิ่งของเหลือใช้และขยะขึ้นใหญ่ ดังนี้ ชุมชนวัดสามพระยา ในวันเสาร์ที่ 6 มีนาคม 2564 ได้ปริมาณขยะ 0.85 ตัน, ชุมชนวัดสังเวช ในวันเสาร์ที่ 13 มีนาคม 2564 ได้ปริมาณขยะ 2.95 ตัน, ชุมชนเขียนนิวาสน์ ตรอกไก่แจ้ ชุมชนมัสยิดจักรพงษ์ ในวันเสาร์ที่ 20 มีนาคม 2564 ได้ปริมาณขยะขึ้นใหญ่และเศษวัสดุมูลฝอย 1.64 ตัน และมุชนมัสยิดบ้านตึกดิน ชุมชนบวรรังษี ในวันเสาร์ที่ 27 มีนาคม 2564 ได้ปริมาณขยะขึ้นใหญ่และเศษวัสดุมูลฝอย 1.59 ตัน นำข้อมูลรายงานในระบบบ้านกิ่งแวดลอมเรียบร้อยแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 %	งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 06/05/2564 : ในเดือนเมษายน 2564 ได้จัดเก็บสิ่งของเหลือใช้และขยะขึ้นใหญ่ ดังนี้ ชุมชนวัดราชนัคดา ชุมชนวัดเทพธิดา ในวันเสาร์ที่ 3 เมษายน 2564 ได้ปริมาณขยะ 1.10 ตัน, ชุมชนตรอกศิลป์ ตรอกตึกดิน ในวันเสาร์ที่ 10 เมษายน 2564 ได้ปริมาณขยะ 0.47 ตัน, ชุมชนวังกรมพระสมมติ ชุมชนโบสถ์พราหมณ์ ในวันเสาร์ที่ 17 เมษายน 2564 ได้ปริมาณขยะขึ้นใหญ่และเศษวัสดุมูลฝอย 0.85 ตัน และชุมชนแพร่งภูธร แพร่งนรา แพร่งสรรพศาสตร์ ในวันเสาร์ที่ 24 เมษายน 2564 ได้ปริมาณขยะขึ้นใหญ่และเศษวัสดุมูลฝอย 1.64 ตัน นำข้อมูลรายงานในระบบบ้านกิ่งแวดลอมเรียบร้อยแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 %	งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย



รายงานครั้งที่ 9



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

รายงานครั้งที่10	:: 09/06/2564 : เดือนพฤษภาคม 2564 ไม่มีการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่และสิ่งของเหลือใช้ในพื้นที่เขต		
	เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid ? 19) และรายงานในระบบสำนักสิ่งแวดล้อมเรียบร้อยแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย		
รายงานครั้งที่11	:: 08/07/2564 : เดือนมิถุนายน 2564 ไม่มีการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่และสิ่งของเหลือใช้ในพื้นที่เขต		
	เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid ? 19) และรายงานในระบบสำนักสิ่งแวดล้อมเรียบร้อยแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย		
รายงานครั้งที่12	:: 11/08/2564 : เดือนกรกฎาคม 2564 ไม่มีการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่และสิ่งของเหลือใช้ในพื้นที่เขต		
	เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid ? 19) และรายงานในระบบสำนักสิ่งแวดล้อมเรียบร้อยแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย		
รายงานครั้งที่13	:: 07/09/2564 : เดือนสิงหาคม 2564 ไม่มีการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่และสิ่งของเหลือใช้ในพื้นที่เขต		
	เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid ? 19) และรายงานในระบบสำนักสิ่งแวดล้อมเรียบร้อยแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย		
รายงานครั้งที่13	:: 30/09/2564 : ในเดือนกันยายน 2564 ได้จัดเก็บสิ่งของเหลือใช้และขยะชิ้นใหญ่ในพื้นที่เขต ได้ปริมาณ 38.3 ตัน		
	นำข้อมูลรายงานในระบบสำนักสิ่งแวดล้อมเรียบร้อยแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย		

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่และสิ่งของเหลือใช้ในพื้นที่เขตพระนคร

รหัสโครงการ... : 50010000-3416

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตพระนคร / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางนิลวรรณ โรจนวัชร (โทร.6573)

ผู้ประสานงาน สยป : นายภาณุพงศ์ ศิริบุญ (โทร.1515)

1.3 หลักการและเหตุผล

เนื่องจากพื้นที่เขตพระนครมีประชากรพักอาศัยเป็นจำนวนมากและเป็นเขตชั้นใน เป็นที่ตั้งของสถานที่สำคัญๆ หลายแห่ง เช่น พระบรมมหาราชวัง วัดพระอารามหลวงและกระทรวง ทบวง กรมต่างๆ ทำให้มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่เขตพระนครในแต่ละวันเป็นจำนวนมาก และเพื่อให้พื้นที่เขตพระนครมีความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ไม่มีขยะและเศษวัสดุสิ่งของเหลือใช้ตกค้างตามถนน ตรอก ซอยและชุมชนในพื้นที่เขตพระนคร ประกอบกับมีชุมชนในพื้นที่หลายชุมชน ที่อยู่ริมแม่น้ำ ทำให้ปัญหาในการนำสิ่งของชิ้นใหญ่มาแอบทิ้งตามจุดต่างๆ และถังลงคลอง ทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมขัง มีขยะตกค้าง จึงได้จัดทำโครงการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่และสิ่งของเหลือใช้ในพื้นที่เขตพระนคร ตามชุมชน วัด สถานที่ราชการ และตามถนน ตรอก ซอย ต่างๆ ฯลฯ ในพื้นที่

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้ชุมชน วัด อาคารบ้านเรือน สถานที่ราชการ โรงเรียนและถนน ตรอก ซอย ในพื้นที่เขตพระนคร มีส่วนร่วมในการทิ้ง และจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ ทำให้ไม่มีขยะชิ้นใหญ่หรือเศษวัสดุตกค้าง ตามนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร
2. เพื่อให้พื้นที่เขตพระนคร มีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย ไม่มีขยะสิ่งของเหลือใช้และขยะชิ้นใหญ่ตกค้างในพื้นที่
3. เพื่อให้เกิดทัศนียภาพที่ดี เป็นที่เจริญตาเจริญใจแก่ผู้พักอาศัยและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศที่สัญจรผ่านไปมา

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. เพื่อเป็นการรณรงค์พัฒนาทำความสะอาดร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงประชาชน ตามชุมชนที่จะนำขยะชิ้นใหญ่ และเศษวัสดุ มาทิ้งได้ตามเวลาที่นัดหมาย ทำให้เกิดความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย ในพื้นที่
2. ให้ประชาชนผู้พักอาศัยตามอาคารบ้านพักอาศัย ที่ไม่มีที่ทิ้งขยะชิ้นใหญ่ๆ เช่น โต๊ะ ที่นอน ชุดรับแขก โทรศัพท์และอื่นๆ ได้มีโอกาสนำสิ่งของเหลือใช้หรือขยะชิ้นใหญ่ที่ไม่ใช้ประโยชน์แล้วออกมาทิ้ง เป็นการแก้ปัญหามลพิษทางสิ่งแวดล้อมตามถนน ตรอก ซอย

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****


ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำโครงการประจำของสำนักงานเขตพระนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 29/10/2563 : อยู่ระหว่างจัดทำแผนพัฒนาทำความสะอาดเก็บขยะชิ้นใหญ่ สิ่งของเหลือใช้และขยะอันตรายในชุมชน และจัดทำประกาศเพื่อเสนอผู้อำนวยการเขตลงนาม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย		



รายงานครั้งที่2

[illegible]



รายงานครั้งที่13



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: 30/09/2564 : ในเดือนกันยายน 2564 ได้จัดเก็บสิ่งของเหลือใช้และขยะชิ้นใหญ่ในพื้นที่เขต ได้ปริมาณ 38.3 ตัน

นำข้อมูลรายงานในระบบสำนักสิ่งแวดล้อมเรียบร้อยแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.0% : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....