



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ส่งเสริมพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 50070000-3397

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 188,300 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 188,240 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตดุสิต / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวกุลธิดา ใจหนักแน่น

1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตดุสิต ได้จัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในชุมชน จำนวน 7 ศูนย์ ดำเนินการบริหารในรูปแบบคณะกรรมการชุมชน

มีเด็กก่อนวัยเรียนที่เข้าบริการประมาณ 360 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแบ่งเบาภาระหน้าที่ของผู้ปกครองในชุมชนที่ต้องประกอบอาชีพนอกบ้าน

ไม่มีเวลาเลี้ยงดูเด็กด้วยตนเองและ ไม่สามารถนำเด็กเข้าเรียนในโรงเรียนอนุบาลได้ และเป็นการเตรียมความพร้อมในทุกๆด้าน ของเด็กเล็กอายุระหว่าง 2

ปี ? ก่อนเข้าเรียนภาคบังคับ ปัจจุบันศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในชุมชน มีความแตกต่างกันทางด้านกายภาพตามสภาพของแต่ละชุมชน

ทั้งนี้รวมถึงสภาพคล่องทางการเงินในการบริหารศูนย์ฯ ซึ่งส่งผลต่อการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน

และยังขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์ที่จะสนับสนุนในด้านการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก

☐☐สำนักงานเขตดุสิต ได้ให้ความสำคัญของการพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน ถือเป็นวัยสำคัญ ของชีวิต และต้องได้รับการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก

เพื่อยกระดับสู่เกณฑ์มาตรฐานกรุงเทพมหานครที่สูงขึ้น และเป็นไปตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ

สอดคล้องตามสมรรถนะของเด็กปฐมวัยในการพัฒนาตามวัย 3 - 5 ปี

จึงจัดทำโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานครขึ้น

และขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียน ในพื้นที่เขตดุสิต ต่อไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในพื้นที่เขตดุสิต ให้เข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานกรุงเทพมหานครที่สูงขึ้น

และเป็นไปตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ

☐☐2.2 เพื่อสนับสนุนส่งเสริมพัฒนาการของเด็กก่อนวัยเรียน และเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

จัดหาวัสดุ อุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอนที่จำเป็นในการพัฒนาการให้บริการศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในชุมชน จำนวน 7 แห่ง

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในด้านการส่งเสริมสุขภาพ และอาหารสะอาด ปลอดภัย

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 31/12/2565 : อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 23/01/2566 : 1. ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะในการจัดซื้อ วันที่ 29 ธ.ค. 65

2. ขอความเห็นชอบรายละเอียดคุณลักษณะในการจัดซื้อ วันที่ 29 ธ.ค.65

3. ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการเห็นชอบราคากลาง วันที่ 6 ม.ค.66

4. ขอความเห็นชอบราคากลาง วันที่ 6 ม.ค. 66

5. รายงานขอซื้อวัสดุอุปกรณ์ วันที่ 9 ม.ค.66

6. ประกาศผู้ชนะเสนอราคา วันที่ 11 ม.ค.66

7. ลงนามในใบสั่งซื้อสั่งจ้าง วันที่ 13 ม.ค. 66

8. รายงานผลการตรวจรับในการจัดซื้อ วันที่ 20 ม.ค.66

9. รายงานผลการพิจารณาจัดซื้อ วันที่ 20 ม.ค.66

10. รออนุมัติเบิกจ่าย

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 15/02/2566 :อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์

1. ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะในการจัดซื้อ วันที่ 29 ธ.ค. 65

2. ขอความเห็นชอบรายละเอียดคุณลักษณะในการจัดซื้อ วันที่ 29 ธ.ค.65

3. ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการเห็นชอบราคากลาง วันที่ 6 ม.ค.66



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

4. ขอความเห็นชอบราคากลาง วันที่ 6 ม.ค. 66
5. รายงานขอซื้อวัสดุอุปกรณ์ วันที่ 9 ม.ค.66
6. ประกาศผู้ชนะเสนอราคา วันที่ 11 ม.ค.66
7. ลงนามในใบสั่งซื้อสั่งจ้าง วันที่ 13 ม.ค. 66
8. รายงานผลการตรวจรับในการจัดซื้อ วันที่ 20 ม.ค.66
9. รายงานผลการพิจารณาจัดซื้อ วันที่ 20 ม.ค.66
10. รออนุมัติเบิกจ่าย

รายงานครั้งที่4 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
:: 13/03/2566 : ดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน เรียบร้อยแล้ว เป็นเงิน 188,240.-บาท เลขที่ใบขอเบิก
2215/66 ลงวันที่ 21 ก.พ. 2566
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 188,240 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ส่งเสริมพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 50070000-3397

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 188,300 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 188,240 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตดุสิต / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวกุลธิดา ใจหนักแน่น

1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตดุสิต ได้จัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในชุมชน จำนวน 7 ศูนย์ ดำเนินการบริหารในรูปแบบคณะกรรมการชุมชน มีเด็กก่อนวัยเรียนที่ใช้บริการประมาณ 360 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแบ่งเบาภาระหน้าที่ของผู้ปกครองในชุมชนที่ต้องประกอบอาชีพนอกบ้าน ไม่มีเวลาเลี้ยงดูเด็กด้วยตนเองและ ไม่สามารถนำเด็กเข้าเรียนในโรงเรียนอนุบาลได้ และเป็นการเตรียมความพร้อมในทุกๆด้าน ของเด็กเล็กอายุระหว่าง 2 ปี ? ก่อนเข้าเรียนภาคบังคับ ปัจจุบันศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในชุมชน มีความแตกต่างกันทางด้านกายภาพตามสภาพของแต่ละชุมชน ทั้งนี้รวมถึงสภาพคล่องทางการเงินในการบริหารศูนย์ฯ ซึ่งส่งผลต่อการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน และยังขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์ที่จะสนับสนุนในด้านการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก

☐☐สำนักงานเขตดุสิต ได้ให้ความสำคัญของการพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน ถือเป็นวัยสำคัญ ของชีวิต และต้องได้รับการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก เพื่อยกระดับสู่เกณฑ์มาตรฐานกรุงเทพมหานครที่สูงขึ้น และเป็นไปตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ สอดคล้องตามสมรรถนะของเด็กปฐมวัยในการพัฒนาตามวัย 3 - 5 ปี

จึงจัดทำโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานครขึ้น และขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียน ในพื้นที่เขตดุสิต ต่อไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 2.1 เพื่อพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในพื้นที่เขตดุสิต ให้เข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานกรุงเทพมหานครที่สูงขึ้น และเป็นไปตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ
- ☐☐2.2 เพื่อสนับสนุนส่งเสริมพัฒนาการของเด็กก่อนวัยเรียน และเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

จัดหาวัสดุ อุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอนที่จำเป็นในการพัฒนาการให้บริการศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในชุมชน จำนวน 7 แห่ง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในด้านการส่งเสริมสุขภาพ และอาหารสะอาด ปลอดภัย

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 31/12/2565 : อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 23/01/2566 : 1. ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะในการจัดซื้อ วันที่ 29 ธ.ค. 65

2. ขอความเห็นชอบรายละเอียดคุณลักษณะในการจัดซื้อ วันที่ 29 ธ.ค.65

3. ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการเห็นชอบราคากลาง วันที่ 6 ม.ค.66

4. ขอความเห็นชอบราคากลาง วันที่ 6 ม.ค. 66



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

รายงานครั้งที่3	5. รายงานขอซื้อวัสดุอุปกรณ์ วันที่ 9 ม.ค.66		
	6. ประกาศผู้ชนะเสนอราคา วันที่ 11 ม.ค.66		
	7. ลงนามในใบสั่งซื้อสั่งจ้าง วันที่ 13 ม.ค. 66		
	8. รายงานผลการตรวจรับในการจัดซื้อ วันที่ 20 ม.ค.66		
	9. รายงานผลการพิจารณาจัดซื้อ วันที่ 20 ม.ค.66		
	10. รออนุมัติเบิกจ่าย		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 15/02/2566 :อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์		
	1. ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะในการจัดซื้อ วันที่ 29 ธ.ค. 65		
	2. ขอความเห็นชอบรายละเอียดคุณลักษณะในการจัดซื้อ วันที่ 29 ธ.ค.65		
	3. ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการเห็นชอบราคากลาง วันที่ 6 ม.ค.66		
	4. ขอความเห็นชอบราคากลาง วันที่ 6 ม.ค. 66		
	5. รายงานขอซื้อวัสดุอุปกรณ์ วันที่ 9 ม.ค.66		
	6. ประกาศผู้ชนะเสนอราคา วันที่ 11 ม.ค.66		
	7. ลงนามในใบสั่งซื้อสั่งจ้าง วันที่ 13 ม.ค. 66		
	8. รายงานผลการตรวจรับในการจัดซื้อ วันที่ 20 ม.ค.66		
	9. รายงานผลการพิจารณาจัดซื้อ วันที่ 20 ม.ค.66		
	10. รออนุมัติเบิกจ่าย		
รายงานครั้งที่4	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 13/03/2566 : ดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน เรียบร้อยแล้ว เป็นเงิน 188,240.-บาท เลขที่ใบขอเบิก 2215/66 ลงวันที่ 21 ก.พ. 2566		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 188,240 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ส่งเสริมพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 50070000-3397

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 188,300 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 188,240 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตดุสิต / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวกุลธิดา ใจหนักแน่น

1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตดุสิต ได้จัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในชุมชน จำนวน 7 ศูนย์ ดำเนินการบริหารในรูปแบบคณะกรรมการชุมชน มีเด็กก่อนวัยเรียนที่เข้าบริการประมาณ 360 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแบ่งเบาภาระหน้าที่ของผู้ปกครองในชุมชนที่ต้องประกอบอาชีพนอกบ้าน ไม่มีเวลาเลี้ยงดูเด็กด้วยตนเองและ ไม่สามารถนำเด็กเข้าเรียนในโรงเรียนอนุบาลได้ และเป็นการเตรียมความพร้อมในทุกๆด้าน ของเด็กเล็กอายุระหว่าง 2 ปี ? ก่อนเข้าเรียนภาคบังคับ ปัจจุบันศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในชุมชน มีความแตกต่างกันทางด้านกายภาพตามสภาพของแต่ละชุมชน ทั้งนี้รวมถึงสภาพคล่องทางการเงินในการบริหารศูนย์ฯ ซึ่งส่งผลต่อการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน และยังคงขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์ที่จะสนับสนุนในด้านการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก

☐สำนักงานเขตดุสิต ได้ให้ความสำคัญของการพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน ถือเป็นวัยสำคัญ ของชีวิต และต้องได้รับการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก เพื่อยกระดับสู่เกณฑ์มาตรฐานกรุงเทพมหานครที่สูงขึ้น และเป็นไปตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ สอดคล้องตามสมรรถนะของเด็กปฐมวัยในการพัฒนาตามวัย 3 - 5 ปี

จึงจัดทำโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานครขึ้น และขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียน ในพื้นที่เขตดุสิต ต่อไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในพื้นที่เขตดุสิต ให้เข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานกรุงเทพมหานครที่สูงขึ้น

และเป็นไปตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ

☐2.2 เพื่อสนับสนุนส่งเสริมพัฒนาการของเด็กก่อนวัยเรียน และเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

จัดหาวัสดุ อุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอนที่จำเป็นในการพัฒนาการให้บริการศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในชุมชน จำนวน 7 แห่ง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการส่งเสริมสุขภาพ และอาหารสะอาด ปลอดภัย

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)



ประเด็นยุทธศาสตร์



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

: ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 31/12/2565 : อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 23/01/2566 : 1. ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะในการจัดซื้อ วันที่ 29 ธ.ค. 65 2. ขอความเห็นชอบรายละเอียดคุณลักษณะในการจัดซื้อ วันที่ 29 ธ.ค.65 3. ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการเห็นชอบราคากลาง วันที่ 6 ม.ค.66 4. ขอความเห็นชอบราคากลาง วันที่ 6 ม.ค. 66 5. รายงานขอซื้อวัสดุอุปกรณ์ วันที่ 9 ม.ค.66 6. ประกาศผู้ชนะเสนอราคา วันที่ 11 ม.ค.66 7. ลงนามในใบสั่งซื้อสั่งจ้าง วันที่ 13 ม.ค. 66 8. รายงานผลการตรวจรับในการจัดซื้อ วันที่ 20 ม.ค.66 9. รายงานผลการพิจารณาจัดซื้อ วันที่ 20 ม.ค.66 10. รออนุมัติเบิกจ่าย		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 15/02/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์		
	1. ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะในการจัดซื้อ วันที่ 29 ธ.ค. 65 2. ขอความเห็นชอบรายละเอียดคุณลักษณะในการจัดซื้อ วันที่ 29 ธ.ค.65 3. ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการเห็นชอบราคากลาง วันที่ 6 ม.ค.66 4. ขอความเห็นชอบราคากลาง วันที่ 6 ม.ค. 66 5. รายงานขอซื้อวัสดุอุปกรณ์ วันที่ 9 ม.ค.66 6. ประกาศผู้ชนะเสนอราคา วันที่ 11 ม.ค.66 7. ลงนามในใบสั่งซื้อสั่งจ้าง วันที่ 13 ม.ค. 66 8. รายงานผลการตรวจรับในการจัดซื้อ วันที่ 20 ม.ค.66 9. รายงานผลการพิจารณาจัดซื้อ วันที่ 20 ม.ค.66 10. รออนุมัติเบิกจ่าย		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 13/03/2566 : ดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน เรียบร้อยแล้ว เป็นเงิน 188,240.-บาท เลขที่ใบขอเบิก 2215/66 ลงวันที่ 21 ก.พ. 2566		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 188,240 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ส่งเสริมพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 50070000-3397

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 188,300 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 188,240 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตดุสิต / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวกุลธิดา ใจหนักแน่น

1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตดุสิต ได้จัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในชุมชน จำนวน 7 ศูนย์ ดำเนินการบริหารในรูปแบบคณะกรรมการชุมชน มีเด็กก่อนวัยเรียนที่ใช้บริการประมาณ 360 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแบ่งเบาภาระหน้าที่ของผู้ปกครองในชุมชนที่ต้องประกอบอาชีพนอกบ้าน ไม่มีเวลาเลี้ยงดูเด็กด้วยตนเองและ ไม่สามารถนำเด็กเข้าเรียนในโรงเรียนอนุบาลได้ และเป็นการเตรียมความพร้อมในทุกๆด้าน ของเด็กเล็กอายุระหว่าง 2 ปี ? ก่อนเข้าเรียนภาคบังคับ ปัจจุบันศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในชุมชน มีความแตกต่างกันทางด้านกายภาพตามสภาพของแต่ละชุมชน ทั้งนี้รวมถึงสภาพคล่องทางการเงินในการบริหารศูนย์ฯ ซึ่งส่งผลต่อการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน และยังขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์ที่จะสนับสนุนในด้านการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก

☐สำนักงานเขตดุสิต ได้ให้ความสำคัญของการพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน ถือเป็นวัยสำคัญ ของชีวิต และต้องได้รับการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก เพื่อยกระดับสู่เกณฑ์มาตรฐานกรุงเทพมหานครที่สูงขึ้น และเป็นไปตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

สอดคล้องตามสมรรถนะของเด็กปฐมวัยในการพัฒนาตามวัย 3 - 5 ปี
จึงจัดทำโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานครขึ้น
และขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียน ในพื้นที่เขตดุสิต ต่อไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 2.1 เพื่อพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในพื้นที่เขตดุสิต ให้เข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานกรุงเทพมหานครที่สูงขึ้น
และเป็นไปตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ
☐ 2.2 เพื่อสนับสนุนส่งเสริมพัฒนาการของเด็กก่อนวัยเรียน และเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

จัดหาวัสดุ อุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอนที่จำเป็นในการพัฒนาการให้บริการศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในชุมชน จำนวน 7 แห่ง
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในด้านการส่งเสริมสุขภาพ และอาหารสะอาด ปลอดภัย

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 31/12/2565 : อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 23/01/2566 : 1. ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะในการจัดซื้อ วันที่ 29 ธ.ค. 65 2. ขอความเห็นชอบรายละเอียดคุณลักษณะในการจัดซื้อ วันที่ 29 ธ.ค.65 3. ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการเห็นชอบราคากลาง วันที่ 6 ม.ค.66 4. ขอความเห็นชอบราคากลาง วันที่ 6 ม.ค. 66 5. รายงานขอซื้อวัสดุอุปกรณ์ วันที่ 9 ม.ค.66 6. ประกาศผู้ชนะเสนอราคา วันที่ 11 ม.ค.66 7. ลงนามในใบสั่งซื้อสั่งจ้าง วันที่ 13 ม.ค. 66 8. รายงานผลการตรวจรับในการจัดซื้อ วันที่ 20 ม.ค.66 9. รายงานผลการพิจารณาจัดซื้อ วันที่ 20 ม.ค.66 10. รออนุมัติเบิกจ่าย		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 15/02/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์		
	1. ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะในการจัดซื้อ วันที่ 29 ธ.ค. 65 2. ขอความเห็นชอบรายละเอียดคุณลักษณะในการจัดซื้อ วันที่ 29 ธ.ค.65 3. ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการเห็นชอบราคากลาง วันที่ 6 ม.ค.66 4. ขอความเห็นชอบราคากลาง วันที่ 6 ม.ค. 66 5. รายงานขอซื้อวัสดุอุปกรณ์ วันที่ 9 ม.ค.66 6. ประกาศผู้ชนะเสนอราคา วันที่ 11 ม.ค.66 7. ลงนามในใบสั่งซื้อสั่งจ้าง วันที่ 13 ม.ค. 66 8. รายงานผลการตรวจรับในการจัดซื้อ วันที่ 20 ม.ค.66 9. รายงานผลการพิจารณาจัดซื้อ วันที่ 20 ม.ค.66 10. รออนุมัติเบิกจ่าย		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 13/03/2566 : ดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน เรียบร้อยแล้ว เป็นเงิน 188,240.-บาท เลขที่ใบขอเบิก 2215/66 ลงวันที่ 21 ก.พ. 2566		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 188,240 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากกระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

.....