



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯเมืองอาหารปลอดภัย

รหัสโครงการ... : 50260000-6631

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2023-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 116,800 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2024-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 109,310 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตจตุจักร / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาววีรยา วังสาร

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวอรนิชา ศาลิคุปต์

1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตจตุจักร ถือเป็นนโยบายที่สำคัญที่จะคุ้มครองผู้บริโภคจึงได้จัดทำโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัยให้มีความต่อเนื่อง รวมทั้งให้หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนได้ตื่นตัว ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยของอาหาร ควบคุมกำกับสถานประกอบการให้เป็นไป ตามมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร และมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข และเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน ทั้งในด้านการบริโภคอาหารที่สะอาด ปลอดภัย ได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี ได้รับการป้องกันการเกิดโรคติดต่อ ในสถานประกอบการอาหาร อีกทั้งเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ ประชาสัมพันธ์งานด้านอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานครด้วย

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 2.1 เพื่อปรับปรุง พัฒนา ยกระดับมาตรฐานสถานประกอบการอาหาร ทั้งด้านสุขลักษณะ ด้านความปลอดภัยอาหาร และการป้องกันโรคอุบัติใหม่
- 2.2 เพื่อตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพอาหารในสถานประกอบการอาหาร
- 2.3 เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจ จิตสำนึกและความร่วมมือขององค์กรภาคเอกชน ผู้ประกอบการ และประชาชนทั่วไปในเรื่องการสุขาภิบาลอาหารและอาหารปลอดภัย
- 2.4 เพื่อคุ้มครองผู้บริโภค และสร้างความมั่นใจในการบริโภคอาหารที่สะอาดปลอดภัย

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

สถานประกอบการผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัย จนสามารถได้รับป้ายรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยร้อยละ 100 ซึ่งมีข้อมูลสถานประกอบการ ดังนี้

3.1 ร้านอาหาร ☐ จำนวน ☐ 891 ☐ แห่ง

3.2 ตลาด ☐ จำนวน ☐ 7 ☐ แห่ง

3.3 ซูเปอร์มาร์เก็ต ☐ จำนวน ☐ 7 แห่ง

3.4 มินิมาร์ท ☐ จำนวน ☐ 175 แห่ง

รวมจำนวนสถานประกอบการทั้งสิ้น 1,080 แห่ง(ข้อมูล ณ เดือนกันยายน 2565)

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ?การสร้างเมืองปลอดภัยและยั่งยืนต่อวิกฤตการณ์

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๑.๕ - เมืองสุขภาพดี (Healthy City)

เป้าหมายที่ : ๑.๕.๑ ความครอบคลุมในการจัดให้มีระบบสุขภาพปฐมภูมิ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของสถานประกอบการอาหารได้มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 10/01/2566 :

เดือน ตค.65 ขออนุมัติโครงการ

เดือน พย.65 ขออนุมัติเงินประจำงวด

เดือน ธค.65 ขออนุมัติปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ปฏิบัติงานตามแผนและจัดซื้อตัวอย่างอาหารเพื่อตรวจวิเคราะห์

(โดยตรวจสอบสถานประกอบการเพื่อขอรับป้ายรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัย จำนวน 110 แห่ง จาก จำนวน 1,080 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 10 %)

เดือน มค.66 ปฏิบัติงานตามแผนงานนอกเวลาราชการ และจัดซื้อตัวอย่างอาหารเพื่อตรวจวิเคราะห์

(โดยตรวจสอบสถานประกอบการเพื่อขอรับป้ายรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัย จำนวน 110 แห่ง จาก จำนวน 1,080 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 10 %)

ความก้าวหน้าของโครงการ ตั้งแต่ ตค.65-มค.66 คิดเป็นร้อยละ 20% โดยตรวจสอบสถานประกอบการเพื่อขอรับป้ายรับรองจำนวน 220 แห่ง

จากจำนวน 1,080 แห่ง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 10,800 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย


รายงานครั้งที่2 :: 31/01/2566 :

10/01/2566 :

เดือน ตค.65 ขออนุมัติโครงการ

เดือน พย.65 ขออนุมัติเงินประจำงวด

เดือน ธค.65 ขออนุมัติปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ปฏิบัติงานตามแผนและจัดซื้อตัวอย่างอาหารเพื่อตรวจวิเคราะห์



(โดยตรวจสอบสถานประกอบการเพื่อขอรับป้ายรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัย จำนวน 110 แห่ง จาก จำนวน 1,080 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 10 % ความก้าวหน้าของโครงการ ตั้งแต่ ตค.65-มค.66 คิดเป็นร้อยละ 20% โดยตรวจสอบสถานประกอบการเพื่อขอรับป้ายรับรองจำนวน 220 แห่ง จากจำนวน 1,080 แห่ง

รายงานครั้งที่ 3 :: 15/02/2566 : ปฏิบัติงานตามแผนงานนอกเวลาราชการ และจัดซื้อตัวอย่างอาหารเพื่อตรวจวิเคราะห์

โดยตรวจสอบสถานประกอบการเพื่อขอรับป้ายรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัย จำนวน 270 แห่ง จาก จำนวน 1,080 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 25 %
ความก้าวหน้าของโครงการ ตั้งแต่ ตค.65-มค.66 คิดเป็นร้อยละ 25% โดยตรวจสอบสถานประกอบการเพื่อขอรับป้ายรับรองจำนวน 270 แห่ง
จากจำนวน 1,080 แห่ง

รายงานครั้งที่ 4 :: 13/03/2566 : ปฏิบัติงานตามแผนงานนอกเวลาราชการ และจัดซื้อตัวอย่างอาหารเพื่อตรวจวิเคราะห์

โดยตรวจสอบสถานประกอบการเพื่อขอรับป้ายรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ จำนวน 108 ร้าน
ความก้าวหน้าของโครงการ ตั้งแต่ ต.ค.65-ก.พ.66 คิดเป็นร้อยละ 35% โดยตรวจสอบสถานประกอบการเพื่อขอรับป้ายรับรองจำนวน 378 แห่ง จาก
จำนวน 1,080 แห่ง

รายงานครั้งที่ 5 :: 11/04/2566 : ปฏิบัติงานตามแผนงานนอกเวลาราชการ และจัดซื้อตัวอย่างอาหารเพื่อตรวจวิเคราะห์

โดยตรวจสอบสถานประกอบการเพื่อขอรับป้ายรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัย ประจำเดือนมีนาคม จำนวน 162 ร้าน
ความก้าวหน้าของโครงการ ตั้งแต่ ตค.65-มีค.66 คิดเป็นร้อยละ 50% โดยตรวจสอบสถานประกอบการเพื่อขอรับป้ายรับรองจำนวน 540 แห่ง จาก
จำนวน 1,080 แห่ง

รายงานครั้งที่ 6 :: 11/05/2566 : ปฏิบัติงานตามแผนงานนอกเวลาราชการ และจัดซื้อตัวอย่างอาหารเพื่อตรวจวิเคราะห์

โดยตรวจสอบสถานประกอบการเพื่อขอรับป้ายรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัย ประจำเดือนเมษายน จำนวน 108 ร้าน
ความก้าวหน้าของโครงการ ตั้งแต่ ต.ค.65-เม.ย.66 คิดเป็นร้อยละ 60% โดยตรวจสอบสถานประกอบการเพื่อขอรับป้ายรับรองจำนวน 648 แห่ง จาก
จำนวน 1,080 แห่ง

รายงานครั้งที่ ๗ :: 14/06/2566 : ปฏิบัติงานตามแผนงานนอกเวลาราชการ และจัดซื้อตัวอย่างอาหารเพื่อตรวจวิเคราะห์

โดยตรวจสอบสถานประกอบการเพื่อขอรับป้ายรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัย ประจำปีเดือนพฤษภาคม จำนวน 108 ร้าน
ความก้าวหน้าของโครงการ ตั้งแต่ ตค.65-พค.66 คิดเป็นร้อยละ 70% โดยตรวจสอบสถานประกอบการเพื่อขอรับป้ายรับรองจำนวน 756 แห่ง จาก
จำนวน 1,080 แห่ง

รายงานครั้งที่ 8 :: 14/07/2566 : ปฏิบัติงานตามแผนงานนอกเวลาราชการ และจัดซื้อตัวอย่างอาหารเพื่อตรวจวิเคราะห์

โดยตรวจสอบสถานประกอบการเพื่อขอรับป้ายรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัย ประจำเดือนมิถุนายน จำนวน 108 ร้าน ความก้าวหน้าของโครงการ ตั้งแต่ ต.ค.65-มิย 66 คิดเป็นร้อยละ 80% โดยตรวจสอบสถานประกอบการเพื่อขอรับป้ายรับรองจำนวน 864 แห่ง จาก จำนวน 1,080 แห่ง

รายงานครั้งที่ 9 :: 15/08/2566 : ปฏิบัติงานตามแผนงานนอกเวลาราชการ และจัดซื้อตัวอย่างอาหารเพื่อตรวจวิเคราะห์

โดยตรวจสถานประกอบการเพื่อขอรับป้ายรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัย ประจำปีเดือนกรกฎาคม จำนวน 216 ร้าน ความก้าวหน้าของโครงการตั้งแต่ ต.ค.65-ก.ค 66 คิดเป็นร้อยละ 100% โดยตรวจสถานประกอบการเพื่อขอรับป้ายรับรองจำนวน 1,080 แห่ง จาก จำนวน 1,080 แห่ง

รายงานครั้งที่10 :: 29/09/2566 :

∴ ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดทำจากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง