



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการชาวบึงกลุ่มร่วมใจคัดแยกขยะอันตราย

รหัสโครงการ... : 50280000-3334

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบึงกุ่ม / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวนิตาการ สุทธวาทิน

ผู้ประสานงาน สยป : นายณัฐนันท์ บินชอและย์

1.3 หลักการและเหตุผล

เขตบึงกุ่มเป็นพื้นที่สำนักงานเขตชั้นนอกมีพื้นที่ความรับผิดชอบดูแลประมาณ ๒๕.๑ ตารางกิโลเมตร มีจำนวนประชากร ๑๔๕,๘๐๖ คน และมีแนวโน้มการเพิ่มขึ้นของประชากรอย่างต่อเนื่องจากปัจจัยดังกล่าวส่งผลให้ปริมาณมูลฝอยที่จัดเก็บได้ในพื้นที่เขตบึงกุ่มมีการเพิ่มขึ้นตามการเพิ่มขึ้นของประชากร ซึ่งมูลฝอยส่วนหนึ่งที่จัดเก็บได้เป็นมูลฝอยอันตราย และหากเข้าสู่กระบวนการทำลายที่ไม่ถูกต้องจะมีผลกระทบต่อสภาวะแวดล้อมเป็นอย่างมาก สำนักงานเขตบึงกุ่มตระหนักถึงความรับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อมในการจัดการแก้ไขปัญหาขยะอันตราย จึงได้ดำเนินการกิจกรรมชาวบึงกลุ่มร่วมใจคัดแยกขยะอันตราย เพื่อเขตบึงกุ่มปลอดภัย เพื่อกรุงเทพฯ น่ายอยู่ เพื่อส่งเสริมการกำจัดขยะอันตรายอย่างถูกวิธี และการลดปริมาณมูลฝอยจากแหล่งกำเนิดบรรลุมตามวัตถุประสงค์ ในการทำให้กรุงเทพมหานครมีสภาพพื้นที่สะอาด ปลอดภัย เป็นเมือง น่ายู่น่ายอาศัยต่อไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อดำเนินการส่งเสริมและเสริมสร้างองค์ความรู้ในการคัดแยกขยะ และสามารถคัดแยกขยะมูลฝอยอันตรายก่อนเข้าสู่กระบวนการทำลายอย่างถูกวิธี โดยกระบวนการคัดแยกขยะอันตรายออกจากขยะทั่วไปให้ได้อย่างน้อย 13.70 ตัน/ปี
2. เพื่อให้การบริหารจัดการขยะมีประสิทธิภาพ ตามแผนนัดเวลาทั้ง นัดเวลาเก็บ คัดแยกก่อนทิ้ง ปราศจากปัญหาขยะตกค้าง และสามารถลดปริมาณมูลฝอยได้ตามเป้าหมาย โดยประชาชนที่ให้บริการมีความพึงพอใจในการให้บริการจัดเก็บขยะมูลฝอย
3. เพื่อลดปริมาณมูลฝอย ณ แหล่งกำเนิด โดยกระบวนการคัดแยกคัดแยกขยะอันตรายไปกำจัดอย่างถูกวิธี

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

เพื่อบริหารจัดการกระบวนการลดปริมาณขยะมูลฝอยในพื้นที่เขตบึงกุ่มอย่างเป็นระบบ และส่งผลให้บริการเก็บมูลฝอยมีประสิทธิภาพมากขึ้น และมีการรายงานผลการดำเนินการลดปริมาณที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดและนำกลับไปใช้ประโยชน์ ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของปริมาณมูลฝอยรวมในปี พ.ศ. 2561 โดยมีเป้าหมายหมายถึงสำนึกสิ่งแวดล้อมกำหนดให้มีการจัดเก็บขยะอันตรายในพื้นที่เขตบึงกุ่มให้ได้ 13.70 ตัน/ปี

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่2 ร้อยละมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดและนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 (2,419.97 ตันต่อวัน)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 22/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติโครงการและดำเนินโครงการ

1. 4 ต.ค 63 ขอยนวมินทร์ 81 หมู่บ้านโชคชัยคลองจั่น

2 6 ต.ค 63 ขอยเสรีไทย 43 แยก 3 เคหะแอื้ออาทร (ขอย2-8)

3. 11 ต.ค 63 ขอยนวมินทร์ 111 หมู่บ้านกรงทอง 4

4. 18 ต.ค 63 ถนนรามอินทรา 40 แยก 5,7,9,11

5. 25 ต.ค 63 ถนนนวมินทร์ ขอยนวมินทร์ 121

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 25/11/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการ

1.วันอาทิตย์ที่ 8 พ.ย 63 ขอยเสรีไทย 41 หมู่บ้านคลองกุ่มนิเวศน์

2. วันอาทิตย์ที่ 15 พ.ย 63 ขอยนวมินทร์ 93 หมู่บ้านสินธานี 1

3. วันอาทิตย์ที่ 22 พ.ย 63 ถนนรามอินทรา ขอยรามอินทรา 40 แยก 13,15,17,19,21

4. วันอาทิตย์ที่ 29 พ.ย 63 ขอยนวมินทร์ 157 หมู่บ้านพรบดินทร์

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 30/12/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการ

1. วันอาทิตย์ที่ 6 ธ.ค 63 ขอยเสรีไทย 41 หมู่บ้านคลองกุ่มนิเวศน์ (ขอย 6 ถึง 9)

2. วันอาทิตย์ที่ 13 ธ.ค 63 ถนนประเสริฐมนูกิจ ชุมชนหมู่บ้านสราญรมย์

3. วันอาทิตย์ที่ 20 ธ.ค 63 ขอยนวมินทร์ 56 หมู่บ้านเอื้อประชา



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่4	4. วันอาทิตย์ที่ 27 ธ.ค 63 ชอยนวนมินทร์ 26 ชุมชนหมู่บ้านสามัคคีพัฒนา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท :: 1/25/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเก็บขยะอันตราย 10 ม.ค. 64 หมู่บ้านคลองกุ่มนิเวศฯ ช.เสรีไทย 41 17 ม.ค. 64 หมู่บ้านสามัคคี 53 ช.นวนมินทร์ 105 24 ม.ค. 64 หมู่บ้านรินลดา ช.นวลจันทร์ 24 31 ม.ค. 64 หมู่บ้านพรดินทร์ ช.นวนมินทร์ 157 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 2/22/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการ 2/22/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการ 1.วันอาทิตย์ที่ 7 ก.พ 64 ชอยเสรีไทย 15 ถึง ชอยเสรีไทย 19 2.วันอาทิตย์ที่ 14 ก.พ 64 หมู่บ้านปัญจมิตร 3 ชอยนวนมินทร์ 77 3.วันอาทิตย์ที่ 21 ก.พ 64 หมู่บ้านอรุณนิเวศน์ ชอยนวนมินทร์ 163 4.วันอาทิตย์ที่ 28 ก.พ 64 หมู่บ้านแดนตะวัน ชอยนวนมินทร์ 40 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 24/03/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการ 1. วันอาทิตย์ที่ 7 มีนาคม 2564 ถนนเสรีไทย ชอยเสรีไทย 23-23/1 2. วันอาทิตย์ที่ 14 มีนาคม 2564 ชอยนวนมินทร์ 42 ชุมชนหมู่บ้านสุวรรณนิเวศน์ 3. วันอาทิตย์ที่ 21 มีนาคม 2564 ชอยนวนจันทร์ 17 หมู่บ้านเสนา 88 4. วันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 ชอยนวนมินทร์ 73 ชุมชนหมู่บ้านอินทราภิรักษ์ 2 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 30/04/2564 : อยู่ระหว่างชะลอโครงการ เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: เข้าดำเนินการเก็บขยะชิ้นใหญ่ และขยะอันตราย 1. วันอาทิตย์ที่ 2 พ.ค. 64 ถนนเสรีไทย ช.31 2. วันอาทิตย์ที่ 9 พ.ค. 64 หมู่บ้านอัมรินทร์นิเวศน์ ช.นวนมินทร์ 90 3. วันอาทิตย์ที่ 16 พ.ค. 64 หมู่บ้านเพิ่มพูน ช.ประเสริฐมณีกิจ 39 4. วันอาทิตย์ที่ 23 พ.ค. 64 หมู่บ้านสวนทิพย์ ถนนคลองลำเจียก 5. วันอาทิตย์ที่ 30 พ.ค. 64 หมู่บ้านศรีนคร 2 ช.นวนมินทร์ 80 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 24/06/2564 : อยู่ระหว่างชะลอโครงการ เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 27/07/2564 : อยู่ระหว่างชะลอโครงการ เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 30/08/2564 : เข้าดำเนินการเก็บขยะชิ้นใหญ่ และขยะอันตราย 1. วันที่ 5 สิงหาคม 2564 ถนนนวนมินทร์ 2. วันที่ 12 สิงหาคม 2564 ถนนนวลจันทร์,ถนนเสรีไทย,หมู่บ้านสถาปัตย์ 161 ถนนนวนมินทร์ 3. วันที่ 26 สิงหาคม 2564 หมู่บ้านสินธานี 3 ชอยนวนมินทร์ 9 หมู่บ้านชื่นกมลนิเวศน์ ชอยนวนมินทร์ 131 ไอคอนโด ชอยเสรีไทย 10 , ถนนนวลจันทร์ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 15/09/2564 : ดำเนินการแล้วเสร็จ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการชาวบึงกลุ่มร่วมใจคัดแยกขยะอันตราย

รหัสโครงการ... : 50280000-3334

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบึงกุ่ม / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวนิตยากร สุทธวาทิน

ผู้ประสานงาน สยป : นายณัฐนันท์ บินขอและย์

1.3 หลักการและเหตุผล

เขตบึงกุ่มเป็นพื้นที่สำนักงานเขตชั้นนอกมีพื้นที่ความรับผิดชอบดูแลประมาณ ๒๕.๑ ตารางกิโลเมตร มีจำนวนประชากร ๑๔๕,๘๐๖ คน และมีแนวโน้มการเพิ่มขึ้นของประชากรอย่างต่อเนื่องจากปัจจัยดังกล่าวส่งผลให้ปริมาณมูลฝอยที่จัดเก็บได้ในพื้นที่เขตบึงกุ่มมีการเพิ่มขึ้นตามการเพิ่มขึ้นของประชากร ซึ่งมูลฝอยส่วนหนึ่งที่จัดเก็บได้เป็นมูลฝอยอันตราย และหากเข้าสู่กระบวนการทำลายที่ไม่ถูกต้องจะมีผลต่อสภาวะแวดล้อมเป็นอย่างมาก สำนักงานเขตบึงกุ่มตระหนักถึงความรับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อมในการจัดการแก้ไขปัญหาขยะอันตราย จึงได้ดำเนินการกิจกรรมชาวบึงกุ่มร่วมใจคัดแยกขยะอันตราย เพื่อเขตบึงกุ่มปลอดภัย เพื่อกรุงเทพฯ น่ายอยู่ เพื่อส่งเสริมการจัดขยะอันตรายอย่างถูกวิธี และการลดปริมาณมูลฝอยจากแหล่งกำเนิดบรรลุมตามวัตถุประสงค์ ในการทำให้กรุงเทพมหานครมีสภาพพื้นที่สะอาด ปลอดภัย เป็นเมือง น่ายู่น่ายอาศัยต่อไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อดำเนินการส่งเสริมและเสริมสร้างองค์ความรู้ในการคัดแยกขยะ และสามารถคัดแยกขยะมูลฝอยอันตรายก่อนเข้าสู่กระบวนการทำลายอย่างถูกวิธี โดยกระบวนการคัดแยกขยะอันตรายออกจากขยะทั่วไปให้ได้อย่างน้อย 13.70 ตัน/ปี ตามแนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากประชาชนในการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง
2. เพื่อให้การบริการจัดเก็บขยะมีประสิทธิภาพ ตามแผนนัดเวลาทั้ง นัดเวลาเก็บ คัดแยกก่อนทิ้ง ปราศจากปัญหาขยะตกค้าง และสามารถลดปริมาณมูลฝอยได้ตามเป้าหมาย โดยประชาชนที่ได้รับการบริการมีความพึงพอใจในการให้บริการจัดเก็บขยะมูลฝอย
3. เพื่อลดปริมาณมูลฝอย ณ แหล่งกำเนิด โดยกระบวนการคัดแยกคัดแยกขยะอันตรายไปกำจัดอย่างถูกวิธี

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

เพื่อบริหารจัดการกระบวนการลดปริมาณขยะมูลฝอยในพื้นที่เขตบึงกุ่มอย่างเป็นระบบ และส่งผลให้การบริการเก็บมูลฝอยมีประสิทธิภาพมากขึ้น และมีการรายงานผลการดำเนินการลดปริมาณที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดและนำกลับไปใช้ประโยชน์ ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของปริมาณมูลฝอยรวมในปี พ.ศ. 2561 โดยมีเป้าหมายหมายถึงที่สำนักสิ่งแวดล้อมกำหนดให้มีการจัดเก็บขยะอันตรายในพื้นที่เขตบึงกุ่มให้ได้ 13.70 ตัน/ปี

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่2 ร้อยละมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดและนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 (2,419.97 ตันต่อวัน)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 22/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติโครงการและดำเนินโครงการ		
	1. 4 ต.ค 63 ขอยนวนมินทร์ 81 หมู่บ้านโชคชัยคลองจั่น		
	2 6 ต.ค 63 ขอยเสรีไทย 43 แยก 3 เคหะเอื้ออาทร (ซอย2-8)		
	3. 11 ต.ค 63 ขอยนวนมินทร์ 111 หมู่บ้านกรงทอง 4		
	4. 18 ต.ค 63 ถนนรามอินทรา 40 แยก 5,7,9,11		
	5. 25 ต.ค 63 ถนนนวนมินทร์ ขอยนวนมินทร์ 121		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 25/11/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการ		
	1.วันอาทิตย์ที่ 8 พ.ย 63 ขอยเสรีไทย 41 หมู่บ้านคลองกุ่มนิเวศน์		
	2. วันอาทิตย์ที่ 15 พ.ย 63 ขอยนวนมินทร์ 93 หมู่บ้านสินธานี 1		
	3. วันอาทิตย์ที่ 22 พ.ย 63 ถนนรามอินทรา ขอยรามอินทรา 40 แยก 13,15,17,19,21		
	4. วันอาทิตย์ที่ 29 พ.ย 63 ขอยนวนมินทร์ 157 หมู่บ้านพรบดินทร์		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 30/12/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการ		
	1. วันอาทิตย์ที่ 6 ธ.ค 63 ขอยเสรีไทย 41 หมู่บ้านคลองกุ่มนิเวศน์ (ซอย 6 ถึง 9)		
	2. วันอาทิตย์ที่ 13 ธ.ค 63 ถนนประเสริฐมนูกิจ ชุมชนหมู่บ้านสราญรมย์		
	3. วันอาทิตย์ที่ 20 ธ.ค 63 ขอยนวนจันทร์ 56 หมู่บ้านเอื้อประชา		
	4. วันอาทิตย์ที่ 27 ธ.ค 63 ขอยนวนมินทร์ 26 ชุมชนหมู่บ้านสามัคคีพัฒนา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 1/25/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเก็บขยะอันตราย		
	10 ม.ค. 64 หมู่บ้านคลองกุ่มนิเวศฯ ซ.เสรีไทย 41		
	17 ม.ค. 64 หมู่บ้านสามัคคี 53 ช.นวนมินทร์ 105		
	24 ม.ค. 64 หมู่บ้านรินลดา ช.นวลจันทร์ 24		
	31 ม.ค. 64 หมู่บ้านพรบดินทร์ ช.นวนมินทร์ 157		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 2/22/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการ		



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

รายงานครั้งที่6	2/22/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการ 1.วันอาทิตย์ที่ 7 ก.พ 64 ซอยเสรีไทย 15 ถึง ซอยเสรีไทย 19 2.วันอาทิตย์ที่ 14 ก.พ 64 หมู่บ้านปัญจมิตร 3 ซอยนวมินทร์ 77 3.วันอาทิตย์ที่ 21 ก.พ 64 หมู่บ้านอรุณนิเวศน์ ซอยนวมินทร์ 163 4.วันอาทิตย์ที่ 28 ก.พ 64 หมู่บ้านแดนตะวัน ซอยนวมินทร์ 40 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	24/03/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการ 1. วันอาทิตย์ที่ 7 มีนาคม 2564 ถนนเสรีไทย ซอยเสรีไทย 23-23/1 2. วันอาทิตย์ที่ 14 มีนาคม 2564 ซอยนวมินทร์ 42 ชุมชนหมู่บ้านสุวรรณนิเวศน์ 3. วันอาทิตย์ที่ 21 มีนาคม 2564 ซอยนวลจันทร์ 17 หมู่บ้านเสนา 88 4. วันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 ซอยนวมินทร์ 73 ชุมชนหมู่บ้านอินทราภิรักษ์ 2 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย 30/04/2564 : อยู่ระหว่างชะลอโครงการ เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	เข้าดำเนินการเก็บขยะชิ้นใหญ่ และขยะอันตราย 1. วันอาทิตย์ที่ 2 พ.ค. 64 ถนนเสรีไทย ซ.31 2. วันอาทิตย์ที่ 9 พ.ค. 64 หมู่บ้านอัมรินทร์นิเวศน์ ซ.นวมินทร์ 90 3. วันอาทิตย์ที่ 16 พ.ค. 64 หมู่บ้านเพิ่มพูน ช.ประเสริฐภูมิกิจ 39 4. วันอาทิตย์ที่ 23 พ.ค. 64 หมู่บ้านสวนทิพย์ ถนนคลองลำเจียก 5. วันอาทิตย์ที่ 30 พ.ค. 64 หมู่บ้านศรีนคร 2 ซ.นวมินทร์ 80 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	24/06/2564 : อยู่ระหว่างชะลอโครงการ เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	27/07/2564 : อยู่ระหว่างชะลอโครงการ เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	30/08/2564 : เข้าดำเนินการเก็บขยะชิ้นใหญ่ และขยะอันตราย 1. วันที่ 5 สิงหาคม 2564 ถนนนวมินทร์ 2. วันที่ 12 สิงหาคม 2564 ถนนนวลจันทร์,ถนนเสรีไทย,หมู่บ้านสถาบัน 161 ถนนนวมินทร์ 3. วันที่ 26 สิงหาคม 2564 หมู่บ้านสินธานี 3 ซอยนวมินทร์ 9 หมู่บ้านชื่นกมลนิเวศน์ ซอยนวมินทร์ 131 ไคคอนโด ซอยเสรีไทย 10 , ถนนนวลจันทร์ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	15/09/2564 : ดำเนินการแล้วเสร็จ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการชาวบึงกลุ่มร่วมใจคัดแยกขยะอันตราย

รหัสโครงการ... : 50280000-3334

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบึงกุ่ม / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวนิศากร สุทธวาทิน

ผู้ประสานงาน สยป : นายณัฐนันท์ บินซอและย์

1.3 หลักการและเหตุผล

เขตบึงกุ่มเป็นพื้นที่สำนักงานเขตชั้นนอกมีพื้นที่ความรับผิดชอบดูแลประมาณ ๒๕.๑ ตารางกิโลเมตร มีจำนวนประชากร ๑๔๕,๘๐๖ คน และมีแนวโน้มการเพิ่มขึ้นของประชากรอย่างต่อเนื่องจากปัจจัยดังกล่าวส่งผลให้ปริมาณมูลฝอยที่จัดเก็บได้ในพื้นที่เขตบึงกุ่มมีการเพิ่มขึ้นตามการเพิ่มขึ้นของประชากร ซึ่งมูลฝอยส่วนหนึ่งที่จัดเก็บได้เป็นมูลฝอยอันตราย และหากเข้าสู่กระบวนการทำลายที่ไม่ถูกต้องจะมีผลกระทบต่อสภาวะแวดล้อมเป็นอย่างมาก

สำนักงานเขตบึงกุ่มตระหนักถึงความรับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อมในการจัดการแก้ไขปัญหาขยะอันตราย จึงได้ดำเนินการกิจกรรมชาวบึงกลุ่มร่วมใจคัดแยกขยะอันตราย เพื่อเขตบึงกุ่มปลอดภัย เพื่อกรุงเทพฯ น่ายอยู่ เพื่อส่งเสริมการจัดขยะอันตรายอย่างถูกวิธี และการลดปริมาณมูลฝอยจากแหล่งกำเนิดบรรลุมตามวัตถุประสงค์ ในการทำให้กรุงเทพมหานครมีสภาพพื้นที่สะอาด ปลอดภัย เป็นเมือง น่ายู่น่าอาศัยต่อไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1. เพื่อดำเนินการส่งเสริมและเสริมสร้างองค์ความรู้ในการคัดแยกขยะ และสามารถคัดแยกขยะมูลฝอยอันตรายก่อนเข้าสู่กระบวนการทำลายอย่างถูกวิธี โดยกระบวนการคัดแยกขยะอันตรายออกจากขยะทั่วไปให้ได้อย่างน้อย 13.70 ตัน/ปี
ตามแนวทางกระบวนการส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากประชาชนในการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง
2. เพื่อให้การบริการจัดเก็บขยะมีประสิทธิภาพ ตามแผนนัดเวลาทั้ง นัดเวลาเก็บ คัดแยกก่อนทิ้ง ปราศจากปัญหาขยะตกค้าง และสามารถลดปริมาณมูลฝอยได้ตามเป้าหมาย โดยประชาชนที่ได้รับการบริการมีความพึงพอใจในการให้บริการจัดเก็บขยะมูลฝอย
3. เพื่อลดปริมาณมูลฝอย ณ แหล่งกำเนิด โดยกระบวนการคัดแยกคัดแยกขยะอันตรายไปกำจัดอย่างถูกวิธี

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

เพื่อบริหารจัดการกระบวนการลดปริมาณขยะมูลฝอยในพื้นที่เขตปทุมธานีอย่างเป็นระบบ และส่งผลให้การบริการเก็บมูลฝอยมีประสิทธิภาพมากขึ้น และมีการรายงานผลการดำเนินการลดปริมาณที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดและนำไปใช้ประโยชน์ ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของปริมาณมูลฝอยรวมในปี พ.ศ. 2561 โดยมีเป้าหมายหมายถึงสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 11 มีการจัดเก็บขยะอันตรายในพื้นที่เขตปทุมธานีได้ 13.70 ตัน/ปี

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 2 ร้อยละมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดและนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 (2,419.97 ตันต่อวัน)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 22/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติโครงการและดำเนินโครงการ 1. 4 ต.ค 63 ขอยนวนมินทร์ 81 หมู่บ้านโชคชัยคลองจั่น 2 6 ต.ค 63 ขอยเสรีไทย 43 แยก 3 เคหะแอ้อาทร (ขอย2-8) 3. 11 ต.ค 63 ขอยนวนมินทร์ 111 หมู่บ้านกรงทอง 4 4. 18 ต.ค 63 ถนนรามอินทรา 40 แยก 5,7,9,11 5. 25 ต.ค 63 ถนนนวนมินทร์ ขอยนวนมินทร์ 121 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 25/11/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการ 1.วันอาทิตย์ที่ 8 พ.ย 63 ขอยเสรีไทย 41 หมู่บ้านคลองกุ่มนิเวศน์ 2. วันอาทิตย์ที่ 15 พ.ย 63 ขอยนวนมินทร์ 93 หมู่บ้านสินธานี 1 3. วันอาทิตย์ที่ 22 พ.ย 63 ถนนรามอินทรา ขอยรามอินทรา 40 แยก 13,15,17,19,21 4. วันอาทิตย์ที่ 29 พ.ย 63 ขอยนวนมินทร์ 157 หมู่บ้านพรบดินทร์ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 30/12/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการ 1. วันอาทิตย์ที่ 6 ธ.ค 63 ขอยเสรีไทย 41 หมู่บ้านคลองกุ่มนิเวศน์ (ขอย 6 ถึง 9) 2. วันอาทิตย์ที่ 13 ธ.ค 63 ถนนประเสริฐมุนิกิจ ชุมชนหมู่บ้านสรณมย์ 3. วันอาทิตย์ที่ 20 ธ.ค 63 ขอยนวนมินทร์ 56 หมู่บ้านแอ้อประชา 4. วันอาทิตย์ที่ 27 ธ.ค 63 ขอยนวนมินทร์ 26 ชุมชนหมู่บ้านสามัคคีพัฒนา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 1/25/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเก็บขยะอันตราย 10 ม.ค. 64 หมู่บ้านคลองกุ่มนิเวศฯ ช.เสรีไทย 41 17 ม.ค. 64 หมู่บ้านสามัคคี 53 ช.นวนมินทร์ 105 24 ม.ค. 64 หมู่บ้านรินลดา ช.นวนจันทร์ 24 31 ม.ค. 64 หมู่บ้านพรบดินทร์ ช.นวนมินทร์ 157 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 2/22/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการ 2/22/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการ 1.วันอาทิตย์ที่ 7 ก.พ 64 ขอยเสรีไทย 15 ถึง ขอยเสรีไทย 19 2.วันอาทิตย์ที่ 14 ก.พ 64 หมู่บ้านปัญจมิตร 3 ขอยนวนมินทร์ 77 3.วันอาทิตย์ที่ 21 ก.พ 64 หมู่บ้านอรุณนิเวศน์ ขอยนวนมินทร์ 163 4.วันอาทิตย์ที่ 28 ก.พ 64 หมู่บ้านแดนตะวัน ขอยนวนมินทร์ 40 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 24/03/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการ 1. วันอาทิตย์ที่ 7 มีนาคม 2564 ถนนเสรีไทย ขอยเสรีไทย 23-23/1 2. วันอาทิตย์ที่ 14 มีนาคม 2564 ขอยนวนมินทร์ 42 ชุมชนหมู่บ้านสุวรรณนิเวศน์		



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

รายงานครั้งที่7	3. วันอาทิตย์ที่ 21 มีนาคม 2564 ขอยนวนจันทร์ 17 หมู่บ้านเสนา 88 4. วันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 ขอยนวนจันทร์ 73 ชุมชนหมู่บ้านอินทราภิรักษ์ 2 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท :: 30/04/2564 : อยู่ระหว่างชะลอโครงการ เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: เข้าดำเนินการเก็บขยะขึ้นใหญ่ และขยะอันตราย 1. วันอาทิตย์ที่ 2 พ.ค. 64 ถนนเสรีไทย ซ.31 2. วันอาทิตย์ที่ 9 พ.ค. 64 หมู่บ้านอัมรินทร์นิเวศน์ ซ.นวมินทร์ 90 3. วันอาทิตย์ที่ 16 พ.ค. 64 หมู่บ้านเพิ่มพูน ซ.ประเสริฐมูสิก 39 4. วันอาทิตย์ที่ 23 พ.ค. 64 หมู่บ้านสวนทิพย์ ถนนคลองลำเจียก 5. วันอาทิตย์ที่ 30 พ.ค. 64 หมู่บ้านศรีนคร 2 ซ.นวมินทร์ 80 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 24/06/2564 : อยู่ระหว่างชะลอโครงการ เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 27/07/2564 : อยู่ระหว่างชะลอโครงการ เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 30/08/2564 : เข้าดำเนินการเก็บขยะขึ้นใหญ่ และขยะอันตราย 1. วันที่ 5 สิงหาคม 2564 ถนนนวมินทร์ 2. วันที่ 12 สิงหาคม 2564 ถนนนวลจันทร์,ถนนเสรีไทย,หมู่บ้านสถาบัน 161 ถนนนวมินทร์ 3. วันที่ 26 สิงหาคม 2564 หมู่บ้านสินธานี 3 ขอยนวนจันทร์ 9 หมู่บ้านชื่นกมลนิเวศน์ ขอยนวนจันทร์ 131 ไอคอนโด ขอยเสรีไทย 10 , ถนนนวลจันทร์ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 15/09/2564 : ดำเนินการแล้วเสร็จ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการชาวบึงกุ่มร่วมใจคัดแยกขยะอันตราย

รหัสโครงการ... : 50280000-3334

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานเขตบึงกุ่ม / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวนิศากร สุทธวาทิน

ผู้ประสานงาน สยป : นายณัฐนันท์ บินขอและย์

1.3 หลักการและเหตุผล

เขตบึงกุ่มเป็นพื้นที่สำนักงานเขตชั้นนอกมีพื้นที่ความรับผิดชอบดูแลประมาณ ๒๕.๑ ตารางกิโลเมตร มีจำนวนประชากร ๑๔๕,๘๐๖ คน และมีแนวโน้มการเพิ่มขึ้นของประชากรอย่างต่อเนื่องจากปัจจัยดังกล่าวส่งผลให้ปริมาณมูลฝอยที่จัดเก็บได้ในพื้นที่เขตบึงกุ่มมีการเพิ่มขึ้นตามการเพิ่มขึ้นของประชากร ซึ่งมูลฝอยส่วนหนึ่งที่จัดเก็บได้เป็นมูลฝอยอันตราย และหากเข้าสู่กระบวนการทำลายที่ไม่ถูกต้องจะมีผลต่อภาวะแวดล้อมเป็นอย่างมาก สำนักงานเขตบึงกุ่มตระหนักถึงความรับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อมในการจัดการแก้ไขปัญหาขยะอันตราย จึงได้ดำเนินการกิจกรรมชาวบึงกุ่มร่วมใจคัดแยกขยะอันตราย เพื่อเขตบึงกุ่มปลอดภัย เพื่อกรุงเทพฯ น่ายอยู่ เพื่อส่งเสริมการจัดขยะอันตรายอย่างถูกวิธี และการลดปริมาณมูลฝอยจากแหล่งกำเนิดบรรลุลตามวัตถุประสงค์ ในการทำให้กรุงเทพมหานครมีสภาพพื้นที่สะอาด ปลอดภัย เป็นเมือง น่ายอยู่น่ายอาศัยต่อไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อดำเนินการส่งเสริมและเสริมสร้างองค์ความรู้ในการคัดแยกขยะ และสามารถคัดแยกขยะมูลฝอยอันตรายก่อนเข้าสู่กระบวนการทำลายอย่างถูกวิธี โดยกระบวนการคัดแยกขยะอันตรายออกจากขยะทั่วไปให้ได้น้อยกว่า 13.70 ตัน/ปี ตามแนวทางกระบวนการส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากประชาชนในการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง
2. เพื่อให้การบริการจัดเก็บขยะมีประสิทธิภาพ ตามแผนนัดเวลาทั้ง นัดเวลาเก็บ คัดแยกก่อนทิ้ง ปราศจากปัญหาขยะตกค้าง และสามารถลดปริมาณมูลฝอยได้ตามเป้าหมาย โดยประชาชนที่ได้รับการมีความพึงพอใจในการให้บริการจัดเก็บขยะมูลฝอย
3. เพื่อลดปริมาณมูลฝอย ณ แหล่งกำเนิด โดยกระบวนการคัดแยกคัดแยกขยะอันตรายไปกำจัดอย่างถูกวิธี

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

เพื่อบริหารจัดการกระบวนการลดปริมาณขยะมูลฝอยในพื้นที่เขตบึงกุ่มอย่างเป็นระบบ และส่งผลให้การบริการเก็บมูลฝอยมีประสิทธิภาพมากขึ้น และมีการรายงานผลการดำเนินการลดปริมาณที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดและนำกลับไปยังประโยชน์ ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของปริมาณมูลฝอยรวมในปี



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

พ.ศ. 2561 โดยมีเป้าหมายหลักที่สำนักงานสิ่งแวดล้อมแห่งชาติกำหนดให้มีการจัดเก็บขยะอันตรายในพื้นที่เขตปริมณฑลให้ได้ 13.70 ตัน/ปี

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 2 ร้อยละมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดและนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 (2,419.97 ตันต่อวัน)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 22/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติโครงการและดำเนินโครงการ 1. 4 ต.ค 63 ขอยื่นวามินทร์ 81 หมู่บ้านโซคชัยคลองจั่น 2 6 ต.ค 63 ขอยื่นเสรีไทย 43 แยก 3 เคหะแอื้ออาทร (ซอย2-8) 3. 11 ต.ค 63 ขอยื่นวามินทร์ 111 หมู่บ้านกรงทอง 4 4. 18 ต.ค 63 ถนนรามอินทรา 40 แยก 5,7,9,11 5. 25 ต.ค 63 ถนนวามินทร์ ขอยื่นวามินทร์ 121 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 25/11/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการ 1.วันอาทิตย์ที่ 8 พ.ย 63 ขอยื่นเสรีไทย 41 หมู่บ้านคลองกุ่มนิเวศน์ 2. วันอาทิตย์ที่ 15 พ.ย 63 ขอยื่นวามินทร์ 93 หมู่บ้านสินธานี 1 3. วันอาทิตย์ที่ 22 พ.ย 63 ถนนรามอินทรา ขอยื่นรามอินทรา 40 แยก 13,15,17,19,21 4. วันอาทิตย์ที่ 29 พ.ย 63 ขอยื่นวามินทร์ 157 หมู่บ้านพรบดินทร์ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 30/12/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการ 1. วันอาทิตย์ที่ 6 ธ.ค 63 ขอยื่นเสรีไทย 41 หมู่บ้านคลองกุ่มนิเวศน์ (ซอย 6 ถึง 9) 2. วันอาทิตย์ที่ 13 ธ.ค 63 ถนนประเสริฐมนูกิจ ชุมชนหมู่บ้านสาธิตมัย 3. วันอาทิตย์ที่ 20 ธ.ค 63 ขอยื่นวอลจันท์ 56 หมู่บ้านเอื้อประชา 4. วันอาทิตย์ที่ 27 ธ.ค 63 ขอยื่นวามินทร์ 26 ชุมชนหมู่บ้านสามัคคีพัฒนา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 1/25/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเก็บขยะอันตราย 10 ม.ค. 64 หมู่บ้านคลองกุ่มนิเวศฯ ซ.เสรีไทย 41 17 ม.ค. 64 หมู่บ้านสามัคคี 53 ช.วามินทร์ 105 24 ม.ค. 64 หมู่บ้านรินลดา ช.วอลจันท์ 24 31 ม.ค. 64 หมู่บ้านพรบดินทร์ ช.วามินทร์ 157 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 2/22/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการ 2/22/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการ 1.วันอาทิตย์ที่ 7 ก.พ 64 ขอยื่นเสรีไทย 15 ถึง ขอยื่นเสรีไทย 19 2.วันอาทิตย์ที่ 14 ก.พ 64 หมู่บ้านปัญจมิตร 3 ขอยื่นวามินทร์ 77 3.วันอาทิตย์ที่ 21 ก.พ 64 หมู่บ้านอรุณนิเวศน์ ขอยื่นวามินทร์ 163 4.วันอาทิตย์ที่ 28 ก.พ 64 หมู่บ้านแดนตะวัน ขอยื่นวามินทร์ 40 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 24/03/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการ 1. วันอาทิตย์ที่ 7 มีนาคม 2564 ถนนเสรีไทย ขอยื่นเสรีไทย 23-23/1 2. วันอาทิตย์ที่ 14 มีนาคม 2564 ขอยื่นวามินทร์ 42 ชุมชนหมู่บ้านสุวรรณนิเวศน์ 3. วันอาทิตย์ที่ 21 มีนาคม 2564 ขอยื่นวอลจันท์ 17 หมู่บ้านเสนา 88 4. วันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 ขอยื่นวามินทร์ 73 ชุมชนหมู่บ้านอินทราภิรักษ์ 2 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 30/04/2564 : อยู่ระหว่างชะลอโครงการ เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: เข้าดำเนินการเก็บขยะชิ้นใหญ่ และขยะอันตราย 1. วันอาทิตย์ที่ 2 พ.ค. 64 ถนนเสรีไทย ซ.31 2. วันอาทิตย์ที่ 9 พ.ค. 64 หมู่บ้านอัมรินทร์นิเวศน์ ช.วามินทร์ 90 3. วันอาทิตย์ที่ 16 พ.ค. 64 หมู่บ้านเพิ่มพูน ช.ประเสริฐมนูกิจ 39



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่9	4. วันอาทิตย์ที่ 23 พ.ค. 64 หมู่บ้านสวนทิพย์ ถนนคลองลำเจียก		
	5. วันอาทิตย์ที่ 30 พ.ค. 64 หมู่บ้านศรีนคร 2 ซ.นวมินทร์ 80		
รายงานครั้งที่10	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 24/06/2564 : อยู่ระหว่างชะลอโครงการ เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19		
รายงานครั้งที่11	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 27/07/2564 : อยู่ระหว่างชะลอโครงการ เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19		
รายงานครั้งที่12	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 30/08/2564 : เข้าดำเนินการเก็บขยะขึ้นใหญ่ และขยะอันตราย		
รายงานครั้งที่13	1. วันที่ 5 สิงหาคม 2564 ถนนนวมินทร์		
	2. วันที่ 12 สิงหาคม 2564 ถนนนวลจันทร์,ถนนเสรีไทย,หมู่บ้านสถาบันต์ 161 ถนนนวมินทร์		
รายงานครั้งที่14	3. วันที่ 26 สิงหาคม 2564 หมู่บ้านสินธานี 3 ซอยนวมินทร์ 9 หมู่บ้านชื่นกมลนิเวศน์ ซอยนวมินทร์ 131 ไอคอนโด ซอยเสรีไทย 10 , ถนนนวลจันทร์		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่15	:: 15/09/2564 : ดำเนินการแล้วเสร็จ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....