



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน(สำนักงานเขตบางพลัด)

รหัสโครงการ... : 50350000-3615

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565

เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 180,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 180,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางพลัด / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายการศึกษา

ผู้ประสานงาน สยป : นางธัญญรัตน์ สมบูรณ์ 1517

1.3 หลักการและเหตุผล

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และฉบับที่ 3 พ.ศ.2553 มาตรา 48 กำหนดให้หน่วยงานต้นสังกัด และสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ถือว่าผลการประกันคุณภาพ ภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอกตามมาตรา 50 และ 51 แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 1.เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตบางพลัดด้วยระบบเครือข่ายโรงเรียนที่ยั่งยืน
- 2.เครือข่ายโรงเรียนมีผลงานเชิงวิชาการที่สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
- 3.เพื่อให้โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตบางพลัดมีผู้นำทางวิชาการที่มีคุณภาพ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ด้านปริมาณ

- 1.เครือข่ายโรงเรียน 2 เครือข่าย มีผลงานนำเสนอต่อสาธารณชน
- 2.เครือข่ายโรงเรียนได้รับงบประมาณในการพัฒนาคุณภาพในโรงเรียน เครือข่ายละ 90,000 บาท

ด้านคุณภาพ

- 1.ผลงานของเครือข่ายโรงเรียนมีคุณภาพ สามารถเป็นแบบอย่างได้
- 2.โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตบางพลัดมีเวทีแสดงผลงานทางวิชาการในรูปแบบของผลงานเครือข่ายโรงเรียน

1.6 สันนิษฐานแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 27/10/2564 : อยู่ระหว่างรอแนวทางการดำเนินการจากสำนักการศึกษา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 23/11/2564 : อยู่ระหว่างวางแผนการดำเนินโครงการ เนื่องจากขณะนั้ร.ร.ในระดับประถมศึกษา จัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์เท่านั้น จึงยังไม่สามารถกำหนดวันดำเนินการจัดกิจกรรมได้		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 21/12/2564 : อยู่ระหว่างพิจารณาวางแผนดำเนินการ เนื่องจากร.ร.ในระดับประถมศึกษาจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ จึงยังไม่สามารถกำหนดวันดำเนินการได้		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 20/01/2565 : อยู่ระหว่างพิจารณาวางแผนดำเนินการ เนื่องจากโรงเรียนในระดับประถม จัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ จึงยังไม่สามารถกำหนดวันดำเนินการได้		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 24/02/2565 : อยู่ระหว่างพิจารณาวางแผนดำเนินการเนื่องจากร.ร.ในระดับประถม จัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ จึงยังไม่สามารถกำหนดวันดำเนินการได้		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 21/03/2565 : อยู่ระหว่างพิจารณาวางแผนดำเนินการ เนื่องจากโรงเรียนในระดับประถม จัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ จึงยังไม่สามารถกำหนดวันดำเนินการได้		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 20/04/2565 : อยู่ระหว่างพิจารณาวางแผนการดำเนินการ คาดว่าจะดำเนินการในภาคเรียนที่ 1/2565		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 24/05/2565 : วางแผนดำเนินการกิจกรรมในภาคเรียนที่ 1/2565 เนื่องจากสามารถจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Onsite ได้		



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 %



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

รายงานครั้งที่9	:: โรงเรียนดำเนินการจัดทำคำสั่งแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ เพื่อดำเนินการจัดนิทรรศการแสดงผลงานเครือข่ายโรงเรียน ในวันที่ 8 ก.ค. 65		: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 20/07/2565 : ดำเนินการจัดนิทรรศการเครือข่ายโรงเรียน แสดงผลงานของครูนักเรียน จากโรงเรียนในสังกัดจำนวน 11 โรงเรียน ในวันที่ 8 ก.ค. 65 ณ ร.ร.วัดบางพลัด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 24/08/2565 : อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำฎีกาขอเงินยืมในราชการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 105,600 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 26/09/2565 : ดำเนินการตามโครงการแล้วเสร็จตามแผนที่ได้วางไว้		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 74,400 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน(สำนักงานเขตบางพลัด)

รหัสโครงการ... : 50350000-3615

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565

เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 180,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 180,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางพลัด / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายการศึกษา

ผู้ประสานงาน สยป : นางธัญญารัตน์ สมบูรณ์ 1517

1.3 หลักการและเหตุผล

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และฉบับที่ 3 พ.ศ.2553 มาตรา 48 กำหนดให้หน่วยงานต้นสังกัด และสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอกตามมาตรา 50 และ 51 แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 1.เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตบางพลัดด้วยระบบเครือข่ายโรงเรียนที่ยั่งยืน
- 2.เครือข่ายโรงเรียนมีผลงานเชิงวิชาการที่สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
- 3.เพื่อให้โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตบางพลัดมีผู้นำทางวิชาการที่มีคุณภาพ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ด้านปริมาณ

- 1.เครือข่ายโรงเรียน 2 เครือข่าย มีผลงานนำเสนอต่อสาธารณชน
- 2.เครือข่ายโรงเรียนได้รับงบประมาณในการพัฒนาคุณภาพในโรงเรียน เครือข่ายละ 90,000 บาท

ด้านคุณภาพ

- 1.ผลงานของเครือข่ายโรงเรียนมีคุณภาพ สามารถเป็นแบบอย่างได้
- 2.โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตบางพลัดมีเวทีแสดงผลงานทางวิชาการในรูปแบบของผลงานเครือข่ายโรงเรียน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 27/10/2564 : อยู่ระหว่างรออนุมัติโครงการดำเนินการจากสำนักงานการศึกษา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 23/11/2564 : อยู่ระหว่างวางแผนการดำเนินโครงการ เนื่องจากขณะนี้ร.ร.ในระดับประถมศึกษา จัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์เท่านั้น จึงยังไม่สามารถกำหนดวันดำเนินการจัดกิจกรรมได้		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 21/12/2564 : อยู่ระหว่างพิจารณาวางแผนดำเนินการ เนื่องจากร.ร.ในระดับประถมศึกษาจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ จึงยังไม่สามารถกำหนดวันดำเนินการได้		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 20/01/2565 : อยู่ระหว่างพิจารณาวางแผนดำเนินการ เนื่องจากโรงเรียนในระดับประถม จัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ จึงยังไม่สามารถกำหนดวันดำเนินการได้		



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 %



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

รายงานครั้งที่5	:: 24/02/2565 : อยู่ระหว่างพิจารณาวางแผนดำเนินการเนื่องจาก ร.ในระดับประถม จัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ จึงยังไม่สามารถกำหนดวันดำเนินการได้		: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 21/03/2565 : อยู่ระหว่างพิจารณาวางแผนดำเนินการ เนื่องจากโรงเรียนในระดับประถม จัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ จึงยังไม่สามารถกำหนดวันดำเนินการได้	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 20/04/2565 : อยู่ระหว่างพิจารณาวางแผนการดำเนินการ คาดว่าจะดำเนินการในภาคเรียนที่ 1/2565	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 24/05/2565 : วางแผนดำเนินการกิจกรรมในภาคเรียนที่ 1/2565 เนื่องจากสามารถจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Onsite ได้	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: โรงเรียนดำเนินการจัดทำคำสั่งแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ เพื่อดำเนินการจัดนิทรรศการแสดงผลงานเครือข่ายโรงเรียน ในวันที่ 8 ก.ค. 65	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 20/07/2565 : ดำเนินการจัดนิทรรศการเครือข่ายโรงเรียน แสดงผลงานของครูนักเรียน จากโรงเรียนในสังกัดจำนวน 11 โรงเรียน ในวันที่ 8 ก.ค. 65 ณ ร.วัดบางพลัด	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 24/08/2565 : อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำฎีกาขอใช้เงินยืมในราชการ	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 105,600 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 26/09/2565 : ดำเนินการตามโครงการแล้วเสร็จตามแผนที่ได้วางไว้	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 74,400 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน(สำนักงานเขตบางพลัด)

รหัสโครงการ... : 50350000-3615

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565

เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 180,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 180,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางพลัด / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายการศึกษา

ผู้ประสานงาน สยป : นางธัญญรัตน์ สมบูรณ์ 1517

1.3 หลักการและเหตุผล

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และฉบับที่ 3 พ.ศ.2553 มาตรา 48 กำหนดให้หน่วยงานต้นสังกัด และสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอกตามมาตรา 50 และ 51 แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 1.เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตบางพลัดด้วยระบบเครือข่ายโรงเรียนที่ยั่งยืน
- 2.เครือข่ายโรงเรียนมีผลงานเชิงวิชาการที่สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
- 3.เพื่อให้โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตบางพลัดมีผู้นำทางวิชาการที่มีคุณภาพ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ด้านปริมาณ

1.เครือข่ายโรงเรียน 2 เครือข่าย มีผลงานนำเสนอต่อสาธารณชน

2.เครือข่ายโรงเรียนได้รับงบประมาณในการพัฒนาคุณภาพในโรงเรียน เครือข่ายละ 90,000 บาท

ด้านคุณภาพ

1.ผลงานของเครือข่ายโรงเรียนมีคุณภาพ สามารถเป็นแบบอย่างได้

2.โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตบางพลัดมีเวทีแสดงผลงานทางวิชาการในรูปแบบของผลงานเครือข่ายโรงเรียน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ



รายงานครั้งที่1



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

รายงานครั้งที่2	27/10/2564 : อยู่ระหว่างรอแนวทางการดำเนินการจากสำนักงานการศึกษา : ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	23/11/2564 : อยู่ระหว่างวางแผนการดำเนินโครงการ เนื่องจากขณะนี้ร.ร.ในระดับประถมศึกษา จัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์เท่านั้น จึงยังไม่สามารถกำหนดวันดำเนินการจัดกิจกรรมได้ : ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	21/12/2564 : อยู่ระหว่างพิจารณาวางแผนดำเนินการ เนื่องจาก ร.ร.ในระดับประถมศึกษาจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ จึงยังไม่สามารถกำหนดวันดำเนินการได้ : ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	20/01/2565 : อยู่ระหว่างพิจารณาวางแผนดำเนินการ เนื่องจากโรงเรียนในระดับประถม จัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ จึงยังไม่สามารถกำหนดวันดำเนินการได้ : ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	24/02/2565 : อยู่ระหว่างพิจารณาวางแผนดำเนินการเนื่องจาก ร.ร.ในระดับประถม จัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ จึงยังไม่สามารถกำหนดวันดำเนินการได้ : ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	21/03/2565 : อยู่ระหว่างพิจารณาวางแผนดำเนินการ เนื่องจากโรงเรียนในระดับประถม จัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ จึงยังไม่สามารถกำหนดวันดำเนินการได้ : ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	20/04/2565 : อยู่ระหว่างพิจารณาวางแผนการดำเนินการ คาดว่าจะดำเนินการในภาคเรียนที่ 1/2565 : ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	24/05/2565 : วางแผนดำเนินกิจกรรมในภาคเรียนที่ 1/2565 เนื่องจากสามารถจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Onsite ได้ : ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	โรงเรียนดำเนินการจัดทำคำสั่งแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ เพื่อดำเนินการจัดนิทรรศการแสดงผลงานเครือข่ายโรงเรียน ในวันที่ 8 ก.ค. 65 : ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	20/07/2565 : ดำเนินการจัดนิทรรศการเครือข่ายโรงเรียน แสดงผลงานของครูนักเรียน จากโรงเรียนในสังกัดจำนวน 11 โรงเรียน ในวันที่ 8 ก.ค. 65 ณ ร.ร.วัดบางพลัด : ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	24/08/2565 : อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำฎีกาขอใช้เงินยืมในราชการ : ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 105,600 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	26/09/2565 : ดำเนินการตามโครงการแล้วเสร็จตามแผนที่ได้วางไว้ : ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 74,400 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน(สำนักงานเขตบางพลัด)

รหัสโครงการ... : 50350000-3615

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565

เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 180,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 180,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางพลัด / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายการศึกษา

ผู้ประสานงาน สยป : นางธัญญารัตน์ สมบูรณ์ 1517

1.3 หลักการและเหตุผล

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และฉบับที่ 3 พ.ศ.2553 มาตรา 48 กำหนดให้หน่วยงานต้นสังกัด และสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ถือว่า การประกันคุณภาพ ภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอกตามมาตรา 50 และ 51 แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 1.เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตบางพลัดด้วยระบบเครือข่ายโรงเรียนที่ยั่งยืน
- 2.เครือข่ายโรงเรียนมีผลงานเชิงวิชาการที่สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
- 3.เพื่อให้โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตบางพลัดมีผู้นำทางวิชาการที่มีคุณภาพ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ด้านปริมาณ

- 1.เครือข่ายโรงเรียน 2 เครือข่าย มีผลงานนำเสนอต่อสาธารณชน



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

2.เครือข่ายโรงเรียนได้รับงบประมาณในการพัฒนาคุณภาพในโรงเรียน เครือข่ายละ 90,000 บาท
ด้านคุณภาพ

1.ผลงานของเครือข่ายโรงเรียนมีคุณภาพ สามารถเป็นแบบอย่างได้

2.โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตบางพลัดมีเวทีแสดงผลงานทางวิชาการในรูปแบบของผลงานเครือข่ายโรงเรียน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 27/10/2564 : อยู่ระหว่างรออนุมัติโครงการดำเนินการจากสำนักการศึกษา

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 23/11/2564 : อยู่ระหว่างวางแผนการดำเนินโครงการ เนื่องจากขณะนั้นร.ร.ในระดับประถมศึกษา

จัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์เท่านั้น จึงยังไม่สามารถกำหนดวันดำเนินการจัดกิจกรรมได้

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 21/12/2564 : อยู่ระหว่างพิจารณาวางแผนดำเนินการ เนื่องจากร.ร.ในระดับประถมศึกษาจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์

จึงยังไม่สามารถกำหนดวันดำเนินการได้

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 20/01/2565 : อยู่ระหว่างพิจารณาวางแผนดำเนินการ เนื่องจากโรงเรียนในระดับประถม จัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์

จึงยังไม่สามารถกำหนดวันดำเนินการได้

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 24/02/2565 : อยู่ระหว่างพิจารณาวางแผนดำเนินการเนื่องจากร.ร.ในระดับประถม จัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์

จึงยังไม่สามารถกำหนดวันดำเนินการได้

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 21/03/2565 : อยู่ระหว่างพิจารณาวางแผนดำเนินการ เนื่องจากโรงเรียนในระดับประถม จัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์

จึงยังไม่สามารถกำหนดวันดำเนินการได้

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 20/04/2565 : อยู่ระหว่างพิจารณาวางแผนการดำเนินการ คาดว่าจะดำเนินการในภาคเรียนที่ 1/2565

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 24/05/2565 : วางแผนดำเนินกิจกรรมในภาคเรียนที่ 1/2565 เนื่องจากสามารถจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Onsite ได้

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: โรงเรียนดำเนินการจัดทำคำสั่งแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ เพื่อดำเนินการจัดนิทรรศการแสดงผลงานเครือข่ายโรงเรียน ในวันที่ 8 ก.ค. 65

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 20/07/2565 : ดำเนินการจัดนิทรรศการเครือข่ายโรงเรียน แสดงผลงานของครูนักเรียน จากโรงเรียนในสังกัดจำนวน 11 โรงเรียน ในวันที่ 8

ก.ค. 65 ณ ร.ร.วัดบางพลัด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 24/08/2565 : อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำฎีกาขอใช้เงินยืมในราชการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 105,600 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 26/09/2565 : ดำเนินการตามโครงการแล้วเสร็จตามแผนที่ได้วางไว้

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 74,400 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....