





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 %



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน



## \*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\*

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                    |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| รายงานครั้งที่6  | :: 25/03/2565 : ต้องดำเนินการจัดจรรยาบรรณโรงเรียนแล้ว แต่โรงเรียนยังปิดภาคเรียนอยู่ เนื่องจากสถานการณ์โควิด                                                                                                                                                                                                                                                                       | : เป็นไปตามเป้าหมาย                |
| รายงานครั้งที่7  | :: 21/04/2565 : ต้องดำเนินการจัดจรรยาบรรณโรงเรียนแล้ว แต่โรงเรียนยังปิดภาคเรียนอยู่ เนื่องจากสถานการณ์โควิด                                                                                                                                                                                                                                                                       | : เป็นไปตามเป้าหมาย                |
| รายงานครั้งที่8  | :: 25/05/2565 : จัดกำลังเจ้าหน้าที่เทศกิจ ปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจร จำนวน 6 โรงเรียน<br>1. หน้าโรงเรียนบูรณวิทย์ □□□<br>2. หน้าโรงเรียนสตรีบูรณวิทย์<br>3. หน้าโรงเรียนพิมลวิทย์ □□□□<br>4. หน้าโรงเรียนวัดบางพลัด□□□<br>5. หน้าโรงเรียนวัดรวก □□<br>6. หน้าโรงเรียนวัดสามัคคีสุทธาวาส<br>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่9  | :: 29/06/2565 : จัดกำลังเจ้าหน้าที่เทศกิจ ปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจร จำนวน 6 โรงเรียน<br>1. หน้าโรงเรียนบูรณวิทย์ □□□<br>2. หน้าโรงเรียนสตรีบูรณวิทย์<br>3. หน้าโรงเรียนพิมลวิทย์ □□□□<br>4. หน้าโรงเรียนวัดบางพลัด□□□<br>5. หน้าโรงเรียนวัดรวก □□<br>6. หน้าโรงเรียนวัดสามัคคีสุทธาวาส<br>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่10 | :: 25/07/2565 : จัดกำลังเจ้าหน้าที่เทศกิจ ปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจร โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครในพื้นที่เขต<br>จำนวน 11 โรงเรียนและโรงเรียนเอกชนที่อยู่ในถนนสายหลักอีกจำนวน 3 โรงเรียน<br>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท                                                                                              | : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่11 | :: 22/08/2565 : จัดกำลังเจ้าหน้าที่เทศกิจ ปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจร<br>บริเวณหน้าโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครในพื้นที่เขต จำนวน 11 โรงเรียน ช่วงเช้า 07.00 - 08.30 น. และช่วงบ่าย 15.00 - 16.30 น.<br>ทุกวัน<br>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท                                                                         | : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่12 | :: 28/09/2565 : การจัดการจราจรหน้าโรงเรียนกทม. 11 โรงเรียน ทุกเช้าและบ่าย<br>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท                                                                                                                                                                                                                           | : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย |

### 1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

#### 1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : เทศกิจ School Care

รหัสโครงการ... : 50350000-3625

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565

เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

#### 1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางพลัด / ฝ่ายเทศกิจ / ฝ่ายเทศกิจ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายเทศกิจ

ผู้ประสานงาน สยป :

#### 1.3 หลักการและเหตุผล

ด้วยในปัจจุบันพื้นที่เขตบางพลัดได้ประสบปัญหาด้านการจราจร และอุบัติเหตุจากยานพาหนะ เนื่องจากการเพิ่มปริมาณของยานพาหนะ การก่อสร้างเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน และการขาดระเบียบวินัยของผู้ขับขี่ รวมทั้งผู้ใช้ถนน โดยมีหลายหน่วยงานร่วมกันรณรงค์ด้านการจราจรเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้แก่ประชาชน โดยเฉพาะบริเวณหน้าโรงเรียนจะต้องมีการดูแลการจราจรเป็นพิเศษ เพื่อความปลอดภัยของเด็กนักเรียน ผู้ปกครอง ตลอดจนประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน ซึ่งสำนักงานเขตบางพลัดได้ตระหนักถึงเรื่องดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการเทศกิจ School Care ขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการจราจร อีกทั้งสอดคล้องกับตัวชี้วัดของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล เป็นไปตามนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ด้านดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชน

#### 1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อให้การจราจรบริเวณหน้าโรงเรียน สถานศึกษาในพื้นที่เขตบางพลัดมีความสะดวกปลอดภัยมากที่สุด

#### 1.5 เป้าหมายของโครงการ..

3.1 จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจอำนวยความสะดวกด้านการจราจรและดูแลความปลอดภัย

ให้กับเด็กนักเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไป ในช่วงเวลาเร่งด่วนเช้า ? เย็น บริเวณหน้าโรงเรียน

ที่มีปัญหาในถนนหลัก 6 แห่ง คือ

- ☐ 3.3.1 บริเวณหน้าโรงเรียนบูรณวิทย์ ☐ ถนนจรูญสนธิวงศ์
- ☐ 3.3.2 บริเวณหน้าโรงเรียนสตรีบูรณวิทย์ ☐ ถนนจรูญสนธิวงศ์ ☐
- ☐ 3.3.3 บริเวณหน้าโรงเรียนพิมลวิทย์ ☐ ถนนจรูญสนธิวงศ์ ☐
- ☐ 3.3.4 บริเวณหน้าโรงเรียนวัดบางพลัด ☐ ถนนจรูญสนธิวงศ์ ☐
- ☐ 3.3.5 บริเวณหน้าโรงเรียนวัดรวก ☐ ถนนจรูญสนธิวงศ์ ☐
- ☐ 3.3.6 บริเวณหน้าโรงเรียนวัดสามัคคีสุทธาวาส ☐ ถนนจรูญสนธิวงศ์ ☐
- ☐ 3.3.7 อำนวยความสะดวกด้านการจราจรตามภารกิจพิเศษ หรือกิจกรรมอื่น ๆ ในพื้นที่เขตบางพลัด

#### 1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

#### 2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 26/10/2564 : สำรวจโรงเรียนทั้งหมด 6 โรงเรียน

1. หน้าโรงเรียนบูรณวิทย์ ☐
2. หน้าโรงเรียนสตรีบูรณวิทย์
3. หน้าโรงเรียนพิมลวิทย์ ☐
4. หน้าโรงเรียนวัดบางพลัด ☐
5. หน้าโรงเรียนวัดรวก ☐
6. หน้าโรงเรียนวัดสามัคคีสุทธาวาส

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 25/11/2564 : สำรวจที่ตั้ง บริเวณตรอกซอย ถนนสายหลัก ถนนสายรอง สภาพการจราจรที่อยู่ใกล้ที่ตั้งโรงเรียนจำนวน 6 โรงเรียน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 22/12/2564 : ต้องดำเนินการจัดจราจรหน้าโรงเรียนแล้ว แต่โรงเรียนยังปิดภาคเรียนอยู่ เนื่องจากสถานการณ์โควิด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 24/01/2565 : ต้องดำเนินการจัดจราจรหน้าโรงเรียนแล้ว แต่โรงเรียนยังปิดภาคเรียนอยู่ เนื่องจากสถานการณ์โควิด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 22/02/2565 :

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 25/03/2565 : ต้องดำเนินการจัดจราจรหน้าโรงเรียนแล้ว แต่โรงเรียนยังปิดภาคเรียนอยู่ เนื่องจากสถานการณ์โควิด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 21/04/2565 : ต้องดำเนินการจัดจราจรหน้าโรงเรียนแล้ว แต่โรงเรียนยังปิดภาคเรียนอยู่ เนื่องจากสถานการณ์โควิด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 25/05/2565 : จัดกำลังเจ้าหน้าที่เทศกิจ ปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจร จำนวน 6 โรงเรียน

1. หน้าโรงเรียนบูรณวิทย์ ☐
2. หน้าโรงเรียนสตรีบูรณวิทย์
3. หน้าโรงเรียนพิมลวิทย์ ☐
4. หน้าโรงเรียนวัดบางพลัด ☐
5. หน้าโรงเรียนวัดรวก ☐
6. หน้าโรงเรียนวัดสามัคคีสุทธาวาส

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 29/06/2565 : จัดกำลังเจ้าหน้าที่เทศกิจ ปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจร จำนวน 6 โรงเรียน

1. หน้าโรงเรียนบูรณวิทย์ ☐
2. หน้าโรงเรียนสตรีบูรณวิทย์
3. หน้าโรงเรียนพิมลวิทย์ ☐
4. หน้าโรงเรียนวัดบางพลัด ☐
5. หน้าโรงเรียนวัดรวก ☐
6. หน้าโรงเรียนวัดสามัคคีสุทธาวาส

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย



รายงานครั้งที่10



## \*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\*

รายงานครั้งที่11 :: 25/07/2565 : จัดกำลังเจ้าหน้าที่เทศกิจ ปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจร โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครในพื้นที่เขต  
จำนวน 11 โรงเรียนและโรงเรียนเอกชนที่อยู่ในถนนสายหลักอีกจำนวน 3 โรงเรียน  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 22/08/2565 : จัดกำลังเจ้าหน้าที่เทศกิจ ปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจร  
บริเวณหน้าโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครในพื้นที่เขต จำนวน 11 โรงเรียน ช่วงเช้า 07.00 - 08.30 น. และช่วงบ่าย 15.00 - 16.30 น.  
ทุกวัน  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 28/09/2565 : การจัดการจราจรหน้าโรงเรียนกทม. 11 โรงเรียน ทุกเช้าและบ่าย  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

### 1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

#### 1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : เทศกิจ School Care

รหัสโครงการ... : 50350000-3625

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565

เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

#### 1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางพลัด / ฝ่ายเทศกิจ / ฝ่ายเทศกิจ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายเทศกิจ

ผู้ประสานงาน สยป :

#### 1.3 หลักการและเหตุผล

ด้วยในปัจจุบันพื้นที่เขตบางพลัดได้ประสบปัญหาด้านการจราจร และอุบัติเหตุจากยานพาหนะ เนื่องจากการเพิ่มปริมาณของยานพาหนะ  
การก่อสร้างเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน และการขาดระเบียบวินัยของผู้ขับขี่ รวมทั้งผู้ใช้ถนน  
โดยมีหลายหน่วยงานร่วมกันรณรงค์ด้านการจราจรเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้แก่ประชาชน  
โดยเฉพาะบริเวณหน้าโรงเรียนจะต้องมีการดูแลการจราจรเป็นพิเศษ เพื่อความปลอดภัยของ  
เด็กนักเรียน ผู้ปกครอง ตลอดจนประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน ซึ่งสำนักงานเขตบางพลัดได้ตระหนักถึงเรื่องดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการเทศกิจ School Care  
ขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการจราจร อีกทั้งสอดคล้องกับตัวชี้วัดของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล  
เป็นไปตามนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ด้านดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชน

#### 1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อให้การจราจรบริเวณหน้าโรงเรียน สถานศึกษาในพื้นที่เขตบางพลัดมีความสะดวกปลอดภัยมากที่สุด

#### 1.5 เป้าหมายของโครงการ..

3.1 จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจอำนวยความสะดวกด้านการจราจรและดูแลความปลอดภัย

ให้กับเด็กนักเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไป ในช่วงเวลาเร่งด่วนเช้า ? เย็น บริเวณหน้าโรงเรียน

ที่มีปัญหาในถนนหลัก 6 แห่ง คือ

☐ 3.3.1 บริเวณหน้าโรงเรียนบูรณวิทย์ ☐ ถนนจรัญสนิทวงศ์

☐ 3.3.2 บริเวณหน้าโรงเรียนสตรีบูรณวิทย์ ☐ ถนนจรัญสนิทวงศ์ ☐

☐ 3.3.3 บริเวณหน้าโรงเรียนพิมลวิทย์ ☐ ถนนจรัญสนิทวงศ์ ☐

☐ 3.3.4 บริเวณหน้าโรงเรียนวัดบางพลัด ☐ ถนนจรัญสนิทวงศ์ ☐

☐ 3.3.5 บริเวณหน้าโรงเรียนวัดรวก ☐ ถนนจรัญสนิทวงศ์ ☐

☐ 3.3.6 บริเวณหน้าโรงเรียนวัดสามัคคีสุทธาวาส ☐ ถนนจรัญสนิทวงศ์ ☐

☐ 3.3.7 อำนวยความสะดวกด้านการจราจรตามภารกิจพิเศษ หรือกิจกรรมอื่น ๆ ในพื้นที่เขตบางพลัด

#### 1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

### 2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 26/10/2564 : สำรวจโรงเรียนทั้งหมด 6 โรงเรียน

1. หน้าโรงเรียนบูรณวิทย์ ☐

2. หน้าโรงเรียนสตรีบูรณวิทย์

3. หน้าโรงเรียนพิมลวิทย์ ☐

4. หน้าโรงเรียนวัดบางพลัด ☐

5. หน้าโรงเรียนวัดรวก ☐

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| รายงานครั้งที่2  | 6. หน้าโรงเรียนวัดสามัคคีสุทธาวาส<br>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย<br>:: 25/11/2564 : ดำเนินการตั้ง บริเวณตรอกซอย ถนนสายหลัก ถนนสายรอง สภาพการจราจรที่อยู่ใกล้ที่ตั้งโรงเรียนจำนวน 6 โรงเรียน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| รายงานครั้งที่3  | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย<br>:: 22/12/2564 : ต้องดำเนินการจัดจราจรหน้าโรงเรียนแล้ว แต่โรงเรียนยังปิดภาคเรียนอยู่ เนื่องจากสถานการณ์โควิด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| รายงานครั้งที่4  | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย<br>:: 24/01/2565 : ต้องดำเนินการจัดจราจรหน้าโรงเรียนแล้ว แต่โรงเรียนยังปิดภาคเรียนอยู่ เนื่องจากสถานการณ์โควิด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| รายงานครั้งที่5  | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย<br>:: 22/02/2565 :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| รายงานครั้งที่6  | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย<br>:: 25/03/2565 : ต้องดำเนินการจัดจราจรหน้าโรงเรียนแล้ว แต่โรงเรียนยังปิดภาคเรียนอยู่ เนื่องจากสถานการณ์โควิด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| รายงานครั้งที่7  | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย<br>:: 21/04/2565 : ต้องดำเนินการจัดจราจรหน้าโรงเรียนแล้ว แต่โรงเรียนยังปิดภาคเรียนอยู่ เนื่องจากสถานการณ์โควิด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| รายงานครั้งที่8  | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย<br>:: 25/05/2565 : จัดกำลังเจ้าหน้าที่เทศกิจ ปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจร จำนวน 6 โรงเรียน<br>1. หน้าโรงเรียนบูรณวิทย์ <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/><br>2. หน้าโรงเรียนสตรีบูรณวิทย์<br>3. หน้าโรงเรียนพิมลวิทย์ <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/><br>4. หน้าโรงเรียนวัดบางพลัด <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/><br>5. หน้าโรงเรียนวัดรวก <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/><br>6. หน้าโรงเรียนวัดสามัคคีสุทธาวาส |
| รายงานครั้งที่9  | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย<br>:: 29/06/2565 : จัดกำลังเจ้าหน้าที่เทศกิจ ปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจร จำนวน 6 โรงเรียน<br>1. หน้าโรงเรียนบูรณวิทย์ <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/><br>2. หน้าโรงเรียนสตรีบูรณวิทย์<br>3. หน้าโรงเรียนพิมลวิทย์ <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/><br>4. หน้าโรงเรียนวัดบางพลัด <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/><br>5. หน้าโรงเรียนวัดรวก <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/><br>6. หน้าโรงเรียนวัดสามัคคีสุทธาวาส |
| รายงานครั้งที่10 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย<br>:: 25/07/2565 : จัดกำลังเจ้าหน้าที่เทศกิจ ปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจร โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครในพื้นที่เขต<br>จำนวน 11 โรงเรียนและโรงเรียนเอกชนที่อยู่ในถนนสายหลักอีกจำนวน 3 โรงเรียน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| รายงานครั้งที่11 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย<br>:: 22/08/2565 : จัดกำลังเจ้าหน้าที่เทศกิจ ปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจร<br>บริเวณหน้าโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครในพื้นที่เขต จำนวน 11 โรงเรียน ช่วงเช้า 07.00 - 08.30 น. และช่วงบ่าย 15.00 - 16.30 น.<br>ทุกวัน<br>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย                                                                                                                                                                                                                                                      |
| รายงานครั้งที่12 | :: 28/09/2565 : การจัดการจราจรหน้าโรงเรียนทอม. 11 โรงเรียน ทุกเช้าและบ่าย<br>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

#### 1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

##### 1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : เทศกิจ School Care

รหัสโครงการ... : 50350000-3625

เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00

สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

##### 1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางพลัด / ฝ่ายเทศกิจ / ฝ่ายเทศกิจ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายเทศกิจ

ผู้ประสานงาน สยป :

##### 1.3 หลักการและเหตุผล

ด้วยในปัจจุบันพื้นที่เขตบางพลัดได้ประสบปัญหาด้านการจราจร และอุบัติเหตุจากยานพาหนะ เนื่องจากการเพิ่มปริมาณของยานพาหนะ การก่อสร้างเส้นทางรถไฟฟ้ามหานครสายสีน้ำเงิน และการขาดระเบียบวินัยของผู้ขับขี่ รวมทั้งผู้ใช้ถนน

โดยมีหลายหน่วยงานร่วมกันรณรงค์ด้านการจราจรเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้แก่ประชาชน  
โดยเฉพาะบริเวณหน้าโรงเรียนจะต้องมีการดูแลการจราจรเป็นพิเศษ เพื่อความปลอดภัยของเด็กนักเรียน ผู้ปกครอง ตลอดจนประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน ซึ่งสำนักงานเขตบางพลัดได้ตระหนักถึงเรื่องดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการเทศกาล School Care ขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการจราจร อีกทั้งสอดคล้องกับตัวชี้วัดของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล  
เป็นไปตามนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ด้านดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชน

#### 1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อให้การจราจรบริเวณหน้าโรงเรียน สถานศึกษาในพื้นที่เขตบางพลัดมีความสะดวกปลอดภัยมากที่สุด

#### 1.5 เป้าหมายของโครงการ..

3.1 จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจอำนวยความสะดวกด้านการจราจรและดูแลความปลอดภัย  
ให้กับเด็กนักเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไป ในช่วงเวลาเร่งด่วนเช้า ? เย็น บริเวณหน้าโรงเรียน  
ที่มีปัญหาในถนนหลัก 6 แห่ง คือ

☐ 3.3.1 บริเวณหน้าโรงเรียนบูรณวิทย์ ☐ ถนนจรัญสนิทวงศ์  
☐ 3.3.2 บริเวณหน้าโรงเรียนสตรีบูรณวิทย์ ☐ ถนนจรัญสนิทวงศ์ ☐  
☐ 3.3.3 บริเวณหน้าโรงเรียนพิมลวิทย์ ☐ ถนนจรัญสนิทวงศ์ ☐  
☐ 3.3.4 บริเวณหน้าโรงเรียนวัดบางพลัด ☐ ถนนจรัญสนิทวงศ์ ☐  
☐ 3.3.5 บริเวณหน้าโรงเรียนวัดรวก ☐ ถนนจรัญสนิทวงศ์ ☐  
☐ 3.3.6 บริเวณหน้าโรงเรียนวัดสามัคคีสุทธาวาส ☐ ถนนจรัญสนิทวงศ์ ☐  
☐ 3.3.7 อำนวยความสะดวกด้านการจราจรตามภารกิจพิเศษ หรือกิจกรรมอื่น ๆ ในพื้นที่เขตบางพลัด

#### 1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ / ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
 ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
 เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
 ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

#### 2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

|                 |                                                                                                                        |                |                     |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|
| รายงานครั้งที่1 | :: 26/10/2564 : สำรวจโรงเรียนทั้งหมด 6 โรงเรียน                                                                        |                |                     |
|                 | 1. หน้าโรงเรียนบูรณวิทย์ <input type="checkbox"/>                                                                      |                |                     |
|                 | 2. หน้าโรงเรียนสตรีบูรณวิทย์                                                                                           |                |                     |
|                 | 3. หน้าโรงเรียนพิมลวิทย์ <input type="checkbox"/>                                                                      |                |                     |
|                 | 4. หน้าโรงเรียนวัดบางพลัด <input type="checkbox"/>                                                                     |                |                     |
|                 | 5. หน้าโรงเรียนวัดรวก <input type="checkbox"/>                                                                         |                |                     |
|                 | 6. หน้าโรงเรียนวัดสามัคคีสุทธาวาส                                                                                      |                |                     |
|                 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท                                               | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่2 | :: 25/11/2564 : สำรวจที่ตั้ง บริเวณตรอกซอย ถนนสายหลัก ถนนสายรอง สภาพการจราจรที่อยู่ใกล้ที่ตั้งโรงเรียนจำนวน 6 โรงเรียน |                |                     |
|                 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท                                               | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่3 | :: 22/12/2564 : ต้องดำเนินการจัดจราจรหน้าโรงเรียนแล้ว แต่โรงเรียนยังปิดภาคเรียนอยู่ เนื่องจากสถานการณ์โควิด            |                |                     |
|                 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท                                               | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่4 | :: 24/01/2565 : ต้องดำเนินการจัดจราจรหน้าโรงเรียนแล้ว แต่โรงเรียนยังปิดภาคเรียนอยู่ เนื่องจากสถานการณ์โควิด            |                |                     |
|                 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท                                               | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่5 | :: 22/02/2565 :                                                                                                        |                |                     |
|                 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท                                               | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่6 | :: 25/03/2565 : ต้องดำเนินการจัดจราจรหน้าโรงเรียนแล้ว แต่โรงเรียนยังปิดภาคเรียนอยู่ เนื่องจากสถานการณ์โควิด            |                |                     |
|                 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท                                               | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่7 | :: 21/04/2565 : ต้องดำเนินการจัดจราจรหน้าโรงเรียนแล้ว แต่โรงเรียนยังปิดภาคเรียนอยู่ เนื่องจากสถานการณ์โควิด            |                |                     |
|                 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท                                               | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่8 | :: 25/05/2565 : จัดกำลังเจ้าหน้าที่เทศกิจ ปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจร จำนวน 6 โรงเรียน                    |                |                     |
|                 | 1. หน้าโรงเรียนบูรณวิทย์ <input type="checkbox"/>                                                                      |                |                     |
|                 | 2. หน้าโรงเรียนสตรีบูรณวิทย์                                                                                           |                |                     |
|                 | 3. หน้าโรงเรียนพิมลวิทย์ <input type="checkbox"/>                                                                      |                |                     |
|                 | 4. หน้าโรงเรียนวัดบางพลัด <input type="checkbox"/>                                                                     |                |                     |
|                 | 5. หน้าโรงเรียนวัดรวก <input type="checkbox"/>                                                                         |                |                     |
|                 | 6. หน้าโรงเรียนวัดสามัคคีสุทธาวาส                                                                                      |                |                     |



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 %



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 29/06/2565 : จัดกำลังเจ้าหน้าที่เทศกิจ ปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจร จำนวน 6 โรงเรียน

1. หน้าโรงเรียนบูรณวิทย์ □□□

2. หน้าโรงเรียนสตรีบูรณวิทย์

3. หน้าโรงเรียนพิมลวิทย์ □□□□

4. หน้าโรงเรียนวัดบางพลัด □□□

5. หน้าโรงเรียนวัดรวก □□

6. หน้าโรงเรียนวัดสามัคคีสุทธาวาส

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 25/07/2565 : จัดกำลังเจ้าหน้าที่เทศกิจ ปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจร โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครในพื้นที่เขต

จำนวน 11 โรงเรียนและโรงเรียนเอกชนที่อยู่ในถนนสายหลักอีกจำนวน 3 โรงเรียน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 22/08/2565 : จัดกำลังเจ้าหน้าที่เทศกิจ ปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจร

บริเวณหน้าโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครในพื้นที่เขต จำนวน 11 โรงเรียน ช่วงเช้า 07.00 - 08.30 น. และช่วงบ่าย 15.00 - 16.30 น.

ทุกวัน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 28/09/2565 : การจัดการจราจรหน้าโรงเรียนกม. 11 โรงเรียน ทุกเช้าและบ่าย

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....