



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการแจ้งข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน และการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการขออนุญาตก่อสร้าง

รหัสโครงการ... : 50360000-7192

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตจอมทอง / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายโยธา

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวรวงคณา ศิริวัฒน์

1.3 หลักการและเหตุผล

ตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร หมายถึง ตำแหน่งผู้ยื่นคำร้องขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามแบบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคารระบุไว้ในคำร้องขอ และได้รับการอนุญาตให้มีการก่อสร้างตามคำร้องขอ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- please select -

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- please select -

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่5 ร้อยละของการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร และตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 06/01/2566 : อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลรายงานประจำเดือน รายงานประจำเดือนธันวาคม แล้ว

จำนวนอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน และกำหนดตำแหน่งบ้านเลขที่ลงบนแผนที่ GIS ระหว่างเดือนธันวาคม 2565

จำนวน - หลัง

อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลรายงานรายงานเดือน มกราคม 2566

นอกจากนี้

ยังได้มีการรายงานการใช้ประโยชน์ที่ดินของสำนักงานเขตจอมทองเป็นประจำทุกเดือนตามแบบที่รายงานที่สำนักผังเมืองกำหนด (ผมร.1) เดือนละ 1 ครั้ง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 08/02/2566 : อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลรายงานประจำเดือน รายงานประจำเดือนมกราคม แล้ว

จำนวนอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน และกำหนดตำแหน่งบ้านเลขที่ลงบนแผนที่ GIS ระหว่างเดือนมกราคม 2566

จำนวน - หลัง

อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลรายงานรายงานเดือน กุมภาพันธ์ 2566

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 09/03/2566 : อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลรายงานประจำเดือน รายงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ แล้ว

จำนวนอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน และกำหนดตำแหน่งบ้านเลขที่ลงบนแผนที่ GIS ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ 2566

จำนวน 35 ราย

อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลรายงานรายงานเดือน มีนาคม 2566

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 48.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 10/04/2566 : อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลรายงานประจำเดือน รายงานประจำเดือนมีนาคม แล้ว

จำนวนอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน และกำหนดตำแหน่งบ้านเลขที่ลงบนแผนที่ GIS ระหว่างเดือนมีนาคม 2566

จำนวน 11 ราย

อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลรายงานรายงานเดือน เมษายน 2566

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 01/05/2566 : อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลรายงานประจำเดือน รายงานประจำเดือนเมษายน แล้ว

จำนวนอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน และกำหนดตำแหน่งบ้านเลขที่ลงบนแผนที่ GIS ระหว่างเดือนเมษายน 2566

จำนวน 7 ราย

อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลรายงานรายงานเดือน พฤษภาคม 2566

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 06/06/2566 : อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลรายงานประจำเดือน รายงานประจำเดือนพฤษภาคม แล้ว



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

จำนวนอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน และกำหนดตำแหน่งบ้านเลขที่ลงบนแผนที่ GIS ระหว่างเดือนพฤษภาคม 2566	จำนวน 4 ราย		
อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลรายงานรายงานเดือน มิถุนายน 2566			
รายงานครั้งที่7	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 06/07/2566 : อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลรายงานประจำเดือน รายงานประจำเดือนมิถุนายน แล้ว จำนวนอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน และกำหนดตำแหน่งบ้านเลขที่ลงบนแผนที่ GIS ระหว่างเดือนมิถุนายน 2566 จำนวน 4 ราย อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลรายงานรายงานเดือน กรกฎาคม 2566 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย รายงานครั้งที่8	:: 15/08/2566 : อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลรายงานประจำเดือน รายงานประจำเดือนกรกฎาคม แล้ว จำนวนอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน และกำหนดตำแหน่งบ้านเลขที่ลงบนแผนที่ GIS ระหว่างเดือนกรกฎาคม 2566 จำนวน 10 ราย อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลรายงานรายงานเดือน สิงหาคม 2566 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย รายงานครั้งที่9	:: 19/09/2566 : อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลรายงานประจำเดือน รายงานประจำเดือนสิงหาคม แล้ว จำนวนอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน และกำหนดตำแหน่งบ้านเลขที่ลงบนแผนที่ GIS ระหว่างเดือนสิงหาคม 2566 จำนวน 13 ราย อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลรายงานรายงานเดือน กันยายน 2566 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ			
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ			
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการแจ้งข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน และการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการขออนุญาตก่อสร้าง			
รหัสโครงการ... : 50360000-7192 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566			
เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท			
สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท			
1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ			
หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตจอมทอง / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา			
ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายโยธา ผู้ประสานงาน สยป : นางสาววรางคณา ศิริวัฒน์			
1.3 หลักการและเหตุผล			
ตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร หมายถึง ตำแหน่งผู้ยื่นคำร้องขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามแบบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคารระบุไว้ในคำร้องขอ และได้รับการอนุญาตให้มีการก่อสร้างตามคำร้องขอ			
1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ			
- please select -			
1.5 เป้าหมายของโครงการ..			
- please select -			
1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)			
ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****			
ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****			
เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****			
ตัวชี้วัด... : มิติที่5 ร้อยละของการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร และตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน			
2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ			
รายงานครั้งที่1	:: 06/01/2566 : อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลรายงานประจำเดือน รายงานประจำเดือนธันวาคม แล้ว จำนวนอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน และกำหนดตำแหน่งบ้านเลขที่ลงบนแผนที่ GIS ระหว่างเดือนธันวาคม 2565 จำนวน - หลัง อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลรายงานรายงานเดือน มกราคม 2566 นอกจากนี้ ยังได้มีการรายงานการใช้ประโยชน์ที่ดินของสำนักงานเขตจอมทองเป็นประจำทุกเดือนตามแบบที่รายงานที่สำนักผังเมืองกำหนด (ผมร.1) เดือนละ 1 ครั้ง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย รายงานครั้งที่2	:: 08/02/2566 : อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลรายงานประจำเดือน รายงานประจำเดือนมกราคม แล้ว จำนวนอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน และกำหนดตำแหน่งบ้านเลขที่ลงบนแผนที่ GIS ระหว่างเดือนมกราคม 2566	



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

รายงานครั้งที่3	จำนวน - หลัง	อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลรายงานรายงานเดือน กุมภาพันธ์ 2566		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 09/03/2566 : อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลรายงานประจำเดือน รายงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ แล้ว จำนวนอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน และกำหนดตำแหน่งบ้านเลขที่ลงบนแผนที่ GIS ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ 2566			
รายงานครั้งที่4	จำนวน 35 ราย	อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลรายงานรายงานเดือน มีนาคม 2566		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 48.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 10/04/2566 : อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลรายงานประจำเดือน รายงานประจำเดือนมีนาคม แล้ว จำนวนอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน และกำหนดตำแหน่งบ้านเลขที่ลงบนแผนที่ GIS ระหว่างเดือนมีนาคม 2566			
รายงานครั้งที่5	จำนวน 11 ราย	อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลรายงานรายงานเดือน เมษายน 2566		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 01/05/2566 : อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลรายงานประจำเดือน รายงานประจำเดือนเมษายน แล้ว จำนวนอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน และกำหนดตำแหน่งบ้านเลขที่ลงบนแผนที่ GIS ระหว่างเดือนเมษายน 2566			
รายงานครั้งที่6	จำนวน 7 ราย	อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลรายงานรายงานเดือน พฤษภาคม 2566		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 06/06/2566 : อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลรายงานประจำเดือน รายงานประจำเดือนพฤษภาคม แล้ว จำนวนอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน และกำหนดตำแหน่งบ้านเลขที่ลงบนแผนที่ GIS ระหว่างเดือนพฤษภาคม 2566			
รายงานครั้งที่7	จำนวน 4 ราย	อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลรายงานรายงานเดือน มิถุนายน 2566		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 06/07/2566 : อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลรายงานประจำเดือน รายงานประจำเดือนมิถุนายน แล้ว จำนวนอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน และกำหนดตำแหน่งบ้านเลขที่ลงบนแผนที่ GIS ระหว่างเดือนมิถุนายน 2566			
รายงานครั้งที่8	จำนวน 4 ราย	อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลรายงานรายงานเดือน กรกฎาคม 2566		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 15/08/2566 : อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลรายงานประจำเดือน รายงานประจำเดือนกรกฎาคม แล้ว จำนวนอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน และกำหนดตำแหน่งบ้านเลขที่ลงบนแผนที่ GIS ระหว่างเดือนกรกฎาคม 2566			
รายงานครั้งที่9	จำนวน 10 ราย	อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลรายงานรายงานเดือน สิงหาคม 2566		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 19/09/2566 : อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลรายงานประจำเดือน รายงานประจำเดือนสิงหาคม แล้ว จำนวนอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน และกำหนดตำแหน่งบ้านเลขที่ลงบนแผนที่ GIS ระหว่างเดือนสิงหาคม 2566			
	จำนวน 13 ราย	อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลรายงานรายงานเดือน กันยายน 2566		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการแจ้งข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน และการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการขออนุญาตก่อสร้าง

รหัสโครงการ... : 50360000-7192

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตจอมทอง / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายโยธา

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาววรางคณา ศิริวัฒน์

1.3 หลักการและเหตุผล

ตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร หมายถึง ตำแหน่งผู้ยื่นคำร้องขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามแบบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคารระบุไว้ในคำร้องขอ และได้รับการอนุญาตให้มีการก่อสร้างตามคำร้องขอ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

- please select -

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- please select -

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่5 ร้อยละของการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร และตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 06/01/2566 : อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลรายงานประจำเดือน รายงานประจำเดือนธันวาคม แล้ว จำนวนอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน และกำหนดตำแหน่งบ้านเลขที่ลงบนแผนที่ GIS ระหว่างเดือนธันวาคม 2565 จำนวน - หลัง อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลรายงานรายงานเดือน มกราคม 2566 นอกจากนี้ ยังได้มีการรายงานการใช้ประโยชน์ที่ดินของสำนักงานเขตจอมทองเป็นประจำทุกเดือนตามแบบที่รายงานที่สำนักผังเมืองกำหนด (ผมร.1) เดือนละ 1 ครั้ง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 08/02/2566 : อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลรายงานประจำเดือน รายงานประจำเดือนมกราคม แล้ว จำนวนอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน และกำหนดตำแหน่งบ้านเลขที่ลงบนแผนที่ GIS ระหว่างเดือนมกราคม 2566 จำนวน - หลัง อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลรายงานรายงานเดือน กุมภาพันธ์ 2566 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 09/03/2566 : อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลรายงานประจำเดือน รายงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ แล้ว จำนวนอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน และกำหนดตำแหน่งบ้านเลขที่ลงบนแผนที่ GIS ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ 2566 จำนวน 35 ราย อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลรายงานรายงานเดือน มีนาคม 2566 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 48.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 10/04/2566 : อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลรายงานประจำเดือน รายงานประจำเดือนมีนาคม แล้ว จำนวนอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน และกำหนดตำแหน่งบ้านเลขที่ลงบนแผนที่ GIS ระหว่างเดือนมีนาคม 2566 จำนวน 11 ราย อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลรายงานรายงานเดือน เมษายน 2566 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 01/05/2566 : อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลรายงานประจำเดือน รายงานประจำเดือนเมษายน แล้ว จำนวนอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน และกำหนดตำแหน่งบ้านเลขที่ลงบนแผนที่ GIS ระหว่างเดือนเมษายน 2566 จำนวน 7 ราย อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลรายงานรายงานเดือน พฤษภาคม 2566 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 06/06/2566 : อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลรายงานประจำเดือน รายงานประจำเดือนพฤษภาคม แล้ว จำนวนอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน และกำหนดตำแหน่งบ้านเลขที่ลงบนแผนที่ GIS ระหว่างเดือนพฤษภาคม 2566 จำนวน 4 ราย อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลรายงานรายงานเดือน มิถุนายน 2566 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 06/07/2566 : อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลรายงานประจำเดือน รายงานประจำเดือนมิถุนายน แล้ว จำนวนอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน และกำหนดตำแหน่งบ้านเลขที่ลงบนแผนที่ GIS ระหว่างเดือนมิถุนายน 2566 จำนวน 4 ราย อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลรายงานรายงานเดือน กรกฎาคม 2566 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 15/08/2566 : อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลรายงานประจำเดือน รายงานประจำเดือนกรกฎาคม แล้ว จำนวนอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน และกำหนดตำแหน่งบ้านเลขที่ลงบนแผนที่ GIS ระหว่างเดือนกรกฎาคม 2566 จำนวน 10 ราย อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลรายงานรายงานเดือน สิงหาคม 2566



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 %



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 19/09/2566 : อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลรายงานประจำเดือน รายงานประจำเดือนสิงหาคม แล้ว
จำนวนอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน และกำหนดตำแหน่งบ้านเลขที่ลงบนแผนที่ GIS ระหว่างเดือนสิงหาคม 2566
จำนวน 13 ราย
อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลรายงานรายงานเดือน กันยายน 2566
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการแจ้งข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน และการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการขออนุญาตก่อสร้าง
รหัสโครงการ... : 50360000-7192 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566
เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตจอมทอง / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา
ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายโยธา ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวรวงคณา ศิริวัฒน์

1.3 หลักการและเหตุผล

ตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร หมายถึง ตำแหน่งผู้ยื่นคำร้องขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามแบบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคารระบุไว้ในคำร้องขอ และได้รับการอนุญาตให้มีการก่อสร้างตามคำร้องขอ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- please select -

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- please select -

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธศาฯ ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่5 ร้อยละของการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร และตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 06/01/2566 : อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลรายงานประจำเดือน รายงานประจำเดือนธันวาคม แล้ว
จำนวนอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน และกำหนดตำแหน่งบ้านเลขที่ลงบนแผนที่ GIS ระหว่างเดือนธันวาคม 2565
จำนวน - หลัง
อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลรายงานรายงานเดือน มกราคม 2566
นอกจากนี้
ยังได้มีการรายงานการใช้ประโยชน์ที่ดินของสำนักงานเขตจอมทองเป็นประจำทุกเดือนตามแบบที่รายงานที่สำนักผังเมืองกำหนด (ผมร.1) เดือนละ 1 ครั้ง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 08/02/2566 : อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลรายงานประจำเดือน รายงานประจำเดือนมกราคม แล้ว
จำนวนอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน และกำหนดตำแหน่งบ้านเลขที่ลงบนแผนที่ GIS ระหว่างเดือนมกราคม 2566
จำนวน - หลัง
อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลรายงานรายงานเดือน กุมภาพันธ์ 2566
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 09/03/2566 : อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลรายงานประจำเดือน รายงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ แล้ว
จำนวนอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน และกำหนดตำแหน่งบ้านเลขที่ลงบนแผนที่ GIS ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ 2566
จำนวน 35 ราย
อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลรายงานรายงานเดือน มีนาคม 2566
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 48.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 10/04/2566 : อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลรายงานประจำเดือน รายงานประจำเดือนมีนาคม แล้ว
จำนวนอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน และกำหนดตำแหน่งบ้านเลขที่ลงบนแผนที่ GIS ระหว่างเดือนมีนาคม 2566
จำนวน 11 ราย
อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลรายงานรายงานเดือน เมษายน 2566
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่ 5





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่6	:: 01/05/2566 : อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลรายงานประจำเดือน รายงานประจำเดือนเมษายน แล้ว จำนวนอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน และกำหนดตำแหน่งบ้านเลขที่ลงบนแผนที่ GIS ระหว่างเดือนเมษายน 2566 จำนวน 7 ราย		
	อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลรายงานรายงานเดือน พฤษภาคม 2566 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย		
รายงานครั้งที่7	:: 06/06/2566 : อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลรายงานประจำเดือน รายงานประจำเดือนพฤษภาคม แล้ว จำนวนอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน และกำหนดตำแหน่งบ้านเลขที่ลงบนแผนที่ GIS ระหว่างเดือนพฤษภาคม 2566 จำนวน 4 ราย		
	อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลรายงานรายงานเดือน มิถุนายน 2566 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย		
รายงานครั้งที่8	:: 06/07/2566 : อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลรายงานประจำเดือน รายงานประจำเดือนมิถุนายน แล้ว จำนวนอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน และกำหนดตำแหน่งบ้านเลขที่ลงบนแผนที่ GIS ระหว่างเดือนมิถุนายน 2566 จำนวน 4 ราย		
	อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลรายงานรายงานเดือน กรกฎาคม 2566 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย		
รายงานครั้งที่9	:: 15/08/2566 : อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลรายงานประจำเดือน รายงานประจำเดือนกรกฎาคม แล้ว จำนวนอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน และกำหนดตำแหน่งบ้านเลขที่ลงบนแผนที่ GIS ระหว่างเดือนกรกฎาคม 2566 จำนวน 10 ราย		
	อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลรายงานรายงานเดือน สิงหาคม 2566 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย		
	:: 19/09/2566 : อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลรายงานประจำเดือน รายงานประจำเดือนสิงหาคม แล้ว จำนวนอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน และกำหนดตำแหน่งบ้านเลขที่ลงบนแผนที่ GIS ระหว่างเดือนสิงหาคม 2566 จำนวน 13 ราย		
	อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลรายงานรายงานเดือน กันยายน 2566 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย		

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง