



## \*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\*

### 1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

#### 1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน (สำนักงานเขตบางแค 66)

รหัสโครงการ... : 50400000-7061

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 386,600 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 196,205 บาท

#### 1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางแค / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ผู้ประสานงาน สยป : ณัฐสุตา รัชตวโรทัย

#### 1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางทางการเมือง เศรษฐกิจ การปกครอง การศึกษา การพาณิชย์ การสื่อสาร ฯลฯ ของประเทศ การเติบโตของเมืองอย่างรวดเร็วและการเพิ่มขึ้นของประชากรอย่างต่อเนื่องก่อให้เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาการจัดการมูลฝอย ซึ่งปัจจัยสำคัญที่จะช่วยในการจัดการมูลฝอยของกรุงเทพมหานครประสบผลสำเร็จ จะต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นหลัก สำนักงานเขตบางแค มีพื้นที่ 46.55 ตารางกิโลเมตร มีชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยชุมชนและกรรมการชุมชน พ.ศ. 2555 จำนวน 48 ชุมชน ซึ่งบางชุมชนเป็นชุมชนแออัด หรือชุมชนริมน้ำ หรือตรอก ซอย ที่รถเก็บขนมูลฝอยไม่สามารถเข้าจัดเก็บได้ ทำให้เกิดการทิ้งขยะลงในแม่น้ำลำคลอง ขยะตกค้างในชุมชน และปัญหาเรื่องเรียนเรื่องขยะตกค้าง ส่งกลิ่นเหม็นรบกวนเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการจัดเก็บมูลฝอยดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สำนักงานเขตบางแค จึงได้จัดทำโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชนขึ้น ซึ่งอาสาสมัครฯ เหล่านี้คือผู้ที่ช่วยรวบรวมขยะมูลฝอยไปรวม ณ จุดที่กำหนดเพื่อรอการจัดเก็บของเจ้าหน้าที่ และช่วยลดและคัดแยกมูลฝอยเป็นการสร้างรายได้เพิ่มขึ้น เป็นการสร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะในพื้นที่เขตบางแค

#### 1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและชุมชนมีส่วนร่วมในการรักษาความสะอาด
- เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกในชุมชนลดและคัดแยกมูลฝอยก่อนทิ้งและสร้างรายได้เพิ่มขึ้น
- เพื่อให้พื้นที่เขตบางแคมีความสะอาดเรียบร้อยและมีสิ่งแวดล้อมที่ดี

#### 1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ชุมชนที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการ จำนวน 12 ชุมชน คือ ชุมชนริมคลองราชมนตรี, ชุมชนนครแสงเพชร, ชุมชนหลังโรงเรียนสาธิตศึกษา, ชุมชนอัมปประยูร, ชุมชนปู่ยืน ยาค้า ยังอยู่, ชุมชนกระถินทอง, ชุมชนนิมมานรดี, ชุมชนเกษตรรุ่งเรือง, ชุมชนคลองยายเทียบฝั่งเหนือ, ชุมชนพุ่มพวง, ชุมชนเพิ่มทรัพย์ และชุมชนรวมใจริมคลองหมี 3 ซึ่งเป็นชุมชนแออัดและรถเก็บขนมูลฝอยไม่สามารถเข้าจัดเก็บได้

#### 1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๒.๑ - คุณภาพสิ่งแวดล้อมยั่งยืน

เป้าหมายที่ : ๒.๑.๓ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการมูลฝอยตั้ง

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 7.ร้อยละของปริมาณมูลฝอย ที่คัดแยกที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้นทั้งหมดของปีงบประมาณ 2565

### 2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

|                 |                                                                                                                            |                |                     |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|
| รายงานครั้งที่1 | :: 31/12/2565 : อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดซื้อวัสดุและเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้แก่อาสาสมัครฯ ประจำเดือน ตุลาคม - พฤศจิกายน 2565 |                |                     |
|                 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท                                                   | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่2 | :: 31/01/2566 : อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดซื้อวัสดุและเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้แก่อาสาสมัครฯ ประจำเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2565   |                |                     |
|                 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท                                                   | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่3 | :: 28/02/2566 : อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดซื้อวัสดุและเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้แก่อาสาสมัครฯ ประจำเดือน มกราคม 2566             |                |                     |
|                 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 87,750 บาท                                              | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่4 | :: 29/03/2566 : ดำเนินการจัดซื้อวัสดุและเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้แก่อาสาสมัครฯ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 เรียบร้อยแล้ว         |                |                     |
|                 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 78,640 บาท                                              | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่5 | :: 27/04/2566 : อยู่ระหว่างการดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้แก่อาสาสมัครฯ ประจำเดือน มีนาคม 2566                            |                |                     |
|                 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท                                                   | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่6 | :: 24/05/2566 : ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้แก่อาสาสมัครฯ ประจำเดือน มีนาคม - เมษายน 2566 เรียบร้อยแล้ว                   |                |                     |
|                 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 59,630 บาท                                              | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่7 | :: 27/06/2566 : ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้แก่อาสาสมัครฯ ประจำเดือน พฤษภาคม 2566 เรียบร้อยแล้ว                           |                |                     |
|                 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 29,815 บาท                                              | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่8 | :: 24/07/2566 : ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้แก่อาสาสมัครฯ ประจำเดือน มิถุนายน 2566 เรียบร้อยแล้ว                          |                |                     |
|                 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 29,815 บาท                                              | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่9 | :: 22/08/2566 : ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้แก่อาสาสมัครฯ ประจำเดือน กรกฎาคม 2566 เรียบร้อยแล้ว                           |                |                     |



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 %



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 29,815 บาท



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่10 :: 04/10/2566 : เบิกค่าตอบแทนเดือนสิงหาคมและกันยายนเรียบร้อยแล้ว : เป็นไปตามเป้าหมาย  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 59,630 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....  
.....