



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

รหัสโครงการ... : 50410000-6814

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตหลักสี่ / ฝ่ายปกครอง / ฝ่ายปกครอง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายปกครอง

ผู้ประสานงาน สยป : นายธนเทพ ประสานทอง โทร.1551

1.3 หลักการและเหตุผล

ตามที่สำนักงาน ก.ก./สยป. กำหนด

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

ตามที่สำนักงาน ก.ก./สยป. กำหนด

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ตามที่สำนักงาน ก.ก./สยป. กำหนด

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ระดับความสำเร็จของการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) มีคะแนนไม่น้อยกว่าระดับ A

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 28/10/2564 :

- รวบรวมข้อมูลเพื่อขออนุมัติโครงการ

- ได้ปริมาณใบไม้ / กิ่งไม้บด 55,000 กิโลกรัม ลำต้นทำเชื้อเพลิง - กิโลกรัม

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 25/11/2564 :

- ได้ปริมาณใบไม้ / กิ่งไม้บด 61,200 กิโลกรัม ลำต้นทำเชื้อเพลิง - กิโลกรัม

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 22/12/2564 :

- ได้ปริมาณใบไม้ / กิ่งไม้บด 46,500 กิโลกรัม ลำต้นทำเชื้อเพลิง - กิโลกรัม

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 24/01/2565 :

- ได้ปริมาณใบไม้ / กิ่งไม้บด 65,000 กิโลกรัม ลำต้นทำเชื้อเพลิง 800 กิโลกรัม

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 24/02/2565 :

- ได้ปริมาณใบไม้ / กิ่งไม้บด 72,600 กิโลกรัม ลำต้นทำเชื้อเพลิง 980 กิโลกรัม

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 24/03/2565 :

- ได้ปริมาณใบไม้ / กิ่งไม้บด 46,000 กิโลกรัม ลำต้นทำเชื้อเพลิง - กิโลกรัม

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 25/04/2565 :

- ได้ปริมาณใบไม้ / กิ่งไม้บด 113,000 กิโลกรัม

- ลำต้นทำเชื้อเพลิง - กิโลกรัม

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 26/05/2565 :

- ได้ปริมาณใบไม้ / กิ่งไม้บด 150,000 กิโลกรัม

- ลำต้นทำเชื้อเพลิง - กิโลกรัม

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 27/06/2565 :

- ได้ปริมาณใบไม้ / กิ่งไม้บด 154,000 กิโลกรัม

- ลำต้นทำเชื้อเพลิง - กิโลกรัม



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 %



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

: เป็นไปตามแผน



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

รายงานครั้งที่10 :: 25/07/2565 :			: เป็นไปตามเป้าหมาย
- ได้ปริมาณใบไม้ / กิ่งไม้บด 127,000 กิโลกรัม			
- ลำต้นทำเชื้อเพลิง - กิโลกรัม			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย	
รายงานครั้งที่11 :: 26/08/2565 :			
- ได้ปริมาณใบไม้ / กิ่งไม้บด 115,000 กิโลกรัม			
- ลำต้นทำเชื้อเพลิง - กิโลกรัม			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย	
รายงานครั้งที่12 :: 22/09/2565 :			
- ได้ปริมาณใบไม้ / กิ่งไม้บด 98,520 กิโลกรัม			
- ลำต้นทำเชื้อเพลิง - กิโลกรัม			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย	
รายงานครั้งที่13 :: 31/12/2565 : จัดเตรียมข้อมูล/จัดทำโครงการ			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย	
รายงานครั้งที่14 :: ดำเนินการประชาสัมพันธ์ช่องทางการประเมินของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก และปรับปรุงข้อมูลบนเว็บไซต์ตามตัวชี้วัดที่กำหนด			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 14) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย	
รายงานครั้งที่15 :: 31/03/2566 :			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 15) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย	
รายงานครั้งที่16 :: 30/04/2566 : ดำเนินการเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์สำนักงานเขต			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 16) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย	
รายงานครั้งที่17 :: 29/09/2566 :			
ผลคะแนนที่ได้ 89.84 ระดับ 4 (ร้อยละ 80)			
คะแนนประเมินร้อยละ 85 ? 94.99			
เกณฑ์การประมวล แบ่งสัดส่วนน้ำหนักคะแนน 3 ส่วน คือ			
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน IIT (ร้อยละ 30)			
? ☐ จำนวนข้าราชการ 363 คน			
เป้าหมายขั้นต่ำ ร้อยละ 100 = 363 คน			
ตอบ 363 คน			
? ☐ จำนวนลูกจ้าง 560 คน			
เป้าหมายขั้นต่ำ ร้อยละ 80 = 461 คน			
ตอบ 489 คน			
รวมบุคลากรทั้งหมด 923 คน			
เป้าหมายขั้นต่ำ 824 คน			
ตอบ 852 คน			
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT (ร้อยละ 30)			
? ☐ จำนวนขั้นต่ำ 500 คน			
? ☐ จำนวนตอบแบบสอบถาม 610 คน			
แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT (ร้อยละ 40)			
เปิดเผยข้อมูลครบทั้ง 30 หัวข้อ			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 17) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย	

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

รหัสโครงการ... : 50410000-6814

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานเขตหลักสี่ / ฝ่ายปกครอง / ฝ่ายปกครอง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายปกครอง

ผู้ประสานงาน สยป : นายธนเทพ ประสานทอง โทร.1551

1.3 หลักการและเหตุผล

ตามที่สำนักงาน ก.ก./สยป. กำหนด

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

ตามที่สำนักงาน ก.ก./สยป. กำหนด

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ตามที่สำนักงาน ก.ก./สยป. กำหนด

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ระดับความสำเร็จของการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) มีคะแนนไม่น้อยกว่าระดับ A

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 28/10/2564 :

- รวบรวมข้อมูลเพื่อขออนุมัติโครงการ

- ได้ปริมาณใบไม้ / กิ่งไม้บด 55,000 กิโลกรัม ลำต้นทำเชื้อเพลิง - กิโลกรัม

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 25/11/2564 :

- ได้ปริมาณใบไม้ / กิ่งไม้บด 61,200 กิโลกรัม ลำต้นทำเชื้อเพลิง - กิโลกรัม

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 22/12/2564 :

- ได้ปริมาณใบไม้ / กิ่งไม้บด 46,500 กิโลกรัม ลำต้นทำเชื้อเพลิง - กิโลกรัม

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 24/01/2565 :

- ได้ปริมาณใบไม้ / กิ่งไม้บด 65,000 กิโลกรัม ลำต้นทำเชื้อเพลิง 800 กิโลกรัม

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 24/02/2565 :

- ได้ปริมาณใบไม้ / กิ่งไม้บด 72,600 กิโลกรัม ลำต้นทำเชื้อเพลิง 980 กิโลกรัม

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 24/03/2565 :

- ได้ปริมาณใบไม้ / กิ่งไม้บด 46,000 กิโลกรัม ลำต้นทำเชื้อเพลิง - กิโลกรัม

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 25/04/2565 :

- ได้ปริมาณใบไม้ / กิ่งไม้บด 113,000 กิโลกรัม

- ลำต้นทำเชื้อเพลิง - กิโลกรัม

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 26/05/2565 :

- ได้ปริมาณใบไม้ / กิ่งไม้บด 150,000 กิโลกรัม

- ลำต้นทำเชื้อเพลิง - กิโลกรัม

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 27/06/2565 :

- ได้ปริมาณใบไม้ / กิ่งไม้บด 154,000 กิโลกรัม

- ลำต้นทำเชื้อเพลิง - กิโลกรัม

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 25/07/2565 :

- ได้ปริมาณใบไม้ / กิ่งไม้บด 127,000 กิโลกรัม

- ลำต้นทำเชื้อเพลิง - กิโลกรัม

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 26/08/2565 :



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่12	- ได้ปริมาณใบไม้ / กิ่งไม้บด 115,000 กิโลกรัม - ลำต้นทำเชื้อเพลิง - กิโลกรัม :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 22/09/2565 : - ได้ปริมาณใบไม้ / กิ่งไม้บด 98,520 กิโลกรัม - ลำต้นทำเชื้อเพลิง - กิโลกรัม :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่13	:: 31/12/2565 : จัดเตรียมข้อมูล/จัดทำโครงการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่14	:: ดำเนินการประชาสัมพันธ์ช่องทางทางการประเมินของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก และปรับปรุงข้อมูลบนเว็บไซต์ตามตัวชี้วัดที่กำหนด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 14) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่15	:: 31/03/2566 : :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 15) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่16	:: 30/04/2566 : ดำเนินการเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์สำนักงานเขต :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 16) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่17	:: 29/09/2566 : ผลคะแนนที่ได้ 89.84 ระดับ 4 (ร้อยละ 80) คะแนนประเมินร้อยละ 85 ? 94.99 เกณฑ์การประมวล แบ่งสัดส่วนน้ำหนักคะแนน 3 ส่วน คือ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน IIT (ร้อยละ 30) ?จำนวนข้าราชการ 363 คน เป้าหมายขั้นต่ำ ร้อยละ 100 = 363 คน ตอบ 363 คน ?จำนวนลูกจ้าง 560 คน เป้าหมายขั้นต่ำ ร้อยละ 80 = 461 คน ตอบ 489 คน รวมบุคลากรทั้งหมด 923 คน เป้าหมายขั้นต่ำ 824 คน ตอบ 852 คน แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT (ร้อยละ 30) ?จำนวนขั้นต่ำ 500 คน ?จำนวนตอบแบบสอบถาม 610 คน แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT (ร้อยละ 40) เปิดเผยข้อมูลครบทั้ง 30 หัวข้อ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 17) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

รหัสโครงการ... : 50410000-6814

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตหลักสี่ / ฝ่ายปกครอง / ฝ่ายปกครอง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายปกครอง

ผู้ประสานงาน สยป : นายธนเทพ ประสานทอง โทร.1551

1.3 หลักการและเหตุผล

ตามที่สำนักงาน ก.ก./สยป. กำหนด

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

ตามที่สำนักงาน ก.ก./สยป. กำหนด

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ตามที่สำนักงาน ก.ก./สยป. กำหนด

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ระดับความสำเร็จของการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) มีคะแนนไม่น้อยกว่าระดับ A

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 28/10/2564 : - รวบรวมข้อมูลเพื่อขออนุมัติโครงการ - ได้ปริมาณใบไม้ / กิ่งไม้บด 55,000 กิโลกรัม ลำต้นทำเชื้อเพลิง - กิโลกรัม :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 25/11/2564 : - ได้ปริมาณใบไม้ / กิ่งไม้บด 61,200 กิโลกรัม ลำต้นทำเชื้อเพลิง - กิโลกรัม :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 22/12/2564 : - ได้ปริมาณใบไม้ / กิ่งไม้บด 46,500 กิโลกรัม ลำต้นทำเชื้อเพลิง - กิโลกรัม :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 24/01/2565 : - ได้ปริมาณใบไม้ / กิ่งไม้บด 65,000 กิโลกรัม ลำต้นทำเชื้อเพลิง 800 กิโลกรัม :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 24/02/2565 : - ได้ปริมาณใบไม้ / กิ่งไม้บด 72,600 กิโลกรัม ลำต้นทำเชื้อเพลิง 980 กิโลกรัม :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 24/03/2565 : - ได้ปริมาณใบไม้ / กิ่งไม้บด 46,000 กิโลกรัม ลำต้นทำเชื้อเพลิง - กิโลกรัม :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 25/04/2565 : - ได้ปริมาณใบไม้ / กิ่งไม้บด 113,000 กิโลกรัม - ลำต้นทำเชื้อเพลิง - กิโลกรัม :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 26/05/2565 : - ได้ปริมาณใบไม้ / กิ่งไม้บด 150,000 กิโลกรัม - ลำต้นทำเชื้อเพลิง - กิโลกรัม :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 27/06/2565 : - ได้ปริมาณใบไม้ / กิ่งไม้บด 154,000 กิโลกรัม - ลำต้นทำเชื้อเพลิง - กิโลกรัม :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 25/07/2565 : - ได้ปริมาณใบไม้ / กิ่งไม้บด 127,000 กิโลกรัม - ลำต้นทำเชื้อเพลิง - กิโลกรัม :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 26/08/2565 : - ได้ปริมาณใบไม้ / กิ่งไม้บด 115,000 กิโลกรัม - ลำต้นทำเชื้อเพลิง - กิโลกรัม :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 22/09/2565 : - ได้ปริมาณใบไม้ / กิ่งไม้บด 98,520 กิโลกรัม - ลำต้นทำเชื้อเพลิง - กิโลกรัม		



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

รายงานครั้งที่13 :: 31/12/2565 : จัดเตรียมข้อมูล/จัดทำโครงการ			: เป็นไปตามเป้าหมาย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน		: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่14 :: ดำเนินการประชาสัมพันธ์ช่องทางการประเมินของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก และปรับปรุงข้อมูลบนเว็บไซต์ตามตัวชี้วัดที่กำหนด			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 14) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน		: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่15 :: 31/03/2566 :			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 15) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน		: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่16 :: 30/04/2566 : ดำเนินการเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์สำนักงานเขต			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 16) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน		: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่17 :: 29/09/2566 :			
ผลคะแนนที่ได้ 89.84 ระดับ 4 (ร้อยละ 80)			
คะแนนประเมินร้อยละ 85 ? 94.99			
เกณฑ์การประมวล แบ่งสัดส่วนน้ำหนักคะแนน 3 ส่วน คือ			
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน IIT (ร้อยละ 30)			
? □ จำนวนข้าราชการ 363 คน			
เป้าหมายขั้นต่ำ ร้อยละ 100 = 363 คน			
ตอบ 363 คน			
? □ จำนวนลูกจ้าง 560 คน			
เป้าหมายขั้นต่ำ ร้อยละ 80 = 461 คน			
ตอบ 489 คน			
รวมบุคลากรทั้งหมด 923 คน			
เป้าหมายขั้นต่ำ 824 คน			
ตอบ 852 คน			
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT (ร้อยละ 30)			
? □ จำนวนขั้นต่ำ 500 คน			
? □ จำนวนตอบแบบสอบถาม 610 คน			
แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT (ร้อยละ 40)			
เปิดเผยข้อมูลครบทั้ง 30 หัวข้อ			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 17) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน		: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

รหัสโครงการ... : 50410000-6814

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตหลักสี่ / ฝ่ายปกครอง / ฝ่ายปกครอง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายปกครอง

ผู้ประสานงาน สยป : นายธนเทพ ประสานทอง โทร.1551

1.3 หลักการและเหตุผล

ตามที่สำนักงาน ก.ก./สยป. กำหนด

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

ตามที่สำนักงาน ก.ก./สยป. กำหนด

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ตามที่สำนักงาน ก.ก./สยป. กำหนด

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****



เป้าหมายที่



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

: **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ระดับความสำเร็จของการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) มีคะแนนไม่น้อยกว่าระดับ A

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	: 28/10/2564 : - รวบรวมข้อมูลเพื่อขออนุมัติโครงการ - ได้ปริมาณใบไม้ / กิ่งไม้บด 55,000 กิโลกรัม ลำต้นทำเชื้อเพลิง - กิโลกรัม : ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	: 25/11/2564 : - ได้ปริมาณใบไม้ / กิ่งไม้บด 61,200 กิโลกรัม ลำต้นทำเชื้อเพลิง - กิโลกรัม : ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	: 22/12/2564 : - ได้ปริมาณใบไม้ / กิ่งไม้บด 46,500 กิโลกรัม ลำต้นทำเชื้อเพลิง - กิโลกรัม : ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	: 24/01/2565 : - ได้ปริมาณใบไม้ / กิ่งไม้บด 65,000 กิโลกรัม ลำต้นทำเชื้อเพลิง 800 กิโลกรัม : ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	: 24/02/2565 : - ได้ปริมาณใบไม้ / กิ่งไม้บด 72,600 กิโลกรัม ลำต้นทำเชื้อเพลิง 980 กิโลกรัม : ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	: 24/03/2565 : - ได้ปริมาณใบไม้ / กิ่งไม้บด 46,000 กิโลกรัม ลำต้นทำเชื้อเพลิง - กิโลกรัม : ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	: 25/04/2565 : - ได้ปริมาณใบไม้ / กิ่งไม้บด 113,000 กิโลกรัม - ลำต้นทำเชื้อเพลิง - กิโลกรัม : ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	: 26/05/2565 : - ได้ปริมาณใบไม้ / กิ่งไม้บด 150,000 กิโลกรัม - ลำต้นทำเชื้อเพลิง - กิโลกรัม : ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	: 27/06/2565 : - ได้ปริมาณใบไม้ / กิ่งไม้บด 154,000 กิโลกรัม - ลำต้นทำเชื้อเพลิง - กิโลกรัม : ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	: 25/07/2565 : - ได้ปริมาณใบไม้ / กิ่งไม้บด 127,000 กิโลกรัม - ลำต้นทำเชื้อเพลิง - กิโลกรัม : ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	: 26/08/2565 : - ได้ปริมาณใบไม้ / กิ่งไม้บด 115,000 กิโลกรัม - ลำต้นทำเชื้อเพลิง - กิโลกรัม : ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	: 22/09/2565 : - ได้ปริมาณใบไม้ / กิ่งไม้บด 98,520 กิโลกรัม - ลำต้นทำเชื้อเพลิง - กิโลกรัม : ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่13	: 31/12/2565 : จัดเตรียมข้อมูล/จัดทำโครงการ : ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่14	: ดำเนินการประชาสัมพันธ์ช่องทางของการประเมินของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก และปรับปรุงข้อมูลบนเว็บไซต์ตามตัวชี้วัดที่กำหนด : ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 14) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย



รายงานครั้งที่15



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่16 :: 31/03/2566 :
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 15) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่17 :: 30/04/2566 : ดำเนินการเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์สำนักงานเขต
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 16) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่17 :: 29/09/2566 :
ผลคะแนนที่ได้ 89.84 ระดับ 4 (ร้อยละ 80)
คะแนนประเมินร้อยละ 85 ? 94.99

เกณฑ์การประมวล แบ่งสัดส่วนน้ำหนักคะแนน 3 ส่วน คือ
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน IIT (ร้อยละ 30)
? ☐ จำนวนข้าราชการ 363 คน
เป้าหมายขั้นต่ำ ร้อยละ 100 = 363 คน
ตอบ 363 คน
? ☐ จำนวนลูกจ้าง 560 คน
เป้าหมายขั้นต่ำ ร้อยละ 80 = 461 คน
ตอบ 489 คน

รวมบุคลากรทั้งหมด 923 คน
เป้าหมายขั้นต่ำ 824 คน
ตอบ 852 คน

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT (ร้อยละ 30)
? ☐ จำนวนขั้นต่ำ 500 คน
? ☐ จำนวนตอบแบบสอบถาม 610 คน
แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT (ร้อยละ 40)
เปิดเผยข้อมูลครบทั้ง 30 หัวข้อ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 17) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง