



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการสัมมนาศึกษาดูงานเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ด้านวัฒนธรรม

รหัสโครงการ... : 50470000-3425

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 1,000,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-04-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 1,000,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางนา / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม (บุญเรือง ไชยเชษฐ : 6082-4) ผู้ประสานงาน สยป : สมพร ทองทวี

1.3 หลักการและเหตุผล

ประเทศไทยมีวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่เป็นทุนทางสังคมที่หลากหลาย มีความแตกต่างกันไป ตามภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์และความเจริญรุ่งเรืองของแต่ละยุคสมัย ซึ่งมีการพัฒนาสืบทอดจนเป็นอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของท้องถิ่น แต่เนื่องจากสังคมไทยในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เกิดการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ และสังคม ทำให้หน่วยงานที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณี จำเป็นต้องสร้างความตระหนัก และพัฒนาบุคลากรให้รู้เท่าทัน รวมถึงเป็นผู้นำทางความคิด ปรับพฤติกรรมในการมีส่วนร่วม สามารถร่วมสืบสานและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมให้เกิดผลทางการปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาชนในท้องถิ่นที่จะเป็นกำลังสำคัญในการอนุรักษ์ สืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีให้คงอยู่สืบไปในอนาคต

สำนักงานเขตบางนาในฐานะหน่วยงานระดับพื้นที่ จึงมีพื้นที่และมรดกทางวัฒนธรรมที่ต้องร่วมเสริมสร้างและสืบสานรวมทั้งสร้างความตระหนักให้เกิดขึ้นกับบุคลากรและประชาชนจึงได้จัดทำโครงการสัมมนาศึกษาดูงานเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ด้านวัฒนธรรม

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อเสริมสร้างและปลูกจิตสำนึกให้

ประชาชนในพื้นที่ได้เห็นความสำคัญในประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่ตักต้อนเป็นอัตลักษณ์ของชาติให้คงอยู่คู่ชุมชนสืบไป

2.2 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ทศนคติ ตลอดจนวิธีการในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีที่หลากหลาย

2.3

เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตของตนเองอย่างเหมาะสมและเป็นกำลังสำคัญในการอนุรักษ์ สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย ให้คงอยู่สืบไป

2.4 เพื่อสร้างเครือข่ายด้านการอนุรักษ์สืบสานศิลปะ วัฒนธรรมไทยในพื้นที่เขตบางนา

2.5 เพื่อสนับสนุนนโยบายด้านการอนุรักษ์ สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย และนโยบายด้านการพัฒนา คุณภาพชีวิตของกรุงเทพมหานคร

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ด้านปริมาณ

จัดอบรม สัมมนาและศึกษาดูงาน แบบพักค้าง 3 วัน 2 คืน จำนวน 2 รุ่นๆ ละ 116 คน รวมทั้งหมด 2 รุ่น จำนวน 232 คน

กลุ่มเป้าหมายต่อรุ่นประกอบด้วยประชาชนในพื้นที่เขตบางนา จำนวน รุ่นละ 106 คน และเจ้าหน้าที่ดำเนินการ จำนวน รุ่น ละ 10 คน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ? การสร้างความเป็นมืออาชีพในการบริหารจัดการมหานคร

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : ๗.๒.๒ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 28/12/2565 : แผนการดำเนินการจัดโครงการฯ ระหว่างเดือน กุมภาพันธ์ 2566 - พฤษภาคม 2566

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 25/01/2566 : เตรียมแผนการดำเนินการจัดโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 22/02/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการวางแผนเตรียมจัดกิจกรรม

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 23/03/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการวางแผนเตรียมจัดกิจกรรม

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 17.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 25/04/2566 : อยู่ระหว่างการเตรียมโครงการสัมมนาศึกษาดูงานเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ด้านวัฒนธรรม

เนื่องจากอยู่ระหว่างขงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จึงต้องเลื่อนการจัดโครงการไปก่อน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 25/05/2566 : จัดเตรียมแผนการดำเนินงานโครงการสัมมนาศึกษาดูงานเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ด้านวัฒนธรรม

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย



รายงานครั้งที่ 7



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

รายงานครั้งที่8	:: 23/06/2566 : เตรียมดำเนินงานจัดโครงการสัมมนาศึกษาดูงานเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ด้านวัฒนธรรม โดยจัดขึ้น 2 รุ่น รุ่นที่ 1 วันที่ 14-16 ก.ค. 66 และรุ่นที่ 2 วันที่ 21-23 ก.ค. 66 ณ จังหวัดกาญจนบุรี :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย		
	:: 25/07/2566 : ดำเนินการจัดโครงการสัมมนาศึกษาดูงานเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ด้านวัฒนธรรม โดยจัดจำนวน 2 รุ่น รุ่นที่ 1 ในวันที่ 14-16 ก.ค. 66 และรุ่นที่ 2 ในวันที่ 21-23 ก.ค. 66 เรียบร้อยแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 1,000,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย		
1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ			
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ			
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการสัมมนาศึกษาดูงานเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ด้านวัฒนธรรม			
รหัสโครงการ... : 50470000-3425		ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566	
เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00		งบประมาณที่ได้รับ : 1,000,000 บาท	
สิ้นสุดโครงการ : 2023-04-30 00:00:00		งบประมาณที่ใช้ไป : 1,000,000 บาท	
1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ			
หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางนา / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม			
ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม (บุญเรือง ไชยเชษฐ : 6082-4 ผู้ประสานงาน สยป : สมพร ทองทวี			
1.3 หลักการและเหตุผล			
ประเทศไทยมีวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่เป็นทุนทางสังคมที่หลากหลาย มีความแตกต่างกันไป ตามภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์และความเจริญรุ่งเรืองของแต่ละยุคสมัย ซึ่งมีการพัฒนาสืบทอดจนเป็นอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของท้องถิ่น แต่เนื่องจากสังคมไทยในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เกิดการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ และสังคม ทำให้หน่วยงานที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณี จำเป็นต้องสร้างความตระหนัก และพัฒนาบุคลากรให้รู้เท่าทัน รวมถึงเป็นผู้นำทางความคิด ปรับพฤติกรรมในการมีส่วนร่วม สามารถร่วมสืบสานและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมให้เกิดผลทางการปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาชนในท้องถิ่นที่จะเป็นกำลังสำคัญในการอนุรักษ์ สืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีให้คงอยู่สืบไปในอนาคต สำนักงานเขตบางนาในฐานะหน่วยงานระดับพื้นที่ จึงมีพื้นที่และมรดกทางวัฒนธรรมที่ต้องร่วมเสริมสร้างและสืบสานรวมทั้งสร้างความตระหนักให้เกิดขึ้นกับบุคลากรและประชาชนจึงได้จัดทำโครงการสัมมนา ศึกษาดูงานเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ด้านวัฒนธรรม			
1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ			
2.1 เพื่อเสริมสร้างและปลูกจิตสำนึกให้			
ประชาชนในพื้นที่ได้เห็นความสำคัญในประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่ตักมอันเป็นอัตลักษณ์ของชาติให้คงอยู่คู่ชุมชนสืบไป			
2.2 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ทศนคติ ตลอดจนวิธีการในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีที่หลากหลาย			
2.3			
เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตของตนเองอย่างเหมาะสมและเป็นการสำคัญในการอนุรักษ์ สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย ให้คงอยู่สืบไป			
2.4 เพื่อสร้างเครือข่ายด้านการอนุรักษ์สืบสานศิลปะ วัฒนธรรมไทยในพื้นที่เขตบางนา			
2.5 เพื่อสนับสนุนนโยบายด้านการอนุรักษ์ สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย และนโยบายด้านการพัฒนา คุณภาพชีวิตของกรุงเทพมหานคร			
1.5 เป้าหมายของโครงการ..			
ด้านปริมาณ			
จัดอบรม สัมมนาและศึกษาดูงาน แบบพักค้าง 3 วัน 2 คืน จำนวน 2 รุ่นๆ ละ 116 คน รวมทั้งหมด 2 รุ่น จำนวน 232 คน			
กลุ่มเป้าหมายต่อรุ่นประกอบด้วยประชาชนในพื้นที่เขตบางนา จำนวน รุ่นละ 106 คน และเจ้าหน้าที่ดำเนินการ จำนวน รุ่น ละ 10 คน			
1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)			
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ? การสร้างความเป็นมืออาชีพในการบริหารจัดการมหานคร			
ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล			
เป้าหมายที่ : ๗.๒.๑ การสร้างความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนภารกิจเชิงยุทธศาสตร์การพัฒนากรุงเทพมหานคร			
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย			
2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ			
รายงานครั้งที่1	:: 28/12/2565 : แผนการดำเนินการจัดโครงการฯ ระหว่างเดือน กุมภาพันธ์ 2566 - พฤษภาคม 2566 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย		
รายงานครั้งที่2	:: 25/01/2566 : เตรียมแผนการดำเนินการจัดโครงการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย		
รายงานครั้งที่3	:: 22/02/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการวางแผนเตรียมจัดกิจกรรม :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย		
รายงานครั้งที่4	:: 23/03/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการวางแผนเตรียมจัดกิจกรรม		



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 17.00 %



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่5	:: 25/04/2566 : อยู่ระหว่างการจัดเตรียมโครงการสัมมนาศึกษาดูงานเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ด้านวัฒนธรรม			: เป็นไปตามเป้าหมาย
	เนื่องจากอยู่ระหว่างช่วงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จึงต้องเลื่อนการจัดโครงการไปก่อน			
รายงานครั้งที่6	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน		: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 25/05/2566 : จัดเตรียมแผนการดำเนินงานโครงการสัมมนาศึกษาดูงานเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ด้านวัฒนธรรม			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน		: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 23/06/2566 : เตรียมดำเนินงานจัดโครงการสัมมนาศึกษาดูงานเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ด้านวัฒนธรรม โดยจัดขึ้น 2 รุ่น			
	รุ่นที่ 1 วันที่ 14-16 ก.ค. 66 และรุ่นที่ 2 วันที่ 21-23 ก.ค. 66 ณ จังหวัดกาญจนบุรี			
รายงานครั้งที่8	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน		: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 25/07/2566 : ดำเนินการจัดโครงการสัมมนาศึกษาดูงานเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ด้านวัฒนธรรม โดยจัดจำนวน 2 รุ่น รุ่นที่ 1 ในวันที่			
	14-16 ก.ค. 66 และรุ่นที่ 2 ในวันที่ 21-23 ก.ค. 66 เรียบร้อยแล้ว			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 1,000,000 บาท	: เป็นไปตามแผน		: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....