** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการบูรณาการการบริหารจัดการกรุงเทพมหานครร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดปริมณฑลที่เป็นรอยต่อกับกรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 01000000-2443 | ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00 | งบประมาณที่ได้รับ : 321,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00 | งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร / สำนักงานเลขานุการสภา กทม. / กลุ่มงานบริการสภากรุงเทพมหานคร

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : น.ส.ระวิวรรณ เนียมปูน โทร.1140 | ผู้ประสานงาน สยป : นางปทิตตา ศาสตร์พันธ์ โทร.1544

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครและจังหวัดปริมณฑลมีความเกี่ยวพันกันทั้งในเชิงพื้นที่และสังคมที่คล้ายคลึงกัน
และการบริหารกรุงเทพมหานครจึงมีประเด็นการบริหารจัดการที่เกี่ยวข้องกับเขตพื้นที่รอยต่อกับจังหวัดปริมณฑลอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
โดยเฉพาะปัญหาด้านผังเมืองที่ไม่สอดคล้องกัน เป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมา

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสร้างความร่วมมือในการหาแนวทางบูรณาการพัฒนาพื้นที่ร่วมกันระหว่างสภากรุงเทพมหานครและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดปริมณฑลที่เป็นรอยต่อกับกรุงเทพมหานคร

2.เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสภากรุงเทพมหานครกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดปริมณฑลที่เป็นรอยต่อกับกรุงเทพมหานคร

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ดำเนินโครงการประชุม/สัมมนาร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดปริมณฑลที่เป็นพื้นที่รอยต่อกับกรุงเทพมหานคร แบบเต็มวัน จำนวน 1 ครั้ง
โดยใช้สถานที่ของเอกชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่เป็นรอยต่อกับจังหวัดปริมณฑล กลุ่มเป้าหมาย 500 คน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๕ - มหานครประชาธิปไตย : Bangkok as a Democratic City

ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย : ๕.๑ - มหานครกรุงเทพแบบบูรณาการ

เป้าหมายที่ : ๕.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีองค์การบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภคมหานคร

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 มีแนวทางการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาพื้นที่ร่วมกัน

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 30/10/2562 :ศึกษาแนวทางการดำเนินโครงการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 2.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 19/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการวางแผนและกำหนดช่วงเวลาในการดำเนินโครงการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 23/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการวางแผนและกำหนดช่วงเวลาในการดำเนินโครงการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 6.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 21/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน.การวางแผนและกไหนดช่วงเวลาในการดำเนินโครงการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 7.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการวางแผนและกำหนดช่วงเวลาในการดำเนินโครงการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 8.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 27/3/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรค Covid-19 ทำให้ไม่สามารถจัดการประชุมที่มีผู้ประชุมเข้าร่วมเป็นจำนวนมากได้ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 9.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: ไม่เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 23/4/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจากการระบาดของโรค COVID-19 ทำให้ไม่สามารถจัดประชุมที่มีผู้เข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนมากได้ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: ไม่เป็นไปตามแผน	: ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 19/5/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจากการระบาดของโรค COVID-19 ทำให้ไม่สามารถจัดประชุมที่มีผู้เข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนมากได้ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: ไม่เป็นไปตามแผน	: ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 24/6/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจากการระบาดของโรค COVID-19 ทำให้ไม่สามารถจัดประชุมที่มีผู้เข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนมากได้ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: ไม่เป็นไปตามแผน	: ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 24/7/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจากการระบาดของโรค COVID-19 ทำให้ไม่สามารถจัดประชุมที่มีผู้เข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนมากได้ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: ไม่เป็นไปตามแผน	: ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 24/8/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจากการระบาดของโรค COVID-19 ทำให้ไม่สามารถจัดประชุมที่มีผู้เข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนมากได้ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: ไม่เป็นไปตามแผน	: ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 9/9/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจากการระบาดของโรค COVID-19 ทำให้ไม่สามารถจัดประชุมที่มีผู้เข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนมากได้ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: ไม่เป็นไปตามแผน	: ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....