** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพในการประสานงานการดำเนินคดีและการบังคับคดีของกรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 04150000-3739 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร / สำนักงานกฎหมายและคดี / ส่วนคดีปกครอง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายสุภโชค กิจนานาการณ์ โทร.1355 ผู้ประสานงาน สยป : นายสมเจตน์ อัศวนุภาพ โทร.1529

1.3 หลักการและเหตุผล

การดำเนินคดีและการบังคับคดีของสำนักงานกฎหมายและคดีมักประสบปัญหาในการดำเนินการล่าช้า
เนื่องมาจากได้รับเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการจากหน่วยงานเจ้าของเรื่องล่าช้า หรือไม่ครบถ้วน
สำนักงานกฎหมายและคดีจึงแนวคิดในการจัดทำหนังสือชักซ้อมความเข้าใจในการจัดทำและจัดส่งเอกสารหลักฐานสำหรับการดำเนินคดีเพื่อเป็นแนวทางป
ฏิบัติให้แก่หน่วยงานต่อไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของกรุงเทพทมหานครมีความรู้ ความเข้าใจในการรวบรวมเอกสารปลักฐานและข้อเท็จจริงสำหรับใช้ในการดำเนินคดี
2. เพื่อลดการติดต่อเพื่อขอเอกสารเพิ่มเติมจากหน่วยงานเจ้าของเรื่อง

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

อย่างน้อย 1 ฉบับ

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย : ๗.๑ - กฎหมาย

เป้าหมายที่ : ๗.๑.๑ ระบบกฎหมายที่รองรับความเป็นอิสระและให้อำนาจในการบริหารจัดการและจัดบริการสาธารณะตา

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 (สกค.)จำนวนหนังสือชักซ้อมความเข้าใจในการจัดทำและจัดส่งเอกสารหลักฐานสำหรับการดำเนินคดีออกจากสำนักงานกฎหมายและคดี

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อเตรียมประชุม และตั้งคณะกรรมการเพื่อดำเนินการตามตัวชี้วัดต่อไป
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 0.10 %: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 27/11/2562 : ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อเตรียมประชุม และตั้งคณะกรรมการเพื่อดำเนินการตามตัวชี้วัดต่อไป
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 0.20 %: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 25/12/2562 : ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อเตรียมประชุม และตั้งคณะกรรมการเพื่อดำเนินการตามตัวชี้วัดต่อไป
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 0.50 %: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 27/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...แต่งตั้งคณะกรรมการฯ เตรียมจัดประชุม เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินการตามตัวชี้วัด
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 0.60 %: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 27/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการประชุม
- เตรียมดำเนินการทำแบบรายการแสดงเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการดำเนินคดีและบังคับคดี
- ตรวจสอบรายการเปลี่ยนแปลงกฎหมายที่มีผลกระทบต่อการดำเนินคดีและบังคับคดี

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 0.65 %: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 26/3/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว
เวียนหนังสือเพื่อเป็นแนวทางการดำเนินการ ในเว็บไซต์หนังสือเวียนกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0405/1498 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2563 เรื่อง
การเผยแพร่ความรู้เพื่อใช้ในการดำเนินคดีและการบังคับคดีของกรุงเทพมหานคร
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

04150000-3739-28-52569