** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการบำรุงรักษาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) บริเวณโรงพยาบาล ศูนย์บริการสาธารณสุข และสถานที่ราชการในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 17000000-2930 | ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2560

เริ่มต้นโครงการ : 2016-10-01 00:00:00 | งบประมาณที่ได้รับ : 20,000,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2017-09-30 00:00:00 | งบประมาณที่ใช้ไป : 20,000,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักการจราจรและขนส่ง / กองระบบเทคโนโลยีจราจร / ศูนย์ระบบจราจร

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายธนศักดิ์ แก้วคง โทร 023541237 | ผู้ประสานงาน สยป : นางสาว สุภาภรณ์ ธีระจันทร์ ต่อ 1549

1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักการจราจรและขนส่ง ได้ดำเนินงานติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) บริเวณโรงพยาบาล ศูนย์บริการสาธารณสุข และสถานที่ราชการในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) รวมอุปกรณ์การทำงาน ดังนั้นเพื่อให้การทำงานของระบบและอุปกรณ์ของโครงการสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า บรรลุวัตถุประสงค์ จึงต้องมีการตรวจสอบสภาพของอุปกรณ์ต่างๆ อยู่ตลอดเวลา การใช้งานโดยช่างผู้ชำนาญพิเศษ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) บริเวณโรงพยาบาล ศูนย์บริการสาธารณสุข และสถานที่ราชการในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ใช้งานได้ดีตลอดเวลา
2. จัดหาผู้เชี่ยวชาญ ผู้มีประสบการณ์ ความชำนาญงานพิเศษ ในการบำรุงรักษาระบบกล้อง โทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) บริเวณโรงพยาบาล ศูนย์บริการสาธารณสุข และสถานที่ราชการในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
3. เพื่อดูแล บำรุงรักษา ระบบกล้องโทรทัศน์วงจร (CCTV) บริเวณโรงพยาบาล ศูนย์บริการสาธารณสุข และสถานที่ราชการในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. เพื่อตรวจสอบ ดูแล บำรุงรักษา ระบบกล้องโทรทัศน์วงจร (CCTV) บริเวณโรงพยาบาล ศูนย์บริการสาธารณสุข และสถานที่ราชการในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ให้ครอบคลุมถึงความปลอดภัย บริเวณเข้า-ออกหลัก และจุดบริการต่างๆ เพื่อให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันเหตุการณ์

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ดูแลบำรุงรักษาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) บริเวณโรงพยาบาล ศูนย์บริการสาธารณสุข และสถานที่ราชการในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เป็นระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2559 ? กันยายน 2560

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย : ๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด

เป้าหมายที่ : ๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 1. ร้อยละความสำเร็จของการติดตั้ง/บำรุงรักษากล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 18/10/2559 : ขั้นตอนการศึกษาข้อโครงการ-เสนอขออนุมัติโครงการ จัดทำ TOR อยู่ระหว่างขั้นตอนการศึกษาข้อโครงการ-เสนอขออนุมัติโครงการ จัดทำ TORแล้วเสร็จ ดำเนินการโครงการ ON WEB เป็นจำนวน 3 วัน เรียบร้อยแล้วและเตรียมเอกสารเพื่อดำเนินการประมูลโครงการต่อไป ขั้นตอนการประกาศขายแบบ ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ดำเนินการขั้นตอนประกวดราคา เพื่อหาตัวผู้รับจ้าง ขั้นตอนได้ตัวผู้รับจ้าง และอยู่ระหว่างขั้นตอนการ ตรวจซ่อม แก้ไข บำรุงรักษา กล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 1/11/2559 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการ ตรวจซ่อม แก้ไข บำรุงรักษา กล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) งวดที่ 1

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 53.50 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 1/12/2559 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการ ตรวจซ่อม แก้ไข บำรุงรักษา กล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) งวดที่ 2

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 57.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 4/1/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการ ตรวจซ่อม แก้ไข บำรุงรักษา กล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) งวดที่ 3

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.50 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 1/2/2560 :อยู่ระหว่างขั้นตอนการ ตรวจซ่อม แก้ไข บำรุงรักษา กล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) งวดที่ 4

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 64.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 2/3/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการ ตรวจซ่อม แก้ไข บำรุงรักษา กล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) งวดที่ 5

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 67.50 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 3/4/2560 :อยู่ระหว่างขั้นตอนการ ตรวจซ่อม แก้ไข บำรุงรักษา กล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) งวดที่ 6

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 71.00 %

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 1/5/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการ ตรวจซ่อม แก้ไข บำรุงรักษา กล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) งวดที่ 7
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 74.50 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 6/6/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการ ตรวจซ่อม แก้ไข บำรุงรักษา กล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) งวดที่ 8
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 78.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 5/7/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการ ตรวจซ่อม แก้ไข บำรุงรักษา กล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) งวดที่ 9
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 81.50 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 1/8/2560 :อยู่ระหว่างขั้นตอนการ ตรวจซ่อม แก้ไข บำรุงรักษา กล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) งวดที่ 10
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 1/9/2560 : :อยู่ระหว่างขั้นตอนการ ตรวจซ่อม แก้ไข บำรุงรักษา กล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) งวดที่ 11
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 88.50 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่13 :: 11/9/2560 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 20,000,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

17000000-2930-10-12569