** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน

รหัสโครงการ... : 50030000-3322 | ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00 | งบประมาณที่ได้รับ : 1,200,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00 | งบประมาณที่ใช้ไป : 192,490 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังฯ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ โทร. 7184 | ผู้ประสานงาน สยป : นางน้าเพชร ฉันทะวิบูลย์ โทร.1515

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานคร เป็นศูนย์รวมความเจริญด้านต่างๆของประเทศเป็นเหตุจูงใจให้ประชาชนอพยพ จากต่างจังหวัดเข้ามาศึกษาหรือหางานทำ
ซึ่งเป็นเหตุให้เกิดปัญหาความแออัดคับคั่ง
จำนวนประชากรสูงขึ้นอย่างรวดเร็วเกินขีดความสามารถของรัฐที่จะจัดให้บริการได้อย่างทั่วถึงประชาชนที่ยากจนต้องอาศัย
ในบริเวณที่มีสภาพความเป็นอยู่ต่ำกว่ามาตรฐาน กรุงเทพมหานครในฐานะหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น
มีอำนาจหน้าที่ดำเนินการในเรื่องการพัฒนาชุมชนให้พึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน
จึงได้กำหนดวิธีปฏิบัติโดยอาศัยหลักการและวิธีการพัฒนาชุมชนเป็นแนวทางดำเนินงานตามระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยกรรมการชุมชน
และมีการเลือกตั้งกรรมการชุมชนเพื่อเป็นตัวแทนในการพัฒนาชุมชน ประสานงาน และร่วมกับหน่วยราชการ องค์กร
และหน่วยงานเอกชนที่เกี่ยวข้องในเรื่องที่จะก่อประโยชน์แก่ประชาชนในชุมชนรวมทั้งการจัดกิจกรรมต่างๆ ในการพัฒนาชุมชน ซึ่งกรุงเทพมหานคร
ได้ออกระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาชุมชนให้สามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืนต่อไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการพัฒนาชุมชน
2. เพื่อกระตุ้นให้ผู้นำชุมชนและกลุ่มประชาคมต่างๆได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของตนให้สามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน
3. เพื่อให้ผู้นำชุมชนทำหน้าที่ประสานงานภายในชุมชนและติดต่อประสานงานกับหน่วยราชการ และเอกชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ชุมชนที่ได้รับการจัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยกรรมการชุมชน พ.ศ. 2534 จำนวน 18 ชุมชน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย : ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 2019-10-31 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมการดำเนินการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 26/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรวบรวมเอกสารการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนกรรมการชุมชนเดือนตุลาคม
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 16.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 62,500 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 25/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรวบรวมเอกสารการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนกรรมการชุมชนเดือนตุลาคมและเดือนพฤศจิกายน 2562
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 24.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 62,490 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 28/1/2563 :ระหว่างขั้นตอนรวบรวมเอกสารการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนกรรมการชุมชนเดือนธันวาคม 2562
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 32.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 67,500 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 27/2/2563 : ระหว่างขั้นตอนรวบรวมเอกสารการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนกรรมการชุมชนเดือนมกราคม 2563
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 67,500 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 27/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเบิกจ่ายเงินค่าสนับสนุนเดือนกุมภาพันธ์ 2563
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 48.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 67,500 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 29/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเบิกจ่ายเงินค่าสนับสนุนเดือนมีนาคม 2563
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 56.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 54,520 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 29/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเบิกจ่ายเงินค่าสนับสนุนเดือนเมษายน 2563
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 64.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 40,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 26/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเบิกจ่ายเงินค่าสนับสนุนเดือนพฤษภาคม 2563
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 72.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 53,352 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 24/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมการเบิกจ่ายเงินค่าสนับสนุนเดือนกรกฎาคม 2563

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 %

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 55,000 บาท

: เป็นไปตามแผน

** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 27/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมการเบิกจ่ายเงินค่าสนับสนุนเดือนสิงหาคม 2563

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 50,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 29/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 54,990 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

50030000-3322-20-22569