** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร

รหัสโครงการ... : 50040000-3419 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตบางรัก / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวชนิสรา สมนึก 6240 ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวณัฐา ธีระวุฒิศาสตร์ 1519

1.3 หลักการและเหตุผล

เพื่อพัฒนากฎหมายและมาตรการทางผังเมืองเพื่อให้มีประสิทธิภาพในการบังคับใช้

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ประโยชน์ที่ดินให้สอดคล้องกับผังเมืองรวม

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

แสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคารและตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขประจำบ้าน ร้อยละ 100

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๔ ? มหานครกระชับ : Bangkok as a Compact City

ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย : ๔.๑ - กรุงเทพมหานครเติบโตอย่างเป็นระเบียบตามผังเมืองรวม

เป้าหมายที่ : ๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครชั้นในและชั้นกลาง มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร และตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขหมายประจำบ้าน

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมข้อมูลลงจุดขออนุญาตก่อสร้างประจำเดือนตุลาคม 2562 และจัดทำรายงานเสนอสำนักผังเมือง ไม่มีผู้ขออนุญาตรายใหม่ ประจำเดือน ตุลาคม 2562

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรายงานการลงจุดการขออนุญาตก่อสร้างอาคารในพื้นที่เขตบางรัก ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 จำนวน 2 ราย คือ

1.ขออนุญาตก่อสร้าง บริเวณถนนมหาเศรษฐ์ แขวงสี่พระยา ใบอนุญาตเลขที่ ร.54/2562

2.ขออนุญาตก่อสร้าง บริเวณถนนสีลม แขวงสุริยวงค์ ใบอนุญาตเลขที่ ร.57/2562

และทำรายงานประจำเดือนไปยังสำนักผังเมือง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 25/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน รายงานการลงจุดการขออนุญาตก่อสร้างอาคารในพื้นที่เขตบางรัก ประจำเดือนธันวาคม 2562 และทำรายงานประจำเดือนไปยังสำนักผังเมือง มีผู้ขออนุญาตรายใหม่ ประจำเดือน ธันวาคม 2562 จำนวน 2 ราย

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 30/1/2563 : รายงานการลงจุดการขออนุญาตก่อสร้างอาคารในพื้นที่เขตบางรัก ประจำเดือนมกราคม 2563 และทำรายงานประจำเดือนไปยังสำนักผังเมือง มีผู้ขออนุญาตรายใหม่ ประจำเดือน มกราคม 2563 จำนวน 2 ราย

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 25/2/2563 : รายงานการลงจุดการขออนุญาตก่อสร้างอาคารในพื้นที่เขตบางรัก ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 และทำรายงานประจำเดือนไปยังสำนักผังเมือง มีผู้ขออนุญาตรายใหม่ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 1 ราย

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 24/3/2563 : รายงานการลงจุดการขออนุญาตก่อสร้างอาคารในพื้นที่เขตบางรัก ประจำเดือนมีนาคม 2563 ไม่มีผู้ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: รายงานการลงจุดการขออนุญาตก่อสร้างอาคารในพื้นที่เขตบางรัก ประจำเดือนเมษายน 2563 และทำรายงานประจำเดือนไปยังสำนักผังเมือง มีผู้ขออนุญาตรายใหม่ จำนวน 2 ราย

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 28/05/2563 : รายงานการลงจุดการขออนุญาตก่อสร้างอาคารในพื้นที่เขตบางรัก ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 มีผู้ขออนุญาตรายใหม่ จำนวน 1 ราย

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: รายงานการลงจุดการขออนุญาตก่อสร้างอาคารในพื้นที่เขตบางรัก ประจำเดือนมิถุนายน 2563 มีผู้ขออนุญาตรายใหม่ จำนวน 2 ราย

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 29/07/2563 : รายงานการลงจุดการขออนุญาตก่อสร้างอาคารในพื้นที่เขตบางรัก ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 มีผู้ขออนุญาตรายใหม่ จำนวน 1 ราย

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 %

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: รายงานการลงจุดการขออนุญาตก่อสร้างอาคารในพื้นที่เขตบางรัก ประจำเดือนสิงหาคม 2563 มีผู้ขออนุญาตรายใหม่ จำนวน 1 ราย

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 18/09/2563 : ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนที่ว่างไว้ ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร เดือน ก.ย 2563 จำนวน 1 ราย

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่13 :: 29/09/2563 : รายงานการลงจุดการขออนุญาตก่อสร้างอาคารในพื้นที่เขตบางรัก ประจำเดือนกันยายน 2563 มีผู้ขออนุญาตรายใหม่ จำนวน 2 ราย

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

50040000-3419-20-22569